NOGARA INGENIERIA SAS

NIT: 900173024-3
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Tipo de persona: Jurídica
Calle 73 D Sur N 85-23, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel.

Autorización facturación electrónica No. 18764059083705 válida desde 2023-11-01 hasta 2024-11-01 rango desde NING11 hasta NING100

DATOS DEL CLIENTE	
NIT:	800215807
Cliente:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Dirección:	Calle55 No 6-195 Barrio La Castellana, Montería, Córdoba, Colombia
Teléfono:	
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
No. de Factura	NING14
Fecha Emisión	28/11/2023 10:55:32
Fecha Vencimiento	27/12/2023
Moneda	COP Colombia, Pesos
Forma de Pago:	Contado
Medio de Pago:	Transferencia Débito
Fecha de Pago:	27/12/2023
Total de Lineas:	1

#	Código	Descripción	U. Medida	Cantidad	Precio U.	IVA	Dcto.	Total
1	01	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023, DEL CONTRATO NUMERO 2507-2023, CUYO OBETO ES: ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CÓRDOBA EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	WSD	1,00	$375.165.320,00	19,00	0,00	$375.165.320,00

Impuesto	Base	Tarifa	Importe
Impuestos			
01 IVA	$14.429.435,00	19,00%	$2.741.593,00

Subtotal:	$375.165.320,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$2.741.593,00
Total:	$377.906.913,00

Notas:	#$24-02-00;2507-2023;eaicardy@invias.gov.co#$
CUFE:	3abb451935e932c88ba0e57541d9588380a9f05fa7f8af8f3ca3d3e0a8581067ae743d68a12212678ac0067369142e79
Total con letra:	(trescientos setenta y siete millones novecientos seis mil novecientos trece pesos)

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS No. 24123925534 DEL BANCO CAJA SOCIAL

Firma Digital: dUBU2A5FQDOw75VRc6TqB4wzPwfFi6ZJstCFVHllN03qDezrlP/IZ51S96ILHSAg bqrYm8i5Q1j8yfK504s/MnBmvSFBYkguDRE2xUrRljjiqniBFi TH8/AvPZp9d6zQ l9G9HZozIgQqDP9NifNtvZAv21Qxjrjzp5rD4qEH6nH53MX5AGX9lel/gubzeaCm udl2ussP9OwmIs3uOhxKFreQXaO8JilJjtP 2AtSjCZ1XlJ2lziD0Pxl5TPtvJ1pv koWUAep5a9rdjJcwbCS3Atdd8ebwW/ShMJUdPgeO3Hi6caDeTMeQbBz2FsV4z3nB 08huSoh4t5yc3mfHYlQb PQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/10/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA PERIODO MES: OCTUBRE DE 2023

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 375.165.320

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	20-11-2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	NESTOR LEMUS VILLADIEGO		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	21-11-2023	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	NESTOR LEMUS VILLADIEGO		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	21/11/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ELLEN AICARDY GALEANO	Firmado digitalmente por ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	21/11/2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ELLEN AICARDY GALEANO	Firmado digitalmente por ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 2507 DE 2023

OBJETO: ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CÓRDOBA EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

CONTRATISTA: NOGARA INGENIERIA S.A.S **NIT.** 900173024-3

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: NOGARA INGENIERIA S.A.S.

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 377.906.913 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 2 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** OCTUBRE DE 2023 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: NESTOR LEMUS VILLADIEGO
Matricula profesional No.: 22202097095 COR
SUPERVISOR CONTRATO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma Firmado digitalmente por ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO
Nombre: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO
Matricula profesional No.: 13202-47439 BLV
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma N/A
Nombre:
Matricula profesional No.:
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma Firmado digitalmente por ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO
Nombre: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO
Matrícula Profesional No.: 13202-47439 BLV
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA 31/10/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **ACTA No.** 2 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 375.165.320,00 **MES** OCTUBRE DE 2023

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 2507-2023 (Indique número y año)

OBJETO:

ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

CONTRATISTA: NOGARA INGENIERIA S.A.S (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: N/A INTERVENTOR: N/A

PLAZO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 05/09/2023 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO 31/12/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IV $ 433.366.146,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluic $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 433.366.146,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 1 de fecha 24 de Octubre de 2023		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
I. EXPLANACIONES														
1		201-22		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	m3	10,00	$ 166.683	$ 1.666.830				$ -		$ -
2		201-22		REMOCION DE ALCANTARILLAS	m	180,00	$ 70.161	$ 12.628.980				$ -		$ -
3		211-22		REMOCIÓN DE DERRUMBES	m3	1.000,00	$ 16.418	$ 16.418.000				$ -		$ -
4		231-22		GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	m2	400,00	$ 9.985	$ 3.994.000				$ -		$ -
Subtotal								**$ 34.707.810**				$ -		$ -
II. ESTRUCTURAS Y DRENAJES												$ -		$ -
5		600-22		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	445,00	$ 38.418	$ 17.096.010	10,00	$ 384.180,00		$ -		$ -
6		610-22		RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	m3	348,00	$ 120.920	$ 42.080.160	30,00	$ 3.627.600,00		$ -		$ -
7		630-22		CONCRETO CLASE F'c = 21 MPa	m3	30,00	$ 898.503	$ 26.955.090	-	$ -		$ -		$ -
8		630-22		CONCRETO CLASE F'c = 17 MPa	m3	10,00	$ 713.505	$ 7.135.050	-	$ -		$ -		$ -
9		640-22		ACERO DE REFUERZO Fy = 420 MPa	Kg	2.404,00	$ 7.740	$ 18.606.960	-	$ -		$ -		$ -
10		661-22		TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE III DE 900 mm DE DIÁMETRO INTERIOR	ml	180,00	$ 1.017.953	$ 183.231.540	-	$ -		$ -		$ -
11		671-22		CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	m3	40,00	$ 633.603	$ 25.344.120	-	$ -		$ -		$ -
12		681-22		GAVIONES O COLCHAGAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO. CLASE 1: RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO)	m3	200,00	$ 304.374	$ 60.874.800	12,00	$ 3.652.488,00		$ -		$ -
Subtotal								**$ 381.323.730**		**$ 7.664.268,00**		$ -		$ -
III. TRANSPORTE												$ -		$ -
13		900.22		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 M)	M3-K3	5002	$ 2.837	$ 14.190.674	200,00	$ 567.400,00		$ -		$ -
Subtotal								**$ 14.190.674**		**$ 567.400,00**		$ -		$ -
				ÍTEM NO PREVISTOS										
N1		310-22		CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENE	m2		$ 920	$ -	28.228,00	$ 25.969.760	25.120,00	$ 23.110.400	25.120,00	23.110.400,00
N2		311-22		AFIRMADO	m3		$ 165.284	$ -	2.396,00	$ 396.020.464	2.130,00	$ 352.054.920	2.130,00	352.054.920,00
Subtotal										**$ 421.990.224,00**		**$ 375.165.320,00**		**$ 375.165.320,00**
				Ajuste al peso						**$ 322**				
	*	SUBTOTAL BASICO DE OBRA						**$ 430.222.214,00**		**$ 430.222.214,00**		**$ 375.165.320,00**		**$ 375.165.320,00**
	*	IVA (19% de U=5%)						$ 3.143.932,00		$ 3.143.932,00		$ 2.741.593,00		$ 2.741.593,00
	*	**VALOR TOTAL**						**$ 433.366.146,00**		**$ 433.366.146,00**		**$ 377.906.913,00**		**$ 377.906.913,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30 %
Utilidad 5 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	N/A	N/A
Valor Amortizado Presenta Acta	N/A	N/A
Valor Amortizado Acumulado	N/A	N/A
Valor Saldo por Amortizar	N/A	N/A

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31/10/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **ACTA No.** 2 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 375.165.320,00 **MES** OCTUBRE DE 2023

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 2507-2023 (Indique número y año)

OBJETO:

ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

CONTRATISTA: NOGARA INGENIERIA S.A.S (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: N/A INTERVENTOR: N/A

PLAZO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 05/09/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO 31/12/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IV $ 433.366.146,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluic $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 433.366.146,00

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	$ 375.165.320,00	$ 2.741.593,00	$ 377.906.913
*			
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 375.165.320,00	$ 2.741.593,00	$ 377.906.913

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	$ 23.110.400	$ 23.110.400
SB	$ 352.054.920	$ 352.054.920
B		
P		
OA		
SCT		
OV	$ -	
T	$ -	
TOTAL	$ 375.165.320	$ 375.165.320

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
N/A		
N/A		
N/A		
N/A		
N/A		
N/A		
N/A		
N/A		
TOTAL		

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 377.906.913 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre: TATIANA ALEJANDRA ZAMUDIO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Cedula de Ciudadania No. 1.010.167.059

Firma:
Nombre: NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Supervisor del Contrato
Matrícula Profesional No.: 22202097095 COR

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: **2507 DE 2023**

		TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		ACTA DE OBRA	X	02	OCTUBRE 2023
PAGO ANTICIPADO		ACTA DE INTERVENTORIA			
DESEMBOLSO		ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL			
		ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA			
		ACTA DE AJUSTE FINAL			
		PRESTACION DE SERVICIOS			
		OTRO			
		CUAL?			
		CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

RP No. 824723 del 07 de julio de 2023

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 824723	RUBRO No.: C-2402-0600-11-0-2402098-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	$ 377.906.913,00
No. COMPROMISO	RUBRO No.:	RECURSO No.	VALOR AFECTADO	
			TOTAL ACTA	**$ 377.906.913,00**

SUPERVISOR DE CONTRATO
NESTOR LEMUS VILLADIEGO
M.P. No: 22202-097095

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° **2507 DE 2023** Contratista: **NOGARA INGENIERIA S.A.S**

Objeto del Contrato **ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CÓRDOBA EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA**

Acta Parcial de Obra No. **2** Acta de Ajuste Provisional No **N/A** Acta de Ajuste Definita No **N/A**

Valor basico: $ 375.165.320,00

Valor Incluido Iva : $ 377.906.913,00 Período **OCTUBRE DE 2023**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	66360	PAJONAL- EL PANTANO	$ 377.906.913,00			$ 377.906.913,00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
		TOTALES	**$ 377.906.913,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 377.906.913,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1 SUCRE		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.096..805-6	MUNICIPIO 1	SAN PELAYO	$ 75.581.382,60	$ 75.033.064,00
800.096.770-7	MUNICIPIO 2	PUERTO ESCONDIDO	$ 302.325.530,40	$ 300.132.256,00
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 377.906.913,00**	**$ 375.165.320,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

TATIANA ALEJANDRA ZAMUDIO
Representante Legal
Contratista: **NOGARA INGENIERIA S.A.S**
CEDULA DE CIUDADANIA No. 1010.167.059

NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
Matricula No.: 22202-097095 COR

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/10/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 2507-2023 **CONTRATISTA:** NOGARA INGENIERIA S.A.S

MES INFORME MENSUAL: OCT - 2023 **PROYECTO:** ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CÓRDOBA EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: N/A **INTERVENTOR:** N/A

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	824723	C-2402-0600-11-0-2402098-02	11	NACION	2507-2023	$ 433.366.146	$ 433.366.146
		TOTAL					

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ -

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	OBRA	sep-23	$ -	$ -	$ -	N/A	$ -	N/A	824723 del 17-07-2023	$ 433.366.146	$ 433.366.146			x	cuenta en cero ($0,00)
		oct-23	$ 375.165.320	$ 2.741.593	$ 377.906.913	N/A	$ 377.906.913	N/A	824723 del 17-07-2023	$ 55.459.233	$ 55.459.233				
TOTALES					**$ 377.906.913**					**$ 55.459.233**	**$ 55.459.233**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*OBRA	$ 375.165.320	$ 2.741.593	**$ 377.906.913**
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL	$ 375.165.320	$ 2.741.593	**$ 377.906.913**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: DIANA CORRALES MARTELO
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 22202112825 COR

Firma
Nombre: NESTOR LEMUS VILLADIEGO
Supervisor del contrato
Matrícula Profesional No.: 22202-097095 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/10/2023

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS - DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 2 **DE** OCT - 2023 (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ -

SEGUIMIENTO No. (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 2507-2023

OBJETO:
ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CÓRDOBA EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

CONTRATISTA: NOGARA INGENIERIA S.A.S

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: N/A **INTERVENTOR:** INVIAS

PLAZO INICIAL: hasta 31 de DIC. de 2023
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 5/09/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 377.906.913,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 377.906.913,00

PLAZO ACUMULADO: 3 MESES Y 25 DIAS
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 Septiembre de 2023	2 Octubre de 2023	3 Noviembre de 2023	4 Diciembre de 2023				
I. EXPLANACIONES	$34.707,81	8,07%	5,37%	10,00%		10,00%	90,00%					
	$25.969,76	6,04%	$23.110	$2,60		**$2.597**	**$23.373**					
				$23,11		**$23.110**						
				88,99%		88,99%						
II. ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$381.323,73	88,63%	0,00%	0,00%			50,00%	50,00%				
	$7.664,27	1,78%	$0	$0,00			**$3.832**	**$3.832**				
				$0,00								
				0,00%								
III SUBBASES	$0,00	0,00%	81,83%	10,00%		10,00%	80,00%	10,00%				
	$396.020,46	92,05%	$352.055	$39,60		**$39.602**	**$316.816**	**$39.602**				
				$352,05		**$352.055**						
				88,90%		88,90%						
IV. TRANSPORTE	$14.190,67	3,30%	0,00%	0,00%			50,00%	50,00%				
	$567,40	0,13%	$0	$0,00			**$284**	**$284**				
				$0,00								
				0,00%								
Ajuste al peso	$0,322											
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 430.222,21**	**100%**	**87,20%**									
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 430.222,21**	**100%**	**$ 375.165,32**									

100%

50%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0,00%**	**9,81%**	**80,03%**	**10,16%**				
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0,00**	**$42.199,02**	**$344.304,99**	**$43.717,88**				
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**0,00%**	**9,81%**	**89,84%**	**100,00%**				
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0,00**	**$42.199,02**	**$386.504,01**	**$430.222,21**				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**0,00%**	**87,20%**						
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0,00**	**$375.165,32**						
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**0,00%**	**87,20%**						
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0,00**	**$375.165,32**						

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	% DE EJECUCIÓN
BASICO DE OBRA	$ - / $ 375.165.320,00	%
-	$ - / $ -	%
-	$ - / $ -	%
-	$ - / $ -	%
-	$ - / $ -	%
-	$ - / $ -	%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 2.741.593,00	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 377.906.913,00	
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 377.906.913,00**	

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: TATIANA ALEJANDRA ZAMUDIO
Representante legal o apoderado del Contratista
Cedula de Ciudadania No. 1.010.167.059

Aprueba Firma:
Nombre: NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO
Supervisor del Contrato
Matrícula Profesional No.: 22202097095 COR

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Bogotá, 17 de noviembre de 2023

Yo OMAR JOSE RODRIGUEZ Identificado con cedula de ciudadanía No 1.075.628.429 y tarjeta profesional No 258844-T En calidad de Contador Público, certifico que la empresa NOGARA INGENIERIA SAS identificada con NIT.900.172.024-3 durante los últimos 6 meses y durante el Contrato de obra 2507-2023 cuyo objeto es **"ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CÓRDOBA EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"**, acredito que ha cumplido y se ha realizado el cumplimiento de las obligaciones laborales y contractuales de acuerdo con el tipo de vinculación y que se encuentra al día con el pago de aportes al Sistema de Gestión de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y ARL) así como los pagos propios del SENA, ICBF y aportes de Cajas de Compensación Familiar de sus trabajadores. Así como para el periodo de tiempo referenciado, se encuentra al día con el pago de las obligaciones correspondientes a salarios y/o honorarios, liquidaciones y demás obligaciones laborales contractuales de los trabajadores que laboran en el marco del objeto del contrato en mención: de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 23 de la ley 1150 de 2007 y Articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá a los (17) diecisiete días del mes de noviembre de 2023.

OMAR JOSE RODRIGUEZ
C.C. No. 1.075.628.429
M.P. 258844-T

TATIANA ZAMUDIO
CC 1.010.167.759
RL NOGARA INGENIERIA SAS
NIT. 900.172.024-3

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8A552C440A9582AA

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **OMAR JOSE RODRIGUEZ ACEVEDO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1075628429 de TOCAIMA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 258844-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

258844-T

OMAR JOSE
RODRIGUEZ ACEVEDO
C.C. 1075628429
RES. INSCRIPCION 316 DEL 07/06/2019
CORPORACION UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

ERIC JESUS FLOREZ ARIAS
DIRECTOR GENERAL (E)

269484 288717



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA


NUMERO **1.075.628.429**

RODRIGUEZ ACEVEDO

APELLIDOS

OMAR JOSE

NOMBRES



FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **17-MAR-1995**

TOCAIMA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.71	**A+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

18-MAR-2013 TOCAIMA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P-1528900-00442408-M-1075628429-20130623 0033585326A 1 39689913

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900173024-3	NOGARA INGENIERIA SAS	Calle 73D Sur N 85-23	5104326	nogaraingenieria@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	A – Más de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-10	E	21/11/2023	72573947	$1.045.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	145.000	0		0		0	13	1.900	0	146.900	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	145.000	0		0		0	13	1.900	0	146.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	185.600	0	0	0	0	13	2.400	0	188.000	1
231001	Colfondos	800227940-6	185.600	0	0	0	0	13	2.400	0	188.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	161.600				161.600	13	2.100	163.700			1.616	163.700	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	92.800	13	1.200	94.000	2

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
46.400	13	600	47.000	2
ICBF				
69.600	13	900	70.500	2
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	290.000	293.800
Pensión	2	371.200	376.000
Riesgos Laborales	1	161.600	163.700
CCF	1	92.800	94.000
ESAP	0	0	0
ICBF	1	69.600	70.500
MEN	0	0	0
SENA	1	46.400	47.000
TOTALES	8	1.031.600	1.045.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900173024-3	NOGARA INGENIERIA SAS		Calle 73D Sur N 85-23	5104326	nogaraingenieria@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	A – Más de 200 cot			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-10	E	21/11/2023	72573947	$1.045.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1067863997	ZULETA OSTEN ISAAC DAVID	1	0			N	X																230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	145.000	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	1.160.000	23.200	34.800	0	0
2	CC	50933451	CORRALES MARTELO DIANA LUCIA	1	0			N	X																231001	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	145.000	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	1.160.000	23.200	34.800	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14927372734

(415)7707212489984(8020) 000001492737273 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 1 7 3 0 2 4	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
NOGARA INGENIERIA S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 73 D SUR 85 23

42. Correo electrónico nogaraingenieria@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 7 5 3 4 0 2 6	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
4 2 9 0	2 0 0 7 0 9 1 1	7 1 1 2	2 0 0 7 0 9 1 1	4 6 6 9		

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1 4	4	8	5	5																		

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 07 - 18 / 14 : 54: 24

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre PIÑEROS CARDENAS DIANA MARCELA
985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14927372734

(415)7707212489984(8020) **000001492737273 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 1 7 3 0 2 4	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 1
72. Número		4
73. Fecha	2 0 0 7 0 9 1 1	2 0 2 2 0 3 0 1
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 7 0 9 1 7	2 0 2 2 0 3 2 8
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 1 7 3 8 4 4 7	0 1 7 3 8 4 4 7
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	4
Vigencia		
80. Desde	2 0 0 7 0 9 1 1	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	2 1	2 0 2 1 1 2 1 8		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14927372734

(415)7707212489984(8020) **000001492737273 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 1 7 3 0 2 4	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 0 3 0 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 1 0 1 6 7 0 5 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ZAMUDIO	CRUZ	TATIANA	ALEJANDRA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 2 0 3 0 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	5 3 0 4 4 6 9 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PIÑEROS	CARDENAS	DIANA	MARCELA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14927372734

(415)7707212489984(8020) **000001492737273 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 1 7 3 0 2 4	3	Impuestos de Bogotá	3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 9 0 6 0 2 1 0		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
ARAGON	OSPINA	HUMBERTO	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
500,000		5 0 2 0 0 7 0 9 1 1	2 0 2 1 1 2 1 8

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 9 7 8 8 4 9 0		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
ARAGON	RODRIGUEZ	CARLOS	HUMBERTO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
500,000		5 0 2 0 0 7 0 9 1 1	2 0 2 1 1 2 1 8

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO