ACTIVIDADES CONSULTORÍA	DÍAS LABORADOS	DÍAS ACTIVIDAD	MES 1				MES 2				MES 3				ELABORACIÓN EL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA (PISCC), PRECEPTOS CONSTITUCIONALES Y PROCEDIMIENTOS FUNDAMENTALES PARA SU IMPLEMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE YOPAL - CASANARE", VIGENCIA 2024 - 2027". PARTICIPACION EN CRONOGRAMA DE CARGAS POR ACTIVIDAD																VALOR POR ACTIVIDAD
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	$8.120.000,00	1,00	$8.120.000,00	1,00	$8.120.000,00	1,00	$5.600.000,00	1,00	$3.450.000,00	18,00	$947.374,00	1,00	$8.000.000,00	1,00	$4.271.318,90	1,00	
															ROFESIONAL EN AREA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y/O ADMINISTRACION POLICIAL. Deberá demostrar experiencia profesional no menor de ocho (8) años y relacionada de al menos tres (3) años y acreditar título de posgrado de maestría o especializacion en el área afín.		PROFESIONAL EN AREA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y/O ADMINISTRACION POLICIAL. Deberá demostrar experiencia profesional no menor de ocho (8) años y relacionada de al menos tres (3) años y acreditar título de posgrado de maestría o especializacion en el área afín.		PROFESIONAL EN DERECHO. Deberá demostrar experiencia profesional no menor de ocho (8) años y relacionada de al menos tres (3) años y acreditar título de posgrado de maestría o especializacion en el área afín.		PROFESIONAL UNIVERSITARIO. Profesional con título de pregrado en una rama a fin al proyecto y con experiencia profesional no menor de cuatro (4) años, de al menos dos (2)años como experiencia relacionada en el área del proyecto.		LOGÍSTICA DE ALQUILER EN SITIO DE; SONIDO, VIDEO BEAM, PAPELERÍA, REFRIGERIO (LIQUIDO Y SOLIDO) PARA 100 PERSONAS, 100 SILLAS, 25 MESAS, LUGAR O SITIO DE LA MESA.		Alquiler oficina.		Para vehículos tipo campero PC KUP, camioneta o similar, con cilindraje desde 1300 cc hasta 1999 cc incluyendo los costos de mantenimiento, conductor y combustible		Papelería y equipoos de computo.		
1. FASE PREPARATORIA	51	23													7.240.333,34	0,42	7.240.333,34	0,42	7.240.333,34	0,42	310.300,00	0,03	37.260.000,00	0,60	915.704,87	0,07	7.733.333,33	0,07	4.128.939,67	0,07	72.009.368,00
1.1 Elaborar un plan y/o cronograma de trabajo .	7	1													579.226,67	0,03	579.226,67	0,03	579.226,67	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	189.474,80	0,20	1.600.000,00	0,20	854.263,38	0,20	4.381.418,10
1.2 Reunir y consolidar el marco constitucional, legal y normativo.	7	2													579.226,67	0,03	579.226,67	0,03	579.226,67	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	189.474,80	0,20	1.600.000,00	0,20	854.263,38	0,20	4.381.418,10
1.3 Tramitar, reunir y compilar la información.	7	2													868.840,00	0,05	868.840,00	0,05	868.840,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	189.474,80	0,20	1.600.000,00	0,20	854.263,38	0,20	5.250.258,18
1.4 Realizar proceso de concertación, participación y abordaje.	30	18													5.213.040,00	0,30	5.213.040,00	0,30	5.213.040,00	0,30	310.300,00	0,03	37.260.000,00	0,60	347.370,47	0,37	2.933.333,33	0,37	1.568.149,53	0,37	58.058.273,33
2. FASE DE DIAGNOSTICO	38	10													2.027.203,33	0,12	2.027.203,33	0,12	2.027.203,33	0,12	7.447.200,00	0,60	24.840.000,00	0,40	315.701,33	0,33	2.666.666,67	0,33	1.423.772,30	0,33	42.775.310,29
2.1 Identificación, diagnostico, análisis s cuantitativo, cualitativo y descriptivo, y consolidación.	38	10													2.027.203,33	0,12	2.027.203,33	0,12	2.027.203,33	0,12	7.447.200,00	0,60	24.840.000,00	0,40	315.701,33	0,33	2.666.666,67	0,33	1.423.772,30	0,33	42.775.310,29
3. FASE DE IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PROBLEMÁTICAS	45	8													2.318.906,67	0,13	2.318.906,67	0,13	2.318.906,67	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	189.474,80	0,20	1.600.000,00	0,20	854.263,38	0,20	9.594.458,19
3.1 Individualizar, focalizar y priorizar las problemáticas y delitos más críticos, y realizar un análisis de los lugares donde se presentan los delitos más críticos	45	8													2.318.906,67	0,13	2.318.906,67	0,13	2.318.906,67	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	189.474,80	0,20	1.600.000,00	0,20	854.263,38	0,20	9.594.458,19
4. FASE DE FORMULACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	50	5													1.158.453,33	0,07	1.158.453,33	0,07	1.158.453,33	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	189.474,80	0,20	1.600.000,00	0,20	854.263,38	0,20	6.119.098,17
4.1 Identificar las estrategias, programas, proyectos y acciones a desarrollar	50	5													1.158.453,33	0,07	1.158.453,33	0,07	1.158.453,33	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	189.474,80	0,20	1.600.000,00	0,20	854.263,38	0,20	6.119.098,17
5. FASE DE PLANEACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTAL Y OPERATIVA	60	6													2.606.520,00	0,15	2.606.520,00	0,15	2.606.520,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	378.949,60	0,40	3.200.000,00	0,40	1.708.526,76	0,40	13.107.036,36
5.1 Realizar al menos una (1) mesa de trabajo con las diferentes dependencias de la Alcaldía de Yopal.	60	1													1.448.066,67	0,08	1.448.066,67	0,08	1.448.066,67	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	189.474,80	0,20	1.600.000,00	0,20	854.263,38	0,20	6.987.938,19
5.2 Elaborar una matriz de Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI)	60	5													1.158.453,33	0,07	1.158.453,33	0,07	1.158.453,33	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	189.474,80	0,20	1.600.000,00	0,20	854.263,38	0,20	6.119.098,17
6. PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO	75	15													4.054.586,67	0,23	4.054.586,67	0,23	4.054.586,67	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	189.474,80	0,20	1.600.000,00	0,20	854.263,38	0,20	14.807.498,19
6.1 Elaborar un plan de acción estratégico	75	15													4.054.586,67	0,23	4.054.586,67	0,23	4.054.586,67	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	189.474,80	0,20	1.600.000,00	0,20	854.263,38	0,20	14.807.498,19
7. FASE DE METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PISCC	75	8													2.318.906,67	0,13	2.318.906,67	0,13	2.318.906,67	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	189.474,80	0,20	1.600.000,00	0,20	854.263,38	0,20	9.594.458,19
7.1 Diseñar un modelo de implementación, evaluación y seguimiento	75	8													2.318.906,67	0,13	2.318.906,67	0,13	2.318.906,67	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	189.474,80	0,20	1.600.000,00	0,20	854.263,38	0,20	9.594.458,19
	VALOR TOTAL MES - HOMBRE														$ 21.721.000,00	1,25	$ 21.721.000,00	1,25	$ 21.721.000,00	1,25	$ 7.757.500,00	0,63	$ 62.100.000,00	1,00	$ 2.368.435,00	2,50	$ 20.000.000,00	2,50	$ 10.678.292,25	2,50	$ 168.067.227,00
		75	DEDICACIÓN TOTAL PRESUPUESTO													1,25		1,25		1,25		0,63		1,00		2,50		2,50		2,50	

- Este programa debe ser concordante con las actividades de la Consultoría
- El personal solicitado debe ser de calidad profesional igual o mejor que la solicitada para contratista de obra

Elaboró: ____________________
Nombre: CARLOS ALBEIRO ESTEPA ROJAS
Cargo: Profesional contratado

Aprobó: ____________________
Nombre: JORGE ANDRÉS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
Cargo: Secretario de Gobierno