ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS DEL ESTUDIO PREVIO

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

MODALIDAD DE SELECCIÓN	**MINIMA CUANTÍA**
OBJETO CONTRACTUAL	**SERVICIO DE MENSAJERÍA ESPECIALIZADO EXPRESA A NIVEL MUNICIPAL (URBANA Y RURAL), DEPARTAMENTAL Y NACIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ACACIAS – META**
DEPENDECIA U OFICINA QUE ORIGINA LA NECESIDAD DEL PROCESO	**SECRETARIA AMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

No.	CLASE (GENERAL - ESPECÍFICO)	FUENTE (INTERNO - EXTERNO)	ETAPA (PLANEACIÓN - SELECCIÓN - CONTRATACIÓN - EJECUCIÓN)	TIPO (ESP-O-F-R-N-A-T)	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA COMPLETAR TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA				COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿Cuándo?
1	especifico	Externa	ejecucion	Operacional	Que el contratista incumpla los terminos pactados para la entrega de documentación enviada por la alcaldía	Posible incumplimiento a los terminos legales que debe tener el acceso a la información, como tambien posibles procesos de cobro con prescripción por su no notificación debida	1	4	5	medio	contratista	Seguimiento y control diario al sistema de información del contratista	1	1	2	bajo	si	supervisor	apartir de la fecha del acta de inicio	Verificar mdiante una confrontacion de los documentos aportados	Ante la ocurrencia del hecho.
2	General	Externa	ejecucion	naturaleza	temblores, deslizamientos, inundaciones, lluvias y otros fenomenos de la naturaleza que impidan el acceso a los lugares de destino de la documentación enviada	Retraso y dificultades en el cumplimiento de las obligaciones	1	3	4	Baja	Entidad y contratista	Verificación del estado de los puntos o sectores donde se realizarán las actividades	1	1	2	bajo	si	supervisor y contratista	Durante la ejecucion del contrato	Verificación del estado de los puntos o sectores donde se realizarán las actividades	Ante la ocurrencia del hecho.
3	especifico	interno	ejecucion	Tecnologico	Falla en el sistema, redes, aplicativos y servidores del contratista	Perdida de datos estadísticos y/o de información básica para el cumplimiento del objeto; así como imposibilidad de continuar procesos que requieren el uso de aplicativos	1	4	5	medio	contratista	Sofware y quipos técnicos adecuados y necesarios, contando con unas eficientes plataformas y copias de datos.	1	1	2	bajo	si	contratista	Durante la ejecucion del contrato	Realizando mantenimiento preventivo a los equipos y aplicativos ya existentes, con los profesionales expertos.	Cada vez que la necesidad del equipo y del servicio lo exija.
4	General	Externa	ejecucion	sociales	Dificultades del contratista para acceder a sitios en donde debe desarrollar actividades del contrato por causa de grupos armados o alteración del orden público	Retraso y dificultades en el cumplimiento de las obligaciones	1	3	4	Baja	Entidad y contratista	Verificación del estado de los puntos o sectores donde se realizarán las actividades	1	1	2	bajo	si.	supervisor	Durante la ejecucion del contrato	Verificación del estado de los puntos o sectores donde se realizarán las actividades	Ante la ocurrencia del hecho.

FIRMA: ALDEMAR BAQUERO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO