CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS del CAFÉ 2022

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

INGENIERIA DE VIAS SAS NIT 800.186.228-2 65%
EQUIPOS Y TRITURADOS SAS NIT 830.132.938-0 35%

NIT 901442158-1
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764016697359
Fecha 25/08/2021 - 25/08/2022
Autorización de Facturación Electrónica del CF1 al CF500
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
RESPONSABLE DE IVA
6.9 X MIL PARA BOGOTÁ DC
ACTIVIDAD ECONOMICA 4210 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS DE FERROCARRIL

Departamento	Fecha		
Bogotá	26	10	2021

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° CF9

Cliente:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**NIT:**	800215807	**Fecha de firmado:**	26/10/2021 17:34:32
Dirección:	CR 69 26 60	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	7056000
Email:	siifnacion.facturacionelectronica@minhacienda.gov.co	**Tipo negociación:**	Contado	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	Octubre 26 del 2021	**Hora emisión:**	12:34:31	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	26/10/2021				

Total de Lineas: 2

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	1	1,00	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 7 PERIODO SEPTIEMBRE DE 2021	WSD	$446.895.497,55	$446.895.497,55
2	2	1,00	IVA (19% SOBRE U=5%, AIU 30%)	WSD	$17.875.821,05	$17.875.821,05

SON: (CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS SESENTA CENTAVOS)
CUFE: 5c06a8836d95db3d95142fedeac0dc19eba3955eeff6b576a13a029da66f3c53e8dd987d0507984acd89f7df3b817639

NOTAS:
#$24-02-00;1904-2020;csabogal@invias.gov.co#$ contrato 1904 2020 "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA-QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO-QUINBAYA-ARMENIA-CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2

Anticipos:
Monto: $162.669.962,00 **Fecha:** 26/10/2021, **Fecha de recepción:** 29/07/2021, **No. Pago:** 21070001

SUBTOTAL:	$464.771.318,60
IVA	$3.396.406,00
TOTAL:	$468.167.724,60
ANTICIPOS:	$162,669,962.00
NETO FACTURA:	$305.497.762,60

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$17.875.821,05	19,00%	$3.396.406,00

Firma Digital:
pp44FtZ9/4q1O20xClnTphtE2rKyMpDnRfd8vXa4gm0maUeWgG5h4KrObFW2Ic2CHo8yiVZCa9KWGCCHvp93D6GzoCrztZDyn3eBD/kibg9ZsK4eSbI
UK8ip0baIFwMjmKB/lBMGpTKeEd+w08lM9PqUBXTN2M7IyAqfm0azGVAz3B7jo8yk/sLrj439TILFR0rz7Qbfhh7qS57XKP3MckVB7coJXdDajm7Sov
ACvE43Hk4HXl6PLYlMJMrBV5S9niTJuIQS6vbnnnwc95LSOKdW0ftsqD4E3AKDiDlv7LXVc8+v+ZT7A8doaCG4qh3K6guCnihbLr/+GehDerRI5g==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.