Avda. Calle 26 No. 69-76 T. Tierra Of. 1503
Bogotá, Colombia
PBX 221 0190
joyco.com.co
contacto@joyco.com.co

Calarcá, 03 de diciembre de 2021
14-12-21/1913-2020
Armenia – Quimbaya **70784**

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS
Atn. Ing. Hernán Barreto Agudelo
Director Territorial Quindío - Supervisor del Contrato
Av. Bolívar No. 1-223 Centro Comercial Baleares – Segundo Piso
Correo: atenciónciudadano@invias.gov.co
hbarreto@invias.gov.co
Armenia, Quindío

Referencia:

1. **Contrato de Obra No. 1904 de 2020 - CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022.**
2. **Contrato de Interventoría No. 1913 de 2020 - CONSORCIO INTERVIAL ANDINO**
3. **Remisión acta de obra No. 9 de noviembre y acta de ajuste provisional No. 9 de noviembre.**

Respetado Ingeniero Barreto:

Adjunto enviamos, para su revisión y fines pertinentes, el acta de obra No. 9 y el acta de ajuste provisional No. 9 de noviembre, las pre-actas mensuales de inversión ambiental, social y predial del mes de noviembre, así como las facturas proforma, la certificación de pago de parafiscales y pagos de seguridad social. Lo anterior de acuerdo con las actas radicadas por el Contratista mediante comunicado CSCMQ000489 del 03 de diciembre de 2021.

Cordialmente,

JULIAN MORENO SANZ
Director de Interventoría

C.C. – Ing. David Fernando Giraldo Rojas – Gestor Técnico de Proyecto – INVIAS. Correo: dgiraldo@invias.gov.co
- Ing. Luisa Fernanda Torres – Ing. Apoyo Supervisor. Correo: lftorresf@invias.gov.co
- Ing. Carlos G. Castellanos – Director Obra – CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022. Correos: correspondenciacto1904@ingenieriadevias.com.co; cgeocas@hotmail.com
- Archivo Consorcio Intervial Andino

Elaboró: Julián Moreno (firma/fecha) 2021-12-04	Revisó: Héctor Díaz (firma/fecha) 2021-12-04	Aprobó: Julián Moreno (firma/fecha) 2021-12-04	Archivo: (firma/fecha)

Anexos: Lo anunciado en 46 folios

Seguimiento: