CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS del CAFÉ 2022

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

INGENIERIA DE VIAS SAS NIT 800.186.228-2 65%
EQUIPOS Y TRITURADOS SAS NIT 830.132.938-0 35%

NIT 901442158-1
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764016697359
Fecha 25/08/2021 - 25/08/2022
Autorización de Facturación Electrónica del CF1 al CF500
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
RESPONSABLE DE IVA
6.9 X MIL PARA BOGOTÁ DC
ACTIVIDAD ECONOMICA 4210 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS DE FERROCARRIL

Departamento	Fecha		
Bogotá	13	12	2021

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° CF12

Cliente:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**NIT:**	800215807	**Fecha de firmado:**	13/12/2021 19:19:36
Dirección:	CR 69 26 60	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	7056000
Email:	siifnacion.facturacionelectronica@minhacienda.gov.co	**Tipo negociación:**	Contado	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	Diciembre 13 del 2021	**Hora emisión:**	14:19:34	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	13/12/2021				
Total de Lineas:	3				

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	2	1,00	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 9 PERIODO NOVIEMBRE DE 2021	WSD	$936.217.584,34	$936.217.584,34
2	4	1,00	VALOR BASICO GESTION PREDIAL	WSD	$45.113.500,00	$45.113.500,00
3	2	1,00	IVA (19% SOBRE U=5%, AIU 30%)	WSD	$37.448.705,26	$37.448.705,26

SON: (MIL TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS SESENTA CENTAVOS)
CUFE: b0f652b58c457b2503447ed8214c1775f1cf5ee80dc146cdc2d452d85a299ff8de4d42eca3bf10aaaba4e5d58f7f8d23

NOTAS:
#$24-02-00;1904-2020;csabogal@invias.gov.co#$ contrato 1904 2020 "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA-QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO-QUINBAYA-ARMENIA-CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2

Anticipos:
Monto: $356.572.927,00 **Fecha:** 13/12/2021, **Fecha de recepción:** 29/07/2021

SUBTOTAL:	$1.018.779.789,60
IVA	$15.686.819,00
TOTAL:	$1.034.466.608,60
ANTICIPOS:	$356,572,927.00
NETO FACTURA:	$677.893.681,60

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$82.562.205,26	19,00%	$15.686.819,00

Firma Digital:
CtKZBoQppRrSooaF1a7IsmSgD4GfCUcGuHpDkcnUwHBIMjTAEaAtcWApi21W9QI5rbY3p0I/JXchOIYZsBrYrq83XArv2MMJXqW6FOAIEVkZqv3Xtxw
IivrpKUrY96rXjpHJTq7HxRQia6SuURKvCAuKhgw+LXGy7Vv4Ks1y71nw6LHAADf5s2Ei0ExyK5al5Z3JF/RnrncHsX27va1SA0EYRxVWvvLvE0X/CJ
YXW9hDu/UvbdNZZwJtnK6ZsrCX2+tILQGY/0qgyqQUrQDBjHkvZW5JuYrL291IL4VV5KMVVZ1qbg1Lfku4mVHbckvUiR/V63uZwXq/oadEvho2Cg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.