CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS del CAFÉ 2022

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

# CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

INGENIERIA DE VIAS SAS NIT 800.186.228-2 65%
EQUIPOS Y TRITURADOS SAS NIT 830.132.938-0 35%

NIT 901442158-1
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764016697359
Fecha 25/08/2021 - 25/08/2022
Autorización de Facturación Electrónica del CF1 al CF500
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
RESPONSABLE DE IVA
6.9 X MIL PARA BOGOTÁ DC
ACTIVIDAD ECONOMICA 4210 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS DE FERROCARRIL

| Departamento | Fecha | | |
|---|---|---|---|
| Bogotá | 15 | 12 | 2021 |

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**N° CF15**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cliente:** | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | **NIT:** | 800215807 | **Fecha de firmado:** | 15/12/2021 20:08:13 |
| **Dirección:** | CR 69 26 60 | **Departamento:** | Bogotá | **Teléfono:** | 7056000 |
| **Email:** | siifnacion.facturacionelectronica@minhacienda.gov.co | **Tipo negociación:** | Contado | **Medio de pago:** | Consignación bancaria |
| **Vencimiento:** | Diciembre 15 del 2021 | **Hora emisión:** | 15:08:10 | **Moneda:** | COP Colombia, Pesos |
| **Fecha de pago:** | 15/12/2021 | | | | |
| **Total de Lineas:** | 2 | | | | |

| # | CÓDIGO | CANT | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | VR UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1,00 | ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 10 PERIODO DICIEMBRE DE 2021 | WSD | $856.480.775,52 | $856.480.775,52 |
| 2 | 2 | 1,00 | IVA (19% SOBRE U=5%, AIU 30%) | WSD | $34.259.231,58 | $34.259.231,58 |

**SON**: (OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS DIEZ CENTAVOS)
**CUFE**: 3466644cc49a4990100361a793d044e41a7fd38f2c69b833d7fe84229feda3d0725bb610e66ad525166157fd61c87d34

**NOTAS**:
#$24-02-00;1904-2020;csabogal@invias.gov.co#$ contrato 1904 2020 "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA-QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO-QUINBAYA-ARMENIA-CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2

**Anticipos:**
**Monto:** $311.759.003,00 **Fecha:** 15/12/2021, **Fecha de recepción:** 29/07/2021

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $890.740.007,10 |
| **IVA** | $6.509.254,00 |
| **TOTAL:** | $897.249.261,10 |
| **ANTICIPOS:** | $311,759,003.00 |
| **NETO FACTURA:** | $585.490.258,10 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| IMPUESTOS | | | |
| 01 IVA | $34.259.231,58 | 19,00% | $6.509.254,00 |

**Firma Digital:**
hCJ+DOTJMdg6xYn2R0/B2rYk3dgepoXc/fOFA6WklPU3rQUHiMZPFcsMVx3YkqStYnsLX+FAGIdvkTG0l+r2lMVTyT3gazHjXptwCNnwVeXOlHTCVuN
8Md2JhakYjk2RoaTDqV3GBX1o3tqAgCqIGhQQ7+hl6qYEJTsl+lz7RLaH3OOtAOG9R2NcQRvg1jSE4u3lamUd47UfRc2v2KRFwnxI4ro6/QcO9fqlrm
d+gkyULYuX+AAzGbelTXF+V9a5M0q5pVZpRjNeYP5TVPvj2uiy9v0C4ZmRAIB62TeiH+FRerPjebJJCNNvVdz7EiXFvh1kEYXmurHfMxPjAOAmOg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**