





CONSORCIO IKAROS	REGISTRO FOTOGRAFICO
PROYECTO:	4 EDIFICACIONES
INFRAESTRUCTURA	JARDIN BOTANICO -JOSE CELESTINO MUTIS
ZONA	CONTROL INTERNO


			
Instalación de enchape en baños	Instalación de enchape en cafeteria	Instalación de enchape en cafeteria	Proteccion de enchape
			
Proteccion de enchape	Lavado interno	Lavado interno	Lavado externo
			
Instalacion de bajante agua lluvia	Instalacion de bajante agua lluvia	Instalacion de perlines y correas	Instalacion de perlines

			
Instalacion de enchape baños	**Instalacion de tablero trifasico de 12 y 24 circuitos**	**Instalacion de salida para iluminacion**	**Instalacion de salida para iluminacion de emergencia**
			
Instalación de caballete	**Instalación de carpinteria metalica**	**Estuco en muros**	**Instalacion de enchape en zonas exteriores**
			
Instalacion de guarda escoba	**Instalación de guarda escoba interno**	**fundida de bocapuerta**	**Instalación de enchape y media caña**


			
Instalacion de salidas de tomacorriente	**Suministro de alfajias**	**Continuidad con instalacion de cielo raso**	**Suministro de lavamanos**
			
Instalacion de barras	**Inicio de actividad de impermeabilizacion**	**Instalacion de divisiones en baño 1**	**Instalacion de divisiones 2**
			
Instalacion de lavamanos	**Instalacion de lavamanos**	**Estuco y pintura en muros**	**Estuco y pintura en muros**

			
Instalacion de tuberia EMT y cableado	**Instalacion de tuberia EMT y cableado**	**Instalacion de tuberia EMT y cableado**	**Continuidad con instalacion de baranda**

CONSORCIO IKAROS	REGISTRO FOTOGRAFICO
PROYECTO:	4 EDIFICACIONES
INFRAESTRUCTURA	JARDIN BOTANICO -JOSE CELESTINO MUTIS
ZONA	TECNICA

			
Fundida de viga canal	Fundida de viga canal	Fundida de viga canal	Instalacion de perfileria estructural
			
Instalacion de perfileria estructural	Instalacion de enchape zonas comunes	Instalacion de enchape zonas comunes	Lavado interno

			
Lavado interno	**Lavado interno**	**Instalacion de bajante**	**Instalacion de bajante**
			
Instalacion de cubierta	**Instalacion de cubierta**	**Instalacion de caballete**	**Instalacion de caballete**
			
Pintura para instalacion de manto	**Instalacion de carpinteria metalica**	**instalacion de tablero**	**Instalacion de salida de luminarias**

			
Instalacion de salida de tomacorriente y cielo raso	**Instalacion de salida de luminaria**	**Instalacion de bocapuerta**	**Excavacion tuberia filtro**
			
Instalacion tuberia filtro			

CONSORCIO IKAROS	REGISTRO FOTOGRAFICO
PROYECTO:	4 EDIFICACIONES
INFRAESTRUCTURA	JARDIN BOTANICO -JOSE CELESTINO MUTIS
ZONA	CIENTIFICA MODULO 1



			
Instalacion de bloque No 5	Instalacion de muros divisorios	Fundida de columneta	Fundida de columneta
			
Preparacion de placa parea fundida	Fundida de placa	Fundida de placa	Fundida de placa
			
Lavado interno	Instalacion de canalizacion en PVC 2x2	Instalacion de canalizacion en PVC 2x2	Instalacion de canalizacion en PVC 2x2

			
Instalacion de canalizacion en PVC 3x2	**Instalacion de canalizacion en PVC 3x2**	**Instalacion de caja 0.60 x0.60**	**Instalacion de caja 0.60 x0.60**
			
Mortero de nivelacion en placa de segundo nivel	**Nivelacion de piso**	**Mortero en muros**	**Estuco y pintura en muros**
			
Estuco y pintura	**Instalacion de tuberia de gas**	**Punto de alimentacion**	**Inicio de enchape en zonas exteriores**



CONSORCIO IKAROS	REGISTRO FOTOGRAFICO
PROYECTO:	4 EDIFICACIONES
INFRAESTRUCTURA	JARDIN BOTANICO -JOSE CELESTINO MUTIS
ZONA	CIENTIFICA MODULO 2

			
Instalacion de parapetos	Instalacion de parapetos	Lavado interno	Instalacion de canalizacion en PVC 2x2
			
Instalacion de canalizacion en PVC 2x2	Instalacion de canalizacion en PVC 2x2	Instalacion de canalizacion en PVC 3x2	Instalacion de canalizacion en PVC 3x2
			
Instalacion de caja 0.60 x0.60	Instalacion de caja 0.60 x0.60	Instalacion de enchape	Finalizacion de actividades de obra civil


CONSORCIO IKAROS	REGISTRO FOTOGRAFICO
PROYECTO:	4 EDIFICACIONES
INFRAESTRUCTURA	JARDIN BOTANICO -JOSE CELESTINO MUTIS
ZONA	EDUCATIVO MODULO 1

			
Instalacion de parapetos	Fundida de dovelas	Finalizacion de actividad	Instalacion de bajantes
			
Instalacion de bajantes	Instalacion de perfileria para cubierta	Instalacion de enchape piso	Instalacion de cajas de 60x60
			
Instalacion de caballete	Instalacion de pintura para manto	Instalacion de carpinteria metalica	Instalacion de guarda escoba
			
Instalacion de bocapuerta	Instalacion de tableros	Finalizacion de actividades de obra civil	

CONSORCIO IKAROS	REGISTRO FOTOGRAFICO
PROYECTO:	4 EDIFICACIONES
INFRAESTRUCTURA	JARDIN BOTANICO -JOSE CELESTINO MUTIS
ZONA	EDUCATIVO MODULO 2

			
Funida de placa segundo nivel	Instalacion de parapetos	Finalizacion de actividades	Instalacion de cajas de 60x60
			
Instalacion de tablero trifasico de 12 circuitos	Instalacion de caballete	Instalacion de pintura para manto	Instalacion de carpinteria metalica
			
Instalacion de guarda escoba	Instalacion de bocapuerta	Instalacion de tableros	Instalacion de alfajia
			
Finalizacion de actividades de obra civil			

CONSORCIO IKAROS	REGISTRO FOTOGRAFICO
PROYECTO:	4 EDIFICACIONES
INFRAESTRUCTURA	JARDIN BOTANICO -JOSE CELESTINO MUTIS
ZONA	ALCANTARILLADO

			
sumidero en el tramo S35-LL19A	sumidero en el tramo S36- LL 19	sumidero tramo S38 - LL17	Instalacion de tuberia de 6 "
			
Instalacion de tuberia	Instalacion de rejilla	Instalacion de tubieria a sumidero	Armado de entibados para tramo de compostaje
			
Instalacion de entibado en el tramo las palmas	Instalacion de entibado entre control interno y tecnica	Re instalacion de adoquin en cientifica modulo 2	Instalación de carcamo en tramo casa vieja a control

			
Instalación de rejilla en tramo casa vieja a control	**Instalación de rejilla en tramo control a tecnica**	**Instalación de rejilla en tramo casa vieja a control**	**Instalacion de tuberia en cientifica modulo 2**

			
Entibado en tramo de compostaje - palmas	**Entibado en tramo de compostaje - palmas**	**Bombeo en tramo con nieveles freaticos altos**	**Instalacion de tuberia de control a tecnica**