ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. AMBIENTE Jardín Botánico José Celestino Mutis	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DYP- DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN Formato: Acta de Reunión			BOGOTÁ JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ
	Código: DYP.PR.08.F.09	Versión: 1	Fecha: 27/02/2023	Página: 1 de 3

No		INTERNA		EXTERNA	

DEPENDENCIA QUE CONVOCA LA REUNIÓN

FECHA			Preside la reunión:						
DD	MM	AAAA	Secretario:						
18	07	2023	Lugar:						
Hora de Inicio:	10:00		a.m. X	p.m.		Hora de Cierre:	11:30	a.m. X	p.m.
Tema de reunión:	Recorrido con técnica								
Grupo que se reúne:									

Asistentes

Nombre	Cargo	Firma
Jairo velasquez	Tecnico operativo	
Daniel Barreto	Arquitecto	
CARLOS RODRIGUEZ	MAESTRO	
Lady Ana Jiménez G.	Profesional SST	
Wendy Elizabeth Roa Latina	Res administrativo	
Laura Valentina Salamanca Cel	Apoyo JBB	
Isabel M. Alvarez O.	Res. Interv. UT. Cons-	

Orden del día (*Describa brevemente los temas a tratar*)

1.
2.
3.

Powered by CamScanner

Desarrollo de la reunión

* Control interno ⇒ cerramiento a 2m apróx de construcción existente.
  - Acceso por arco 2 árboles.
  - Para el campamento se propone dentro del cerramiento.
  - Se retirará helecho que está sobre fachada principal const. existente costado derecho. Cerezo, revisar raíces durante obra.
  - Cerezo posterior, se debe hacer cerramiento perimetral al árbol, aislar y evidado correspondiente, se sugiere hacer poda. La maleza se puede ~~retirar por contratista~~ picar

* Contratista debe presentar APU desglosado en su parte sst y ambiental incluyendo cerra/ árboles, contadores, wc portátiles, etc.

* Técnica. ⇒ Noton yarumo.
  - Se indica el espacio para campamento y no interfiere con ningún árbol.
  - Se ubica zona de construcción, el Nogal debe quedar fuera del cerral, se debe tener el máximo cuidado con las raíces ya que dedarán dentro del cerral y se le avisará a la Entidad apenas se encuentren las raiz para tomar las medidas que apliquen y preservar su existencia y cuidado.
  - Se hará el retiro de árboles y arbustos que correspondan a cargo de la entidad.
  - Se hará revisión e inspección de red sanitaria que pasa por el área a construir. y se socializará con la entidad para concretar su manejo.

* Educativa - Comunicaciones:
  - Se debe revisar plano arq. para establecer conexión const. existente con nueva
  - Se podan árboles que queden cerca al cerramiento.
  - Entidad retirará carpa.

Powered by CamScanner

- Campamento "acopio" se ubicará entre las dos construcciones.
- Entidad hará el retiro de los arbustos que queden dentro del cerramiento

* Científica:
- Se hace la localización del área a intervenir, el. Se verificaran las cajas de redes existentes y se socializará con la entidad para concretar su manejo.
- Se retiran las arbustos especies de una matera, el resto del área se encuentra despejado.
- Ja segundo área a intervenir (baño mixto).
- El área de restauración ecológica, se debe girar, con el fin de no tocar un árbol existente por única especie la entidad hará la debida consulta y se la comunicará a las partes antes de intervenir el área.

Acuerdos y/o Compromisos	Responsable	Fecha programada
1.		
2.		
3.		

ELABORÓ:

Powered by CamScanner