RV: ACTA DE JUSTIFICACIÓN PRORROGA 02 CONTRATO CO1.PCCNTR.5352763 DE 2023 NAVE 6

Alexander Montealegre Ramirez <amontealegrer@sena.edu.co>
Mié 14/02/2024 10:35
Para:Laura Catalina Avila Cruz <lavilac@sena.edu.co>

Buen día Laura catalina de acuerdo al acta entregada se avala la solicitud de prorroga.

Por favor tramitar.

De: CONSORCIO INTERSENA TOLIMA <consorciointersenatolima@gmail.com>
Enviado: miércoles, 14 de febrero de 2024 9:50 a. m.
Para: Pedro Alberto Carvajal Sandoval <pcarvajal@sena.edu.co>; Laura Catalina Avila Cruz <lavilac@sena.edu.co>; Miguel Angel Sotomayor Segrera <masotomayor@sena.edu.co>
Cc: Alexander Montealegre Ramirez <amontealegrer@sena.edu.co>
Asunto: ACTA DE JUSTIFICACIÓN PRORROGA 02 CONTRATO CO1.PCCNTR.5352763 DE 2023 NAVE 6

Cordial saludo

Adjunto lo solicitado para los fines pertinentes.

ACTA DE JUSTIFICACION PRORROGA 02 .pdf

--

INTERSENA TOLIMA
CONSORCIO

CARLOS ANDRES GORRÓN AVENDAÑO
ING. CIVIL
Dir: Calle 18a No.35-95 Neiva Huila
Tel: 3174606120
CONSORCIO INTERSENA TOLIMA
Construcción, Consultoría & Seguridad Industrial

SENA

Alexander Montealegre Ramirez
Centro De Industria Y La Construcción - Subdirector De Centro G02
amontealegrer@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:86068
Carrera 45 Sur No. 141-05 Sector Picaleña, Contiguo A La Casa De La Moneda

www.sena.edu.co
@SENAcomunica