SUBSECRETARÍA DE CALIDAD Y PERTINENCIA
CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5667230 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSCRITO ENTRE LA SED Y LA CORPORACION COLEGIO DEL CUERPO
PRIMER INFORME DE SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Fecha del informe:	08 -03-2024
Informe parcial de Actividades Periodo:	11-02-2024 al 08-03-2024
Informe preparado por	Liliana Palacios Machado

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

Contratista	Corporación Colegio del Cuerpo
Identificación (NIT/ CC)	806.004.060-4
Número del Contrato	5667230
Fecha del Contrato	18 de diciembre de 2023
Fecha Acta de iniciación	9 de enero de 2024
Fecha de Terminación	8 de marzo de 2024
Objeto	"Prestación de servicios de pedagogía restaurativa dirigido a estudiantes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes o en riesgo de vinculación a dinámicas de delitos".

2. TRAMITES DE SUSCRIPCIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

TRÁMITE	FECHA	RESPONSABLE
Elaboración de SOC y estudios previos	12/12/2023	Liliana Palacios Machado Profesional Universitaria Dirección Inclusión.
Elaboración de la solicitud de CDP	28/11/2023	Virginia Torres Montoya Directora Inclusión
Firma del ordenador del gasto de la solicitud de CDP	28/11/2023	Andrés Mauricio Castillo, Subsecretario de Calidad y Pertinencia
Radicación de la solicitud de CDP en la Dirección financiera	28/11/2023	Virginia Torres Montoya directora Inclusión
Expedición de CDP	30/11/2023	Leonardo Alfonso Castiblanco director Financiero
Radicación en la Dirección Contratos	15/12/2023	Virginia Torres Montoya, directora Inclusión
Minuta del contrato (Para firmas)	15/12/2023	Oficina de Contratos
Firma del ordenador del gasto de la minuta del Contrato de Consultoría	18/12/2023	Andrés Mauricio Castillo, Subsecretario de Calidad y Pertinencia
Firma del contratista de la minuta del Contrato de Consultoría	18/12/2023	Corporación Colegio del Cuerpo
Radicación de las pólizas	21/12//2023	Corporación Colegio del Cuerpo
Aprobación de las pólizas	27/01/2024	Oficina de Contratos

3. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

3.1 Rubros

NOMBRE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE AMPARAN EL CONTRATO	CÓDIGO DEL PROYECTO O RUBRO	META PLAN	APORTE PACTADO DEL CONTRATO A LA META
Fortalecimiento de la política de educación inclusiva para poblaciones y grupos de especial protección constitucional de Bogotá D.C.	7690	Implementar en el 100% de colegios públicos distritales la política de educación inclusiva con enfoque diferencial para estudiantes con especial protección constitucional como la población víctima del conflicto, migrante y la población con discapacidad, así como para estudiantes en aulas hospitalarias, domiciliarias y aulas refugio, entre otros.	Estudiantes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescente o en riesgo de vinculación a dinámicas de delitos en centros privativos y no privativas

3.2 Certificados de Disponibilidades Presupuestales

No.	VALOR	FECHA EXPEDICIÓN	INICIAL/ ADICIÓN /REEMPLAZO
4326	$108,017,000	30/11/2023	INICIAL
4327	$101,573,000	30/11/2023	INICIAL

3.3 Registros Presupuestales

No.	VALOR	FECHA EXPEDICIÓN	INICIAL / ADICIÓN /REEMPLA ZO
6161	$108,017,000	18/12/2023	INICIAL
6162	$100,983,000	18/12/2023	INICIAL

3.4 Valor del contrato

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR
1**. Valor inicial del Contrato**	**CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5667230 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2023**	DOSCIENTOS NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($209.000.000).
2. Forma de Pago		El valor del contrato será cancelado por la SED a EL CONTRATISTA, previo recibo a satisfacción por parte del supervisor, así: Un primer pago equivalente al 40% del valor del contrato, correspondiente a OCHENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($83.600.000); previa aprobación por parte del supervisor del Plan de Trabajo con el correspondiente cronograma de actividades para el desarrollo de cada una de las obligaciones contractuales, y entrega de los siguientes productos y entregables: 1) Caracterización y base de datos de las participantes. 2) Documento técnico donde se identifique el estado inicial de las participantes. 3) Documento sobre la Metodología (Desarrollo paso a paso). 4) Presentación de hojas de vida del talento humano. 5) Avance cartilla digital: documento sobre la Metodología (Desarrollo paso a paso). 6) Realización de 11 sesiones de la implementación de la estrategia con las y los estudiantes beneficiados. Un segundo y último pago equivalente al 60% del valor del contrato correspondiente a CIENTO VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($125.400.000) previa aprobación por parte del supervisor del informe y entrega de los siguientes productos: 1) Registro fotográfico graficado de las Actividades 1, 2, 3 y 4 de las FASES I y II. 2) Video clip utilizando máscaras los y las participantes de las Actividades 1, 2 y 3. 3) Algunos testimonios grabados con máscaras y nombres ficticios de las participantes y las personas que las cuidan. 4) Documento técnico donde se identifique el estado final luego de las actividades. 5) Cartilla digital finalizada. 6) Soporte documental del evento de cierre del proceso: Muestra Artística de la obra El camino hambriento. 7) Registro Audiovisual ilustrado de la Muestra de El camino hambriento. PARÁGRAFO 1º: El valor del contrato será cancelado por la Secretaría de Educación, mediante pagos realizados por el Sistema Automático de Pagos – SAP, en la cuenta indicada por el contratista en su propuesta y los respectivos estudios previos. PARÁGRAFO 2º: Los pagos estarán sujetos al Programa anual mensualizado de caja –PAC- de la Dirección Distrital de Tesorería y/o de la Secretaría de Educación para el Sistema General de Participaciones, sin generar intereses moratorios. PARÁGRAFO 3º: En el evento que el objeto contratado esté gravado con el impuesto al valor agregado (IVA), de conformidad con la normatividad tributaria vigente y no haya sido contemplado en el valor, se entenderá que el valor final incluye el valor agregado I.V.A., por lo cual EL CONTRATISTA deberá incluirlo en la facturación sin exceder el precio ofertado por componente, en consecuencia estará obligado a presentar la respectiva factura o su documento equivalente discriminando los valores a pagar y el IVA. PARÁGRAFO 4º: En el evento que EL CONTRATISTA no presente la factura o su documento equivalente para el pago, estando obligado a ello de conformidad con el régimen tributario aplicable al objeto contractual y a su naturaleza jurídica, la Secretaría de Educación, en su calidad de agente retenedor, no tramitará el pago hasta tanto no se cumpla con la obligación por parte de UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL y en consecuencia el retraso en el pago que se produzca por esta circunstancia, no generará interés moratorio alguno a cargo de la Secretaría de Educación. PARÁGRAFO 5º: En el evento de que algún pago sea objeto del proceso de Pasivo Exigible, la duración de este trámite presupuestal no ocasionará ningún tipo de responsabilidad ni interés por parte de la SED a favor de terceros. PARÁGRAFO 6º: El CONTRATISTA deberá, al momento del pago, diligenciar el formato exigido por la Dirección Financiera de la SED con el fin de proporcionar la información necesaria para la realización de los pagos por parte de la Secretaría de Educación del Distrito Capital, los cuales se harán por medio del Sistema Automático de Pagos S.A.P. PARÁGRAFO 7º: Cumplir con todos y cada uno de los aspectos señalados en el procedimiento, implementado mediante la Resolución 001 del 20 de septiembre de 2001, expedida por la Secretaría de Hacienda, o la que se encuentre vigente.

3.5 Actas de supervisión parciales de pago

ACTAS PRESENTADAS	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	SUPERVISOR
Acta de Supervisión No. 1	29/02/2024	83.600.000	Virginia Torres Montoya
Acta de Supervisión No. 2	08/03/2024	$125.400.000	Liliana Palacios Machado

4. PLAZO Y SUSPENSIONES

4.1 Plazo inicial y modificaciones en plazo

DESCRIPCIÓN	FECHA	PLAZO	OBSERVACIONES
Acta de Inicio	9/02/2024	02 meses	N/A

PLAZO FINAL TOTAL (Inicial + Modificaciones en tiempo)	2 meses	N/A

4.2. Acta de suspensión, actas de prórroga de suspensiones y reinicio

DESCRIPCIÓN	FECHA	TIEMPO / DÍAS	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A

TIEMPO TOTAL DE EJECUCIÓN MAS SUSPENSIONES	N/A

5. MODIFICACIONES Y ACLARACIONES CONTRACTUALES

NUMERO DE MODIFICACIÓN/ ACLARACIÓN	TIPO DE MODIFICACIÓN	DETALLE DE LA ACLARACIÓN	PLAZO ADICIONADO	VALOR ADICIONADO
1	Aclaración forma de pago.	Aclarar parcialmente la forma de pago del contrato, con el fin de corregir el error de transcripción involuntario que se presentó en el numeral 6 del estudio previo al describir las sumas que se desembolsarán al contratista por concepto de 40% y 60% del valor del contrato.	N/A	N/A

6. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

6.1. Atención a la población objetivo

POBLACIÓN OBJETIVO	CANTIDAD PACTADA EN EL CONTRATO	CANTIDAD ATENDIDA A LA FECHA	DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA EVIDENCIA (REGISTRAR DOCUMENTOS QUE SOPORTAN SU CUMPLIMIENTO)
Adolescentes y Jóvenes en conflicto con la Ley Penal o en riesgo de estarlo, del Hogar Femenino la Esmeralda y del Centro Forjar Rafael Uribe	No pactada	No aplica	Previa aprobación por parte del supervisor del informe y entrega de los siguientes productos: 1) Registro fotográfico graficado de las Actividades 1, 2, 3 y 4 de las FASES I y II. 2) Video clip utilizando máscaras los y las participantes de las Actividades 1, 2 y 3. 3) Algunos testimonios grabados con máscaras y nombres ficticios de las participantes y las personas que las cuidan. 4) Documento técnico donde se identifique el estado final luego de las actividades. 5) Cartilla digital finalizada. 6) Soporte documental del evento de cierre del proceso: Muestra Artística de la obra El camino hambriento. 7) Registro Audiovisual ilustrado de la Muestra de El camino hambriento. 8) Soporte documental de la entrega de certificaciones a los y las participantes. 9) Documento final de análisis y conclusiones sobre el proceso de acuerdo a las orientaciones de la SED.

6.2 Cumplimiento de las actividades pactadas en el Contrato.

ACTIVIDADES	CUMPLIMIENTO		DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA
	SI	NO	
SEGUNDO PAGO			

1) Registro fotográfico graficado de las Actividades 1, 2, 3 y 4 de las FASES I y II.	**X**		El contratista remitió registro fotográfico como evidencia del desarrollo de las actividades realizadas **a. anexo:** Registro fotográfico (Digital)
2) Video clip utilizando máscaras los y las participantes de las Actividades 1, 2 y 3.	**X**		El contratista remitió video clip). **b. anexo:** Video Clip
3) Algunos testimonios grabados con máscaras y nombres ficticios de las participantes y las personas que las cuidan.	**X**		El contratista hizo entrega de video con registros testimoniales de participantes de la muestra. **c. anexo**: Videos
4) Documento técnico donde se identifique el estado final luego de las actividades.	**X**		**d**. **anexo:** el contratista entrego el documento técnico el cual evidencio el desarrollo y finalización de las actividades establecidas
5) Cartilla digital finalizada.	**X**		**e. Anexo** El contratista entrego cartilla sobre la metodología de implementación de la estrategia.
6) Soporte documental del evento de cierre del proceso: Muestra Artística de la obra El camino hambriento.	**X**		**f. Anexo** El contratista entrego documento la evidencia de las actividades realizadas en el hogar femenino la Esmeralda y el Centro Forjar Rafael Uribe Uribe .
7) Registro Audiovisual ilustrado de la Muestra de El camino hambriento.	X		**g. Anexo** El contratista entrego registro audiovisual
8) Soporte documental de la entrega de certificaciones a los y las participantes.	X		**h. Anexo** El contratista entrego soporte documental
9) Documento final de análisis y conclusiones sobre el proceso de acuerdo a las orientaciones de la SED.	X		**i. Anexo** El contratista entrego documento final de análisis y conclusiones del proceso adelantado en el hogar femenino la Esmeralda y el Centro Forjar Rafael Uribe Uribe.

GENERALES			
Acreditar el pago al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de Ley 80 de 1993 - modificado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007-, para cada uno de los respectivos pagos que se estipulen en el presente contrato.	**X**		El contratista presenta certificación de cumplimiento de obligaciones con el sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales
Vincular y mantener durante la ejecución del contrato, mínimo el 50% de mujeres, en los términos y condiciones contenidos en el artículo 3 del Decreto Distrital 332 de 2020.	**X**		El contratista cumplió con la vinculación del porcentaje de mujeres al equipo de trabajo requerido para la ejecución del contrato, a través de la entrega de documento que avala la vinculación de más del 50 % de mujeres al contrato.

6.3 Cumplimiento del cronograma pactado tal como está en el cronograma una a una

ACTIVIDAD	**PLANEADA**		**EJECUTADA**		**DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA EVIDENCIA**	**CON QUIÉN SE VERIFICA**
	FECHA INICIO	**FECHA FINAL**	**SI**	**NO**		
PAGO 2						
1) Registro fotográfico graficado de las Actividades 1, 2, 3 y 4 de las FASES I y II.	11/02/2024	08/03//2024	**X**		Registro fotográfico	Liliana Palacios Machado
2) Video clip utilizando máscaras los y las participantes de las Actividades 1, 2 y 3.	11/02/2024	08/03//2024	**X**		Video clip	Liliana Palacios Machado
3) Algunos testimonios grabados con máscaras y nombres ficticios de las participantes y las personas que las cuidan.	11/02/2024	08/03//2024	**X**		Video Clip	Liliana Palacios Machado

4) Documento técnico donde se identifique el estado final luego de las actividades.	11/02/2024	08/03//2024	**X**		Documento técnico	Liliana Palacios Machado
5) Cartilla digital finalizada.	11/02/2024	08/03//2024	**X**		Documento Cartilla proceso atención jóvenes	Liliana Palacios Machado
6) Soporte documental del evento de cierre del proceso: Muestra Artística de la obra El camino hambriento.	11/02/2024	08/03//2024	**X**		Documento evidencia evidencia evento de cierre	Liliana Palacios Machado
7) Registro Audiovisual ilustrado de la Muestra de El camino hambriento.	11/02/2024	08/03//2024	**X**		Cartilla finalizada con registro visual	Liliana Palacios Machado
8) Soporte documental de la entrega de certificaciones a los y las participantes.	11/02/2024	08/03//2024	**X**		Acta entrega certificaciones	Liliana Palacios Machado
9) Documento final de análisis y conclusiones sobre el proceso de acuerdo a las orientaciones de la SED.	11/02/2024	08/03//2024	**X**		Documento técnico	Liliana Palacios machado

7. VERIFICACIÓN DE INFORMES Y SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Total, de informes pactados: informes de acuerdo con los avances, entregados, un informe

No	FECHA DE ENTREGA	ENTREGADO		SOPORTES ENTREGADOS	NÚMERO DE FOLIOS	DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA EVIDENCIA (DOCUMENTOS QUE SOPORTAN SU CUMPLIMIENTO O LA CAUSAL DEL NO CUMPLIMIENTO)
		SI	NO			
1	08/03/2024	X		Los archivos fueron entregados de manera digital de acuerdo con los criterios establecidos por la SED para tal fin.	El contratista entrego archivos digitales en PDF	1) Registro fotográfico graficado de las Actividades 1, 2, 3 y 4 de las FASES I y II. 2) Video clip utilizando máscaras los y las participantes de las Actividades 1, 2 y 3. 3) Algunos testimonios grabados con máscaras y nombres ficticios de las participantes y las personas que las cuidan. 4) Documento técnico donde se identifique el estado final luego de las actividades. 5) Cartilla digital finalizada. 6) Soporte documental del evento de cierre del proceso: Muestra Artística de la obra El camino hambriento. 7) Registro Audiovisual ilustrado de la Muestra de El camino hambriento. 8) Soporte documental de la entrega de certificaciones a los y las participantes. 9) Documento final de análisis y conclusiones sobre el proceso de acuerdo a las orientaciones de la SED.

1. VERIFICACIÓN OBLIGACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS PARAFISCALES.

Certificación expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de Ley.

Fecha (día/mes/año)	Nombre	Cargo
a. 07/02/2024	b. Alex José Vanegas Castaño	c. REVISOR FISCAL DE LA CORPORACION EL COLEGIO DEL CUERPO
a. 09/03/2024	b. Alex José Vanegas Castaño	c. REVISOR FISCAL DE LA CORPORACION EL COLEGIO DEL CUERPO

2. PÓLIZAS

Fecha de aprobación: 27/12/2023

DESCRIPCIÓN PÓLIZA	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	VIGENCIA		MONTO
			DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO	75-44-1011133971	18/12/2023	20/04/2024	$20.900.000
CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS DEL ESTADO	75-44-1011133971	18/12/2023	20/05/2024	$20.900.000
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	SEGUROS DEL ESTADO	75-44-1011133971	18/12/2023	20/02/2027	$10.450.000

3. REMISIÓN DE DOCUMENTOS A LA OFICINA DE CONTRATOS

NOMBRE DEL DOCUMENTO	FECHA DE REMISIÓN	No. RADICADO	No. DE FOLIOS	OBSERVACIÓN
ACTA DE INICIO	9/01/2024	N/A	1	Cargada en SharePoint de la Oficina de Contratos.

FIRMA RESPONSABLE DEL INFORME

Nombre: **LILIANA PALACIOS MACHADO**
Cargo: Directora de Inclusión e Integración de Poblaciones (E)

Fecha de firma 17/04/2024
Aprobó: Liliana Palacios, directora de Inclusión e Integración de Poblaciones
Revisó: Laura Patricia Bautista Gómez, Abogada Contratista - Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones Revisó: Edward Hernando Blanco – Profesional contratista – Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones.
Elaboró: Liliana Palacios Machado - Profesional Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones.