










CONSORCIO IKAROS	REGISTRO FOTOGRAFICO
PROYECTO:	4 EDIFICACIONES
INFRAESTRUCTURA	JARDIN BOTANICO -JOSE CELESTINO MUTIS
ZONA	CIENTIFICA MODULO 1

			
Acometia por techo	Acometia por techo	Salida de luminarias	salidas de luminarias
			
salidas tomacorriente	Acometida	Acometida para tomacorrientes	Acometida para voz y datos
			
Acometida de luminarias	Acometida de luminarias	Acometida de luminarias	Acometida de luminarias

			
Instalacion de tablero	**UPS**	**Fijacion de tablero y conexión de acometidas**	**acometida de toma corriente**
			
Distribucion general	**Distribucion general**	**Instalacion de puesta en tierra**	**Instalacion de aparatos electricos**
			
Instalacion de cielo raso en aluzin	**Instalacion de cielo razo en aluzinc**	**Instalacion de frescasa y perfileria**	**Instalacion de superboard**


			
finalización de instalacion de superboard	finalización de instalacion de superboard	finalización de instalacion de superboard	Primera mano pintura epoxica
			
Primera mano pintura epoxica	Primera mano pintura epoxica	Primera mano pintura epoxica	Primera mano pintura epoxica
			
Primera mano pintura epoxica	Primera mano pintura epoxica	Cerramiento en Drywall en subdireccion	Demolicion de muro divisorio

			
Finalizacion de guarda escoba	**finalizacion de enchape en area comun**	**Instalacion de enchape poceta**	**Instalacion de estructura meson**
			
Instalacion de meson	**Instalacion de meson**	**Instalacion de superboard cielo raso**	**Instalacion de superboard cielo raso**
			
Instalacion de superboard cielo raso	**Instalacion de superboard cielo raso**	**Instalacion de superboard cielo raso**	**Instalacion de superboard cielo raso**

			
Instalacion de cielo raso aluzinc	**Fijacion de ventaneria pasillo y lamina en persianas**	**Fijacion de ventaneria pasillo y lamina en persianas**	**Fijacion de ventaneria pasillo y lamina en persianas**
			
Instalacion de lamina en muro existente	**Estuco y masilla de lamina**	**Estuco sobre muro existente**	**primera mano de pintura epoxica**


CONSORCIO IKAROS	REGISTRO FOTOGRAFICO
PROYECTO:	4 EDIFICACIONES
INFRAESTRUCTURA	JARDIN BOTANICO -JOSE CELESTINO MUTIS
ZONA	ALCANTARILLADO

			
Instalación de entibado SUD	Construccion de pozo SUD	Instalación de entibado SUD	Excavación mecanica e instalación de entibado
			
Instalacion de tuberia tramo II12-II11	Instalacion de entibado	Instalacion de tuberia tramo II12-II11	Instalacion de tuberia 6 "
			
Instalacion de entibado	Instalacion de tuberia II29-II28	construccion de pozo II29	Instalacion de tuberia II14-II12

			
Instalacion de tuberia ll29-ll28	**Compactación de recebo en tuberia**	**relleno y señalizacion de tuberia**	**Instalacion de entibado**
			
Fundida de bordillo e isntalacion de adoquin	**Excavacion mecanica en el area tecnica**	**Instalacion de tuberia de 16"**	**Relleno y señalizacion de tuberia**
			
compactacion de material	**Relleno con gravilla 3/4 EAAB**	**Señalizacion de tuberia**	**Instalacion de carcamos**

			
Instalacion de cajas de inspeccion	**construccion de pozo II11**	**Mantenimiento de adoquin**	**Instalacion de tuberia de 8"**
			
Instalacion de tuberia de 6"	**Construccion de pozo II10**	**Instalacion adoquin**	**Levantamiento topografico**
			
Instalacion de tuberia de 14"	**Relleno y señalizacion para tuberia**	**Excavacion mecanica para instalacion de tuberia**	**Tapa en pozo II11**

			
Entibado en el SUD	**Desviacion tuberia de alta presion**	**Relleno de material en el SUD**	**Relleno con gravilla en el SUD**
			
Instalación de entibado	**Excavación mecanica en el SUD**	**Instalacion de adoquin tramo educativa a la trocha**	**Instalacion de adoquin tramo educativa a la trocha**
			
Relleno de material para instalacion de arena	**Instalacion de adoquin tramo educativa a la trocha**	**Instalacion de adoquin tramo educativa a la trocha**	**Instalacion de adoquin tramo educativa a la trocha**

			
Aseo y limpieza en el tramo de la trocha	**Instalación de gravilla**	**Mantenimiento de membrana aquacell**	**Mantenimiento de membrana aquacell**
			
Instalacion de tuberia conexión de sumidero	**Instalacion de clips aquacell**	**Instalacion de clips aquacell**	**Instalacion de clips aquacell**