Oficio No. SAT-1205-2024

Santiago de Cali, 15 de abril de 2024

FECHA: 15/04/24
RECIBIDO POR:
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO

Doctora
LIA PATRICIA PEREZ
Gerente
Unidad Administrativa Especial de Catastral
E. S. D.

REF.: SOLICITUD DE PRORROGA AL CONTRATO No. 1.120.50.17.17-4276

Cordial Saludo,

En relación con el contrato No. 1.120.50.17.17-4276 de fecha 22 de marzo de 2024, que tiene como objeto **"CONTRATAR LA COMPILACIÓN Y CONSULTA DE LA INFORMACIÓN DEL MERCADO INMOBILIARIO PARA LOS MUNICIPIOS DE DAGUA, GUACARÍ Y LA CUMBRE CON EL FIN DE DESPLEGAR UN PORTAL (OBSERVATORIO) INMOBILIARIO"**, nos permitimos indicar que actualmente nos encontramos en la fase de finalización del proyecto, identificado la necesidad de realizar pruebas técnicas adicionales para asegurar que el producto final cumpla con todos los estándares de calidad y funcionalidad exigidos.

Por lo tanto, solicitamos formalmente una prórroga del plazo de entrega hasta el día 23 de abril de 2024, considerando un tiempo razonable para completar las pruebas técnicas necesarias y realizar los ajustes que pudieran surgir de estas.

Agradecemos de antemano su comprensión y disposición para considerar esta solicitud de prórroga.

Quedamos a la espera de su respuesta y agradecemos de antemano la atención prestada a esta solicitud.

Atentamente,

ANDRES FELIPE OSPINA GALINDO
REPRESENTANTE LEGAL
VALLE AVANZA SAS