	FORMATO DE ACTAS	Espacio exclusivo para el rótulo de radicación
	PROCESO GESTIÓN JURÍDICA	R4D1C4D0_1 R4D1C4D0_2 R4D1C4D0_3 R4D1C4D0_4 R4D1C4D0_5
Código: FO-GJ-011	**Elaboró:** Dirección de Contratación	
Versión: 3	**Revisó:** Oficina de Desarrollo Institucional	
Página 1 de 2	**Aprobó:** Comité técnico de calidad	

ACTA No. 01

CIUDAD	FUSAGASUGÁ	**FECHA PRESENTE ACTA**	15	04	2024

X	**INICIO**		SUSPENSIÓN
	REINICIO		PRORROGA
	ADICIÓN		MODIFICACIÓN
	ENTREGA Y RECIBO		LIQUIDACIÓN
	PAGO PARCIAL No. ____		OTRA CUAL? _____
	FINALIZACIÓN O TERMINACIÓN BILATERAL		

Contrato No.	CS 2024-0235	**Fecha de Suscripción del Contrato**	12	04	2024				
Objeto	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CANTERA PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA.								
Plazo de Ejecución	Ocho (08) meses y/o hasta agotar el presupuesto y/o hasta el 31 de diciembre de 2024 lo que primero ocurra.	**Fecha Acta de Inicio**	15	04	2024	**Fecha de Terminación**	14	12	2024
Valor del Contrato	NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS PESOS ($952.116.800,00) M/CTE.								
Nombre del Contratista	**JAIRO HUMBERTO PASTOR GUTIERREZ** C.C. No. 11.430.332 de Facatativá								
Supervisor	**ING. RAÚL ARANGUREN MARTÍNEZ** Secretario de Infraestructura								
Interventor	N/A								

Ingreso al almacén	No Aplica		Aplica	X	Número		Fecha ingreso			

En la ciudad de Fusagasugá, a los quince (15) días del mes de abril del año dos mil veinticuatro (2024), se reunieron en la Secretaría de Infraestructura, el ingeniero **RAÚL ARANGUREN MARTÍNEZ,** jefe de Despacho de la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Fusagasugá en su calidad de **SUPERVISOR**, y el señor **JAIRO HUMBERTO PASTOR GUTIERREZ** identificado con cédula de ciudadanía No. 11.430.332 de Facatativá en calidad de **CONTRATISTA**; con el fin de dar inicio al contrato de suministro No. 2024-0235.

Este contrato ya cuenta con aprobación de pólizas y registro presupuestal No. **RES-2024040114** del 15 de abril de 2024.

No siendo otro el objeto de la presente, una vez leída y aprobada en constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Firmas	
SUPERVISOR	**CONTRATISTA**
ING. RAÚL ARANGUREN MARTÍNEZ **SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA**	**JAIRO HUMBERTO PASTOR GUTIERREZ** **C.C. No. 11.430.332. de Facatativá**
Firma y Nombre:	Firma y Nombre:

GESTION DOCUMENTAL:
Nombre del archivo sistematizado:
Proyectó: Ing. Dayanna Torres Cristancho – Contratista Secretaría de Infraestructura
Revisó: Ing. Raúl Aranguren Martínez – Secretario de Infraestructura