## INFORME DE SUPERVISION
## CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS O SUMINISTROS

| | |
|---|---|
| **Nombre del Contratista:**<br>LUZ HELENA ACOSTA GAMBOA | **Contrato No:**<br>051 DE 2024 |
| **Cedula:**<br>55.158.365 de Neiva | **Periodo de Ejecución:**<br>Del 26 de febrero de 2024 al 25 de marzo de 2024 |
| **Objeto:**<br>**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 051 de 2024**, cuyo objeto: Prestar los servicios profesionales para la Subgerencia Técnica y Operativa en el apoyo y acompañamiento en la actualización de la información del Gesproy-SGR del Sistema de Monitoreo, seguimiento, control y evaluación para proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías ejecutados y en ejecución por Aguas del Huila S.A. E.S.P.<br>**VALOR Y FORMA DE PAGO:** seis pagos mensuales por la suma de Tres Millones Quinientos Veinte Mil Pesos ($3.520.000,00) M/cte, previa presentación del informe al supervisor, mediante cuenta de cobro previa certificación del supervisor y certificación de pago a los regímenes de seguridad social en salud, pensión, de conformidad con la ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios. | |

## 1. RESUMEN EJECUTIVO

**1.1 Información sobre estado y avance del contrato de prestación de servicios (Describir )**

1. Registrar, recolectar, consolidar y verificar la información relacionada con la ejecución por parte de Aguas del Huila S.A.E.S.P, de los proyectos de inversión con recursos del Sistema General de Regalías.

Recolectó, verificó y Revisó la siguiente información:

Otro si No. 3 del contrato de obra No. 217 de 2022, adicional de tres (3) meses correspondientes a la obra del proyecto Bpin 2021417700040 "CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO URBANO FASE I DEL MUNICIPIO DE SUAZA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

Otro si No. 4 del contrato de obra de 217 de 2022 de fecha 21 de marzo de 2024, adicional dos (2) meses y mayores y menores cantidades, correspondiente a la obra del proyecto Bpin 2021417700040 "CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO URBANO FASE I DEL MUNICIPIO DE SUAZA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA de fecha 21 de marzo de 2024.

Acta de reinicio del Contrato de obra 143 de 2023 correspondiente al Bpin 2023004410011 Construcción DE LA SEGUNDA FASE DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO VILLACOLOMBIA COMUNA 9 DE LA CIUDAD DE Neiva

Anexo 1 de las pólizas de responsabilidad civil y de cumplimiento del proyecto Bpin 2023415180001 Optimización Sistema de acueducto y alcantarillado del municipio de Paicol – Huila.

Anexo 1 de las pólizas de responsabilidad civil y de cumplimiento del proyecto Bpin 2023004410094 Ampliación y optimización del sistema de alcantarillado sanitario del corregimiento de Bruselas hacia la vereda Santafé del Municipio de Pitalito Departamento del Huila para el contrato de Obra No.162 de 2023

Anexo 1 y 2 de las pólizas de responsabilidad civil y de cumplimiento del proyecto Bpin 2023004410094 Ampliación y optimización del sistema de alcantarillado sanitario del corregimiento de Bruselas hacia la vereda Santafé del Municipio de Pitalito Departamento del Huila para el contrato de interventoría No.186 de 2023

Anexo 2 de las pólizas de responsabilidad civil y de cumplimiento del proyecto Bpin 2022004410198 Construcción Sistema de acueducto Vereda La Florida corregimiento Aipecito Municipio de Neiva Departamento del Huila para el contrato de obra No.086 de 2023

Anexo 2 de las pólizas de responsabilidad civil y de cumplimiento del proyecto Bpin 2023004410011 Construcción DE LA SEGUNDA FASE DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO VILLACOLOMBIA COMUNA 9 DE LA CIUDAD DE Neiva para el contrato de interventoría No.144 de 2023 de fecha 26 de febrero de 2024.

Anexo 2 de las pólizas de responsabilidad civil y de cumplimiento del proyecto Bpin 2023004410011 Construcción DE LA SEGUNDA FASE DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO VILLACOLOMBIA COMUNA 9 DE LA CIUDAD DE Neiva para el contrato de obra No.143 de 2023 de fecha 28 de febrero de 2024.

2. Alimentar y mantener actualizado el reporte de la información requerida por el SMSCE-GESPROY con relación a la ejecución de los proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías.

En el presente periodo y de acuerdo con la información generada y recolectada, realizó los siguientes reportes para alimentar y tener actualizada la información requerida por el SMSCE-GESPROY con relación a la ejecución de los proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías:

Reportó el Otro si No. 3 del contrato de obra No. 217 de 2022, adicional de tres (3) meses correspondientes a la obra del proyecto Bpin 2021417700040 "CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO URBANO FASE I DEL MUNICIPIO DE SUAZA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

Reportó el Otro si No. 4 del contrato de obra de 217 de 2022 de fecha 21 de marzo de 2024, adicional dos (2) meses y mayores y menores cantidades, correspondiente a la obra del

proyecto Bpin 2021417700040 "CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO URBANO FASE I DEL MUNICIPIO DE SUAZA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA de fecha 21 de marzo de 2024.

Registró el Acta de reinicio del Contrato de obra 143 de 2023 correspondiente al Bpin 2023004410011 Construcción DE LA SEGUNDA FASE DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO VILLACOLOMBIA COMUNA 9 DE LA CIUDAD DE Neiva

Actas del Contrato

Crear Actas del Con

Mostrar 10 registros por página

Buscar

| | Acta No: | Tipo Acta | Fecha Acta | Detalle/Observaciones | Valor | Fecha de Acta Legalización | Causal de Suspensión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Acta de inicio | Acta de inicio | 02/10/2023 | | 0,00 | 24/10/2023 | |
| | Acta de Suspensión No.1 | Acta de suspensión | 01/12/2023 | se hace necesario reubicar tramos afectados y pozos. Ajuste de diseños, control del cambio. | 0,00 | 01/12/2023 | Ajustes de diseños, estudios o condiciones técnicas |
| | Prorroga No. 1 al Acta de Suspensión No.1 | Acta de suspensión | 15/01/2024 | manejo del cambio para la reubicación de tramos proyectados han sido invadidos por la misma comunidad | 0,00 | 15/01/2024 | Ajustes de diseños, estudios o condiciones técnicas |
| | Acta de Reinico No.1 | Acta de reinico | 14/02/2024 | Reinico de actividades | 0,00 | 14/02/2024 | |

Mostrando página 1 de 1

Anterior 1 S

Registro de actas del contrato

Registró el Anexo 1 de las pólizas de responsabilidad civil y de cumplimiento del proyecto Bpin 2023415180001 Optimización Sistema de acueducto y alcantarillado del municipio de Paicol – Huila.


Registró el Anexo 1 de las pólizas de responsabilidad civil y de cumplimiento del proyecto Bpin 2023004410094 Ampliación y optimización del sistema de alcantarillado sanitario del corregimiento de Bruselas hacia la vereda Santafé del Municipio de Pitalito Departamento del Huila para el contrato de Obra No.162 de 2023

Registró el Anexo 1 y 2 de las pólizas de responsabilidad civil y de cumplimiento del proyecto Bpin 2023004410094 Ampliación y optimización del sistema de alcantarillado sanitario del corregimiento de Bruselas hacia la vereda Santafé del Municipio de Pitalito Departamento del Huila para el contrato de interventoría No.186 de 2023

Registró el Anexo 2 de las pólizas de responsabilidad civil y de cumplimiento del proyecto Bpin 2022004410198 Construcción Sistema de acueducto Vereda La Florida corregimiento Aipecito Municipio de Neiva Departamento del Huila para el contrato de obra No.086 de 2023

Registró el Anexo 2 de las pólizas de responsabilidad civil y de cumplimiento del proyecto Bpin 2023004410011 Construcción DE LA SEGUNDA FASE DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO VILLACOLOMBIA COMUNA 9 DE LA CIUDAD DE Neiva para el contrato de interventoría No.144 de 2023 de fecha 26 de febrero de 2024.

Registró el Anexo 2 de las pólizas de responsabilidad civil y de cumplimiento del proyecto Bpin 2023004410011 Construcción DE LA SEGUNDA FASE DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO VILLACOLOMBIA COMUNA 9 DE LA CIUDAD DE Neiva para el contrato de obra No.143 de 2023 de fecha 28 de febrero de 2024.



Documento aprobación

| Documento | N. Amparo | Fecha |
|---|---|---|
| Sello de aprobación | Anexo 2 | 28/02/2024 |

Cubrimientos de la Modificación del Amparo — Crear Cubrimientos de la Modificación del Amparo

| | Tipo Cubrimiento | Valor | porcentaje | Vigencia Fecha inicial | Vigencia Fecha Final | Observación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buen manejo del Anticipo | 1.002.537.709,60 | 100,00 | 30/08/2023 | 02/04/2025 | |
| 2 | Cumplimiento | 751.903.282,20 | 30,00 | 30/08/2023 | 02/04/2025 | |
| 3 | Estabilidad de la obra | 751.903.282,20 | 30,00 | 30/08/2023 | 30/08/2028 | |
| 4 | Salarios y prestaciones | 501.268.854,80 | 20,00 | 30/08/2023 | 28/11/2027 | |

Amparo Inicial del Contrato

Nombre Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA — N Amparo: 560-74-994000030915

Beneficiario: AGUAS DEL HUILA S A E S P — Tomador: MARIO HERNANDEZ VALENZUELA

Tipo Amparo: Responsabilidad Civil Extracontractual

Imagen Registro de pólizas anexo 2-contrato de obra 143 de 2023

Reportó el avance de ejecución para el proyecto Bpin 2021004410123 construcción Sistema de Acueducto en la Vereda Costa Rica Municipio de Pitalito Departamento del Huila para el periodo de febrero de 2024.

| No. | Detalle Actividad | Unidad | % Ponderación | % Avance Físico | Aporte Especie | | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | 2022 04 | 2022 05 | 2022 06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Localización y replanteo para Estructuras de Acueducto y alcantarillado (Bocatoma, desarenador , tanque ,Caseta y Planta de tratamiento) Incluye equipo de topografía | m2 | 0 | 100 | No | Inicial | | | | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | Prog | 8,1 | 3.321,98 | 26.908 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | Eje | 8,1 | 3.321,98 | 26.908 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | "Desvío y retorno de la fuente. Incluye arena, bolsas de fibra, tubería para alcantarillado c cal | | | | | Inicial | | | | | | |

Cargar información de proceso masivo

* Tipo Cargue | Seleccionar archivo | Ninguno archivo selec.

Archivo migrado correctamente al servidor.
Iniciando el cargue del archivo:
Determinando número de líneas del archivo.
Archivo contiene 152 registros.
Iniciando tabla temporal.
Archivo verificado en su totalidad.
Ejecutando procedimiento almacenado de migración.
Procedimiento almacenado ejecutado correctamente.
Resultado de Proceso de migración:
Acumulando valores de proyecto : 1285904
!! Proceso realizado exitosamente !!
Borrando archivos temporales.
Borrando log del proceso.
Borrando Tablas temporales de cargue

Excavación a m (compresor y ex mano de obra, n incluya retiro de n mano sin dis
3
Relleno apisonad material selecci excavación. Incl materiale
4
Concreto para so todo costo (140 concreto y ma extendid
5
Concreto impermeabilizad KG/CM2). P enterradas y ser concreto , formal de instalació
6
Concreto Ciclóp

Imagen Gesproy-registro de avance ejecución

Realizó el reporte de avance de ejecución para el proyecto Bpin 2021417700040 Construcción de las obras del plan maestro de acueducto urbano fase I del municipio de Suaza en el departamento del Huila para el periodo de febrero de 2024.

Producto MGA: Servicio de apoyo financiero a los planes, programas y proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico (Producto principal del proyecto)

Actividad MGA: CONSTRUCCIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO

| No. | Detalle Actividad | Unidad | % Ponderación | % Avance Físico | Aporte Especie | | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | 2022 12 | 2023 01 | 2023 02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Localización y Replantes de estructuras | m2 | .04 | 100 | No | Inicial | | | | | | 93 |
| | | | | | | Prog | 782 | 3.926 | 3.068.132 | | | 95 |
| | | | | | | Eje | 782 | 3.715,29 | 2.905.359 | | | 85 |
| 2 | Excavación Mecánica | m3 | .01 | 35,99 | No | Inicial | | | | | | 500 |
| | | | | | | Prog | 5.310 | 9.158 | 48.624.555 | | | 599 |
| | | | | | | Eje | 3.505,86 | 13.746,77 | 48.199.387 | | | |
| 3 | Retiro de Sobrantes | m3 | 1.01 | 100,52 | No | Inicial | | | | | | 200 |
| | | | | | | Prog | 2.812 | 24.692 | 85.402.575 | | | 293 |
| | | | | | | Eje | 2.831,5 | 31.839,77 | 91.127.458 | | | |
| 4 | Relleno material seleccionado de la misma excavación | m3 | .41 | 0 | No | Inicial | | | | | | 288 |
| | | | | | | Prog | 2.593 | 8.540 | 22.188.820 | | | 205 |
| | | | | | | Eje | | 0 | 0 | | | |
| 5 | Relleno con Recebo | m3 | .41 | 0 | No | Inicial | | | | | | 45 |
| | | | | | | Prog | 406 | 55.056 | 22.352.544 | | | 46 |
| | | | | | | Eje | | 0 | 0 | | | |
| 6 | "Relleno con triturado 3/4"" | m3 | .15 | 100 | No | Inicial | | | | | | 12 |
| | | | | | | Prog | 118 | 68.142 | 8.021.264 | | | 12 |
| | | | | | | Eje | 118 | 68.142 | 8.021.264 | | | |
| 7 | Geotextil NT 2500 | m2 | .09 | 100 | No | Inicial | | | | | | 83 |
| | | | | | | Prog | 620 | 7.523 | 4.664.260 | | | 68 |
| | | | | | | Eje | 620 | 7.523 | 4.664.260 | | | |
| 8 | Acero de 60000 psi | Kg | 10.1 | 64,95 | No | Inicial | | | | | | 8.478 |
| | | | | | | Prog | 76.693 | 7.150 | 548.473.630 | | | 9.478 |

Imagen Gesproy-registro de avance ejecución Suaza

Realizó el reporte de avance de ejecución para el proyecto Bpin 2023004410094 ampliación y optimización del sistema de alcantarillado sanitario del corregimiento de Bruselas hacia la vereda Santafé del Municipio de Pitalito Departamento del Huila para el periodo de febrero de 2024.





Imagen Gesproy-registro de avance ejecución

Realizó el reporte de avance de ejecución para el proyecto Bpin 2022004410195 reposición colector del sistema de alcantarillado sanitario desde el puente cabeceras hasta la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) y descole corregimiento de Bruselas municipio de Pitalito Huila para el periodo de de febrero de 2024.

Realizó reporte de avance de ejecución para el proyecto Bpin 2022004410198 Construcción Sistema de acueducto Vereda La Florida corregimiento Aipecito Municipio de Neiva Departamento del Huila para el periodo de de febrero de 2024.






Imagen Gesproy-registro de avance ejecución

Realizó el reporte de avance de ejecución para el proyecto Bpin 2022004410100 Construcción de las obras de optimización de la línea de aducción del sistema de acueducto fase II del municipio de Altamira Huila para el periodo de febrero de 2024.



Producto MGA: Acueductos optimizados (Producto principal del proyecto)

Actividad MGA: CONSTRUIR CUNETAS

| No. | Detalle Actividad | Unidad | % Ponderación | % Avance Físico | Aporte Especie | | | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | 2023 11 | 2023 12 | 2024 01 | 2024 02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSTRUIR CUNETAS | Global | 99 | 55 | No | | Inicial | | | | | | | |
| | | | | | | | Prog | 1 | 57.184.007 | 57.184.007 | | | | 0,1 |
| | | | | | | | Eje | 0,5 | 57.184.007 | 28.592.003,5 | | | 0,5 | |

Actividad MGA: Construir viaductos

| No. | Detalle Actividad | Unidad | % Ponderación | % Avance Físico | Aporte Especie | | | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | 2023 11 | 2023 12 | 2024 01 | 2024 02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Construir viaductos | Global | 0,02 | 0 | No | | Inicial | | | | | | | |
| | | | | | | | Prog | 1 | 239.167.291 | 239.167.291 | | | | 0,1 |
| | | | | | | | Eje | | 0 | 0 | | | | |

Imagen Gesproy-registro de avance ejecución-Bpin 2022004410100

Realizó el reporte de avance de ejecución para el proyecto Bpin 202341518001 Optimización Sistema de acueducto y alcantarillado del municipio de Paicol – Huila para el periodo de febrero de 2024.





Imagen Gesproy-registro de avance ejecución

Realizó el reporte de avance de ejecución para el proyecto Bpin 2023004410011 Construcción DE LA SEGUNDA FASE DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO VILLACOLOMBIA COMUNA 9 DE LA CIUDAD DE Neiva para el periodo de de febrero de 2024





Imagen Gesproy-registro de avance ejecución

Realizó el reporte de avance de ejecución para el proyecto Bpin 2023415180006 Restitución Del Sistema De Acueducto Y Alcantarillado Combinado Y Mejoramiento De La Red Vial Urbana Del Municipio De Paicol Departamento Del Huila para el periodo de febrero de 2024.





Imagen Gesproy-registro de avance ejecución

3. Realizar monitoreo a la ejecución de los proyectos de inversión designados a Aguas del Huila S.A.E.S.P., con el fin de que sean ejecutados según lo registrado en el Banco de Programas de Proyectos del SGR, en términos de metas, alcance, tiempo y presupuesto.

En el presente periodo realizó el monitoreo a la ejecución de los proyectos de inversión designados a Aguas del Huila S.A.E.S.P., con el fin de que sean ejecutados según lo registrado en el Banco de Programas de Proyectos del SGR, en términos de metas, alcance, tiempo y presupuesto.

Realizó el registro de avance de indicadores para el proyecto Bpin 2021417700040 Construcción de las obras del plan maestro de acueducto urbano fase I del municipio de Suaza en el Departamento del Huila para el periodo de febrero de 2024

Realizó el reporte de indicadores para el proyecto Bpin 2022004410195 reposición colector del sistema de alcantarillado sanitario desde el puente cabeceras hasta la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) y descole corregimiento de Bruselas municipio de Pitalito Huila para el periodo de febrero de 2024.

Realizó el reporte de avance de indicadores para el proyecto Bpin 2023004410094 ampliación y optimización del sistema de alcantarillado sanitario del corregimiento de Bruselas hacia la vereda Santafé del Municipio de Pitalito Departamento del Huila para el periodo de febrero de 2024

Realizó el reporte de avance de indicadores para el proyecto Bpin 2022004410198 Construcción Sistema de acueducto Vereda La Florida corregimiento Aipecito Municipio de Neiva Departamento del Huila para el periodo de febrero de 2024
Realicé el proceso de aprobación de la información para todos los proyectos que se encuentran en bandeja de desarrollo, para el periodo de febrero de 2024.

4. Apoyar al área de Tesorería de Aguas del Huila en el manejo del aplicativo de cuentas.

En el presente periodo no se realizó procesos de ajuste en Gesproy cuentas, pero se trabajó con el área de presupuesto para determinar ejecución presupuestal de los proyectos que ya se encuentran liquidados.

5. Revisar los proyectos existentes en estado terminado, para realizar los procedimientos correspondientes para su cierre definitivo en plataforma.

En el presente periodo no se realizó procesos de cierre a proyectos pero se continua revisando la ejecución presupuestal de los proyectos terminados.

6. Presentar los informes correspondientes a las actividades realizadas, realizando entrega de los formatos diligenciados.

Presentó el presente informe correspondiente a las actividades realizadas durante el periodo comprendido entre el 26 de febrero de 2024 y el 25 de marzo de 2024 y se diligencian los formatos establecidos por la entidad.

7. Presentar apoyo y acompañamiento en la elaboración y/o actualización de la metodología general ajustada (MGA) para los proyectos asignados.

En el presente periodo no se requirió proceso de elaboración de MGA.

**ACTAS** (Relación de las diferentes actas: acta de inicio, acta de suspensión, acta de reinicio, actas de modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.)

| Tipo de Acta | No | Fecha |
|---|---|---|
| ACTA DE INICIO | 1 | 26 de febrero de 2024 |
| INFORME DE SUPERVISION | 01 | 09 de abril de 2024 |

**1.2. Recomendaciones y Conclusiones**

**NINGUNA**

**2. INFORME BASICO**

**2.1. Estado Financiero del Contrato**

| RELACIÓN DE PAGOS | FECHA | VALOR | EJECUTADO | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| FEL-28 | 09/04/2024 | $3.520.000,00 | $3.520.000,00 | $ 17.600.000,00 |
| **Valor Contrato Inicial** | **Valor Adicional** | **Valor Total Contratado** | **Valor Ejecutado** | **Valor no Ejecutado** |
| $21.120.000,00 | $0 | $21.120.000,00 | $3.520.000,00 | $ 17.600.000,00 |

## 3. ASPECTOS CONTRACTUALES

**3.1. Verificación de Pólizas y pagos de Salud, Pensión y Riesgos profesionales (si el contrato lo exige).**

En cumplimiento de la cláusula Cuarta del contrato, se verifica la existencia de la garantía única de cumplimiento de las obligaciones contraídas por parte del contratista.

En cumplimiento de la cláusula Cuarta del contrato, se verifica el pago correspondiente al mes de febrero de 2024 y marzo de 2024 de los sistemas de seguridad social en pensión, salud y riesgos profesionales.

**3.2. Certificado de Cumplimiento**

Por lo anterior el suscrito supervisor delegado del contrato de prestación de servicios 051 de 2024 certifica que el contrato en mención se cumplió satisfactoriamente según como dice el objeto del mismo, durante el periodo comprendido entre el veintiséis (26) de febrero de 2024 al veinticinco (25) de marzo de 2024, por lo tanto, se recibe a entera satisfacción.
La presente certificación se expide con el fin de cumplir los requisitos para el pago correspondiente al periodo mencionado.

Informe presentado en Neiva, el día 09 de abril de 2024.

**ESPERANZA ORTIZ MARTINEZ**
SUBGERENTE
Supervisor
Subgerente Técnico y Operativo