


IDRD Firmado digitalmente desde SGD-OrfeoJADE

EQUIVER

EQUIVER SAS.

NIT. 800.233.401-2
IVA - RÉGIMEN COMÚN
Habilitación. de Numeración de Facturación No.
18764057241027
FECHA 2023/10/02 VIGENCIA 12 MESES
AUTORIZA DEL No. EQ 329 - EQ 500
ACTIVIDAD ECONOMICA 4290 ICA 7.12 X 1000

Autopista Medellin Km 3.5 Costado Sur

Modulo 6 Bodega 34.
Terminal Terrestre de carga bogota
Telefax: (57-1) 898 5073 - 898 2021
E-mail: equiver@gmail.com
WEB: www.equiver.com.co

Nombre: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
Nit. 860061099
Texto17 : CL 63 59 A 06
Ciudad : BOGOTÁ
Teléfonos: 6605400
Regimen fiscal Responsable de Impuesto a las Ventas (48)
Responsabilidad fiscal: R-99-PN - No responsable

FECHA DE VENTA			FACTURA ELECTRONICA	
1	12	2023	EQ	354
FECHA VENCIMIENTO			ORDEN DE COMPRA	
02	12	2023		
FORMA DE PAGO CONTADO				
TRANSFERENCIA				

ITEM	DESCRICPION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	CORTE DE OBRA No.4 Contrato 3064 de 2023, cuyo objeto es: Contratar por el sistema de precios unitarios, la recuperación, mantenimiento y sostenibilidad de las condiciones técnicas de los campos de juego de fútbol profesional ubicados en los estadios Nemecio Camacho El Campin, Metropolitano de Techo, Campincito y Olaya Herrera de la ciudad de Bogotá, D.C.			
	Supervisor de Contrato JAVIER ORLANDO SUAREZ ALONSO			
1	COSTO DIRECTO	1.00	47,458,945.00	47,458,945.00
2	AIU 39.02%	1.00	18,518,480.34	18,518,480.34

TOTAL ITEM: 2

SON: SESENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS

SUBTOTAL	65,977,425
I.V.A.	0
Rete fuente	0
Rete Ica	0
TOTAL	65,977,425

Después de su vencimiento se generan intereses de mora a la tasa más alta existente en el mercado.
Sírvase cancelar la presente Factura con cheque cruzado a favor de Equiver SAS.

EQUIVER SAS.	FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE: 2b70d925352587f156e346badc2b3a8b555f6d3126fcb73776f6fe3f527c07ae176a7bb1f376a8304966a5243912aec4

PROVEEDOR DEL SOFTWARE: PROASISTEMAS SA NIT 800.042.928		PROVEEDOR TECNOLOGICO: ATEB COLOMBIA S.A.S NIT 900.965.992-7	
FECHA Y HORA DE GENERACION:	2023-12-01 09:20:59	FECHA Y HORA DE VALIDACION:	2023-12-01 09:29:03 273-05:00


CONTRATO IDRD-3064-2023

EQUIVER

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
DE CAMPOS DEPORTIVOS Y ZONAS VERDES







Certificado Bancario

Viernes 16 de Junio de 2023

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. Se permite informar que EQUIVER SAS, identificado (a) con NIT 800233401 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No producto	Fecha apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	040-057504-47	28/11/2000	ACTIVA

El manejo de este(os) productos es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.

*Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionado anteriormente.


*Si desea verificar esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57 - 4) 510 90 00 - Bogotá - Local(57 - 1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57 - 5) 361 88 88 - cali - Local: (57 - 2) 554 05 05 - Resto del País: 01800 09 12345. Sucursal telefónica en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(l) 1 866 379 97 14.

iCatalina Cortés Uribe,
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

EQUIVER

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
DE CAMPOS DEPORTIVOS Y ZONAS VERDES



CONTRATO 3064 DE 2023

APORTES PARAFISCALES

CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES

Bogotá., D.C, 03 de noviembre de 2023

Señores
INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE – IDRD

Respetados Señores.

Con la presente me permito certificar que **EQUIVER SAS** con Nit: 800.233.401-2, ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones de aportes **EPS, PENSIONES, ARP, CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR, SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA E INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR,** de todos sus empleados, igualmente se encuentra al día con el pago de salarios de su nómina vinculada, obligaciones pagadas durante los últimos seis meses, contados a partir del mes anterior a la fecha del presente documento.

La presente certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Se expide esta certificación a los (03) días del mes de noviembre de 2023.

Atentamente

JAZMIN ROCIO TORRES GAONA
Revisora Fiscal.
T.P. 197905-T

enlace operativo

SuAporte I

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-11-02, 07:14:36 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 66707141

Periodo Cotización: octubre de 2023 **Periodo Servicio:** noviembre de 2023

PAGADO 02/11/2023 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	EQUIVER SAS		
Documento	NI800233401	**Dirección**	Autop Mllin Km 3.5 TTC Mod 6 Bod34
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	8985073
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	SALAMANCA LOPEZ JUAN CARLOS	**Identificación**	CC 79488121
Total Afiliados	57	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1002937668	JOHAN STIVEN RAMIREZ CASTILLO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1010146031	SEBASTIAN MORALES MARTINEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.413.125	$ 388.100	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.413.125	$ 96.600	6,960	$ 2.413.125	$ 168.000	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 2.413.125	$ 96.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 747.300
CC 1014858940	JUAN ESTEBAN SALAMANCA VILLAMIZAR	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF21) CAFAM	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1014977766	ALISSON SALAMANCA VILLAMIZAR	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF21) CAFAM	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1026295272	MANUEL FRANCISCO RODRIGUEZ PINTO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.678.375	$ 268.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.678.375	$ 67.200	6,960	$ 1.678.375	$ 116.900	(CCF21) CAFAM	$ 1.678.375	$ 67.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 519.900
CC 1032506112	JUAN CAMILO CHAVES MALDONADO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF21) CAFAM	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1040366584	CARLOS ANDRES ARRIETA GALVIS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.761.749	$ 281.900	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.761.749	$ 70.500	6,960	$ 1.761.749	$ 122.700	(CCF21) CAFAM	$ 1.761.749	$ 70.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 545.600
CC 1043120943	CESAR DAVID CORONADO BOYANO	01	00	X																0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 38.667	$ 1.600	6,960	$ 38.667	$ 2.700	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 1045751510	NESTOR JULIAN NARVAEZ MANOTAS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.313.458	$ 210.200	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.313.458	$ 52.600	6,960	$ 1.313.458	$ 91.500	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.313.458	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 406.900
CC 1046345633	JUAN CARLOS PERTUZ RUJANO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.321.916	$ 211.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.321.916	$ 52.900	6,960	$ 1.321.916	$ 92.100	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.321.916	$ 52.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 409.500
CC 1048703142	JEAN CARLOS VELEZ GUTIERREZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.353.333	$ 216.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.353.333	$ 54.200	6,960	$ 1.353.333	$ 94.200	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.353.333	$ 54.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 419.200
CC 1064496037	JOSE IBER VIAFARA ARRECHEA	01	00	X																0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 77.334	$ 12.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 77.334	$ 3.100	6,960	$ 77.334	$ 5.400	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 77.334	$ 3.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.600
CC 1065650770	NACER ENRIQUE NUÑEZ MELES	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF15) COMFACESAR	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1065826387	CARLOS ANDRES OÑATE VASQUEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.407.709	$ 225.300	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.407.709	$ 56.400	6,960	$ 1.407.709	$ 98.000	(CCF21) CAFAM	$ 1.407.709	$ 56.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 436.100
CC 1065834093	YARLEDYS HINOJOSA FLOREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.600.000	$ 256.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.600.000	$ 64.000	6,960	$ 1.600.000	$ 111.400	(CCF15) COMFACESAR	$ 1.600.000	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 495.400
CC 1072699770	JORGE NELI TORRES SANABRIA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.700.000	$ 272.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.700.000	$ 68.000	6,960	$ 1.700.000	$ 118.400	(CCF21) CAFAM	$ 1.700.000	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 526.400
CC 1090231025	ORLANDO ROMERO OROZCO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.277.208	$ 204.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.277.208	$ 51.100	6,960	$ 1.277.208	$ 88.900	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.277.208	$ 51.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 395.500
CC 1113218102	ANDRES ARICAPA RUIZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.783.437	$ 285.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.783.437	$ 71.400	6,960	$ 1.783.437	$ 124.200	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.783.437	$ 71.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 552.400
CC 1126123219	RAFAEL DAVID CARRASCAL AVILA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.447.583	$ 231.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.447.583	$ 58.000	6,960	$ 1.447.583	$ 100.800	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.447.583	$ 58.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 448.500

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Pagado: 02/11/2023 | Empresa NI800233401 EQUIVER SAS | Planilla Nro: 66707141 | Periodo Cotización: octubre de 2023 | Periodo Servicio: noviembre de

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																											Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante																												Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 1134329830	SAMUEL DAVID LLANES GARCIA	01	00													X			0	15	15	15	15	(230201) PROTECCION	$ 580 000	$ 92 800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 580 000	$ 23 200	0.000	$ 580 000	$ 0	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 580 000	$ 23 200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 139 200
CC 1134329830	SAMUEL DAVID LLANES GARCIA	01	00													X			6	15	15	15	15	(230201) PROTECCION	$ 831 334	$ 133 100	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 831 334	$ 33 300	6.960	$ 831 334	$ 57 900	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 831 334	$ 33 300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 267 600
CC 1143864182	BRIGITTE ALEXANDRA HERNANDEZ IBARRA	01	00													X			0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1 990 416	$ 318 500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1 990 416	$ 79 700	6.960	$ 1 990 416	$ 138 500	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1 990 416	$ 79 700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 616 500
CC 1143980037	JOHN MARLON MUÑOZ REALPE	01	00													X			0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1 484 709	$ 238 200	(EPS018) COMFENALCO VALLE EPS	$ 1 484 709	$ 59 500	6.960	$ 1 484 709	$ 104 100	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1 484 709	$ 59 500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 462 900
CC 1144178839	JOSE MIGUEL GOMEZ RICO	01	00													X			0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1 562 865	$ 250 100	(ESSC24) EPS S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1 562 865	$ 62 600	6.960	$ 1 562 865	$ 108 800	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1 562 865	$ 62 600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 484 100
CC 1148661183	JHON ANDRES LOAIZA JAIMUCA	01	00	X												X			0	23	23	23	23	(230301) PORVENIR	$ 948 751	$ 152 008	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 948 751	$ 38 000	6.960	$ 948 751	$ 66 700	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1 176 918	$ 47 100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 303 300
CC 17783635	JUBENAL GUAPACHA BANOL	01	00													X			0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1 537 000	$ 246 000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1 537 000	$ 61 500	6.960	$ 1 537 000	$ 107 000	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1 537 000	$ 61 500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 476 000
CC 38559480	SONIA ISABEL CAICEDO AGUDELO	01	00													X			0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1 381 251	$ 221 100	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1 381 251	$ 55 300	6.960	$ 1 381 251	$ 96 200	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1 381 251	$ 55 300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 427 900
CC 4223194	JOSE ANTONIO FLOREZ RONCANCIO	01	00													X			0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1 295 333	$ 207 300	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1 295 333	$ 51 900	6.960	$ 1 295 333	$ 90 200	(CCF21) CAFAM	$ 1 295 333	$ 51 900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 401 300
CC 4452219	CARLOS ALBERTO CAÑAS	01	00													X			0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1 555 125	$ 248 900	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1 555 125	$ 62 300	6.960	$ 1 555 125	$ 108 300	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1 555 125	$ 62 300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 481 800
CC 4687185	JESUS MARIA MEDINA CEBAY	01	00													X			0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1 232 500	$ 197 200	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1 232 500	$ 49 300	6.960	$ 1 232 500	$ 85 800	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1 232 500	$ 49 300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 381 600
CC 51843233	MARISOL MALDONADO BARRETO	01	00													X			0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2 500 000	$ 400 000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2 500 000	$ 100 000	6.960	$ 2 500 000	$ 174 000	(CCF21) CAFAM	$ 2 500 000	$ 100 000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 774 000
CC 51921421	EDNA RUTH MALDONADO BARRETO	01	00													X			0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1 200 000	$ 192 000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1 200 000	$ 48 000	6.960	$ 1 200 000	$ 83 600	(CCF21) CAFAM	$ 1 200 000	$ 48 000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 371 600
CC 51984694	LIDA INES VILLAMIZAR BARRETO	01	00													X			0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 7 000 000	$ 1 120 000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 7 000 000	$ 280 000	6.960	$ 7 000 000	$ 487 200	(CCF21) CAFAM	$ 7 000 000	$ 280 000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2 237 200
CC 52061669	ERIKA MARITZA MALDONADO BARRETO	01	00													X			0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2 500 000	$ 400 000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 2 500 000	$ 100 000	6.960	$ 2 500 000	$ 174 000	(CCF21) CAFAM	$ 2 500 000	$ 100 000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 774 000
CC 71161178	PATRICIO MOLINA CANTOR	01	00													X			6	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1 753 125	$ 280 500	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1 753 125	$ 70 100	6.960	$ 1 753 125	$ 122 100	(CCF21) CAFAM	$ 1 753 125	$ 70 200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 543 000
CC 71663300	OSCAR MAURICIO MONTOYA MARIN	01	00													X			0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1 800 000	$ 288 000	(EPS010) EPS SURA	$ 1 800 000	$ 72 000	6.960	$ 1 800 000	$ 125 300	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1 800 000	$ 72 000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 557 300
CC 7181857	JOSE SANTIAGO MOLINA CANTOR	01	00													X			0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1 461 458	$ 233 800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1 461 458	$ 58 300	6.960	$ 1 461 458	$ 101 700	(CCF21) CAFAM	$ 1 461 458	$ 58 300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 458 900
CC 7183457	WILTON CARDENAS RIVERA	01	00													X			0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1 546 667	$ 247 500	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1 546 667	$ 61 900	6.960	$ 1 546 667	$ 107 700	(CCF21) CAFAM	$ 1 546 667	$ 61 900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 479 000
CC 72048172	CESAR ANTONIO VILLALBA SIERRA	01	00													X			0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1 384 416	$ 221 500	(ESSC24) EPS S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1 384 416	$ 55 500	6.960	$ 1 384 416	$ 97 100	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1 384 416	$ 55 500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 431 900
CC 72302898	NELSON ENRIQUE PORRAS VILLA	01	00													X			0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1 334 000	$ 213 500	(CCF055) EPS CAJACOPI	$ 1 334 000	$ 53 400	6.960	$ 1 334 000	$ 92 900	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1 334 000	$ 53 400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413 200
CC 77177357	FRANCISCO MANUEL VASQUEZ MARTINEZ	01	00													X			0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1 169 000	$ 185 600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1 169 000	$ 46 400	6.960	$ 1 169 000	$ 80 800	(CCF18) COMFACESAR	$ 1 169 000	$ 46 400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359 200
CC 78380635	ISAIT EMILIO GONZALEZ BERNA	01	00													X			0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1 178 125	$ 188 500	(EPS048) EPS MUTUAL SER	$ 1 178 125	$ 47 200	6.960	$ 1 178 125	$ 82 000	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1 178 125	$ 47 200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 364 900
CC 78758628	AZAEL ANTONIO OSPINO LUNA	01	00	X												X			0	27	27	27	27	(230301) PROTECCION	$ 1 644 000	$ 167 168	(EPS048) EPS MUTUAL SER	$ 1 644 000	$ 61 600	6.960	$ 1 644 000	$ 72 700	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1 637 000	$ 61 500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343 100
CC 79488121	JUAN CARLOS SALAMANCA LOPEZ	01	00													X			0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 8 000 000	$ 1 280 000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 8 000 000	$ 320 000	6.960	$ 8 000 000	$ 556 800	(CCF21) CAFAM	$ 8 000 000	$ 320 000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2 556 800
CC 79681637	JOSE ROSENDO HERRERA TRIVIÑO	01	00													X			0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2 077 874	$ 332 500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2 077 874	$ 83 200	6.960	$ 2 077 874	$ 144 700	(CCF21) CAFAM	$ 2 077 874	$ 83 200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 643 600
CC 80052776	ALEXANDER VALDERRAMA GONZALEZ	01	00													X			0	15	15	15	15	(231001) COLFONDOS	$ 580 000	$ 92 800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 580 000	$ 23 200	0.000	$ 580 000	$ 0	(CCF21) CAFAM	$ 580 000	$ 23 200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 139 200
CC 80052776	ALEXANDER VALDERRAMA GONZALEZ	01	00													X			0	15	15	15	15	(231001) COLFONDOS	$ 788 042	$ 126 100	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 788 042	$ 31 600	6.960	$ 788 042	$ 55 000	(CCF21) CAFAM	$ 788 042	$ 31 600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 244 500
CC 80245549	CARLOS AUGUSTO REYES BEDOYA	01	00													X			0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1 527 333	$ 244 400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1 527 333	$ 61 100	6.960	$ 1 527 333	$ 106 400	(CCF21) CAFAM	$ 1 527 333	$ 61 100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 473 000
CC 80451638	JORGE ENRIQUE CASTELLANO SALAS	01	00													X			0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1 680 781	$ 269 000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1 680 781	$ 67 300	6.960	$ 1 680 781	$ 117 000	(CCF21) CAFAM	$ 1 680 781	$ 67 300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 520 600
CC 80501954	PEDRO EMILIO ARANDA HOYOS	01	00													X			0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1 608 125	$ 257 300	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1 608 125	$ 64 400	6.960	$ 1 608 125	$ 112 000	(CCF21) CAFAM	$ 1 608 125	$ 64 400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 498 100
CC 80829787	ALONSO GARCIA RIVERA	01	00													X			0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2 001 458	$ 320 300	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 2 001 458	$ 80 100	6.960	$ 2 001 458	$ 139 400	(CCF21) CAFAM	$ 2 001 458	$ 80 100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 619 900
CC 80875090	CARLOS EDUARDO TRUJILLO MURCIA	01	00													X			0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1 395 826	$ 223 400	(EPS034) RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1 395 826	$ 55 900	6.960	$ 1 395 826	$ 97 200	(CCF21) CAFAM	$ 1 395 826	$ 55 900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 432 400
CC 83296573	RAFAEL SEGUNDO CASTILLO PEREZ	01	00													X			0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1 180 000	$ 185 800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1 180 000	$ 46 400	6.960	$ 1 180 000	$ 80 800	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1 180 000	$ 46 400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359 200
CC 83341366	DAVID CARDONA	01	00													X			0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2 035 312	$ 325 700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2 035 312	$ 81 500	6.960	$ 2 035 312	$ 141 700	(CCF21) CAFAM	$ 2 035 312	$ 81 500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 630 400
CC 94319015	JOHN JAIRO MUNOZ ARCOS	01	00													X			0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1 804 042	$ 288 700	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1 804 042	$ 72 200	6.960	$ 1 804 042	$ 125 600	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1 804 042	$ 72 200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 558 700
CC 94373994	DIEGO MONTAÑO ALTAMIRANO	01	00													X			0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1 460 875	$ 233 800	(ESSC24) EPS S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1 460 875	$ 58 500	6.960	$ 1 460 875	$ 101 700	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1 460 875	$ 58 500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 452 500
CC 94514117	WILFREDO NAÑEZ GOMEZ	01	00													X			0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1 644 542	$ 263 200	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1 644 542	$ 65 800	6.960	$ 1 644 542	$ 114 500	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1 644 542	$ 65 800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 509 300

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 02/11/2023 | Empresa NI800233401 EQUIVER SAS | Planilla Nro: 66707141 | Periodo Cotización: octubre de 2023 | Periodo Servicio: noviembre de

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 9818531	JOSE ALEXANDER GARCIA DUQUE	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.787.500	$ 266.000	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.787.500	$ 71.500	6.960	$ 1.787.500	$ 124.500	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.787.500	$ 71.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 553.500
CC 9877799	MIGUEL SEGUNDO GONZALEZ BADILLO	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.428.250	$ 228.500	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 1.428.250	$ 57.200	6.960	$ 1.428.250	$ 99.500	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.428.250	$ 57.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 442.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 96.256.740	$ 96.256.740	$ 96.256.740	$ 96.976.907	$ 15.553.200	$ 3.852.400	$ 6.621.700	$ 3.881.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 29.908.500	$ 30.900	$ 29.939.400

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:

QUIEN INTERESE

Que el contador público **JAZMIN ROCIO TORRES GAONA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1010162669 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 197905-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Septiembre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO




Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 68 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.010.[illegible]9
TORRES GA[illegible]
APELLIDOS
JAZMIN ROCIO
NOMBRES







FECHA DE NACIMIENTO
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.6[illegible] A+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
04-[illegible]-2004 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO


REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES




A-1500150-002692 78-F 1010[illegible] 20[illegible] 0 [illegible]

EQUIVER

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
DE CAMPOS DEPORTIVOS Y ZONAS VERDES




CORTE DE OBRA No.4


EQUIVER
DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
DE CAMPOS DEPORTIVOS Y ZONAS VERDES

ID APU / (nuevo)	Codigo APU / (nuevo)	Tipo de Item	GRUPO 1 DESCRIPCIÓN	Unidad de Medida	Precios Unitarios ofertados (IDR) INCLUIDO AIU	CONDICIONES IAS CANT	CONDICIONES IAS Vr Parcial Directo	ACTA No. 1 - JULIO 18 - AGOSTO 17 - 2023 CANT	ACTA No. 1 - JULIO 18 - AGOSTO 17 - 2023 Vr Parcial Directo	ACTA No. 2 - AGOSTO 18 - SEPTIEMBRE 17 - 2023 CANT	ACTA No. 2 - AGOSTO 18 - SEPTIEMBRE 17 - 2023 Vr Parcial Directo	ACTA No. 3 - SEPTIEMBRE 18 - OCTUBRE 17 - 2023 CANT	ACTA No. 3 - SEPTIEMBRE 18 - OCTUBRE 17 - 2023 Vr Parcial Directo	OCTUBRE 18 - NOVIEMBRE 17 - 2023 CANT	OCTUBRE 18 - NOVIEMBRE 17 - 2023 Vr Parcial Directo	ACTA No. 5 CANT	ACTA No. 5 Vr Parcial Directo	ACTA No. 6 CANT	ACTA No. 6 Vr Parcial Directo	ACTA No. 7 CANT	ACTA No. 7 Vr Parcial Directo	CANT
			ACTIVIDADES PRELIMINARES																			
3591	12517	Análisis	01,01,01 Demarcacion con talco cancha fútbol **	UN	$ 3.11	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3596	12522	Análisis	01,01,02 Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	UN	$ [illegible]	-	$ -	27,00	$ 5.987.628,00	27,00	$ 5.987.628,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3597	12523	Análisis	01,01,03 Demarcacion con Vinilo tipo 1 cancha fútbol**	UN	$ 119.35[illegible]	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3558	12484	Análisis	01,01,04 BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	UN	$ 10.[illegible]	-	$ -	7,00	$ 73.122,00	9,00	$ 94.014,00	5,00	$ 52.230,00	8,00	$ 83.568,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3589	12515	Análisis	01,01,05 CORTE CESPED CANCHAS FUTBOL PROFESIONAL **	UN	$ 36[illegible]	-	$ -	66,00	$ 24.208.868,00	75,00	$ 27.510.075,00	83,00	$ 30.444.483,00	85,00	$ 31.178.085,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3556	12482	Análisis	01,01,06 Cepillado de Campo Sintético**	UN	$ [illegible]	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3566	12492	Análisis	01,01,07 Imprimacion zsfaltica en Frio (Equip. de Bomba)**	M2	$ [illegible]	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3586	12512	Análisis	01,01,08 Reparación diveis.-troros cesped- (est.,ati. UDS)**	UN	$ [illegible]	-	$ -	22,00	$ 452.208,00	29,00	$ 596.211,00	30,00	$ 616.770,00	30,00	$ 616.770,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			MOVIMIENTO DE TIERRAS																			
730	746	Análisis	01,02,01 LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	M2	$ 0.468,92	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
1471	10380	Análisis	01,02,02 Excavación mecanic +retiro(250m3/día)V-6m3-S.E	M3	$ [illegible]	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4762	13195	Análisis	01,02,03 Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	$ [illegible]	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
6954	15972	Análisis	01,02,04 Excavación Mecanic +retiro(250m3/día)V-15m3-E	M3	$ [illegible]	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
7223	16192	Análisis	01,02,05 Excavación mecanic +retiro(250m3/día)V-15m3- E	M3	$ [illegible]	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
7224	16193	Análisis	01,02,06 Excavación mecanic +retiro(250m3/día)V-6m3-Tr	M3	$ [illegible]	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
8777	106086	Insumo	01,02,07 Vale Excavación RCD- Arcilla/Recebo (V;15m3)	M3	$ [illegible]	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
8780	106089	Insumo	01,02,08 Vale Excavación RCD- Arcilla/Recebo (V;6m3)	M3	$ [illegible]	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
8779	106088	Insumo	01,02,09 Vale Excavación RCD- Tierra (V;15m3)	M3	$ [illegible]	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
8778	106087	Insumo	01,02,10 Vale Excavación RCD- Tierra (V;6m3)	M3	$ [illegible]	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			MAQUINARIA Y EQUIPOS																			
5146	101785	Insumo	01,03,01 RETROEXCAVADORA JHON DEERE 610B (Oper +Com	HR	$ 202.[illegible]	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4308	100853	Insumo	01,03,02 TRANSPORTE- RETROEXCAV.I.D.510 (Ida y regreso)	UN	$ [illegible]	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2196	2634	Insumo	01,03,03 MINICARGADOR (BOBCAT +Oper C/Comb	HR	$ 107.[illegible]	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4501	101046	Insumo	01,03,04 TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso).	UN	$ 54.[illegible]	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3459	100000	Insumo	01,03,05 MOTONIVELADORA (Oper +Com)	HR	$ [illegible]	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
5459	102529	Insumo	01,03,06 ROTOVACTOR (OPER+COMB).	HR	$ [illegible]	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
5145	101784	Insumo	01,03,07 VIBROCOMP. BENTIN 1,5TON(Oper +Comb)**	HR	$ 56.[illegible]	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2296	2745	Insumo	01,03,08 GRUA EXTENSION PARA POSTES	HR	$ 19.[illegible]	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3542	12468	Análisis	01,03,09 Vertleutter + ayudante **	M2	$ [illegible]	-	$ -	-	$ -	7.000,00	$ 2.532.000,00	21.420,00	$ 27.117.720,00	-	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
6855	104105	Insumo	01,03,10 TRANSPORTE CAMADAJA	VI	$ 696.[illegible]	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			MANTENIMIENTO CESPED NATURAL																			
3527	12453	Análisis	01,04,01 Empradización (Cesped,sacapantza, M.O, Herrmta	M2	$ 5.260,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
1825	10734	Análisis	01,04,02 Nreacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	M2	$ [illegible]	-	$ -	-	$ -	14.280,00	$ 25.118.520,00	14.280,00	$ 25.118.520,00	-	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3543	12469	Análisis	01,04,03 Equipo Top-dressing + ayudante **	M2	$ [illegible]	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3528	12454	Análisis	01,04,04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2	$ 260,00	-	$ -	-	$ -	7.140,00	$ 1.856.400,00	7.140,00	$ 1.856.400,00	28.560,00	$ 7.425.600,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
6955	15973	Análisis	01,04,05 FERTILIZANTE ORGANICO TIPO HUMUS (aplicacion	KG	$ [illegible]	-	$ -	-	$ -	100,00	$ 731.400,00	300,00	$ 2.194.200,00	-	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3246	12184	Análisis	01,04,06 FERTILIZANTE QUIMICO GRANULADO, FOLIAR Y OR	KG	$ [illegible]	-	$ -	-	$ -	-	$ -	300,00	$ 1.409.700,00	650,00	$ 3.054.350,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
6946	15914	Análisis	01,04,07 Empradización (Cesped, sacapantas 1.5mt, (M.O+H	M2	$ [illegible]	-	$ -	-	$ -	-	$ -	12,00	$ 120.396,00	-	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3294	12212	Análisis	01,04,08 Rocería y desmalezado de lote **	M2	$ 1.614,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			DOTACIÓN Y MANTENIMIENTOS																			
6288	15239	Análisis	01,05,01 PORTERIA FUTBOL PROFESIONAL 7,32 ml (Sumi+Inst	JGO	$ 2.754.886,36	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
1052	10561	Análisis	01,05,02 Estruc. minifutbol con malla (Sum+Inst)**	JGO	$ 421.768,68	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3554	12480	Análisis	01,05,03 Mantenimiento arcos (porterias)de fútbol **	JGO	$ 50[illegible]	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4612	13548	Análisis	01,05,04 Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	JGO	$ 1.822.587,67	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4613	13549	Análisis	01,05,05 Mallas profesionales Cal.8 Futbol (Sumin e Instal)	JGO	$ 2.041.[illegible]	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3510	12436	Análisis	01,05,06 Banderines Estaca+banderin Futbol(Sum+Inst)**	JGO	$ 740.356,74	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			OTRAS ACTIVIDADES																			
2392	11301	Análisis	01,06,01 Cerrame1-1 2500 psi+Rejilla Peat.Conc.Rel.Jcana	ML	$ 657.111	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3518	12444	Análisis	01,06,02 Cerramiento lona h=1.00 mt(Esc) **	ML	$ 24.972	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
6285	15236	Análisis	01,06,03 PosteTuboESTRUCT.Ø 2 1/2"h=6.0m+PilotoSin Gu	UN	$ 1.234,29	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
6286	15237	Análisis	01,06,04 MallaProtecc. Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+A	M2	$ 16.316	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3521	12447	Análisis	01,06,05 Limpieza de Tuberías Drenaje con Vactor **	HR	$ 891.439	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			REDES HIDRÁULICAS																			
3532	12458	Análisis	01,07,01 Diseño Hidráulico(Sist. Riego/Drenaje)Parque+Rec	UN	$ 3.781.699	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4595	101140	Insumo	01,07,02 CONCEPTUALIZACIÓN GEOTECNICA / M2	M2	$ 6.9	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			RED DE RIEGO MANUAL																			
3538	12464	Análisis	01,08,01 Manguera Riego Manual d=3"(Sum+Inst.)	ML	$ 48.316	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3537	12463	Análisis	01,08,02 Manguera Riego Manual d=2"(Sum+Inst.)	ML	$ 50.766	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3536	12462	Análisis	01,08,03 Manguera Riego Manual d=1 1/2"(Sum+Inst.)	ML	$ 35.201	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3535	12461	Análisis	01,08,04 Manguera Riego Manual d=1"(Sum+Inst.)	ML	$ 25.105	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3534	12460	Análisis	01,08,05 Manguera Riego Manual d=3/4"(Sum+Inst.)	ML	$ 22.396	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3533	12459	Análisis	01,08,06 Manguera Riego Manual d=1/2"(Sum+Inst.)	ML	$ 13.520	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
7308	16279	Análisis	01,08,07 REGISTRO DE CORTINA 03" (Sum + Inst)	UN	$ 959.227	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3539	12465	Análisis	01,08,08 REGISTRO 2"(Cortina) NAPOLI	UN	$ 663.382	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
5087	14024	Análisis	01,08,09 REGISTRO 1"(Cortina) RED WHITE O SIMILAR	UN	$ 275.375	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3541	12467	Análisis	01,08,10 REGISTRO CORTINA 1/2" (Incluye ACCS)	UN	$ 132.639	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3548	12474	Análisis	01,08,11 Sumin e Instal Trípode Metalic.para Aspersor H=1.	UN	$ 406.467	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3544	12470	Análisis	01,08,12 Aspersor Metálico Bronce Ø=1"(Sum+Instal)***	UN	$ 397.136	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3545	12471	Análisis	01,08,13 Aspersor Metálico Bronce Ø=3/4"(Sum+Instal)**	UN	$ 180.973	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3546	12472	Análisis	01,08,14 Aspersor Metálico Bronce Ø= 1/2"(Sum+Instal)**	UN	$ 93.546,80	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
5573	14517	Análisis	01,08,15 CAJA INSPECCION(.60x.60x.60) ESPEC+DRD	UN	$ 697.227,86	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			RED DE RIEGO AUTOMÁTICO																			
3559	12485	Análisis	01,09,01 Descapote resiembra tapete cesped (Sin Tierr-aren	M2	$ [illegible]	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4819	13555	Análisis	01,09,02 Tuberia PVCP 3 " RDE 21 excav mec.,y relleno tierr	ML	$ 15.[illegible]	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
1125	10034	Análisis	01,09,03 Tuberia PVC.P d=2"(RDE-21) Excav y relleno recebo	ML	$ [illegible]	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2995	11910	Análisis	01,09,04 Tuberia PVC.P d=1.1/2" Exc+relleno Bebederos tor	ML	$ 68.249,70	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4633	13569	Análisis	01,09,05 Tuberia PVCP 1 " RDE 21 excav mec. relleno tie	ML	$ 56.398,88	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3553	12479	Análisis	01,09,06 Aspersor Rotor Turbina (Sum+Instal)x=21m**	UN	$ 1.027.141,86	-	$ -	-	$ -	-	$ -	3,00	$ 3.081.435,00	-	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3549	12475	Análisis	01,09,07 Valvula Selenoide 2" (Sum+Inst)**	UN	$ [illegible]	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3568	12494	Análisis	01,09,08 Controlador Electrón.SistemaRiego Automat.(Sur	UN	$ [illegible]	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
5505	102575	Insumo	01,09,09 Zanjadora Autopropulsada Oruga(Oper +Comb)**	HR	$ [illegible]	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2585	3122	Insumo	01,09,10 BOMBA ALTA PRESION 10HP (suministro + transpo	UN	$ 5.884.620,30	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			RED DRENAJES																			
3550	12476	Análisis	01,10,01 Tuberia drenaje d=200mm Exca+ relleno Tierr +Ge	ML	$ 18.463,22	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3551	12477	Análisis	01,10,02 Tuberia drenaje d=160mm Exca+ relleno Tierr +Ge	ML	$ [illegible]	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3552	12478	Análisis	01,10,03 Tuberia drenaje 4" d=100mm Exca+ relleno Tierr +	ML	$ 117.[illegible]	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
1639	10548	Análisis	01,10,04 Caja de inspeccion .,80x.80 h=1.0**	UN	$ 966.669,08	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
5574	14518	Análisis	01,10,05 CAJA INSPECCION(.80x.60x.80) ESPEC+DRD	UN	$ 958.[illegible]	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			ENSAYOS DE LABORATORIO																			
7045	104315	Insumo	01,11,01 ANÁLISIS DE SUELO AGRONOMICO COMPLETO	UN	$ 427.589,24	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
7046	104316	Insumo	01,11,02 ANALISIS FITOSANITARIO (microbiologico)	UN	$ 457.918,57	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
7047	104317	Insumo	01,11,03 ANALISIS DE PERMEABILIDAD CABEZA VARIABLE	UN	$ [illegible]	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4334	100879	Insumo	01,11,04 ENSAYO ANALISIS COMPACTACIÓN SUELO (Curva d	UN	$ 283.586,[illegible]	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4362	100907	Insumo	01,11,05 ENSAYO GRANULOMETRIA POR TAMIZADO CON LA	UN	$ 164.706,[illegible]	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4785	100829	Insumo	01,11,06 Ensayo Densidad del terreno con Densimetro nucl	UN	$ 66.056,94	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
1353	1682	Insumo	01,11,07 ENSAYO PROCTOR MODIFICADO	UN	$ [illegible]	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

			[illegible]																			



ID APU / Insumo	Código APU / Insumo	Tipo de Item	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Precios Unitarios ofertados IDRD INCLUIDO AIU	CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1 - JULIO 18 - AGOSTO 17 - 2023		ACTA No. 2 - AGOSTO 18 - SEPTIEMBRE 17 - 2023		ACTA No. 3 - SEPTIEMBRE 18 - OCTUBRE 17 - 2023		ACTA No. 4 - OCTUBRE 18 - NOVIEMBRE 17 - 2024		ACTA No. 5		ACTA No. 6		ACTA No. 7		
			GRUPO I			CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT
			VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO		0.00%		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	
			VALOR TOTAL DE DISEÑO (Incluido IVA)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	
			SUBTOTAL DE NO PREVISTOS				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	
			SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS				$ -		$ 42,709,805,00		$ 88,585,378,00		$ 137,472,065,00		$ 65,977,425,00		$ -		$ -		$ -	
			VR APROBADO DEL CONTRATO						$ 42,709,805,00		$ 88,585,378,00		$ 137,472,065,00		$ 65,977,425,00		$ -		$ -		$ -	
			AMORTIZACION ANTICIPO (-%)		0,00%				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	
			RETEGARANTIA		0,00%				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	
			IVA						$ -		$ -		$ -		$ 8,877,360		$ -		$ -		$ -	
			VALOR A LA FECHA DE CADA ACTA						[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
			PORCENTAJE DE AVANCE CONTRATO		53,79%																	
			SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD																			

Ing JUAN CARLOS SALAMANCA
Contratista

Arq JOSE ALBERTO VARELA
Interventoría IDRD

Ing RICARDO MARTINEZ
Director de Obra

GRUPO 1

ID APU / Insumo	Código APU / Insumo	Tipo de Ítem	DESCRIPCIÓN	Unidad de Medida	Precios Unitarios ofertados IDRD INCLUIDO AIU	ACTA No. 4 - OCTUBRE 18 - NOVIEMBRE 17 - 2024		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO	CANTIDADES POR EJECUTAR	
						CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo			CANT	Vr Parcial Directo
						[h]		[i]		[j]	[k]	[l]	[m]
			ACTIVIDADES PRELIMINARES										
3591	12517	Análisis	01,01,01 Demarcacion con talco cancha fútbol **	UN	$ 113.014	-	$ -	-	$ -	#DIV/0!	#DIV/0!	-	$ -
3596	12522	Análisis	01,01,02 Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	UN	$ 221.764	23,00	$ 5.100.572,00	108,00	$ 23.950.512,00	#DIV/0!	#DIV/0!	-$ 108,00	-$ 23.950.512,00
3597	12523	Análisis	01,01,03 Demarcacion con Vinilo tipo 1 cancha fútbol**	UN	$ 719.980	-	$ -	-	$ -	#DIV/0!	#DIV/0!	-	$ -
3558	12484	Análisis	01,01,04 BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	UN	$ 16.446	8,00	$ 83.568,00	29,00	$ 302.934,00	#DIV/0!	#DIV/0!	-$ 29,00	-$ 302.934,00
3589	12515	Análisis	01,01,05 CORTE CESPED CANCHAS FUTBOL PROFESIONAL **	UN	$ 366.891	85,00	$ 31.178.085,00	309,00	$ 113.341.509,00	#DIV/0!	#DIV/0!	-$ 309,00	-$ 113.341.509,00
3556	12482	Análisis	01,01,06 Cepillado de Campo Sintético**	UN	$ 441.022	-	$ -	-	$ -	#DIV/0!	#DIV/0!	-	$ -
3566	12492	Análisis	01,01,07 Imprimacion asfaltica en Frio (Equip.de Bomba)**	M2	$ 10.363	-	$ -	-	$ -	#DIV/0!	#DIV/0!	-	$ -
3586	12512	Análisis	01,01,08 Reparación divots -trozos cesped- (est.atl. UDS)**	UN	$ 20.599	30,00	$ 616.770,00	111,00	$ 2.282.049,00	#DIV/0!	#DIV/0!	-$ 111,00	-$ 2.282.049,00
			MAQUINARIA Y EQUIPOS										
3542	12468	Análisis	01,03,09 Verticutter + ayudante **	M2	$ 1.266,00	-	$ -	23.420,00	$ 29.649.720,00	#DIV/0!	#DIV/0!	-$ 23.420,00	-$ 29.649.720,00
6855	104105	Insumo	01,03,10 TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	$ 699.557,00	-	$ -	-	$ -	#DIV/0!	#DIV/0!	-	$ -
			MANTENIMIENTO CESPED NATURAL										
3527	12453	Análisis	01,04,01 Empradización (Cesped,sacapantas, M.O, Herrnta)	M2	$ 15.262,00	-	$ -	-	$ -	#DIV/0!	#DIV/0!	-	$ -
1825	10734	Análisis	01,04,02 Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	M2	$ 1.759,00	-	$ -	28.560,00	$ 50.237.040,00	#DIV/0!	#DIV/0!	-$ 28.560,00	-$ 50.237.040,00
3543	12469	Análisis	01,04,03 Equipo Top-dressing + ayudante **	M2	$ 1.247,00	-	$ -	-	$ -	#DIV/0!	#DIV/0!	-	$ -
3528	12454	Análisis	01,04,04 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2	$ 260,00	28.560,00	$ 7.425.600,00	42.840,00	$ 11.138.400,00	#DIV/0!	#DIV/0!	-$ 42.840,00	-$ 11.138.400,00
6955	15923	Análisis	01,04,05 FERTILIZANTE ORGANICO TIPO HUMUS (aplicacion	KG	$ 7.314,00	-	$ -	400,00	$ 2.925.600,00	#DIV/0!	#DIV/0!	-$ 400,00	-$ 2.925.600,00
3246	12164	Análisis	01,04,06 FERTILIZANTE QUÍMICO GRANULADO, FOLIAR Y OR	KG	$ 4.699,00	650,00	$ 3.054.350,00	950,00	$ 4.464.050,00	#DIV/0!	#DIV/0!	-$ 950,00	-$ 4.464.050,00
6946	15914	Análisis	01,04,07 Empradización (Cesped,sacapantas 1.5mt, (M.O+H	M2	$ 10.033,00	-	$ -	12,00	$ 120.396,00	#DIV/0!	#DIV/0!	-$ 12,00	-$ 120.396,00
3294	12212	Análisis	01,04,08 Roceria y desmalezado de lote**	M2	$ 1.614,60	-	$ -	-	$ -	#DIV/0!	#DIV/0!	-	$ -
			RED DE RIEGO AUTOMÁTICO										
3559	12485	Análisis	01,09,01 Descapote resiembra tapete cesped (SinTierr-arena	M2	$ 8.917,02	-	$ -	-	$ -	#DIV/0!	#DIV/0!	-	$ -
4619	13555	Análisis	01,09,02 Tuberia PVCP 3 " RDE 21 excav mec.y relleno tierra	ML	$ 152.914,30	-	$ -	-	$ -	#DIV/0!	#DIV/0!	-	$ -
1125	10034	Análisis	01,09,03 Tuberia PVC.P d=2"(RDE-21) Excav y relleno recebo	ML	$ 94.830,68	-	$ -	-	$ -	#DIV/0!	#DIV/0!	-	$ -
2995	11910	Análisis	01,09,04 Tubería PVC.P d=1.1/2" Exc+relleno Bebederos for	ML	$ 88.239,20	-	$ -	-	$ -	#DIV/0!	#DIV/0!	-	$ -
4633	13569	Análisis	01,09,05 Tubería PVCP 1 " RDE 21 excav mec. relleno tie	ML	$ 56.399,98	-	$ -	-	$ -	#DIV/0!	#DIV/0!	-	$ -
3553	12479	Análisis	01,09,06 Aspersor Rotor Turbina (Sum+Instal)r=21m**	UN	$ 1.027.144,86	-	$ -	3,00	$ 3.081.435,00	#DIV/0!	#DIV/0!	-$ 3,00	-$ 3.081.435,00
3549	12475	Análisis	01,09,07 Valvula Selenoide 2" (Sum+Inst)**	UN	$ 1.853.007,52	-	$ -	-	$ -	#DIV/0!	#DIV/0!	-	$ -

SUBTOTAL COSTO DIRECTO (Items originales)	CDCTO>>	$ 47.458.945,00	$ 241.493.645,00	-$ 241.493.645,00
A.I.U.	39,02%	$ 18.518.480,00	$ 94.230.820,00	-$ 94.230.820,00
SUBTOTAL OBRA + AIU (Items originales)		$ 65.977.425,00	$ 335.724.465,00	-$ 335.724.465,00
DISEÑOS	0,00%			
VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO		$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)		$ -	$ -	$ -
SUBTOTAL COSTO DIRECTO (items originales)		$ 65.977.425,00	$ 335.724.465,00	-$ 335.724.465,00
VR APROBADO DEL CONTRATO		$ 65.977.425,00	$ 335.724.465,00	-$ 335.724.465,00
AMORTIZACION ANTICIPO (%)	0,00%	$ -	$ -	$ -
RETEGARANTIA	0,00%			
IVA		$ -	$ -	$ -
VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA		$ 65.977.425,00	$ 335.724.465,00	-$ 335.724.465,00
PORCENTAJE DE AVANCE CONTRATO	53,79%			
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	$ 288.875.555,00			

Ing.JUAN CARLOS SALAMANCA
Contratista

Arq.JOSE ALBERTO VARELA
Interventoria IDRD

Ing. RICARDO MARTINEZ
Residente Contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE RECIBO PARCIAL 4 (Nº Acta)

FECHA		
	OCTUBRE	AÑO
21	11	2023
Página	1 de	2

CONTRATO No 3064 (Número de Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción)

TIPO DE CONTRATO OBRA PUBLICA (Obra Pública, interventoría, consultoría, Convenio) **SUBDIRECCION** TECNICA DE PARQUES **AREA** ADMINISTRACION ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS LA RECUPERACION MANTENIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LAS CONDICIONES TECNICAS DE LOS CAMPOS DE JUEGO DE FUTBOL PROFESIONAL UBICADOS EN LOS ESTADIOS NEMECIO CAMACHO EL CAMPIN METROPOLITANO DE TECHO CAMPINCITO Y OLAYA HERRERA DE LA CIUDAD DE BOGOTA DC

(Indique el objeto del contrato suscrito)

LOCALIZACION DEL PROYECTO BOGOTA
(Sitio de ejecución del contrato. Si son varios parques debe anexarse listado de los mismos que contenga nombre, código, dirección, localidad)

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO INICIAL DIEZ (10) MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO DIEZ (10) MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 18 (Día) **DE** JULIO (Mes) **DE** 2023 (Año)

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 17 (Día) **DE** MAYO (Mes) **DE** 2024 (Año)

VALOR DEL CONTRATO $ 624,100,000.00
(Indique en este espacio el valor del contrato en números)

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 624,100,000.00
(Indique en este espacio el valor del contrato en números)

SEISCIENTOS VEINTI CUATRO MILLONES CIEN MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
(Indique en este espacio el valor del contrato en letras)

CONTRATISTA DE OBRA/CONSULTORIA EQUIVER SAS
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA N/A
(Escriba el nombre o razón social del interventor y número de contrato)

APOYO A LA SUPERVISIÓN Arq JOSE ALBERTO VARELA
(Nombre de la persona delegada por el supervisor para coordinar del contrato)

SUPERVISOR (CONVENIO) JAVIER ORLANDO SUAREZ ALONSO
(Escriba el nombre del supervisor delegado por la entidad en convenio)*

En Bogotá D.C ; a los veintiuno (Se en letra) **(21)** (día en #) día del mes de **NOVIEMBRE** (mes en letras) de **2023** (año) se reunieron:

JUAN CARLOS SALAMANCA LOPEZ (Nombre representante legal del CONTRATISTA) actuando como representante Legal del CONTRATISTA

y el SUPERVISOR con el fin de recibir las actividades de **OBRA PUBLICA**

Con base en los avances del CONTRATO y de acuerdo con los compromisos contractuales que se detallan en el CUADRO anexo (Cantidades de obra), el cual es parte integrante de la presente acta, suscrito por el contratista y el interventor (o supervisor)

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SALUD, SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE RECIBO PARCIAL

4 (N° Acta)

CONTRATO No 3064 (Número de Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción)

FECHA		
	OCTUBRE	AÑO
21	11	2023
Página	1 de	2

RESUMEN FINANCIERO RECIBO PARCIAL No.	4	PERIODO	del	18/10/2023	al	17/11/2023

(En este lugar se consigna el resumen financiero del contrato. Cuando el contrato comprenda intervención en varios parques, se debe manejar un resumen individual por cada parque (obras ejecutadas, amortizaciones, retegarantías, pagos y valores por pagar), anexándolos como soporte del acta.

Valor inicial del contrato	$	624,100,000.00
Anticipo #1 pagado (30% contrato inicial)	$	-
Adiciones aprobadas al presente (adición #1)	$	-
Valor actual del contrato	$	624,100,000.00
Anticipo #2 (x% de adición No. 1)	$	-
Total anticipo pagado	$	-
Consultoria ejecutados hasta acta anterior (acumulado, incluye IVA)	$	-
Obras ejecutadas hasta acta anterior (acumulado correspondiente al 100%, incluye AIU)	$	269,747,040.00
Pagos efectuados por concepto de consultoria ejecutada hasta acta anterior (acumulado, incluye IVA)	$	-
Pagos efectuados por concepto de obra ejecutada hasta acta anterior (acumulado al ____90%)	$	269,747,040.00
Saldo de contrato pendiente por pagar	$	354,352,960.00
Amortización anticipo hasta acta anterior (acumulado)	$	-
Saldo por amortizar del anticipo (hasta acta anterior)	$	-
Saldo a liquidación según % _____	$	-
Total ejecutado presente acta (incluye el 100% con AIU)	$	65,977,425.00
Amortización anticipo presente acta (30 %)	$	-
Saldo a liquidación presente acta, según 10 %	$	-
IVA (Sobre consultoria)	$	-
Total a pagar presente acta	$	65,977,425.00

OBSERVACIONES (En este espacio se puede aclarar pagos y procedencia de recursos. Pueden ser de Fondos de Desarrollo Local o de IDRD)

1	
2	

ANEXOS PRESENTE ACTA

Cuadro de control	X	(Debe contener relación de actividades o trabajos realizados (estudios, diseños, asesorías, etc.) y del personal, equipos y demás recursos empleados en el desarrollo del contrato)
Factura	X	(Cuando el Contratista esté obligado a facturar)
Trabajos ejecutados	X	presentación física de los trabajos realizados, como soporte del corte parcial: estudios, diseños, asesorías, etc. Para el caso de contratos de consultoría
Cuadro de cantidades de obra	X	(cuando el objeto del contrato comprenda intervención en varios parques, se debe manejar un cuadro de cantidades por separado para cada uno de ellos y un cuadro resumen del movimiento financiero total del contrato)
Memorias de mediciones	X	(deben venir acompañadas de plano descriptivo con indicación clara de las obras pagadas VS obras a pagar en presente acta VS obras iniciales previstas VS obras faltantes por pagar)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en Bogotá D.C., a los

veintiuno (día en letras) (21) (día en números) días del mes de NOVIEMBRE (mes en letras) de 2023 (Año)

(Firma)

(Nombre) JUAN CARLOS SALAMANCA LOPEZ - CTO 2447 DE 2022

Contratista
Representante Legal

(Firma)

(Nombre) N/A

Interventor
Representante Legal

(Vo Bo)

(Nombre) JAVIER ORLANDO SUAREZ ALONSO

Supervisor (convenio)*


(Firma)


(Nombre) Arq. JOSE ALBERTO VARELA

Apoyo a la Supervisión


NOTA: LOS ESPACIOS QUE NO CORRESPONDA LLENAR, POR EL OBJETO DEL CONTRATO SE ESCRIBIRÁ NA - (NO APLICA)

* La inclusión del nombre y la firma del supervisor, aplica solo en caso de ser requerido por la entidad en convenio con el IDRD.



EQUIVER
DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
DE CAMPOS DEPORTIVOS Y ZONAS VERDES




ESTADIO DE TECHO



ESTADIO PARUQE OLAYA





ESTADIO EL CAMPIN

Fuente: Google maps 2023

INFORME DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN No. 4
PERIODO DEL 18 DE OCTUBRE DE 2023 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2023

Revisión	Modificaciones	Fecha
1	Emitido para el Cliente	NOV-2023

Elaboración – Revisión – Aprobación

Revisión	Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
	Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma
1	Ing. Javier Balbín Vallejo		Director de Obra		JUAN C. SALAMANCA Representante Legal	

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO 3
2. ALCANCE 3
3. RESPONSABLES 3
4. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO 3
4.1 Personal asociado al proyecto 3
4.2 Aportes a seguridad social y Afiliación al Sistema General de Seguridad Social 4
4.3 Sistema Integrado de Gestión 4
4.1 Capacitación 5
4.2 Inspecciones SGSST 6
4.3 Entrega de dotación y elementos de protección personal EPP 7
4.4 Sustancias Químicas usadas en octubre-noviembre de 2023. 8
4.5 Disposición de Residuos 8
4.6 Actividades de mantenimiento de maquinaria 8
4.7 Fichas técnicas de indicadores SGSST 8
5. CONCLUSIONES 9
6. ANEXOS 9

1. OBJETIVO

Presentar las actividades y avances realizados por el contratista en temas relacionados con el Sistema Integrado de Gestión.

2. ALCANCE

El siguiente informe presenta de manera resumida y consolidada las actividades realizadas en el marco del Sistema Integrado de Gestión, del contrato 3064 de 2023 durante el periodo comprendido entre el 18 de octubre de 2023 y el 17 de noviembre de 2023.

3. RESPONSABLES

Las personas responsables de la ejecución de las actividades de seguridad y salud en el trabajo son:

- Director de obra o proyecto
- Residente de obra
- Responsable SST

4. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

EQUIVER SAS, quien ejecuta el contrato 3064 de 2023, y dando cumplimiento con la normatividad legal vigente en temas de Seguridad y salud en el trabajo y socio ambiental, presenta a continuación las actividades ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 18 de octubre de 2023 y el 17 de noviembre de 2023.

4.1 Personal asociado al proyecto

El personal operativo, de mantenimiento de maquinaria y equipo y de apoyo administrativo asociado a dichas actividades de mantenimiento se relaciona en el cuadro siguiente:

Tabla No.1 Personal asociado al mantenimiento de los campos de fútbol.

PERSONAL ACTIVO CTO IDRD 3064 DE 2023		
NOMBRE	**CEDULA**	**UBICACIÓN**
JOSE ROSENDO HERRERA	79561637	OPERARIO MOVIL
JORGE CASTIBLANCO	80451638	OPERARIO ESTADIO
WILTON CARDENAS	7183457	OPERARIO ESTADIO
PATRICIO MOLINA	80210264	OPERARIO MAQUINARIA
MANUEL RODRIGUEZ	1026295272	OPERARIO BASICO
CARLOS ANDRES ARRIETA	1040366584	OPERARIO BASICO
CARLOS AUGUSTO REYES	80245549	OPERARIO BASICO
CARLOS OÑATE	1065826307	OPERARIO BASICO
EDNA MALDONADO	51921421	RECURSOS HUMANOS
MARTHA CORTÉS	51630142	ING. AGRÓNOMA

4.2 Aportes a seguridad social y Afiliación al Sistema General de Seguridad Social

El 02 de noviembre de 2023 se realiza pago de seguridad social del personal el cual se encuentra actualmente activo en el contrato 3064 de 2023. A continuación, se relacionan datos de la planilla (Anexo 1, ver archivo adjunto):

- Planilla No. 66707141
- Fecha de creación del reporte 02-11-2023
- Tipo de planilla E
- Periodo cotizado: Octubre de 2023
- Periodo servicio: Noviembre de 2023

Se anexa además planilla de pago de aportes de seguridad social de la Ing. Martha Cortés, en calidad de Agrónoma a nombre de Equiver SAS. (Anexo 2, ver archivo adjunto).

4.3 Sistema Integrado de Gestión

EQUIVER SAS como una estrategia corporativa, articula sus diferentes sistemas de gestión, Seguridad y Salud en el Trabajo, Ambiental y Social bajo una estructura común e integrada que se puede observar en el documento, Manual del Sistema Integrado de Gestión ML-ADM-002 (Anexo 2, Informe No.1).

Plan de Trabajo anual, este documento presenta las actividades que garantizan la gestión en los diferentes programas tomando como base la gestión de seguridad y

salud en el trabajo. FR-ADM-013 Plan de Trabajo Anual 2023. (Anexo 3, ver archivo adjunto).

4.1 Capacitación

Se adjunta plan de capacitación anual 2023. (Anexo 4, ver archivo adjunto).

Se realiza capacitación y/o divulgación de:

- Uso adecuado de EPP
- Identificación y manipulación de sustancias químicas

  (Anexo 5, (ver archivo adjunto).


- Plan de emergencias
- Simulacro de evacuación nacional
- Que hacer en caso de emergencia

  (Anexo 6, (ver archivo adjunto).

A continuación, se muestra el Indicador de Cumplimiento del Plan de Capacitación Propuesto.

% CUMPLIMIENTO PLAN DE CAPACITACION

	2023											
CONCEPTO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
CAPACITACIONES REALIZADAS	2	2	3	5	0	3	3	2	2	6	0	0
CAPACITACIONES PROGRAMADAS	1	5	3	5	1	6	2	2	3	6	2	0
% CUMPLIMIENTO MENSUAL	200%	40%	100%	100%	0%	50%	150%	100%	67%	100%	0%	0%



GLOBAL ANUAL	
Avance	78%
Meta	85%

Ilustración 1. Indicador de Cumplimiento del Plan de Capacitación.

4.2 Inspecciones SGSST

Se adjunta cronograma de inspecciones. (Anexo 7, ver archivo adjunto).

Se realizaron las siguientes inspecciones durante el período:

- Inspección de uso de elementos de protección personal EPP

(Anexo 8, ver archivo adjunto).




Ilustración 2. Labores de corte de césped

- Inspección de extintores

(Anexo 9, ver archivo adjunto).




Ilustración 3. Inspección de extintores

A continuación, se muestra el Indicador de Cumplimiento del Programa de Inspecciones Propuesto.

% CUMPLIMIENTO CRONOGRAMA DE INSPECCIONES

CONCEPTO	2023											
INSPECCIONES REALIZADAS	2	3	2	3	2	4	1	2	2	3	0	0
INSPECCIONES PROGRAMADAS	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	3
% CUMPLIMIENTO MENSUAL	100%	150%	67%	150%	100%	133%	50%	100%	67%	150%	0%	0%



GLOBAL ANUAL	
Avance	86%
Meta	85%

Ilustración 4. Indicador de Cumplimiento del Programa de Inspecciones.

4.3 Entrega de dotación y elementos de protección personal EPP

Se realiza entrega de dotación y elementos de protección personal. La empresa en respuesta al compromiso de mantener en buenas condiciones los EPP de sus trabajadores, efectúa el reemplazo de estos cuando por su deterioro es necesario.

(Anexo 10, ver archivo adjunto).



Ilustración 5. Entrega de elemento de hidratacion

4.4 Sustancias Químicas usadas en octubre-noviembre de 2023.

Durante el período de 18 de octubre de 2023 al 17 de noviembre de 2023 se continua con el control fitosanitario acorde con las instrucciones de la Ing. Agrónoma Martha Cortés, quien supervisa directamente todas las actividades de intervención y control fitosanitario por parte de EQUIVER SAS, acorde con alcance del contrato 3064 de 2023.

La empresa con el acompañamiento de la ARL SURA, ha realizado la caracterización de todas las sustancias químicas que utiliza en su operación, para lo cual es importante contar con las hojas de seguridad de todas las sustancias y productos que se utilizan.

(Anexo 7, Informe No. 2)

4.5 Disposición de Residuos

Equiver SAS, para garantizar el adecuado manejo y gestión de los residuos en toda su operación, implementa el programa de gestión de residuos de construcción y demolición RCD. (Anexo 10, Informe No.1).

Durante el período del 18 de octubre de 2023 al 17 de noviembre 2023, no se reporta disposición de residuos especiales en el alcance del contrato 3064 de 2023.

4.6 Actividades de mantenimiento de maquinaria

Para el desarrollo de contrato, se cuenta con una serie de maquinaria, la misma maquinaria dependiendo de las necesidades de intervención puede variar.

Con el fin de garantizar el buen uso de cada uno de los equipos, se cuenta con un plan de mantenimiento preventivo, ejecutado por el Jefe de mantenimiento de la empresa y con el apoyo de personal operativo con labores de limpieza regular de la maquinaria.

(Anexos 11 y 12, ver archivo adjunto)..

4.7 Fichas técnicas de indicadores SGSST

Las fichas técnicas de los Indicadores del SGSST, se pueden observar en el documento FR-ADM-101 (Anexo 13, ver archivo adjunto).

5. CONCLUSIONES

- EQUIVER SAS, dando cumplimiento a los compromisos contractuales y a la normatividad legal vigente, continuará ejecutando todas aquellas actividades en materia de seguridad y salud en el trabajo, ambiental y de carácter social.

- De acuerdo con el Plan de Capacitación Propuesto, se continúa con las charlas de capacitación dirigidas al personal operativo directamente asignado el contrato, de forma presencial y/o virtual.


- EQUIVER SAS, continuará realizando las inspecciones de acuerdo al programa de inspecciones: Extintores, botiquines, uso de EPP, herramientas equipos y preoperacional de vehículos.

- EQUIVER SAS, continuará realizando los mantenimientos preventivos y correctivos requeridos para garantizar la operatividad de la maquinaria y vehículos necesarios para la ejecución de las actividades contratadas.

- EQUIVER SAS, en concordancia con la normatividad ambiental y sus políticas internas, realiza el manejo de los residuos sólidos generados en las actividades de mantenimiento de los campos deportivos incluidos en el alcance del contrato 3064 de 2023, que en orden de prioridad se dará manejo interno de aprovechamiento siempre que sea posible de acuerdo a las directrices técnicas requeridas, cuando no fuere posible su aprovechamiento interno se hará la entrega a disposición de los mismos en sitios autorizados por la autoridad ambiental correspondiente.

6. ANEXOS

Anexo 1. APORTES OCTUBRE-NOVIEMBRE 2023
Anexo 2. APORTES MARTHA CORTÉS
Anexo 3. FR-ADM-013 Plan de Trabajo SIG año 2023
Anexo 4. FR-ADM-015 Plan de capacitación anual 2023
Anexo 5. Registro de capacitación uso de epp, riesgo químico
Anexo 6. Registro de capacitación plan de emergencias
Anexo 7. FR-ADM-081 Cronograma de inspecciones 2023
Anexo 8. Inspección uso de EPP's
Anexo 9. Inspección de extintores
Anexo 10. Entrega de elemento de hidratación
Anexo 11. Ficha de mantenimiento Campin-campincito
Anexo 12. Ficha de mantenimiento Techo-Olaya
Anexo 13. Ficha Técnica de Indicadores 2023


EQUIVER
DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
DE CAMPOS DEPORTIVOS Y ZONAS VERDES

enlace operativa

SuAporte I

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-11-02, 07:14:36 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 66707141

Periodo Cotización: octubre de 2023 **Periodo Servicio:** noviembre de 2023

PAGADO 02/11/2023 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	EQUIVER SAS		
Documento	NI800233401	**Dirección**	Autop Milin Km 3.5 TTC Mod 6 Bod34
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	8985073
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	SALAMANCA LOPEZ JUAN CARLOS	**Identificación**	CC 79488121
Total Afiliados	57	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																						Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRG	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1002307668	JOHAN STIVEN RAMIREZ CASTILLO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1010748031	SEBASTIAN MORALES MARTINEZ	01	00											X						0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.413.125	$ 386.100	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.413.125	$ 96.500	6,960	$ 2.413.125	$ 168.000	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 2.413.125	$ 96.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 747.800
CC 1014858940	JUAN ESTEBAN SALAMANCA VILLAMIZAR	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF21) CAFAM	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1014977786	ALEJSON SALAMANCA VILLAMIZAR	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF21) CAFAM	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1026295272	MANUEL FRANCISCO RODRIGUEZ PINTO	01	00											X						0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.678.375	$ 268.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.678.375	$ 67.200	6,960	$ 1.678.375	$ 116.900	(CCF21) CAFAM	$ 1.678.375	$ 67.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 519.900
CC 1032505112	JUAN CAMILO CHAVES MALDONADO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF21) CAFAM	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1040066584	CARLOS ANDRES ARRIETA GALVIS	01	00											X						0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.761.749	$ 281.900	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.761.749	$ 70.500	6,960	$ 1.761.749	$ 122.700	(CCF21) CAFAM	$ 1.761.749	$ 70.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 545.600
CC 1040320943	CESAR DAVID CORONADO SOYANO	01	00	X																0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 38.667	$ 1.600	6,960	$ 38.667	$ 2.700	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 1045751510	NESTOR JULIAN NARVAEZ MANOTAS	01	00											X						0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.313.458	$ 210.200	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.313.458	$ 52.600	6,960	$ 1.313.458	$ 91.500	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.313.458	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 406.900
CC 1046345603	JUAN CARLOS PERTUZ ROJANO	01	00											X						0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.321.916	$ 211.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.321.916	$ 52.900	6,960	$ 1.321.916	$ 92.100	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.321.916	$ 52.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 409.500
CC 1045700142	JEAN CARLOS VELEZ GUTIERREZ	01	00											X						0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.353.333	$ 216.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.353.333	$ 54.200	6,960	$ 1.353.333	$ 94.200	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.353.333	$ 54.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 419.200
CC 1064490337	JOSE ISER VIAFARA ARRECHEA	01	00	X																0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 77.334	$ 12.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 77.334	$ 3.100	6,960	$ 77.334	$ 5.400	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 77.334	$ 3.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 94.000
CC 1065650770	NACER ENRIQUE NUÑEZ MIELES	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF15) COMFACESAR	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1065826507	CARLOS ANDRES ORATE VASQUEZ	01	00											X						0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.407.709	$ 225.500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.407.709	$ 56.400	6,960	$ 1.407.709	$ 98.000	(CCF21) CAFAM	$ 1.407.709	$ 56.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 436.100
CC 1065834093	YARLEDYS HINOJOSA FLOREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.600.000	$ 256.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.600.000	$ 64.000	6,960	$ 1.600.000	$ 111.400	(CCF15) COMFACESAR	$ 1.600.000	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 496.400
CC 1072699770	JORGE HELI TORRES SANABRIA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.700.000	$ 272.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.700.000	$ 68.000	6,960	$ 1.700.000	$ 119.400	(CCF21) CAFAM	$ 1.700.000	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 526.400
CC 1096231625	ORLANDO ROMERO OROZCO	01	00											X						0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.277.208	$ 204.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.277.208	$ 51.100	6,960	$ 1.277.208	$ 88.900	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.277.208	$ 51.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 395.500
CC 1113521902	ANDRES ARICAPA RUIZ	01	00											X						0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.783.437	$ 285.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.783.437	$ 71.400	6,960	$ 1.783.437	$ 124.200	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.783.437	$ 71.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 552.400
CC 1125123219	RAFAEL DAVID CARRASCAL AVILA	01	00											X						0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.447.583	$ 231.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.447.583	$ 58.000	6,960	$ 1.447.583	$ 100.800	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.447.583	$ 58.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 448.500

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Pagado: 02/11/2023 | Empresa NI800233401 EQUIVER SAS | Planilla Nro: 66707141 | Periodo Cotización: octubre de 2023 | Periodo Servicio: noviembre de

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																						Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	SUP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mintrabajo	Total
CC 1134329930	SAMUEL DAVID LLANES GARCIA	01	00														X				0	15	15	15	(230201) PROTECCION	$ 580.000	$ 92.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 580.000	$ 23.200	0,000	$ 580.000	$ 0	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 580.000	$ 23.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 139.200
CC 1134329930	SAMUEL DAVID LLANES GARCIA	01	00										X								0	15	15	15	(230201) PROTECCION	$ 831.334	$ 133.100	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 831.334	$ 33.300	6,960	$ 831.334	$ 57.900	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 831.334	$ 33.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 257.600
CC 1143094182	BRIGITTE ALEXANDRA HERNANDEZ IBARRA	01	00										X								0	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.990.416	$ 318.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.990.416	$ 79.700	6,960	$ 1.990.416	$ 138.600	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.990.416	$ 79.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 616.500
CC 1143830037	JOHN MARLON MUÑOZ REALPE	01	00										X								0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.494.709	$ 239.200	(EPS012) COMFENALCO VALLE EPS	$ 1.494.709	$ 59.800	6,960	$ 1.494.709	$ 104.100	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.494.709	$ 59.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 462.900
CC 1144178339	JOSE MIGUEL GOMEZ RICO	01	00										X								0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.562.865	$ 250.100	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.562.865	$ 62.600	6,960	$ 1.562.865	$ 108.800	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.562.865	$ 62.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 484.100
CC 1146956199	JHON ANDRES LOAIZA JAMAUCA	01	00	X									X								0	23	23	23	(230301) PORVENIR	$ 949.751	$ 152.000	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 949.751	$ 38.000	6,960	$ 949.751	$ 65.200	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.176.918	$ 47.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 303.300
CC 17783635	JUBENAL GUAPACHA BAÑOL	01	00										X								0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.537.000	$ 246.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.537.000	$ 61.500	6,960	$ 1.537.000	$ 107.000	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.537.000	$ 61.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 476.000
CC 38559480	SONIA ISABEL CAICEDO AGUDELO	01	00										X								0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.381.251	$ 221.100	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1.381.251	$ 55.300	6,960	$ 1.381.251	$ 96.200	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.381.251	$ 55.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 427.800
CC 4223191	JOSE ANTONIO FLOREZ RONCANCIO	01	00										X								0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.295.333	$ 207.300	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.295.333	$ 51.800	6,960	$ 1.295.333	$ 90.200	(CCF21) CAFAM	$ 1.295.333	$ 51.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 401.300
CC 4453219	CARLOS ALBERTO CAÑAS	01	00										X								0	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.555.125	$ 248.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.555.125	$ 62.300	6,960	$ 1.555.125	$ 108.300	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.555.125	$ 62.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 481.800
CC 4697185	JESUS MARIA MEDINA CEBAY	01	00										X								0	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.232.500	$ 197.200	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1.232.500	$ 49.300	6,960	$ 1.232.500	$ 85.800	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.232.500	$ 49.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 381.600
CC 51843233	MARISOL MALDONADO BARRETO	01	00																		0	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.500.000	$ 100.000	6,960	$ 2.500.000	$ 174.000	(CCF21) CAFAM	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 774.000
CC 51921421	EDNA RUTH MALDONADO BARRETO	01	00																		0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.200.000	$ 192.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.200.000	$ 48.000	6,960	$ 1.200.000	$ 83.500	(CCF21) CAFAM	$ 1.200.000	$ 48.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 371.600
CC 51983633	LIDA INES VILLAMIZAR BARRETO	01	00																		0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 7.000.000	$ 1.190.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 7.000.000	$ 280.000	6,960	$ 7.000.000	$ 487.200	(CCF21) CAFAM	$ 7.000.000	$ 280.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.237.200
CC 52081669	ERIKA MARITZA MALDONADO BARRETO	01	00																		0	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 2.500.000	$ 100.000	6,960	$ 2.500.000	$ 174.000	(CCF21) CAFAM	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 774.000
CC 7161170	PATRICIO MOLINA CANTOR	01	00										X								0	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.753.125	$ 280.500	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.753.125	$ 70.200	6,960	$ 1.753.125	$ 122.100	(CCF21) CAFAM	$ 1.753.125	$ 70.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 543.000
CC 71653000	OSCAR MAURICIO MONTOYA MARIN	01	00																		0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.800.000	$ 288.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.800.000	$ 72.000	6,960	$ 1.800.000	$ 125.500	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 557.300
CC 7181857	JOSE SANTIAGO MOLINA CANTOR	01	00										X								0	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.481.459	$ 237.100	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.481.459	$ 59.300	6,960	$ 1.481.459	$ 103.200	(CCF21) CAFAM	$ 1.481.459	$ 59.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 459.900
CC 7183457	WILTON CARDENAS RIVERA	01	00										X								0	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.546.667	$ 247.500	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.546.667	$ 61.900	6,960	$ 1.546.667	$ 107.700	(CCF21) CAFAM	$ 1.546.667	$ 61.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 479.000
CC 72048172	CESAR ANTONIO VILLALBA SIERRA	01	00										X								0	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.394.416	$ 223.000	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.394.416	$ 55.800	6,960	$ 1.394.416	$ 97.100	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.394.416	$ 55.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 431.900
CC 72092896	NELSON ENRIQUE PORRAS VILLA	01	00										X								0	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.334.000	$ 213.500	(CCFC55) EPS CAJACOPI	$ 1.334.000	$ 53.400	6,960	$ 1.334.000	$ 92.900	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.334.000	$ 53.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.200
CC 77177337	FRANCISCO MANUEL VASQUEZ MARTINEZ	01	00																		0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF15) COMFACESAR	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 78080505	ISAIT EMILIO GONZALEZ SERNA	01	00										X								0	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.178.125	$ 183.500	(EPS048) EPS MUTUAL SER	$ 1.178.125	$ 47.200	6,960	$ 1.178.125	$ 82.000	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.178.125	$ 47.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 364.900
CC 78750626	AZAEL ANTONIO OSPINO LUNA	01	00	X																	0	27	27	27	(230201) PROTECCION	$ 1.044.000	$ 167.100	(EPS048) EPS MUTUAL SER	$ 1.044.000	$ 41.800	6,960	$ 1.044.000	$ 72.700	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.537.000	$ 61.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343.100
CC 78468121	JUAN CARLOS SALAMANCA LOPEZ	01	00																		0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 8.000.000	$ 1.360.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 8.000.000	$ 320.000	6,960	$ 8.000.000	$ 556.800	(CCF21) CAFAM	$ 8.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.556.800
CC 78561637	JOSE ROSENDO HERRERA TRIVIÑO	01	00										X								0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.077.874	$ 332.500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.077.874	$ 83.200	6,960	$ 2.077.874	$ 144.700	(CCF21) CAFAM	$ 2.077.874	$ 83.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 643.600
CC 80052776	ALEXANDER VALDERRAMA GONZALEZ	01	00														X				0	15	15	15	(231001) COLFONDOS	$ 580.000	$ 92.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 580.000	$ 23.200	0,000	$ 580.000	$ 0	(CCF21) CAFAM	$ 580.000	$ 23.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 139.200
CC 80052776	ALEXANDER VALDERRAMA GONZALEZ	01	00										X								0	15	15	15	(231001) COLFONDOS	$ 789.042	$ 126.300	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 789.042	$ 31.600	6,960	$ 789.042	$ 55.000	(CCF21) CAFAM	$ 789.042	$ 31.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 244.500
CC 80245549	CARLOS AUGUSTO REYES BEDOYA	01	00										X								0	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.527.333	$ 244.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.527.333	$ 61.100	6,960	$ 1.527.333	$ 106.400	(CCF21) CAFAM	$ 1.527.333	$ 61.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 473.000
CC 80451638	JORGE ENRIQUE CASTIBLANCO SALAS	01	00										X								0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.680.791	$ 269.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.680.791	$ 67.200	6,960	$ 1.680.791	$ 117.000	(CCF21) CAFAM	$ 1.680.791	$ 67.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 520.600
CC 80501954	PEDRO EMILIO ARANDA HOYOS	01	00										X								0	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.608.125	$ 257.300	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.608.125	$ 64.400	6,960	$ 1.608.125	$ 112.000	(CCF21) CAFAM	$ 1.608.125	$ 64.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 498.100
CC 80829787	ALONSO GARCIA RIVERA	01	00										X								0	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2.001.458	$ 320.300	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 2.001.458	$ 80.100	6,960	$ 2.001.458	$ 139.400	(CCF21) CAFAM	$ 2.001.458	$ 80.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 619.900
CC 80870090	CARLOS EDUARDO TRUJILLO MURCIA	01	00										X								0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.395.626	$ 223.400	(EPSC34) RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.395.626	$ 55.900	0,960	$ 1.395.626	$ 97.200	(CCF21) CAFAM	$ 1.395.626	$ 55.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 432.400
CC 80929273	RAFAEL SEGUNDO CASTILLO PEREZ	01	00																		0	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 80941396	DAVID CARDONA	01	00										X								0	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2.035.312	$ 325.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.035.312	$ 81.500	6,960	$ 2.035.312	$ 141.700	(CCF21) CAFAM	$ 2.035.312	$ 81.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 630.400
CC 84319015	JOHN JAIRO MUÑOZ ARCOS	01	00										X								0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.804.042	$ 288.700	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1.804.042	$ 72.200	6,960	$ 1.804.042	$ 125.600	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.804.042	$ 72.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 558.700
CC 84373994	DIEGO MONTAÑO ALTAMIRANO	01	00										X								0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.460.875	$ 233.800	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.460.875	$ 58.500	6,960	$ 1.460.875	$ 101.700	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.460.875	$ 58.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 452.500
CC 84514117	WILFREDO RAÑEZ GOMEZ	01	00										X								0	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.644.542	$ 263.200	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1.644.542	$ 65.800	6,960	$ 1.644.542	$ 114.500	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.644.542	$ 65.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 509.300

Enlace Operativo, Líneas Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Protegor el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 02/11/2023 | Empresa NI800233401 EQUIVER SAS | Planilla Nro: 66707141 | Periodo Cotización: octubre de 2023 | Periodo Servicio: noviembre de

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 9818531	JOSE ALEXANDER GARCIA DUQUE	01	00										X								0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.787.500	$ 286.000	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.787.500	$ 71.500	6,960	$ 1.787.500	$ 124.500	(CCF50) COMFENALCO VALLE	$ 1.787.500	$ 71.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 553.500
CC 9877790	MIGUEL SEGUNDO GONZALEZ BADILLO	01	00										X								0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.428.250	$ 228.500	(EPS037) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 1.428.250	$ 57.200	6,960	$ 1.428.250	$ 99.500	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.428.250	$ 57.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 442.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 96.256.740	$ 96.256.740	$ 96.256.740	$ 96.976.907	$ 15.553.200	$ 3.852.400	$ 6.621.700	$ 3.881.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 29.908.500	$ 30.900	$ 29.939.400

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517808.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	MARTA CECILIA CORTES PULIDO
IDENTIFICACION:	CC-51630142
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-11-16
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-11-10
FECHA DE PAGO:	2023-11-07
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-10
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	8627558618
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8699958582
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS	1	$ 1.280.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 160.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.280.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 204.800	$ 204.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.280.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.700	$ 6.700
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 371.500	$ 371.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/12/2023

CICLO	ESTANDAR		ITEM ESTANDAR	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	2022												% CUMPLIMIENTO	RECURSOS		
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		F	H	T
	GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURI	Normatividad nacional vigente y aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo (2%)	2.7.1 Matriz legal	Actualización de matriz legal	Asesor SGSST													100%		x	x
		Comunicación (1%)	2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	Reportes de actos y condiciones inseguras	Gerencia													83%		x	x
				sensibilizar uso de buzón	Asesor SGSST													100%	x	x	
		Adquisiciones (1%)	2.9.1 Identificación, evaluación, para adquisición de productos y servicios en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	Evaluación de contratistas	Gerencia Asesor SGSST													50%		x	x
		Contratación (2%)	2.10.1 Evaluación y selección de proveedores	Revisar y ajustar metodología	Administración Asesor SGSST													100%		x	x
				Aplicar rmetodología	Adminsitración													50%		x	x
		Gestión del cambio (1%)	2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	Evaluar cambios de ultimo semestre	Asesor SGSST													50%		x	x
II. HACER	GESTIÓN DE LA SALUD (20%)	Condiciones de salud en el trabajo (9%)	3.1.1 Evaluación médica ocupacional	Elaboración de exámenes médicos ocupacionales	Gerencia													0%	x	x	x
			3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud	Divulgación resultado de exámenes médicos	Asesor SGSST													50%		x	x
			3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo	Revisión de profesiograma	Asesor SGSST													0%	x	x	
			3.1.4 Realización de los exámenes médicos ocupacionales: preingreso, periódicos	Exámenes médicos ocupacionales periódicos	Gerencia													25%	x	x	x
			3.1.5 Custodia de Historias Clinicas	Solicitar a IPS custodia Licencia vigente y comunicado custodia	Asesor SGSST													100%		x	x
			3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico laborales	Seguimiento a cumplimiento	Asesor SGSST													50%		x	x
			3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros)	Actualización de política	Asesor SGSST													0%		x	x
				Promover Hábitos y Estilos de vida saludable	Asesor SGSST													100%	x	x	x
			3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos	Actuzalizar Plan de gestión de residuos	Asesor SGSST													0%		x	x
		Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes del trabajo (5%)	3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo	Si se presentan accidentes realizar reporte	Asesor SGSST													83%		x	x
			3.2.2 Investigación de Accidentes, Incidentes y Enfermedad Laboral	Si se presentan accidentes realizar reporte	Asesor SGSST													83%		x	x
			3.2.3 Registro y análisis estadistico de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	Estadisitcas del indicador	Asesor SGSST													83%		x	x
		Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%)	3.3.1 Medición de la severidad de los Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	Estadisitcas del indicador	Asesor SGSST													83%		x	x
			3.3.2 Medición de la frecuencia de los Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	Estadisitcas del indicador	Asesor SGSST													83%		x	x
			3.3.3 Medición de la mortalidad de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	Estadisitcas del indicador	Asesor SGSST													83%		x	x
			3.3.4 Medición de la prevalencia de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	Estadisitcas del indicador	Asesor SGSST													83%		x	x
			3.3.5 Medición de la incidencia de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	Estadisitcas del indicador	Asesor SGSST													83%		x	x

CICLO	ESTANDAR		ITEM ESTANDAR	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	2022												% CUMPLIMIENTO	RECURSOS		
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		F	H	T
			3.3.6 Medición del ausentismo por incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	Estadisitcas del indicador	Asesor SGSST													83%		x	x
	GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)	Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos (15%)	4.1.1 Metodología para la identificación, evaluación y valoración de peligros	Actualización de matriz de peligros	Asesor SGSST													100%		x	x
			4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa	Aplicar encuesta a trabajadores	Asesor SGSST													100%		x	x
			4.1.3 Identificación y priorización de la naturaleza de los peligros (Metodología adicional, cancerígenos y otros)	Actualización de matriz de peligros	Asesor SGSST													100%		x	x
			4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos	Programar con ARL mediciones de acuerdo a matriz de peligros	Asesor SGSST ARL													0%			
		Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%)	4.2.1 Se implementan las medidas de prevención y control de peligros	Registro de mejoras para minimización de riesgos	Asesor SGSST													67%	x	x	x
			4.2.2 Se verifica aplicación de las medidas de prevención y control	Aplicación del programa de inspecciones	Asesor SGSST													83%	x	x	x
			4.2.3 Hay procedimientos, instructivos, fichas, protocolos	Actualización de documentos	Asesor SGSST													100%	x	x	x
			4.2.4 Inspección con el COPASST o Vigía	Aplicación del programa de inspecciones	Asesor SGSST													50%	x	x	x
			4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas	Actualización del plan de mantenimiento y seguimiento del mismo	Asesor SGSST													50%	x	x	x
			4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Persona EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas	Registro de la entrega de EPP y dotación (contemplar EPP para moto)	Gerencia													86%	x	x	x
	GESTION DE AMENAZAS (10%)	Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias (10%)	5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención y Preparación ante emergencias	Actualización del plan de prevención y preparaciónn ante emergencias	Asesor SGSST													0%		x	x
				Dotación de brigada de emergencias	Gerencia													100%	x	x	x
			5.1.2 Brigada de prevención conformada,c apacitada y dotada	Elaboración de plan de capacitación anual	Asesor SGSST													100%	x	x	x
III. VERIFICAR	VERIFICACIÓN DEL SG-SST (5%)	Gestión y resultados del SG-SST (5%)	6.1.1 Indicadores estructura, proceso y resultado	Tabulación de matriz de indicadores	Asesor SGSST													83%		x	x
			6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año	Realización de auditoría	Asesor SGSST													0%		x	x
			6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoría	Planeación de auditoría	Asesor SGSST													0%		x	x
			6.1.4 Planificar auditoría con el COPASST	Planeación de auditoría	Asesor SGSST													0%		x	x
IV. ACTUAR	MEJORAMIENTO (10%)	Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST (10%)	7.1.1 Definir acciones de Promoción y Prevención con base en resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	Registro y gestión de acciones correctivas y preventivas	Asesor SGSST													0%		x	x
			7.1.2 Toma de medidas correctivas, preventivas y de mejora	Registro y gestión de acciones correctivas y preventivas	Asesor SGSST													50%		x	x
			7.1.3 Ejecución de acciones preventivas, correctivas y de mejora de la investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad laboral	Registro y gestión de acciones correctivas y preventivas	Asesor SGSST													50%		x	x
			7.1.4 Implementar medidas y acciones correctivas de autoridades y de ARL	Programar visita de ARL	Asesor SGSST													67%		x	x

	PROGRAMADO		ELABORADO POR:	Javier Balbin Vallejo	APROBADO POR: Juan Carlos Salamanca
	REALIZADO			Asesor SGSST Licencia No. 25-1302	Gerente General

EQUIVER	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	FR-ADM-013 20-11-2020 Versión 3
	PLAN DE TRABAJO ANUAL SIG	

Año: 2023

OBJETIVOS	METAS	AVANCE
Implementar, desarrollar y comunicar las actividades encaminadas a ejecutar el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo SG-SST, con el fin de lograr la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales de los trabajadores de la empresa y dar cumplimiento a las normas legales vigentes.	60% JULIO-2023	73%
Adoptar disposiciones efectivas para desarrollar la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos y el establecimiento de controles, que prevengan daños en la salud laboral, garantizando la participación de los trabajadores y partes interesadas.	90% DIC-2023	
Evaluar la eficacia del cumplimiento y responsabilidades requeridas por la normatividad vigente en el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo teniendo en cuenta las recomendaciones dadas por las partes interesadas.	Hacer seguimiento de los indicadores cada 2 meses, hasta obtener el resultado final del año	

CICLO	ESTANDAR		ITEM ESTANDAR	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	2022												% CUMPLIMIENTO	RECURSOS		
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		F	H	T
I. PLANEAR	RECURSOS (10%)	Recursos financieros, técnicos, humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (SG-SST) (4%)	1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST	Divulgación Perfiles de cargo	Asesor SGSST													50%			
			1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST	Presupuesto del SGSSt	Gerencia													100%		x	x
			1.1.6 Conformación COPASST/Vigía	Acompañamiento COPASST	Asesor SGSST Gerencia Administración													83%			
			1.1.7 Capacitación COPASST / Vigía	Rendición de cuentas	Asesor SGSST													0%		x	x
			1.1.8 Conformación comité de convivencia	Acompañamiento a comité de convivencia laboral	Asesor SGSST Gerencia Administración													50%		x	x
		Capacitación en el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (6%)	1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención PYP	Plan de capacitación anual	Asesor SGSST													100%		x	x
			1.2.2 Capacitación, Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, actividades de Promoción y Prevención PyP	Reinducción SGSST	Asesor SGSST													83%		x	x
	DAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO (15%)	Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)	2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada, fechada y comunicada al COPASST/Vigía	Actualización de la política	Asesor SGSST													0%		x	x
		Objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo SG-SST (1%)	2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, revisados del SG-SST	Actualización de objetivos	Asesor SGSST													0%		x	x
		Evaluación inicial del SG-SST (1%)	2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades	Actualización de matriz de peligros	Asesor SGSST													50%		x	x
		Plan Anual de Trabajo (2%)	2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado	Elaboración plan de trabajo	Asesor SGSST													100%		x	x
		Rendición de cuentas (1%)	2.6.1 Rendición sobre el desempeño	Rendición a todos los empleados	Asesor SGSST													0%		x	x
				Rendición de cuentas a la gerencia	Asesor SGSST													0%		x	x

EQUIVER

SISTEMA INTEGRADO DE G TIÓN	FR-ADM-015 15-10-2019 VERSION 1
PLAN DE CAPACITACION ANUAL	

AÑO: 2023 | ELABORADO POR: JAVIER BALBÍN VALLEJO | APROBADO POR: ING. JUAN CARLOS SALAMANCA

OBJETIVO: EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN ACORDE CON EL CRONOGRAMA PROPUESTO | META: CUMPLIR 85% DE LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS | AVANCE | 78%

TEMA	OBJETIVO	A QUIEN VA DIRIGIDO	LUGAR / ENTIDAD / CAPACITADOR	2023																					
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC	
				P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R
nducción - Reinducción SG-SST	Divulgar al personal polítticas, Reglamento, reporte de ATEL	Todo el personal	Asesor SG-SST	P	R	P		P	R								R										
Elementos de protección personal	Sensibilizar sobre la importncia del uso adecuado de EPP	Todo el personal operativo	Asesor SG-SST		R	P								P	R							P	R				
Manejo de residuos sólidos	El personal conozca el manejo adecuado de los residuos solidos.	Todo el personal operativo	Asesor SG-SST			P	R													P	R						
dentificación de Sustancias Químicas	Garantizar que todas las sustancias químicas se encuentran identificadas	Todo el personal operativo	Asesor SG-SST							P	R			P	R							P	R				
Manipulacion de sustancias químicas	Minimizar accidentalidad y la presencia de enfermedades laborales	Todo el personal operativo	Asesor SG-SST							P	R			P	R							P	R				
Manejo adecuado de cargas	Minimizar accidentalidad y la presencia de enfermedades laborales por riesgo biomecánico	Todo el personal operativo	Asesor SG-SST					P	R									P	R								
Manipulación de herramientas manuales	Dar a conocer la importancia de la manipulacion y cuidado de las herramientas	Todo el personal operativo	Asesor SG-SST					P	R									P	R								
Autocuidado	Sensibilizar sobre las ventajas del autocuidado	Todo el personal operativo	Asesor SG-SST							P	R												P				
Identificación y control de peligros y riesgos.	Detectar, reducir y controlar riesgos	Todo el personal operativo	Asesor SG-SST							P	R												P				
Plan de emergencias	Preparar al personal ante una emergencia	Todo el personal operativo	Asesor SG-SST													P	R					P	R				
Riesgo químico	Uso adecuado de traje para fumigación tipo tyveck	Personal de control fitosanitario	Asesor SG-SST							P	R									P							
Riesgo Vial	Sensibilizar a los trabajadores sobre el riesgo vial, actores en las vías, actos inseguros.	Todo el personal operativo	Asesor SG-SST			P	R													P	R						
Plan de emergencias	Simulacro nacional	Todo el personal	Asesor SG-SST																			P	R				
Control de riesgos	Inspecciones programadas	Copasst	Asesor SG-SST COPASST									P															
SGSST	Curso virtual de 50 horas	Copasst Comité de convivencia	Asesor SG-SST COPASST			P																					
Plan de emergencias	Primeros auxilio básicos	Brigada de emergencias	Asesor SG-SST											P													
Plan de emergencias	Manejo de extintores	Brigada de emergencias	Asesor SG-SST											P													

27

EQUIVER	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	FR-ADM-015 15-10-2019 VERSION 1
	PLAN DE CAPACITACION ANUAL	

AÑO: 2023	ELABORADO POR: JAVIER BALBÍN VALLEJO	APROBADO POR: ING. JUAN CARLOS SALAMANCA

OBJETIVO: EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN ACORDE CON EL CRONOGRAMA PROPUESTO	META: CUMPLIR 85% DE LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS	AVANCE	78%

TEMA	OBJETIVO	A QUIEN VA DIRIGIDO	LUGAR / ENTIDAD / CAPACITADOR	2023																							
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC	
				P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R
Plan de emergencias	Sistema comando de incidentes	Brigada de emergencias	Asesor SG-SST											P								P	R				
Riesgo mecánico	Manejo seguro de maquinaria y equipo	Todo el personal	Asesor SG-SST													P	R										

P: Planeada

R: Realizada

EQUIVER	EQUIVER SAS	FR ADM 015 28-12-2016 Version 1

CONTROL CAPACITACIÓN

FECHA: 27-10-2023

HORA INICIO: _____ HORA FINALIZACIÓN: _____

1. NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN:
Uso adecuado EPP' / Identificación y manipulación sustancias

2. OBJETIVO:
Prevenir accidentes

3. TEMA:
Riesgo Químicos

4. ASISTENCIA CAPACITACIÓN
Formador: Javier Ballén U.

Nombre	Cargo	Cédula	Firma
Jorge Stiklero	operario	80165138	
Alexander Valderrama	Operario	80205272	
Carlos trujillo	operario	80879090	Carlos
José Herrera	conductor	79561637	
manuel rodriguez	operario	80629527	manuel rodriguez
Wilton Cardenas R	operario	7183457	

5. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Los trabajadores contribuyen desde su experiencia y conocimiento propio.

Powered by CamScanner

EQUIVER	EQUIVER SAS	FR-ADM-016 28-12-2016 Version 1

CONTROL CAPACITACIÓN

FECHA: 27-10-2023

HORA INICIO: _____ HORA FINALIZACIÓN: _____

1. NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN.

Plan de emergencias / Simulacro / Duchas de emergencia en caso

2. OBJETIVO:

Prevención de emergencias

3. TEMA:

Plan de emergencias

4. ASISTENCIA CAPACITACIÓN

Formador: Javier Balcin U.

Nombre	Cargo	Cédula	Firma
José Ortiz Sanchez	operario	80451638	
Alexander Valencia	Operario	80087[illegible]6	Alexander
Carlos Trujillo	operario	80879090	carlos
José D Herrera	conductor.	7606.639	
manuel rodriguez	operario	b2629527	manuel rodriguez
Wilton Cardenas R	operario	7183 457	

5. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Los trabajadores con sus palabras contribuyen en la formación de conceptos claves

Powered by CamScanner

EQUIVER	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	FR-ADM-81 28-12-2021 Versión 2
	CRONOGRAMA DE INSPECCIONES	

OBJETIVO: Ejecutar el plan de inspecciones de seguridad	META: Cumplir con el 85% de las inspecciones programadas	AVANCE	86%

AÑO: 2023			2023													
			MES												Observaciones	Responsable
Tipo de inspección	Formato a utilizar	Estado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Botiquin	FR-ADM-42	Planeada			P			P			P			P		Asesor SST
		Realizada						R								
Extintores	FR-ADM-41	Planeada		P		P		P		P		P		P		Asesor SST
		Realizada	R	R		R		R		R		R				
Elementos de proteccion Personal	FR-ADM-43	Planeada	P		P		P		P		P		P			Asesor SST
		Realizada	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R				
Preoperacional Vehiculos	FR-ADM-92	Planeada	P		P		P		P		P		P			Asesor SST/Conductor
		Realizada			R		R									
Preoperacional Herramientas y Equipos	FR-ADM-199	Planeada		P		P		P		P		P		P		Asesor SST/Operarios
		Realizada		R		R		R			R	R				

P	Programada
R	Realizada

Elaborador por:	Aprobado por:
Javier Balbín Vallejo Asesor SST&A	Juan Carlos Salamanca Representante Legal

EQUIVER

INSPECCION DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

FR ADM-43
10-04-2013
Versión 1

Nombre del trabajador: Jorge Castiblanco — Cargo: Operario
Responsable de la inspección: Jaime Balsa — Cargo: Aseo SST
Fecha de la inspección: 20-10-2023 — Lugar/zona/área: Campincito

Marque según criterio: B= Bueno R= Regular M= Malo N/A= No aplica

ELEMENTO DE PROTECCIÓN	ESTADO				USO				Acciones correctivas o preventivas	Fecha propuesta	Fecha ejecución	Responsable
	B	R	M	N/A	B	R	M	N/A				
Casco												
Botas												
Camisa												
Pantalon												
Respirador con cartuchos de vapores orgánicos												
Protector Auditivo Tipo Copa												
Protector auditivo de Inserción												
Gafas												
Guantes De Vaqueta												
Guantes De Nitrilo												
Mascarillas												
Traje Para Fumigacion												

Conclusiones y/o recomendaciones

Trabajador en labores de corte de césped en campincito.


Powered by CamScanner

EQUIVER	INSPECCION DE EXTINTORES	FR-ADM-11 10-04-2018 Versión 1

LUGAR: Camión TUK 076 RESPONSABLE: Javier Bahamón

FECHA: 27-10-2023 CARGO: Asesor SST

RECOMENDACIONES PARA DILIGENCIAR EL FORMATO: Marque SC en cada una de las casillas si el ítem al que se refiere está en buen estado / Marque NC en cada una de las casillas si el ítem al que se refiere está en mal estado



1. Tanque o cilindro
2. Manija de transporte
3. Pasador
4. Manija de descarga o gatillo
5. Manómetro
6. Sello de seguridad
7. Manguera
8. Boquilla

N.	UBICACIÓN	TIPO DE EXTINTOR	FECHA DE RECARGA	FECHA DE VENCIMIENTO	ACCESO LIBRE	DEMARCADO	SEÑALIZADO	ETIQUETA INSTRUCCIONES	CANTIDAD	NIVEL DE PRESIÓN	1. ESTADO CILINDRO	2. MANIJA TRANSPORTE	3. PASADOR	4. MANIJA DESCARGA	5. MANÓMETRO	6. SELLO SEGURIDAD	7. MANGUERA	8. BOQUILLA
1	Camión TUK 076	ABC	04 2023	04 2024	✓	NA	✓	✓	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NA	✓

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

EQUIVER	EQUIVER SAS	FR-ADM-022 30-08-2022 Versión 3
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	

REGISTRO ENTREGA DE EPP

AREA: Mantenimiento parques CARGO: Operario

Por medio de la presente se hace constar que el trabajador Carlos Trujillo, portador de la cedula de ciudadanía No. 3087999 ha recibido de parte de EQUIVER SAS los siguiente equipos de Proteccion Individual, en buen estado, dando cumplimiento a la Ley 9 de 1979 articulos Nos. -122-123 y 124. El trabajador debera conservar en buen estado los elementos de proteccion personal y hacer uso constante y obligatorio de acuerdo a la Ley 9 de 1979 articulo 85. (Código Sanitario).

CASCO	PROTECCION AUDITIVA		GAFAS SEGURIDAD	GUANTES			OVEROL	CALZADO	GORRA	IMPERMEABLE	OTRO EPP	FECHA DE ENTREGA			FIRMA TRABAJADOR
	COPA	INSERCION		CARNAZA	VAQUETA	NITRILO						DIA	MES	AÑO	
											Botilo (1)	20	10	23	
											Gafas (2)	20	10	23	carlos trujillo

NOTA: Para diligenciar marcar con una X en la casilla correspondiente.

Artículo 85º.- Todos los trabajadores están obligados a:

a) Cumplir las disposiciones de la presente Ley y sus reglamentaciones, así como con las normas del reglamento de medicina, higiene y seguridad que se establezca

b) Usar y mantener acecuadamente los dispositivos para control de riesgos y equipos de protección personal y conservar en orden y aseo los lugares de trabajo;

c) Colaborar y participar en la implantación y mantenimiento de las medidas de prevención de riesgos para la salud que se adopten en el lugar de trabajo

Powered by CamScanner

EQUIVER	EQUIVER SAS	FR-ADM-022 30-08-2022 Versión 3
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	

REGISTRO ENTREGA DE EPP

AREA: Mantenimiento parque **CARGO:** Operario

Por medio de la presente se hace constar que el trabajador Alexander Valderrama, portador de la cedula de ciudadanía No. 80052776 ha recibido de parte de EQUIVER SAS los siguiente equipos de Proteccion Individual, en buen estado, dando cumplimiento a la Ley 9 de 1979 articulos Nos. 122-123 y 124. El trabajador debera conservar en buen estado los elementos de proteccion personal y hacer uso constante y obligatorio de acuerdo a la Ley 9 de 1979 articulo 85. (Código Sanitario).

CASCO	PROTECCION AUDITIVA		GAFAS SEGURIDAD	GUANTES			OVEROL	CALZADO	GORRA	IMPERMEABLE	OTRO EPP	FECHA DE ENTREGA			FIRMA TRABAJADOR
	COPA	INSERCION		CARNAZA	VAQUETA	NITRILO						DIA	MES	AÑO	
											Botilito	20	10	23	
											Gel (2)	20	10	23	Alexander Valderrama

NOTA: Para diligenciar marcar con una X en la casilla correspondiente.

Artículo 85°.- Todos los trabajadores estan obligados a:

a) Cumplir las disposiciones de la presente Ley y sus reglamentaciones, así como con las normas del reglamento de medicina, higiene y seguridad que se establezca

b) Usar y mantener acecuadamente los dispositivos para control de riesgos y equipos de protección personal y conservar en orden y aseo los lugares de trabajo;

c) participar en la implantación y mantenimiento de las medidas de prevención de riesgos en la salud que se adopten en el lugar de trabajo

Powered by CamScanner

EQUIVER	EQUIVER SAS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	FR-ADM-022 30-08-2022 Versión 3

REGISTRO ENTREGA DE EPP

AREA: Mantenimiento parques CARGO: Operario

Por medio de la presente se hace constar que el trabajador Jorge Castiblanco, portador de la cedula de ciudadanía No. 3045163 ha recibido de parte de EQUIVER SAS los siguiente equipos de Proteccion Individual, en buen estado, dando cumplimiento a la Ley 9 de 1979 articulos Nos. -122-123 y 124. El trabajador debera conservar en buen estado los elementos de proteccion personal y hacer uso constante y obligatorio de acuerdo a la Ley 9 de 1979 articulo 85. (Código Sanitario).

CASCO	PROTECCION AUDITIVA		GAFAS SEGURIDAD	GUANTES			OVEROL	CALZADO	GORRA	IMPERMEABLE	OTRO EPP	FECHA DE ENTREGA			FIRMA TRABAJADOR
	COPA	INSERCION		CARNAZA	VAQUETA	NITRILO						DIA	MES	AÑO	
											Botilito (1)	20	10	23	
											Gel (1)	20	10	23	

NOTA: Para diligenciar marcar con una X en la casilla correspondiente.

Articulo 85°.- Todos los trabajadores estan obligados a:

a) Cumplir las disposiciones de la presente Ley y sus reglamentaciones, asi como con las normas del reglamento de medicina, higiene y seguridad que se establezca

b) Usar y mantener adecuadamente los dispositivos para control de riesgos y equipos de protección personal y conservar en orden y aseo los lugares de trabajo;

c) Colaborar y participar en la implantación y mantenimiento de las medidas de prevención de riesgos para la salud que se adopten en el lugar de trabajo

Powered by CamScanner

EQUIVER

FORMATO MANTENIMIEI **MAQUINARIA Y EQUIPOS**

CODIGO: F-MM-01 PAGINA: 1 de 1 VERSION: 01

DATOS MAQUINA O EQUIPO

NOMBRE	MAQUINA REELMASTER	**SERIAL**	03206-270001361
MARCA	TORO	**MODELO**	2010
REFERENCIA	3100.D	**POSEE MANUAL**	[X] SI [ ] NO

TIPO DE MTO		FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS	FIRMA RESPONSABLE	FIRMA OPERARIO
P	C				
		18/10/23	ENGRASE GENERAL	PATRICIO MOLINA	WILTON CARDENAS
		23/10/23	CAMBIO DE ACEITE	PATRICIO MOLINA	WILTON CARDENAS
		23/10/23	CAMBIO DE FILTROS	PATRICIO MOLINA	WILTON CARDENAS
		6/10/23	RECTIFICACION DE UNIDADES DE CORTE	PATRICIO MOLINA	WILTON CARDENAS
		6/10/23	AJUSTE DE UNIDADES	PATRICIO MOLINA	WILTON CARDENAS
		14/11/23	CALIBRACION ALTURA DE CORTE	PATRICIO MOLINA	WILTON CARDENAS
		14/11/23	RETROAFILADA DE MOLINETES	PATRICIO MOLINA	WILTON CARDENAS
		19/10/23	ENGRASE GENERAL	PATRICIO MOLINA	WILTON CARDENAS
		25/10/23	CAMBIO DE ACEITE	PATRICIO MOLINA	WILTON CARDENAS
		25/10/23	CAMBIO DE FILTROS	PATRICIO MOLINA	WILTON CARDENAS
		3/11/23	RECTIFICACION DE UNIDADES DE CORTE	PATRICIO MOLINA	WILTON CARDENAS
		3/11/23	AJUSTE DE UNIDADES	PATRICIO MOLINA	WILTON CARDENAS
		15/11/23	CALIBRACION ALTURA DE CORTE	PATRICIO MOLINA	WILTON CARDENAS
		15/11/23	RETROAFILADA DE MOLINETES	PATRICIO MOLINA	WILTON CARDENAS

Observaciones

EQUIVER

FORMATO MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPOS

CODIGO: F-MM-01 PAGINA: 1 de 1 VERSION: 01

DATOS MAQUINA O EQUIPO

NOMBRE	MAQUINA REELMASTER	**SERIAL**	280000382
MARCA	TORO	**MODELO**	3206
REFERENCIA	3100.D	**POSEE MANUAL**	[X] SI [ ] NO

TIPO DE MTO		FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS	FIRMA RESPONSABLE	FIRMA OPERARIO
P	C				
		21/10/23	ENGRASE GENERAL	PATRICIO MOLINA	JORGE CASTIBLANCO
		21/10/23	RECTIFICACION DE UNIDADES DE CORTE	PATRICIO MOLINA	JORGE CASTIBLANCO
		26/10/23	AJUSTE DE UNIDADES	PATRICIO MOLINA	JORGE CASTIBLANCO
		30/10/23	CALIBRACION ALTURA DE CORTE	PATRICIO MOLINA	JORGE CASTIBLANCO
		1/11/23	CAMBIO DE CUCHILLAS	PATRICIO MOLINA	JORGE CASTIBLANCO
		1/11/23	AFILADO DE CUCHILLAS	PATRICIO MOLINA	JORGE CASTIBLANCO
		2/11/23	ENGRASE GENERAL	PATRICIO MOLINA	JORGE CASTIBLANCO
		6/11/23	RECTIFICACION DE UNIDADES DE CORTE	PATRICIO MOLINA	JORGE CASTIBLANCO
		9/11/23	AJUSTE DE UNIDADES	PATRICIO MOLINA	JORGE CASTIBLANCO
		13/11/23	CALIBRACION ALTURA DE CORTE	PATRICIO MOLINA	JORGE CASTIBLANCO
		13/11/23	CAMBIO DE CUCHILLAS	PATRICIO MOLINA	JORGE CASTIBLANCO
		16/11/23	AFILADO DE CUCHILLAS	PATRICIO MOLINA	JORGE CASTIBLANCO
		P			

Observaciones

EQUIVER

INDICADORES DE ESTRUCTURA, PROCESO Y RESULTADO

Inicio

MATRIZ DE INDICADORES


FICHA TECNICA DEL INDICADOR

NOMBRE	Cumplimiento de los indicadores de estructura proceso y resultado del SG-SST	
FORMULA	(Número de Items Cumplidos/ Número de Items Evaluados) * 100	
INTERPRETACION DEL INDICADOR	La empresa cumple con un X% de los items evaluados de los indicadores de estructura proceso y resultado del SG SST	
META	75%	
PERIODICIDAD	Anual	
FUENTE DE LA INFORMACION	Soporte de cumplimiento de cada uno de los items solicitados en los indicadores	Evaluación de Indicadores
RESPONSABLES DE LA MEDICION	Gerencia y trabajadores	
RESPONSABLE DEL ANALISIS	Responsable SGSST	

	INDICADOR DE ESTRUCTURA	INDICADOR DE PROCESO	INDICADOR DE RESULTADO	TOTAL CUMPLIMIENTO
TOTAL ITEMS CUMPLIDOS en el año 2022	10	10	8	28
TOTAL ITEMS EVALUADOS en el año 2022	11	12	10	33
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO en el año 2022	91%	83%	80%	85%
CUMPLIMIENTO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

REPRESENTACION GRAFICA DEL INDICADOR

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO



PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO en el año 2022

DETERMINACIÓN DE PLANES DE ACCIÓN

PERIODO	TIPO DE INDICADOR	ANALISIS DEL INDICADOR	PLAN DE ACCIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
2022	ESTRUCTURA				
	PROCESO				
	RESULTADO				

EQUIVER	ENFERMEDAD LABORAL

Inicio

MATRIZ DE INDICADORES

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR			
1 NOMBRE del indicador	**Prevalencia de la enfermedad laboral (P-EL)**	**Incidencia de la enfermedad laboral (I- EL)**	
2 FORMULA ARITMETICA o Texto	Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo / Promedio total de trabajadores en el periodo * 100.000	Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo / Promedio Total de trabajadores en el periodo * 100.000	
3 INTERPRETACION DEL INDICATOR	Por cada 100.000 trabajadores existen **X** casos de enfermedad laboral en el año **X**	Por cada 100.000 trabajadores existen **X** casos nuevos de enfermedad laboral en el año **X**	
4 META Límite o Logro	0%	0%	
5 PERIODICIDAD	Anual	Anual	
6 FUENTE DE LA INFORMACION	Casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral - Número de trabajadores en el mes - La constante 100.00 para los indicadores de enfermedad laboral es la utilizada por la Organización Mundial de la Salud para la estadistica internacional, permitiendo compartación estandarizada		CARACTERIZACIÓN
7 PERSONAS QUE DEBEN CONOCER EL RESULTADO	Gerencia y trabajadores		
8 RESPONSABLE DE LA MEDICION	Responsable SGSST		
9 AÑO DE MEDICION	2023		

PERIODO	Casos antiguos de EL	N° TRAB	Casos Nuevos de EL	Constante	INDICADOR	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	INTERPRETACION O ANALISIS	OBSERVACIONES
ENERO - DICIEMBRE	0	51	0	100.000		0,0	CUMPLE		
						0,0	CUMPLE		


EQUIVER

ENFERMEDAD LABORAL

Inicio

REPRESENTACIÓN GRAFICA DEL INDICADOR

2023



DETERMINACIÓN DE PLANES DE ACCIÓN

PERIODO	ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	FECHA DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES


EQUIVER

ACCIDENTALIDAD


Inicio

REPRESENTACIÓN GRAFICA DEL INDICADOR


SEVERIDAD DE ACCIDENTALIDAD



FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD



PROPORCION DE ACCIDENTES DE TRABAJO MORTALES



DETERMINACIÓN DE PLANES DE ACCIÓN

PERIODO	ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	FECHA DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES

EQUIVER

ACCIDENTALIDAD

Inicio

nov-23	Propios		0	0	0	0		-		Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes de noviembre se perdieron 0 dias por Accidentes de Trabajo.	
	Contratistas		0	0	0	0		-		Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes de noviembre se presentaron 0 Accidentes de Trabajo.	
	Total	0	0	0	0	0		0%	CUMPLE	En el mes de noviembre, el 0 % de accidentes de trabajo fueron mortales	
dic-23	Propios		0	0	0	0		-		Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes de diciembre se perdieron 0 dias por Accidentes de Trabajo.	
	Contratistas		0	0	0	0		-		Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes de diciembre se presentaron 0 Accidentes de Trabajo.	
	Total	0	0	0	0	0		0%	CUMPLE	En el mes de diciembre, el 0 % de accidentes de trabajo fueron mortales	

TOTAL ACCIDENTES DE TRABAJO	7
TOTAL ACCIDENTES MORTALES	0
TOTAL DIAS PERDIDOS	0
TOTAL DIAS CARGADOS	0
TOTAL TRABAJADORES	54

IS	0%	CUMPLE
IF	13%	[illegible]
PRO. AT MORTALES	0%	CUMPLE

EQUIVER

ACCIDENTALIDAD

Inicio

jul-23	Propios	57	1	0	0	0		0,0%	CUMPLE	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes de julio se perdieron 0 dias por Accidentes de Trabajo.	
	Contratistas	5	0	0	0	0		1,6%	CUMPLE	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes de julio se presentaron 0 Accidentes de Trabajo.	
	Total	62	1	0	0	0		0,0%	CUMPLE	En el mes de julio, el 0 % de accidentes de trabajo fueron mortales	
ago-23	Propios	57	0	0	0	0		0,0%	CUMPLE	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes de agosto se perdieron 0 dias por Accidentes de Trabajo.	
	Contratistas	5	0	0	0	0		0,0%	CUMPLE	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes de agosto se presentaron 0 Accidentes de Trabajo.	
	Total	62	0	0	0	0		0%	CUMPLE	En el mes de agosto, el 0 % de accidentes de trabajo fueron mortales	
sep-23	Propios	56	1	0	0	0		0,0%	CUMPLE	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes de septiembre se perdieron 0 dias por Accidentes de Trabajo.	
	Contratistas	5	0	0	0	0		1,6%	CUMPLE	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes de septiembre se presentaron 0 Accidentes de Trabajo.	
	Total	61	1	0	0	0		0,0%	CUMPLE	En el mes de septiembre, el 0 % de accidentes de trabajo fueron mortales	
oct-23	Propios	57	2	0	0	0		0,0%	CUMPLE	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes de octubre se perdieron 0 dias por Accidentes de Trabajo.	
	Contratistas	5	0	0	0	0		3,2%	CUMPLE	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes de octubre se presentaron 0 Accidentes de Trabajo.	
	Total	62	2	0	0	0		0,0%	CUMPLE	En el mes de octubre, el 0 % de accidentes de trabajo fueron mortales	

EQUIVER

ACCIDENTALIDAD

Inicio

mar-23	Propios	45	0	0	0	0		0,0%	CUMPLE	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes de marzo se perdieron 0 dias por Accidentes de Trabajo.	
	Contratistas	5	0	0	0	0		0,0%	CUMPLE	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes de marzo se presentaron 0 Accidentes de Trabajo.	
	Total	50	0	0	0	0		0%	CUMPLE	En el mes de marzo, el 0 % de accidentes de trabajo fueron mortales	
abr-23	Propios	47	2	0	0	0		0,0%	CUMPLE	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes de abril se perdieron 0 dias por Accidentes de Trabajo.	
	Contratistas	5	0	0	0	0		3,8%	CUMPLE	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes de abril se presentaron 0 Accidentes de Trabajo.	
	Total	52	2	0	0	0		0,0%	CUMPLE	En el mes de abril, el 0 % de accidentes de trabajo fueron mortales	
may-23	Propios	53	1	0	0	0		0,0%	CUMPLE	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes de mayo se perdieron 0 dias por Accidentes de Trabajo.	
	Contratistas	5	0	0	0	0		1,7%	CUMPLE	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes de mayo se presentaron 0 Accidentes de Trabajo.	
	Total	58	1	0	0	0		0,0%	CUMPLE	En el mes de mayo, el 0 % de accidentes de trabajo fueron mortales	
jun-23	Propios	53	0	0	0	0		0,0%	CUMPLE	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes de junio se perdieron 0 dias por Accidentes de Trabajo.	
	Contratistas	5	0	0	0	0		0,0%	CUMPLE	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes de junio se presentaron 0 Accidentes de Trabajo.	
	Total	58	0	0	0	0		0%	CUMPLE	En el mes de junio, el 0 % de accidentes de trabajo fueron mortales	

EQUIVER

ACCIDENTALIDAD

Inicio

MATRIZ DE INDICADORES

FICHA TECNICA DEL INDICADOR			
1. NOMBRE (descripción del indicador)	Severidad de accidentalidad	Frecuencia de accidentalidad	Proporción de los accidentes de trabajo mortales.
2. FÓRMULA (Método de calculo)	Número de días Perdidos por AT en el mes + Número de días cargados en el mes / Numero de trabajadores en el mes *100	Número de accidentes de trabajo en el periodo / Número de trabajadores en el Periodo * 100	Número de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el periodo / Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el periodo * 100
3. INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes de XX se perdieron X% días por Accidentes de Trabajo.	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes de XX se presentaron X% Accidentes de Trabajo.	En el mes de XXX, el x% de accidentes de trabajo fueron mortales
4. META (Límite del indicador)	20%	10%	0%
5. PERIODICIDAD	Mensual	Mensual	Mensual
6. FUENTE DE LA INFORMACIÓN	- Número de trabajadores en el mes - Número de accidentes de trabajo en el mes - Días de incapacidad en el mes por accidentes de trabajo. - Días cargados		CARACTERIZACIÓN TABLA DÍAS CARGADOS
7. PERSONAS QUE DEBEN CONOCER EL RESULTADO	Gerencia y trabajadores		
8. RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN	Responsable SGSST		

PERIODO	TIPO DE VINCULACION	NUMERO DE TRABAJADORES	N° ACCIDENTES DE TRABAJO		DIAS DE INCAPACIDAD	DIAS CARGADOS	INDICADOR	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	INTERPRETACION O ANALISIS	OBSERVACIONES
			Total AT	AT Mortales							
ene-23	Propios	49	0	0	0	0		0,0%	CUMPLE	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes de Enero se perdieron X dias por Accidentes de Trabajo.	
	Contratistas	5	0	0	0	0		0,0%	CUMPLE	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes de Enero se presentaron X Accidentes de Trabajo.	
	Total	54	0	0	0	0		0%	CUMPLE	En el mes de Enero, el x% de accidentes de trabajo fueron mortales	
feb-23	Propios	51	0	0	0	0		0,0%	CUMPLE	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes de febrero se perdieron 0 dias por Accidentes de Trabajo.	
	Contratistas	5	0	0	0	0		0,0%	CUMPLE	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes de febrero se presentaron 1 Accidentes de Trabajo.	
	Total	56	0	0	0	0		0%	CUMPLE	En el mes de febrero, el 0 % de accidentes de trabajo fueron mortales	

EQUIVER

MATRIZ DE INDICADORES

Inicio

Información	Tipo	Nombre del Indicador	Formula o metodo de calculo	Meta o limite del Indicador		Responsable	Frecuencia de Medición	Resultado	Cumplimiento	Personal que debe conocer el resultado
PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO VER INFORME CONDICIONES DE SALUD	Accidente de Trabajo (AT)	Severidad de Accientalidad	Número de dias Perdidos por AT en el mes + Número de días cargados en el mes / Numero de trabajadores en el mes *100	20%	20%	Responsable SGSST	Mensual	0%	CUMPLE	Gerencia y trabajadores
		Frecuencia de Accidentalidad	Número de accidentes de trabajo en el periodo / Número de trabajadores en el Periodo * 100	10%	10%	Responsable SGSST	Mensual	13%	NO CUMPLE	Gerencia y trabajadores
		Proporción de Accidentes de trabajo mortales	Número de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el periodo / Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el periodo * 100	0%	0%	Responsable SGSST	Mensual	0%	CUMPLE	Gerencia y trabajadores
	Enfermedad Laboral (EL)	Prevalencia de la enfermedad laboral	Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo / Promedio total de trabajadores en el periodo * 100.000	0%	0%	Responsable SGSST	Anual	0	CUMPLE	Gerencia y trabajadores
		Incidencia de la enfermedad laboral	Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo / Promedio Total de trabajadores en el periodo * 100.000	0%	0%	Responsable SGSST	Anual	0	CUMPLE	Gerencia y trabajadores
	Ausentismo	Indicadores de Ausentismo por Incapacidades	Número de dias de ausencia por incapacidad laboral y común / Numero de dias de trabajo programados * 100	10%	10%	Responsable SGSST	Mensual	0%	CUMPLE	Gerencia y trabajadores
	Estructura - proceso - Resultado (E-P-R) del SG-SST	Indicadores de Estructura	Total de Items Cumplidos de los indicadores de estructura / Total de Items a evaluar de los indicadores de estructura * 100	75%	75%	Responsable SGSST	Anual	91%	CUMPLE	Gerencia y trabajadores
		Indicadores de Proceso	Total de Items Cumplidos de los indicadores de Proceso / Total de Items a evaluar de los indicadores de Proceso * 100		75%	Responsable SGSST		83%	CUMPLE	Gerencia y trabajadores
		Indicadores de Resultado	Total de Items Cumplidos de los indicadores de Resultado / Total de Items a evaluar de los indicadores de Resultado * 100		75%	Responsable SGSST		80%	CUMPLE	Gerencia y trabajadores

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ORDEN DE PAGO INDIVIDUAL

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO			RUTAS	PAC MES	SUBDIRECCIÓN
20	12	2023		DICIEMBRE	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES

NOMBRE CONTRATISTA	EQUIVER SAS	RÉGIMEN TRIBUTARIO	ESPECIAL ☐	RESPONSABLE DE IVA ☐	NO RESPONSABLE DE IVA ☐	CC O NIT	DV
						800233401	2

ENDOSO / CESIÓN		CC O NIT	
No. CUENTA PARA CONSIGNAR	040-057504-47	BANCO	BANCOLOMBIA

Cta. Ahorros ☐ Cta. Corriente ☐

TIPO DE CUENTA PARA PAGO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS ☐ | CONVENIOS ☐ | OBRA PUBLICA ☐ | INTERVENTORIA - CONSULTORIA ☐ | OTROS(Seguros) ☐ | APROVECHAMIENTO ECONÓMICO ☐ | ORDEN DE SERVICIOS ☐ | EMBARGO-SENTENCIAS ☐ | ACEPTACIÓN OFERTA ☐ | SERVICIOS PÚBLICOS ☐ | ORDEN DE COMPRA ☐

DEVOLUCIONES POR: CONSIGNACIONES ESCENARIOS/ IMPUESTOS/ OTROS (Especificar concepto de devolución)		VALOR A PAGAR (Sin Centavos)	$ 26.239.379

INFORMACIÓN PARA EL PAGO

CONTRATO

CONTRATO No. 3064-2023

		DÍA	MES	AÑO		
	FECHA	13	7	2023	VALOR	$ 624.100.000,00
ADICIÓN Nº.	FECHA				VALOR	
ADICIÓN Nº.	FECHA				VALOR	
					TOTAL	$ 624.100.000,00

	DÍA	MES	AÑO	TIEMPO
PRORROGA 1				
PRORROGA				
PRORROGA				

PRESENTO PARA PAGO
E.P.S ☐
PENSIÓN ☐
PARAFISCALES ☐
ARP ☐

PRESENTO INFORMES ☑ SI ☐ NO
TIENE EMBARGOS ☐ SI ☒ NO

PERIODO DE PAGO CUENTA	DÍA	MES	AÑO	
	18	10	2023	DESDE
	17	11	2023	HASTA

ANTICIPO ☐ PAGO ANTICIPADO ☐ PAGO UNICO ☐ ULTIMO PAGO ☐ PAGO Nº 4 DE: 10 SALDO $329,113,581,00

ACTA INICIO LEGALIZADA: ✓ SI ☐ NO — FECHA INICIO DEL CONTRATO: 18/7/2023 — FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 17/05/2024 — PLAZO: 10 MESES

ACTA CORTE DE OBRA LEGALIZADA: ☒ SI ☐ NO — NÚMERO 4 — FECHA: DÍA 19, MES 12, AÑO 2023 — ACTA RECIBO FINAL DE OBRA: ☐ SI ☑ NO — ☐ SI ☒ NO — ACTA LIQUIDACIÓN OBRA

FACTURA DE VENTA No.	EG-364	FACTURA DE VENTA No.		FACTURA DE VENTA No.		FACTURA DE VENTA No.	
ENTRADA ALMACEN No.		ENTRADA ALMACEN No.		ENTRADA ALMACEN No.		ENTRADA ALMACEN No.	

PRESUPUESTO

VIGENCIA ACTUAL X — VIGENCIA ANTERIOR

CDP	Registro (CRP)	De Fecha	Rubro Presupuestal	Nombre rubro	Código de la fuente	Nombre fuente de financiación	Código componente	Nombre componente	Posición	PMR	Valor Total Registro	Valor a afectar
4094	11351	14/07/2023	0230116D1200000007853	Administración de parques y escenarios innovadores, sostenibles y con adaptación al cambio climático en Bogotá	3-200-1001	RF-Administrados de destinación específica	0232020200504254270	Servicios generales de construcción de instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento	1	PM/0211/0103/4301013785 3	$ 624,100,000	$ 26,239,379
0	0	00-00-00	0								$ -	$ -
0	0	00-00-00	0								$ -	$ -
0	0	00-00-00	0								$ -	$ -
0	0	00-00-00	0								$ -	$ -
											TOTAL	$26.239.379

CERTIFICO QUE RECIBÍ A ENTERA SATISFACCIÓN LOS SERVICIOS o ELEMENTOS QUE SE DESCRIBEN EN EL OBJETO CONTRACTUAL Y ORDENO QUE EL PAGO SE HAGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO

FIRMA SUPERVISOR O INTERVENTOR:
NOMBRE SUPERVISOR: JAVIER ORLANDO SUAREZ ALONSO
DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
CARGO: SUBDIRECTOR TECNICO DE PARQUES
C.C. No.: 80201093

FIRMA GERENTE DE PROYECTO O DELEGADO CONTRACTUAL
NOMBRE: JAVIER ORLANDO SUAREZ ALONSO
DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
CARGO: SUBDIRECTOR TECNICO DE PARQUES
C.C. No.: 80201093

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO
NOMBRE ORDENADOR: BLANCA STELLA BOHORQUEZ MONTENEGRO
DEPENDENCIA: SECRETARIA GENERAL
CARGO: SECRETARIA
C.C. No.: 51787260

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO INDIVIDUAL

EL SUSCRITO SUPERVISOR

DEL CONTRATO DE	**OBRA PUBLICA**	**No.**	**3064/2023**
ADICIÓN No.	**N/A**		
PRORROGA No.	**N/A**		
CONTRATISTA	**EQUIVER SAS**		
NIT No.	**800233401-2**		

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS LA RECUPERACION MANTENIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LAS CONDICIONES TECNICAS DE LOS CAMPOS DE JUEGO DE FUTBOL PROFESIONAL UBICADOS EN LOS ESTADIOS NEMECIO CAMACHO EL CAMPIN, METROPOLITANO DE TECHO CAMPINCITO Y OLAYA HERRERA DE LA CIUDAD DE BOGOTA DC.

CERTIFICA:

Que el contrato se ejecutó dentro del plazo pactado y el contratista cumplió a satisfacción con el objeto contractual y las obligaciones generales y especificas estipuladas, de acuerdo con la presente certificación firmada por el profesional de apoyo a la supervision, para el periodo comprendido

Desde **18 de octubre de 2023** **al** **17 de noviembre de 2023** , como parte de las actividades pactadas en el contrato. Se evidencia que entregó el informe de actividades correspondiente, el cual reposa en la carpeta del contrato en el archivo de la Subdirección de Contratación.

Que se presentaron los recibos y/o certificación de pago de aportes Parafiscales, Salud, Pensión, ARL, de acuerdo a las normas y leyes vigentes. (Ley 828 /2003, ley 789 /2002, ley 1607 /2012, ley 100 /1993), del periodo certificado.

Que conforme a lo anterior y de acuerdo a lo estipulado en la clausula de FORMA DE PAGO el contratista cumplió a cabalidad con los requisitos para el pago y se autoriza proceder a continuar con los tramites pertinentes para el desembolso de la factura

No. **EQ-364** por valor de **VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS** (**$26.239.379**) MCTE.

Para constancia, se firma en Bogotá D.C., a los **20** días del mes de **DICIEMBRE** de **2023**.

	FIRMA DEL SUPERVISOR	***VoBo Profesional Apoyo Supervisión**
NOMBRE:	**JAVIER ORLANDO SUÁREZ ALONSO**	JOSE ALBERTO VARELA LOMBANA
CARGO:	**SUBDIRECTORA TÉCNICO DE PARQUES**	CONTRATISTA

**** Sólo aplica para las áreas que requieren apoyo a la supervisión de los contratos***

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ACTA DE RECIBO PARCIAL 4 (Nº Acta)

FECHA		
	DICIEMBRE	AÑO
19	12	2023
Página	1 de	2

CONTRATO No 3064 (Número de Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción)

TIPO DE CONTRATO OBRA PUBLICA (Obra Pública, Interventoría, consultoría, Convenio) **SUBDIRECCION** TECNICA DE PARQUES

AREA ADMINISTRACION ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS LA RECUPERACION MANTENIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LAS CONDICIONES TECNICAS DE LOS CAMPOS DE JUEGO DE FUTBOL PROFESIONAL UBICADOS EN LOS ESTADIOS NEMECIO CAMACHO EL CAMPIN METROPOLITANO DE TECHO CAMPINCITO Y OLAYA HERRERA DE LA CIUDAD DE BOGOTA DC

(Indique el objeto del contrato suscrito)

LOCALIZACION DEL PROYECTO BOGOTA

(sitio de ejecución del contrato. Si son varios parques debe anexarse listado de los mismos que contenga nombre, código, dirección, localidad)

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO INICIAL DIEZ (10) MESES

(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO DIEZ (10) MESES

(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 18 (Día) **DE** JULIO (Mes) **DE** 2023 (Año)

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 17 (Día) **DE** MAYO (Mes) **DE** 2024 (Año)

VALOR DEL CONTRATO $ 624.100.000,00

(Indique en este espacio el valor del contrato en números)

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 624.100.000,00

(Indique en este espacio el valor del contrato en números)

SEISCIENTOS VEINTI CUATRO MILLONES CIEN MIL PESOS MONEDA CORRIENTE

(Indique en este espacio el valor del contrato en letras)

CONTRATISTA DE OBRA/CONSULTORIA EQUIVER SAS

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA N/A

(Escriba el nombre o razón social del interventor y nombre del contrato)

APOYO A LA SUPERVISIÓN Arq JOSE ALBERTO VARELA

(Nombre de la persona delegada por el supervisor para coordinar del contrato)

SUPERVISOR (CONVENIO) JAVIER ORLANDO SUAREZ ALONSO

(Escriba el nombre del supervisor delegado por la entidad en convenio)*

En Bogotá D.C ; a los DIECINUEVE (día en letra) (19) (día en #) día del mes de DICIEMBRE (mes en letras) de 2023 (año) se reunieron:

JUAN CARLOS SALAMANCA LOPEZ (Nombre representante legal del CONTRATISTA) actuando como representante Legal del CONTRATISTA

y el SUPERVISOR con el fin de recibir las actividades de **OBRA PUBLICA**

Con base en los avances del CONTRATO y de acuerdo con los compromisos contractuales que se detallan en el CUADRO anexo (Cantidades de obra), el cual es parte integrante de la presente acta, suscrito por el contratista y el interventor (o supervisor)

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ACTA DE RECIBO PARCIAL 4 (Nº Acta)

CONTRATO No 3064 (Número de Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción)

	FECHA	
	DICIEMBRE	AÑO
19	12	2023
Página	1 de	2

RESUMEN FINANCIERO RECIBO PARCIAL No.	4	PERIODO	del	18/10/2023	al	17/11/2023

(En esta lugar se consigna el resumen financiero del contrato. Cuando el contrato comprenda intervención en varios parques, se debe manejar un resumen individual por cada parque (obras ejecutadas, amortizaciones, retegarantías, pagos y valores por pagar), anexándolos como soporte del acta.

Valor inicial del contrato	$	624.100.000,00
Anticipo #1 pagado (30% contrato inicial)	$	-
Adiciones aprobadas al presente (adición #1)	$	-
Valor actual del contrato	$	624.100.000,00
Anticipo #2 (x% de adición No. 1)	$	-
Total anticipo pagado	$	-
Consultoría ejecutados hasta acta anterior (acumulado, incluye IVA)	$	-
Obras ejecutadas hasta acta anterior (acumulado correspondiente al 100%, incluye AIU)	$	269.747.040,00
Pagos efectuados por concepto de consultoría ejecutada hasta acta anterior (acumulado, incluye IVA)	$	-
Pagos efectuados por concepto de obra ejecutada hasta acta anterior (acumulado al ____90%)	$	269.747.040,00
Saldo de contrato pendiente por pagar	$	354.352.960,00
Amortización anticipo hasta acta anterior (acumulado)		
Saldo por amortizar del anticipo (hasta acta anterior)	$	-
Saldo a liquidación según % _____	$	-
Total ejecutado presente acta (incluye el 100% con AIU)	$	26.239.379,00
Amortización anticipo presente acta (30 %)	$	-
Saldo a liquidación presente acta, según 10 %	$	-
IVA (Sobre consultoría)	$	-
Total a pagar presente acta	$	26.239.379,00

OBSERVACIONES (En este espacio se puede aclarar pagos y procedencia de recursos: Pueden ser de Fondos de Desarrollo Local o de IDRD)

En la presente acta se realizaron los ajustes correspondientes a las actas 2 y 3, en las cuales por error involuntario, los valores de los unitarios 01,03,09- 01,04,02-01,04,04-01,04,05-01,04,06-01,04,07 Y 01,09,06, tenian incluido el AIU, razon por la cual en las mencionadas actas se habia pasado el AIU doble, en esos items. De esta manera con el cuadro de cantidades que hace parte integran de la presente acta, se realizo ajuste de valores, quedamdo subsanada la situación presentada.

2

ANEXOS PRESENTE ACTA

Cuadro de control	X	(Debe contener: relación de actividades o trabajos realizados (estudios, diseños, asesorías, etc.) y del personal, equipos y demás recursos empleados en el desarrollo del contrato)
Factura	X	(Cuando el Contratista está obligado a facturar)
Trabajos ejecutados	X	presentación física de los trabajos realizados, como soporte del corte parcial: estudios, diseños, asesorías, etc. Para el caso de contratos de consultoría
Cuadro de cantidades de obra	X	(cuando el objeto del contrato comprenda intervención en varios parques, se debe manejar un cuadro de cantidades por separado para cada uno de ellos y un cuadro resumen del movimiento financiero total del contrato)
Memorias de mediciones	X	(deben venir acompañadas de plano descriptivo con indicación clara de las obras pagadas VS obras a pagar en presente acta VS obras iniciales previstas VS obras faltantes por pagar).

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en Bogotá D.C., a los

DIECINUEVE (día en letras) (19) (día en números) días del mes de DICIEMBRE (mes en letras) de 2023 (Año)

(Firma)

(Nombre) JUAN CARLOS SALAMANCA LOPEZ - CTO 2147 DE 2022

Contratista
Representante Legal

(Firma)

(Nombre) N/A

Interventor
Representante Legal

(Vo Bo)

(Nombre) JAVIER ORLANDO SUAREZ ALONSO

Supervisor (convenio)*

(Firma)

(Nombre) Arq. JOSE ALBERTO VARELA

Apoyo a la Supervisión

NOTA: LOS ESPACIOS QUE NO CORRESPONDA LLENAR, POR EL OBJETO DEL CONTRATO SE ESCRIBIRÁ NA - (NO APLICA)

* La inclusión del nombre y la firma del supervisor, aplica solo en caso de ser requerido por la entidad en convenio con el IDRD.