COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA	PROCESO CONTRATACION	CORPORACIÓN NASA KIWE	CÓDIGO F09-P01-CT-320
	Formato Acta de Visita Técnica y/o Veeduría		VERSIÓN 2
			FECHA DE ACTUALIZACIÓN FEBRERO 11 DE 2016

ACTA DE _____ No. _____

LUGAR:	Popayán, Abril 2 de 2024
FECHA:	
CONTRATO No.:	048 de 2024
OBJETO:	construcción Redes Electrico en Vereda La Balsa II Etapa, Municipio de Rosa
CONTRATISTA:	ING. DIEGO DARIO CASTRO
INTERVENTOR:	ING. DOÑA ISABEL AGUILON / ING HECTOR VALENCIA

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Diego Dario Castro Z.	Director Obra,	
Hector A. Valencia V	Apoyo Supervisor	. Hector A. Valencia V
Juan Diego Castro.	Ing Residente	

TEMAS A TRATAR Y DESARROLLO

En la fecha, se efectuó reunión para entregar la información referente al contrato de obra en referencia. Se entregaron Planos de Diseño y Aprobación o factibilidad del proyecto por parte de ELECTROHUILA SA ESP. Se indicó sobre el plano el sector de la Etapa II que se va a construir. El contratista Ing. Diego Dario Castro y su equipo ya conocen el sector debido a que ellos realizaron la construcción de la Etapa I en la vigencia 2023 que actualmente esta en proceso de legalización con el operador de red.
Se recuerda que las redes deben entregarse legalizadas y energizadas por el operador de red.
El contratista debe presentar el cronograma de ejecución de obra y el plan de inversión del anticipo.
También debe efectuar el replanteo de obra y plano as built cuando se termine.

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

No hay compromisos de la comunidad.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

No hay compromisos que se anotaron aquí.