## 1. INFORMACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| **NUMERO DE INFORME:** | 2 (2do. informe parcial) |
| **FECHA:** | Febrero 08 del 2024 |
| **CONVENIO Nº** | **0016 de 2023** |
| **OBJETO:** | Fortalecimiento de los conocimientos, costumbres, saberes y prácticas tradicionales ambientales de las comunidades indígenas y Rrom del departamento del Atlántico, así como de iniciativas con un enfoque diferencial de género de las mujeres dentro de su comunidad étnica. |
| **ASOCIADO 1:** | Corporación Autónoma Regional Del Atlántico – C.R.A. |
| **ASOCIADO 2:** | Asociación Gremial de Productores y Comercializadores Agrícolas de Colombia "AGROPROCODEA" |
| **CUANTÍA:** | Cuatrocientos cincuenta millones de pesos ml/cte. ($450.000.000) |
| **APORTES DE LA CORPORACIÓN** | Trescientos quince millones de pesos ml/cte. ($315.000.000) |
| **APORTE AGROPROCODEA** | Ciento treinta y cinco millones de pesos ml/cte. ($135.000.000) |
| **Nº DEL C.D.P Y FECHA DE EXPEDICIÓN:** | 569 del 18 de agosto del 2023 |
| **Nº DE REGISTRO PRES. Y FECHA DE EXPEDICIÓN:** | 2130 del 27 de septiembre del 2023 |
| **FECHA DEL CONVENIO:** | Septiembre 27 del 2023 |
| **PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN CONVENIO:** | Tres (3) meses |
| **FECHA ACTA DE INICIO:** | 29 de septiembre 2023 |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN No.1** | 22 de diciembre 2023 |
| **FECHA DE REINICIO No.1** | 22 de enero 2024 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL** | 28 de enero 2024 |
| **OTRO SÍ No.1 (PRÓRROGA)** | Treinta (30) días |
| **FECHA DE TERMINACIÓN FINAL** | 28 de febrero 2024 |
| **PERIODO:** | 03 de octubre de 2023 al 21 de diciembre del 2023 |
| **SUPERVISOR:** | Rafael Moreno Alvarez |
| **DEPENDENCIA:** | Oficina Asesora de Planeación |

En caso de Adición:

| | |
|---|---|
| **FECHA DE PRÓRROGA:** | Enero 24 del 2024 |
| **Nº DE PRÓRROGA:** | 1 |
| **PLAZO ADICIÓN EJECUCIÓN DE CONTRATO** | Treinta (30) días |
| **Nº DE C.D.P. Y FECHA DE EXPEDICIÓN:** | N/A |
| **Nº DE REGISTRO PRES. Y FECHA DE EXPEDICIÓN:** | N/A |
| **FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO CON PRÓRROGA:** | Febrero 28 del 2024 |

## 2. FORMA DE PAGO

LA CORPORACIÓN desembolsará los aportes de la siguiente manera:

**a)** **PRIMER DESEMBOLSO** equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor del aporte de la C.R.A. al convenio, correspondiente a la suma de CIENTO VEINTISEIS MILLONES DE PESOS M.L ($126.000.000), previa entrega por parte de la ASOCIACION GREMIAL DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES AGRICOLAS DE COLOMBIA "AGROPROCODEA), del Cronograma de Actividades y Plan de Trabajo los cuales deberán estar aprobados por el supervisor del convenio previo inicio de actividades al igual que el equipo de trabajo que desarrolla las actividades y entrega del primer informe parcial con el cumplimiento del 100% de las obligaciones 1, 2 y 3

**b)** **SEGUNDO DESEMBOLSO** equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del aporte de la C.R.A. al convenio, correspondientes a la suma de NOVENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M.L ($94.500.000), una vez presentado el segundo informe parcial con el cumplimiento del 100% de las obligaciones 4, 5 y 7.

**c)** **TERCER Y ÚLTIMO DESEMBOLSO**, equivalente al 30% del valor del aporte de la Corporación al convenio, correspondiente la suma de NOVENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M.L ($94.500.000), una vez presentado el informe final con el 100% de las obligaciones contractuales, el cual deberá dar cumplimiento del objeto contractual, previo visto bueno y recibido a satisfacción por el supervisor de la C.R.A.

**PARÁGRAFO PRIMERO:** La entidad desembolsará al ASOCIADO, previa presentación de cuenta de cobro o factura de venta, certificación de cumplimiento expedida por el funcionario encargado de la Supervisión del convenio y constancia de pago de las obligaciones por conceptos de seguridad social integral (Salud, Pensión, Riesgos Laborales) y Parafiscales si a ello hubiere lugar. En todo caso, los pagos estarán sujetos al flujo de caja de la institución y se pagarán dentro de los 60 días calendarios siguientes a la radicación a satisfacción.

## 3. DESEMBOLSOS REALIZADOS

| PERIODO | VALOR PAGADO |
|---|---|
| Septiembre 29 a octubre 02 del 2023 | $126.000.000 |

## 4. GARANTÍA DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ASEGURADORA:** | **Aseguradora Solidaria de Colombia.** | **ASEGURADO:** | Corporación Autónoma Regional del Atlántico - C.R.A. |
| **TOMADOR:** | Asociación gremial de productores y comercializadores agrícolas de Colombia-AGROPROCODEA | **Nº DE LA PÓLIZA:** | 320 47 994000026823 |
| **OBJETO DEL SEGURO:** | El objeto de la presente póliza es garantizar el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista derivadas de convenio de asociación No.CV 0016, celebrado entre las partes, relacionado con fortalecimiento de los conocimientos, costumbres, saberes y prácticas tradicionales ambientales de las comunidades indígenas y Rrom del departamento del Atlántico, así como de iniciativas con un enfoque diferencial de género de las | **VIGENCIA:** | Cumplimiento del contrato: 27/09/2023 al 27/06/2024 Vr. Asegurado: $45.000.000<br><br>Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: 27/09/2023 al 27/12/2026 Vr. Asegurado: |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | mujeres dentro de su comunidad étnica. | | $22.500.000<br><br>Calidad del servicio: 27/09/2023 al 27/06/2024<br>Vr. Asegurado: $45.000.000 |
| **FECHA DE LA PÓLIZA:** | 29/09/2023 | **FECHA DE APROBACIÓN:** | 29/09/2023 |

En caso que exista adición al Contrato, en Valor y/o Tiempo

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ASEGURADORA:** | Aseguradora Solidaria de Colombia. | **ASEGURADO:** | Corporación Autónoma Regional del Atlántico - C.R.A. |
| **TOMADOR:** | Asociación gremial de productores y comercializadores agrícolas de Colombia-AGROPROCODEA | **Nº DE LA PÓLIZA:** | 320 47 994000026823 |
| **OBJETO DEL SEGURO:** | El objeto de la presente póliza es garantizar el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista derivadas de convenio de asociación No.CV 0016, celebrado entre las partes, relacionado con fortalecimiento de los conocimientos, costumbres, saberes y prácticas tradicionales ambientales de las comunidades indígenas y Rrom del departamento del Atlántico, así como de iniciativas con un enfoque diferencial de género de las mujeres dentro de su comunidad étnica. | **VIGENCIA:** | Cumplimiento del contrato: 27/09/2023 al 28/08/2024<br>Vr. Asegurado: $45.000.000<br><br>Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: 27/09/2023 al 28/02/2027<br>Vr. Asegurado: $22.500.000<br><br>Calidad del servicio: 27/09/2023 al 28/08/2024<br>Vr. Asegurado: $45.000.000 |
| **FECHA DE LA PÓLIZA:** | 26/01/2024 | **FECHA DE APROBACIÓN:** | 31/01/2024 |

## 5. AFILIACIÓN Y PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

| **CONCEPTO** | **SEPTIEMBRE** | **OCTUBRE** | **NOVIEMBRE** | **DICIEMBRE** |
|---|---|---|---|---|
| **Número de Planilla** | 1058022528 | 1058022668 | 1058022745 | 1058022821 |
| **Nombre del Banco** | Pagosimple | Pagosimple | Pagosimple | Pagosimple |
| **Valor Cancelado** | $952.100 | $952.100 | $952.100 | $952.100 |
| **Periodo de Pago** | Septiembre 2023 | Octubre 2023 | Noviembre 2023 | Diciembre 2023 |
| **Fecha del Pago** | Octubre 05-2023 | Noviembre 02-2023 | Diciembre 07-2023 | Diciembre 07-2023 |
| **Nombre de la EPS** | CAJACOPI, MUTUAL SER | | | |
| **Nombre del Fondo de Pensión** | COLPENSIONES | | | |
| **Nombre de la ARL** | SURA | | | |
| **Nombre Caja Compensación** | COMFAMILIAR DEL ATLÁNTICO | | | |

El asociado, adjunta certificado de parafiscales en el cual el Representante Legal de la ASOCIACION GREMIAL DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES AGRICOLAS DE COLOMBIA "AGROPROCODEA", identificada con el NIT No. 800.180.537 - 6, de conformidad con los establecido en los artículos 50 de la ley 789 de 2002 y 9 de la ley 789 de 2003, declara bajo la gravedad de juramento que la entidad ha efectuado el pago por concepto de los aportes a salud, pensión, riesgos profesionales y parafiscales (ICBF, SENA Y CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR) que le ha correspondido dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha. Además indica que, el personal de apoyo para las actividades del convenio se encuentra vinculado por Ordenes de Prestación de Servicios.

## 6. IMPUESTOS DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| **Valor** | NA |
| **Fecha** | NA |
| **Numero de Recibo de Pago** | NA |

En Caso de Adición al Contrato

| | |
|---|---|
| **Valor** | NA |
| **Fecha** | NA |
| **Numero de Recibo de Pago** | NA |

## 7. PUBLICACIÓN DEL CONTRATO (En caso de Contratos superiores a los 50 s.m.m.l.v.


| | |
|---|---|
| **FECHA:** | NA |
| **VALOR DEL PAGO:** | NA |

## 8. ESTADO DEL CONTRATO

En ejecución.

## 9. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO A LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS

### 9.1 Cuadro de Obligaciones (Actividades)

| Sc | Obligaciones del Contratista | % De Avance | Actividades Desarrolladas por el Contratista - Evidencias |
|---|---|---|---|
| 1 | Elaboración de un Plan de Trabajo que incluya todas las obligaciones en un Cronograma de actividades. El Plan de Trabajo debe ser revisado y validado por el supervisor designado por la C.R.A. previo al inicio de actividades | 100% | El asociado 2 presentó el Plan de Trabajo con todas las obligaciones organizadas en un Cronograma. El Plan de Trabajo fue revisado y aprobado por la supervisión del convenio de asociación.  |

| Sc | Obligaciones del Contratista | % De Avance | Actividades Desarrolladas por el Contratista - Evidencias |
|---|---|---|---|
| | | | <br>Documentos digitales incorporados al 1er. informe parcial entregado por el asociado 2 en reunión sostenida de manera presencial en la sede principal de la C.R.A. el día 02 de octubre del 2023 de la cual queda la respectiva Acta de reunión, la cual hace parte del presente informe de Supervisión |
| 2 | Garantizar el talento humano para brindar soporte a la Corporación en cada una de las etapas señaladas en este estudio, así como los perfiles académicos de los profesionales que conforman parte del equipo de trabajo. • Director de proyecto (1), • Coordinadores de proyecto (2), • Auxiliares de apoyo municipal (14). Los perfiles académicos de los profesionales que conforman el equipo de trabajo deberán ser verificados y aprobados por el supervisor designado por la C.R.A. previo al inicio de actividades. | 100% | El asociado 2 presentó las hojas de vida de los siguientes profesionales:<br>• Un (1) director del proyecto<br>• Dos (2) coordinadores de proyecto<br>• Quince (15) auxiliares de campo municipal<br><br>Revisado el equipo de profesionales se evidencia que el equipo de trabajo para desarrollar las actividades en el marco del convenio cumple con los requisitos requeridos, por lo cual, es aprobado por la Supervisión del convenio.<br><br>Documentos digitales incorporados al 1er. informe parcial entregado por el asociado 2 en reunión sostenida de manera presencial en la sede principal de la C.R.A. el día 02 de octubre del 2023 de la cual queda la respectiva Acta de reunión, la cual hace parte del presente informe de Supervisión |
| 3 | Apoyar a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico C.R.A en una convocatoria para la selección y registro de los 180 miembros, los cuales deben estar conformado por las parcialidades indígenas de Galapa, Puerto Colombia, Malambo, Pital de Megua, Sibarco, Tubará, Baranoa y Rrom de Sabanalarga. | 100% | El asociado 2 entregó soportes de la convocatoria realizada, así como la relación de las actividades desarrolladas con fechas en cada parcialidad<br> |

| Sc | Obligaciones del Contratista | % De Avance | Actividades Desarrolladas por el Contratista - Evidencias |
|---|---|---|---|
| | | |  Documentos digitales incorporados al 1er. informe parcial entregado por el asociado 2 en reunión sostenida de manera presencial en la sede principal de la C.R.A. el día 02 de octubre del 2023 de la cual queda la respectiva Acta de reunión, la cual hace parte del presente informe de Supervisión |
| 4 | Desarrollar un proceso de capacitación a ciento ochenta (180) de las cuales mínimos el 20% de las parcialidades indígenas de Galapa, Puerto Colombia, Malambo, Pital de Megua, Sibarco, Tubará, Baranoa y Rrom de Sabanalarga. | 100% | Se evidencia que se desarrolló el proceso de capacitación. El informe contiene las temáticas solicitadas teniendo como objetivo general, fortalecer los conocimientos, costumbres, saberes y prácticas tradicionales ambientales de las comunidades Indígenas y Rrom del departamento del Atlántico.Los temas desarrollados según el diseño curricular son los siguientes:<br>Los temas desarrollados según el diseño curricular son los siguientes:<br>ITEM / TEMA / TALLER<br>1 — Conservación de la biodiversidad como eje transversal para el fortalecimiento de la cultura y las tradiciones indígenas — Taller 1<br>2 — Preservación de los recursos naturales como eje transversal para el fortalecimiento de la cultura y las tradiciones indígenas — Taller 2<br>3 — Salvaguardar los conocimientos tradicionales, las prácticas ambientales por medio de la guardia indígena ambiental — Taller 3<br>4 — Reconocimiento y apoyo institucional de los recursos naturales de las comunidades indígenas por medio de la guardia indígena ambiental. — Taller 4<br>5 — Preservación y promoción de la identidad cultural a través de las artesanías. — Taller 5<br>El informe contiene los soportes de asistencia de los talleres desarrollados, así mismo, evidencias fotográficas de las diferentes parcialidades. Se plasman algunas imágenes.<br> |
| 5 | Apoyar en la entrega de un kit de identificación académica para 180 personas participantes en el desarrollo de las actividades teóricas de las parcialidades indígenas de Galapa, Puerto Colombia, Malambo, Pital de Megua, Sibarco, Tubará, Baranoa y Rrom de Sabanalarga. el desarrollo de las actividades teóricas. El kit deberá contener los siguientes elementos: Camiseta publicitaria para beneficiarios | 100% | El asociado apoyó con la obligación haciendo entrega del kit a los participantes. Se evidencian en el informe parcial 2, las imágenes fotográficas de la entrega del kit que contiene los siguientes elementos: Camiseta publicitaria para beneficiarios del proyecto, Gorra, tula, Block de notas y bolígrafos todo marcado, además, adjunta al informe los formatos de entrega de insumos |

| Sc | Obligaciones del Contratista | % De Avance | Actividades Desarrolladas por el Contratista - Evidencias |
|---|---|---|---|
| | del proyecto, Gorra, tula, Block de notas y bolígrafos todo marcado (Todo elaborado con material ecológico y marcado con el logo de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico – C.R.A.). | | firmados por cada uno de los participantes.   |
| 7 | Apoyar a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico C.R.A. con la entrega de un kit de identificación para 100 miembros de la "Guardia Indígena Ambiental" del departamento del atlántico. El kit de identificación debe contener lo siguiente: chaleco, gorra y un brazalete con el logo de la C.R.A. | 100% | En cumplimiento de la obligación, el asociado entregó el kit a la guardia indígena como se evidencia en el informe dando cumplimiento al 100% de la obligación. Evidencia: Imágenes fotográficas y formatos de entrega a cada participante.   |

## 10. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

Con la presentación del segundo informe parcial, el convenio de asociación No.0016 del 2023 tiene un cumplimiento del 100% en las obligaciones 1, 2, 3, 4, 5 y 7, con un avance físico acumulado del 70%**.**

## 11. OBSERVACIONES

El convenio presenta una suspensión con fecha 22 de diciembre del 2023 y reinició el 22 de enero del 2024. Por otra parte, tiene una prórroga de treinta (30) días quedando como nueva fecha de terminación el día 28 de febrero del 2024. Los soportes correspondientes de los actos administrativos se encuentran publicados en la plataforma SECOP II.

## 12. CONCLUSIÓN

Revisado y aprobado el segundo informe parcial con el cumplimiento del 100% de las obligaciones 4, 5, y 7 para el cumplimiento de las obligaciones del convenio de asociación presentado por el asociado **CORPORACION SOCIEDAD Y NATURALEZA (SONAT),** se considera viable técnicamente el desembolso del treinta por ciento (30%) equivalente a **NOVENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M.L ($94.500.000)**

## 13. ANEXOS

- Segundo Informe parcial (incluye soportes)
- Acta de presentación y entrega del segundo informe parcial
- Factura Electrónica de venta A 30 de abril 14 del 2024
- Certificado de Parafiscales
- Planillas de pago de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2024
- Recibido a Satisfacción 2

## 14. FIRMA DEL SUPERVISOR

**Rafael Moreno Alvarez**
Profesional Especializado
Supervisor del convenio