GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE SUSPENSIÓN**	Código: FO-M7-P6-003
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01/02/2021

SUSPENSIÓN No.	2

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	x	NÚMERO:	4600016527 de 2023	
	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:	13/10/2023	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			08/11/2023	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			CON-15365 SECOP II	
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 – CAUCASIA) – COLORADO –NECHÍ, EN LA SUBREGIÓN BAJO CAUCA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.				
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADA:			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA-	
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA	
		NIT	**891.101.100-5**	
VALOR ACTUAL (INCLUIDO ADICIONES [$]:			QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS ML ($535.320.562)	
ADICIONES [$]:			DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE ($278.265.919)	
VALOR TOTAL CON ADICIONES[$]:			QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS ML ($535.320.562)	
PLAZO (INCLUIDO PRORROGAS:			2 meses y 22 días	
			FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**
			08/11/2023	25/12/2023
PRORROGAS	**No. 1**	36 días calendario	25/12/2023	30/01/024
	No. 2	2 meses	30/01/2024	30/03/2024
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
		1	13/02/2024	01/04/2024
		NUEVA FECHA DE TERMINACION		17/05/2024

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	VANESSA BETANCUR MARTINEZ

% DE EJECUCION FISICA	58%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	31.2%

INFORMACIÓN GARANTÍA UNICA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE SUSPENSIÓN**	Código: FO-M7-P6-003
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01/02/2021

GARANTIA CUMPLIMIENTO	**No.**	61-44-101051578
	No. DE ANEXO	5
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**No.**	61-40-101018765
	No. DE ANEXO	6
	FECHA EXPEDICION:	20/02/2024
	ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO SA

AMPAROS	**%**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**					
			DESDE			**HASTA**		
			DIA	**MES**	**AÑO**	**DIA**	**MES**	**AÑO**
Cumplimiento del Contrato	20	$55.653.183.80	8	11	2023	26	10	2024
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	30	$83.479.775.70	8	11	2023	25	04	2027
Calidad del servicio	20	$55.653.183.80	20	01	2024	20	01	2029
Responsabilidad Civil Extracontractual	200 smmlv	$260.000.000.00	8	11	2023	25	04	2024

CONSIDERANDO:

- Que el Contrato No. 4600016527 de 2023 es objeto de suspensión debido a que en los diseños entregados por la entidad se contemplan terraplenes que superan los dos metros de altura que en revisiones con los especialistas de la interventoría deben ser analizados para dar cumplimiento a las cotas de inundación de la zona protegiendo la vida humana en caso de una inundación.
  El contratista presenta a la interventoría un ajuste al diseño geométrico, en su sección vertical, la cual revisada por los especialistas de la interventoría presentan discrepancias a su conclusión; por tal motivo se necesita conciliar dichos diseños con los especialistas del contratista por parte de la interventoría y llegar a una conclusión final. Con base a lo anterior, es necesario suspender el contrato a partir del 05 de abril de 2024 hasta el día 04 de mayo de 2024, ambas fechas incluidas.

- Que por lo expresado en el numeral anterior se considera procedente suspender el plazo del Contrato No.. 4600016527 de 2023, a partir del 05 de abril de 2024 hasta el día 04 de mayo de 2024, acorde a lo establecido en el acta 24 del Comité Interno de Contratación celebrado el 04/04/2024.

De acuerdo con lo anterior, las partes

ACUERDAN:

- Suspender el plazo del contrato No. 4600016527 de 2023 a partir del 05 de Abril de 2024 hasta el día 04 de mayo de 2024, ambas fechas inclusive. La ejecución contractual se reanudará vencido

el término establecido en la presente suspensión o antes de este término si cesaren las causas que la originaron, lo cual se realizará mediante suscripción de acta de reanudación.

- Durante el período de suspensión no se realizarán obligaciones o actividades y el contratista podrá disponer libremente de los recursos de personal y de equipo asignados al contrato/convenio, durante el tiempo que dure esta suspensión.
- El Supervisor del contrato No. 4600016527 de 2023, deberá informar la presente suspensión al garante.
- El contratista, renuncia a solicitar compensaciones o el pago de mayores costos, como consecuencia de la suspensión.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron,

LUIS HORACIO GALLON ARANGO
Secretario de Infraestructura Física
CONTRATANTE

JAVIER BARRERO MOSSOS
Representante Legal Sociedad técnica sota
CONTRATISTA

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Proyectó:	Vanessa Betancur Martínez Profesional Universitario Dirección de Desarrollo Físico SIF		
Revisó:	Luz Adriana Quintero Martínez Profesional Universitario Subsecretaría de Proyectos Estratégicos, Concesiones y Apps SIF		
	Mario Hernando Agudelo Rueda Profesional Universitario Dirección de Asuntos Legales SIF		
Aprobó:	Gissed Milena Martínez Echeverri Directora de Asuntos Legales SIF		