GENERALIDADES

SEÑALE CON EQUIS (X) LA CLASE, NÚMERO Y VIGENCIA DEL CONTRATO A CERTIFICAR SUSCRITO CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL.

X	Contrato		Orden de Compra		Servicios Públicos
	Aceptación de Oferta		Convenio		Otros

¿Cuál? _____

No. **039-2023-UAEJPMP** | **X** Vigencia Actual | | Reserva Presupuestal

MODIFICACIONES

	Adicionado		Prorrogado		Cesión		Otro

¿Cual? _____

EN CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 1° DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY 80 DE 1993, CERTIFICO QUE RECIBÍ A SATISFACCIÓN Y DENTRO DEL TÉRMINO ESTIPULADO LOS BIENES Y/O SERVICIOS CONTEMPLADOS EN EL OBJETO CONTRACTUAL, Y POR TANTO AUTORIZO EL TRAMITE DE PAGO DEL VALOR SEÑALADO EN ESTA CERTIFICACIÓN

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL BENEFICIARIO:	**PROJECTING DESIGNING AND BUILDING LTDA**		
CÉDULA O NIT:	**830.102.887-5**		
CORREO ELECTRÓNICO DEL BENEFICIARIO:	constructorabdp@gmail.com		
PERIODO A PAGAR:	Del 19 de septiembre al 20 de noviembre de 2.023	No DEL PAGO:	**1**
OBJETO CONTRACTUAL:	**ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA USO DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL EN MANIZALES.**		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	15 DE DICIEMBRE DE 2023		
FORMA DE PAGO: (Según clausula forma de pago)	LA UNIDAD pagará el valor total del contrato incluido AIU, IVA sobre utilidad y todos los demás costos directos e indirectos necesarios para su correcta ejecución (menos los descuentos de ley) al CONTRATISTA, en pagos parciales mensuales y proporcionales de acuerdo con las actas de recibo parcial de obra, conforme a los precios presentados en la oferta económica. Los pagos se realizarán en moneda legal colombiana a través de la Tesorería de LA UNIDAD, una vez se encuentre aprobado el P.A.C. (Programa Anual Mensualizado de Caja) por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la radicación de los documentos requeridos para pago, así: 1) Certificación recibo a satisfacción para pagos. 2) Acta de corte de obra de los trabajos o actividades parciales o totalmente realizados, debidamente suscrito por el supervisor del contrato. 3) Presentación de la factura de venta a través de la plataforma electrónica de contratación pública SECOP II y el cumplimiento del "Modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito", a través del buzón dispuesto para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co). 4) Constancia del pago de aportes al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales, de sus trabajadores y de sus contratistas, mediante certificación expedida por el representante legal y/o revisor fiscal, según sea el caso, exonerándose del mismo para aquellos casos que se encuentran contemplados en la ley; La certificación emitida por parte del revisor fiscal deberá acompañarse de la copia de la tarjeta profesional, la cédula de ciudadanía y el certificado de la Junta Central de Contadores con una fecha de emisión no mayor a noventa (90) días calendario. PARÁGRAFO PRIMERO: CUENTA PARA PAGO: Los pagos previstos en esta cláusula se realizarán en la cuenta corriente No. 21004167351 del Banco Caja Social, la cual		

"Este documento es propiedad de la UAE JPMP y No está autorizado su reproducción total o parcial"

	fue acreditada mediante certificación bancaria del 12 de julio de 2023, o en otra cuenta bancaria de la que sea titular EL CONTRATISTA y lo informe por escrito a LA UNIDAD con no menos de diez (10) días de anticipación a la presentación de la factura enviando la respectiva certificación bancaria en donde se acredite su apertura y titularidad. PARÁGRAFO TERCERO: Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporten en debida forma o se allegue el último de los documentos y aplicará la misma regla de trámite en el mes siguiente a la presentación si la corrección no se hace dentro de los primeros cinco (5) días hábiles siguientes. Las demoras que se presente será responsabilidad de EL CONTRATISTA. PARÁGRAFO TERCERO: En virtud de lo dispuesto en la Ley 1697 de 2013, por la cual se Crea la Estampilla Pro Universidad Nacional de Colombia y demás Universidades Estatales de Colombia, LA UNIDAD, retendrá de manera proporcional al pago o pagos realizados a EL CONTRATISTA, el porcentaje correspondiente a la contribución de estampilla definido en los artículos 8 y 9 de la mencionada Ley y otras a que haya lugar.
Nos. DE FACTURA(S) O CUENTA(S) DE COBRO:	**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: No. EBDP136**
VALOR A PAGAR: (en número y letras)	**SESENTA Y TRES MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON DIECISÉIS CENTAVOS M/CTE. ($63.057.339,16).**

AFECTAR REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO	No.:	**105423**	FECHA:	**2023-09-06**

NOMBRE DEL SUPERVISOR (Titular o temporal) *:	**NIXON HERNANDO LÓPEZ PERDIGÓN**		
No. CÉDULA:	1.014.207.567		
CARGO:	PROFESIONAL DE DEFENSA 3-1-16		
DEPENDENCIA:	GRUPO ADMINISTRATIVO – SECRETARIA GENERAL	TEL. Ext.:	5169563 Ext. 1024
CORREO ELECTRÓNICO:	Nixon.lopez@justiciamilitar.gov.co		

Certifico que los soportes de pago se encuentran registrados en la plataforma SECOP II y el informe de supervisión entregado al área contractual.

FIRMA DEL SUPERVISOR O DELEGADO:  FECHA: **22 de noviembre de 2023**

* El supervisor temporal será aquel que reemplaza al titular inicialmente designado, como su nombre lo indica, de manera temporal.
Ejemplo: Por vacaciones, licencias, etc. En este evento debe anexar el acto administrativo que así lo acredite.

"Este documento es propiedad de la UAE JPMP y No está autorizado su reproducción total o parcial"

PROJECTING DESIGNING AND BUILDING LTDA

NIT 830102887 - 5
calle 10a sur No 2a 128
3148772021
contructorabdp@gmail.com
Cajicá

Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764058237052 de 19/10/2023 al 19/10/2024
Habilita numeración de:
No. 132 al 500
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No Aplica - Otros

Cliente:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL
	NIT 900384997 - 1
Dirección:	CRA 46 No 20C - 01
Código cliente:	010
Teléfono:	6013150111
Dirección Despacho:	
Contacto:	
Ciudad:	Bogotá, D.C
Departamento:	Bogotá
País:	Colombia

Factura electrónica de venta No. EBDP136

Fecha de emisión:	22/11/2023
Fecha de vencimiento:	21/12/2023
Plazo (Días):	29
Codigo de moneda:	COP
Tasa Cambio	
Orden de compra	
Remisión	
Pedido	
Asesor	
Aviso de Recibo	

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuento	Impuestos	Rte Fte	Total
1	285	ACTA DE CORTE FINAL CONTRATO DE OBRA No. 039-2023 UAEJPMP	1.00	Suma global	$ 51.286.977,76	$ 0,00			$ 51.286.977,76
2	286	ADMINISTRACION 12%	1.00	unidad	$ 6.154.437,33	$ 0,00			$ 6.154.437,33
3	287	IMPREVISTOS 5%	1.00	unidad	$ 2.564.348,89	$ 0,00			$ 2.564.348,89
4	288	UTILIDAD 5%	1.00	unidad	$ 2.564.348,89	$ 0,00	IVA(19%)		$ 2.564.348,89

Total de items: 4

Observaciones:
#$15-21-00;039/2023UAEJPMP;nixon.lopez@justiciamilitar.gov.co#$

Son: SESENTA Y TRES MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON DIECISÉIS

Subtotal:	$ 62.570.112,87
Total IVA	$ 487.226,29

Forma de pago: Crédito

Medio de pago: Transferencia Débito Interbancario

Impuestos:	$ 487.226,29
Retenciones:	$ 0,00
Descuentos de la factura:	$ 0,00
Cargos de la factura:	$ 0,00
Anticipos:	$ 0,00
Total:	$ 63.057.339,16
Neto a pagar:	$ 63.057.339,16

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 1e67065fcc6c7784c437124a02dab3cb69f2fe966d23dccfdab4d76e9005345407a599554be15db4e3e3c180afa396c7

P

	CONTRATO DE OBRA No. 039-2023		CONTRATANTE: "LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL" NIT. 900.384.997-1
	"Adecuaciones de la infraestructura física para el uso de la Justicia Penal Militar y Policial en Manizales"		
	Valor inicial:	$ 63,057,339.16	CONTRATISTA: "PROJECTING DESIGNING AND BUILDING" NIT. 830.102.887-5
	Valor anticipo:	$ -	FECHA DE PRESENTACION: 22 DE NOVIEMBRE DE 2023
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL	Plazo inicial:	3 meses	**ACTA DE RECIBO FINAL**

CONDICIONES INICIALES							ACTA DE RECIBO FINAL		CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	mayores y menores cantidades	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR	VALOR TOTAL
1	RESANES									
1.01	Desmonte de división en madera. (dim=4,2m X 2,2m)	un	1.00	$ 254,514.00	$ 254,514.00	0.00	1.00	$ 254,514.00	1.00	$ 254,514.00
1.02	Suministro e instalacion de guardaescoba en madera pintiado de negro 10cm X1 cm.	m	38.00	$ 30,884.00	$ 1,173,592.00	69.86	107.86	$ 3,331,148.24	107.86	$ 3,331,148.24
1.03	Desmonte de lámparas instaladas.	un	8.00	$ 28,682.00	$ 229,456.00	8.00	16.00	$ 458,912.00	16.00	$ 458,912.00
1.04	Suministro e instalación de puerta interior sencilla entamborada sencilla, enchape en triplex okume, acabado en barniz transparente color wengue, con cerradura poma en madera tipo bell wood platinum o similar. Marco en madera color wengue, Incluye todo el material para su correcto funcionamiento	m2	2.30	$ 350,838.00	$ 806,927.40	1.16	3.46	$ 1,214,180.15	3.46	$ 1,214,180.15
1.05	MURO en Drywall de e:12 cm. Dos caras de cartón yeso de 1/2" + estructura canal en lámina galvanizada base 9 + parales en lámina galvanizada base 6, instalados cada 61 cms + cinta malla fibra de vidrio + Frescasa en fibra de vidrio interna. Pintura vinilo tipo 2 a 1 mano y tipo 1 a 2 manos.	m2	15.18	$ 110,567.00	$ 1,678,407.06	57.41	72.59	$ 8,025,560.98	72.59	$ 8,025,560.98
1.06	Suministro e instalación de cielo raso en PVC, con estructura cada 60 cm (24"), perfileria rolada calibre 24. Acabado blanco.	m2	4.20	$ 77,529.00	$ 325,621.80	11.19	15.39	$ 1,193,171.31	15.39	$ 1,193,171.31
1.07	Suministro e instalación de salida eléctrica normal. Incluye toma eléctrica blanca doble de 15 o 20A, cable eléctrico trenzado (azul, blanco, verde) libre de halogenos #12 AWG, conectores de derivación, regatas y todos los accesorios para su correcto funcionamiento.	un	10.00	$ 60,149.00	$ 601,490.00	14.00	24.00	$ 1,443,576.00	24.00	$ 1,443,576.00
1.08	Cortinas enrollables screen	m2	19.50	$ 235,665.00	$ 4,595,467.50	-19.50	0.00	$ -	0.00	$ -
1.09	Pintura interior sobre muros, incluye resanes, filos y dilataciones. Vinilo tipo 1, dos (2) manos	m2	145.60	$ 18,829.00	$ 2,741,502.40	51.68	197.28	$ 3,714,551.23	197.28	$ 3,714,551.23
1.10	Suministro e instalación de salida para interruptor doble. Incluye interruptor doble, incluye caja metalica galvanizada, cableado en, tubería PVC, resanes, conectores Y todos los elementos para su correcto funcionamiento.	un	6.00	$ 61,866.00	$ 371,196.00	1.00	7.00	$ 433,062.00	7.00	$ 433,062.00
1.11	Instalación eléctrica general. Incluye acometida desde tablero principal a tableros de distribución ductos, cable, accesorios y todo lo necesario para correcto funcionamiento de red eléctrica normalizada.	GL	1.00	$ 686,698.00	$ 686,698.00	0.00	1.00	$ 686,698.00	1.00	$ 686,698.00
1.12	Suministro e instalación de luminaria tipo led cuadrada de 60x60 cms de 45va/120v ip 22 con flujo luminoso de 3200 lm, incluye cable électrico libre de halógenos para su instalación.	un	20.00	$ 233,659.00	$ 4,673,180.00	-4.00	16.00	$ 3,738,544.00	16.00	$ 3,738,544.00
1.13	Suministro e instalación de Ducterización por medio de canaleta plastica certificada de 100x45mm con división. Incluye curvas, uniones, T, tapas finales, cajas para tomas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	m	50.00	$ 84,327.00	$ 4,216,350.00	-43.50	6.50	$ 548,125.50	6.50	$ 548,125.50
1.14	Adecuación eléctrica para la instalción de 4 aires acondicionados minisplit 12 000 BTU 110V. Incluye ductos, cable, toma corriente accesorios y todo lo necesario para correcto funcionamiento de red eléctrica normalizada.	GL	1.00	$ 1,037,634.00	$ 1,037,634.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -
1.15	Suministro e instalación de puertas en vidrio templado de 8 mm, con perfileria en aluminio anodizado crudo proyectante de 1 1/2" * 1 1/2", incluye pelicula autoadhesiva sand blasting tipo frost, cerradura de manija accent cromado mate llave exterior y manija interior, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	m2	4.40	$ 837,684.00	$ 3,685,809.60	-0.30	4.10	$ 3,434,504.40	4.10	$ 3,434,504.40
1.16	Suministro e instalación de divisiones en vidrio templado de 8 mm, con perfileria en aluminio anodizado crudo natural (marco en perfil tipo VP 3831 o equivalente) proyectante de 1 1/2" * 1 1/2", incluye pelicula autoadhesiva (Sand blasting) tipo frost, poyo H =25cm pañetado, estucado y pintado. y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	m2	21.00	$ 690,477.00	$ 14,500,017.00	-5.18	15.82	$ 10,926,315.19	15.82	$ 10,926,315.19
1.17	Aseo fino de obra - retoque de areas que han sido construidas dejando listas y en calidad las zonas para entrega. (incluye herramienta, mano de obra, equipos y materiales para su correcta ejecución)	GL	1.00	$ 883,898.00	$ 883,898.00	0.00	1.00	$ 883,898.00	1.00	$ 883,898.00

	CONTRATO DE OBRA No. 039-2023		CONTRATANTE: "LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL" NIT. 900.384.997-1
	"Adecuaciones de la infraestructura física para el uso de la Justicia Penal Militar y Policial en Manizales"		
	Valor inicial:	$ 63,057,339.16	CONTRATISTA: "PROJECTING DESIGNING AND BUILDING" NIT. 830.102.887-5 / FECHA DE PRESENTACION: 22 DE NOVIEMBRE DE 2023
	Valor anticipo:	$ -	
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL	Plazo inicial:	3 meses	**ACTA DE RECIBO FINAL**

CONDICIONES INICIALES							ACTA DE RECIBO FINAL		CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	mayores y menores cantidades	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR	VALOR TOTAL
2	SALA DE AUDIENCIAS									
2.01	Suministro e instalación de cielo raso en PVC, con estructura cada 60 cm (24"), perfileria rolada calibre 24. Acabado blanco.	m2	25.00	$ 77,529.00	1,938,225.00	0.48	25.48	$ 1,975,438.92	25.48	$ 1,975,438.92
2.02	Suministro e instalación de salida eléctrica normal. Incluye toma eléctrica blanca doble de 15 o 20A, cable eléctrico trenzado (azul, blanco, verde) libre de halogenos #12 AWG, conectores de derivación, regatas y todos los accesorios para su correcto funcionamiento.	un	7.00	$ 64,744.00	453,208.00	-3.00	4.00	$ 258,976.00	4.00	$ 258,976.00
2.03	Cortinas enrollables screen	m2	4.00	$ 235,665.00	942,660.00	-4.00	0.00	$ -	0.00	$ -
2.04	Pintura interior sobre muros, incluye resanes, filos y dilataciones. Vinilo tipo 1, dos (2) manos	m2	60.00	$ 18,829.00	1,129,740.00	0.97	60.97	$ 1,148,007.90	60.97	$ 1,148,007.90
2.05	Suministro e instalación de salida para interruptor doble. Incluye interruptor doble, incluye caja metalica galvanizada, cableado en, tubería PVC, resanes, conectores Y todos los elementos para su correcto funcionamiento.	un	2.00	$ 61,866.00	123,732.00	-2.00	0.00	$ -	0.00	$ -
2.06	Instalación eléctrica general. Incluye acometida desde tablero principal a tableros de distribución ductos, cable, accesorios y todo lo necesario para correcto funcionamiento de red eléctrica normalizada.	GL	1.00	$ 427,486.00	427,486.00	0.00	1.00	$ 427,486.00	1.00	$ 427,486.00
2.07	Suministro e instalación de luminaria tipo led cuadrada de 60x60 cms de 45va/120v ip 22 con flujo luminoso de 3200 lm, incluye cable électrico libre de halógenos para su instalación.	un	6.00	$ 233,659.00	1,401,954.00	-2.00	4.00	$ 934,636.00	4.00	$ 934,636.00
2.08	Suministro e instalación de Ducterización por medio de canaleta plastica certificada de 100x45mm con división. Incluye curvas, uniones, T, tapas finales, cajas para tomas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	m	15.00	$ 84,327.00	1,264,905.00	-1.00	14.00	$ 1,180,578.00	14.00	$ 1,180,578.00
2.09	Adecuación eléctrica para la instalción de 1 aire acondicionado minisplit 12 000 BTU 110V. Incluye ductos, cable, toma corriente accesorios y todo lo necesario para correcto funcionamiento de red eléctrica normalizada.	GL	1.00	$ 259,409.00	259,409.00	-1.00	0.00	$ -	0.00	$ -
2.10	Aseo fino de obra - retoque de areas que han sido construidas dejando listas y en calidad las zonas para entrega. (incluye herramienta, mano de obra, equipos y materiales para su correcta ejecución)	GL	1.00	$ 883,898.00	883,898.00	0.00	1.00	$ 883,898.00	1.00	$ 883,898.00
NP1	Mamposteria Bloque #5	M2	0.00	$ 57,717.42	0.00	5.40	5.40	$ 311,674.07	5.40	$ 311,674.07
NP2	Pañete liso muro 1:3	M2	0.00	$ 34,005.78	0.00	10.80	10.80	$ 367,262.42	10.80	$ 367,262.42
NP3	Estuco para muros	M2	0.00	$ 11,813.96	0.00	10.80	10.80	$ 127,590.77	10.80	$ 127,590.77
NP4	Demolicion, cargue y retiro de cielo raso	M2	0.00	$ 23,031.88	0.00	25.48	25.48	$ 586,852.30	25.48	$ 586,852.30
NP5	Impermeabilizacion con sika o similar	M2	0.00	$ 39,909.21	0.00	18.00	18.00	$ 718,365.78	18.00	$ 718,365.78
NP6	Demolicion alistado de piso	M2	0.00	$ 15,121.30	0.00	10.50	10.50	$ 158,773.65	10.50	$ 158,773.65
NP7	Baldosa ceramica (Duropiso)	M2	0.00	$ 91,967.88	0.00	10.50	10.50	$ 965,662.74	10.50	$ 965,662.74
NP8	Desmonte de ventana en aluminio 3.0X1.70	Und	0.00	$ 350,000.00	0.00	1.00	1.00	$ 350,000.00	1.00	$ 350,000.00
NP9	Retiro de escombros	Vj	0.00	$ 605,014.22	0.00	1.00	1.00	$ 605,014.22	1.00	$ 605,014.22
	COSTO DIRECTO				**$ 51,286,977.76**			**$ 51,286,977.76**		**$ 51,286,977.76**
	AIU FIJO (30%)	A	12%		$ 6,154,437.33			$ 6,154,437.33		$ 6,154,437.33
		I	5%		$ 2,564,348.89			$ 2,564,348.89		$ 2,564,348.89
		U	5%		$ 2,564,348.89			$ 2,564,348.89		$ 2,564,348.89
	IVA SOBRE LA UTILIDAD		19%		$ 487,226.29			$ 487,226.29		$ 487,226.29
	TOTAL (COSTO DIRECTO + AIU)				**$ 63,057,339.16**			**$ 63,057,339.16**		**$ 63,057,339.16**

Ingeniero Nixon Lopez
SUPERVISOR CONTRATO

HARRISON HERNAN LUNA MACA
PROJECTING DESIGNING AND BUILDING
CONTRATISTA

MEMORIA DE CONSTRUCCION

DEPENDENCIA	DPTO TECNICO	**FORMATO**	MEMORIAS DE CALCULO					
PROCESO	AUDITORIA DE PROYECTOS	**CÓDIGO**	INT-FT-05					
FECHA EMISIÓN	2023	**VERSIÓN**	**1**	**HOJA**	**1**	**DE**	**29**	

FECHA	**DD**	22	**MM**	11	**AA**	2023	**CORTE FINAL**	1	**ELABORÓ**	Ingeniero Harrison Hernan Luna Maca

OBJETO DEL CONTRATO	**Adecuaciones de la infraestructura física para el uso de la Justicia Penal Militar y Policial en Manizales**				
INTERVENTOR y/o SUPERVISOR	Ingeniero Nixon Lopez	**NIT O C.C.**	N.A.	**CONTRATO N°**	N.A.
CONTRATISTA	Projecting Designing and Building	**NIT O C.C.**	830.102.887-5	**CONTRATO N°**	CONTRATO DE OBRA No. 039-2023

ITEM	**1.01**	DESCRIPCION	**Desmonte de división en madera. (dim=4,2m X 2,2m)**	UNID.	**un**	CAPITULO	**FISCALÍA DE CONOCIMIENTO**



Localización	**Dimensiones**			**No Elem.**	**Medida Total**
	Ancho	**Alto**	**Longitud**		
Division Madera				1.00	1.00

MEMORIA DE CONSTRUCCION


DEPENDENCIA	DPTO TECNICO	**FORMATO**	MEMORIAS DE CALCULO				
PROCESO	AUDITORIA DE PROYECTOS	**CÓDIGO**	INT-FT-05				
FECHA EMISIÓN	2023	**VERSIÓN**	**1**	**HOJA**	**2**	**DE**	**29**

FECHA	**DD**	22	**MM**	11	**AA**	2023	**CORTE FINAL**	1	**ELABORÓ**	Ingeniero Harrison Hernan Luna Maca

OBJETO DEL CONTRATO	**Adecuaciones de la infraestructura física para el uso de la Justicia Penal Militar y Policial en Manizales**				
INTERVENTOR y/o SUPERVISOR	Ingeniero Nixon Lopez	**NIT O C.C.**	N.A.	**CONTRATO N°**	N.A.
CONTRATISTA	Projecting Designing and Building	**NIT O C.C.**	830.102.887-5	**CONTRATO N°**	CONTRATO DE OBRA No. 039-2023

ITEM	**1.02**	DESCRIPCION	**Suministro e instalacion de guardaescoba en madera pintiado de negro 10cm X1 cm.**	UNID.	**m**	CAPITULO	**FISCALÍA DE CONOCIMIENTO**





Localización	**Dimensiones**			**No Elem.**	**Medida Total**
	Ancho	**Alto**	**Longitud**		
Administracion armas			8.00	1.00	8.00
Sala 3			14.88	1.00	14.88
Despachos y Archivo			84.98	1.00	84.98

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	107.86
Viene acumulado corte anterior	
TOTAL	**107.86**

INTERVENTOR y/o SUPERVISOR : Ingeniero Nixon Lopez

Por el contratista: Ingeniero Harrison Hernan Luna Maca

MEMORIA DE CONSTRUCCION

DEPENDENCIA	DPTO TECNICO	**FORMATO**	MEMORIAS DE CALCULO				
PROCESO	AUDITORIA DE PROYECTOS	**CÓDIGO**	INT-FT-05				
FECHA EMISIÓN	2023	**VERSIÓN**	**1**	**HOJA**	**3**	**DE**	**29**

FECHA	**DD**	**22**	**MM**	**11**	**AA**	**2023**	**CORTE FINAL**	1	**ELABORÓ**	Ingeniero Harrison Hernan Luna Maca


OBJETO DEL CONTRATO	**Adecuaciones de la infraestructura física para el uso de la Justicia Penal Militar y Policial en Manizales**				
INTERVENTOR y/o SUPERVISOR	Ingeniero Nixon Lopez	**NIT O C.C.**	N.A.	**CONTRATO N°**	N.A.
CONTRATISTA	Projecting Designing and Building	**NIT O C.C.**	830.102.887-5	**CONTRATO N°**	CONTRATO DE OBRA No. 039-2023

ITEM	**1.03**	DESCRIPCION	**Desmonte de lámparas instaladas.**	UNID.	**un**	CAPITULO	**FISCALÍA DE CONOCIMIENTO**


Administracion



Despachos



Sala 3



Localización	**Dimensiones**			**No Elem.**	**Medida Total**
	Ancho	**Alto**	**Longitud**		
Administracion armas				4.00	4.00
Sala 3				2.00	2.00
Despachos y Archivo				10.00	10.00

SUBTOTAL	16.00
Viene acumulado corte anterior	
TOTAL	**16.00**

OBSERVACIONES:

INTERVENTOR y/o SUPERVISOR : Ingeniero Nixon Lopez

Por el contratista: Ingeniero Harrison Hernan Luna Maca

MEMORIA DE CONSTRUCCION

DEPENDENCIA	DPTO TECNICO	**FORMATO**	MEMORIAS DE CALCULO				
PROCESO	AUDITORIA DE PROYECTOS	**CÓDIGO**	INT-FT-05				
FECHA EMISIÓN	2023	**VERSIÓN**	**1**	**HOJA**	**4**	**DE**	**29**

FECHA	**DD**	22	**MM**	11	**AA**	2023	**CORTE FINAL**	1	**ELABORÓ**	Ingeniero Harrison Hernan Luna Maca

OBJETO DEL CONTRATO	**Adecuaciones de la infraestructura física para el uso de la Justicia Penal Militar y Policial en Manizales**				
INTERVENTOR y/o SUPERVISOR	Ingeniero Nixon Lopez	**NIT O C.C.**	N.A.	**CONTRATO N°**	N.A.
CONTRATISTA	Projecting Designing and Building	**NIT O C.C.**	830.102.887-5	**CONTRATO N°**	CONTRATO DE OBRA No. 039-2023

ITEM	**1.04**	DESCRIPCION	**Suministro e instalación de puerta interior sencilla entamborada sencilla, enchape en triplex okume, acabado en barniz transparente color wengue, con cerradura poma en madera tipo bell wood platinum o similar. Marco en madera color wengue, Incluye todo el material para su correcto funcionamiento**	UNID.	**m2**	CAPITULO	**FISCALÍA DE CONOCIMIENTO**



Localización	**Dimensiones**			**No Elem.**	**Medida Total**
	Ancho	**Alto**	**Longitud**		
Puerta archivo	0.84	2.06		2.00	3.46

MEMORIA DE CONSTRUCCION


DEPENDENCIA	DPTO TECNICO	**FORMATO**	MEMORIAS DE CALCULO				
PROCESO	AUDITORIA DE PROYECTOS	**CÓDIGO**	INT-FT-05				
FECHA EMISIÓN	2023	**VERSIÓN**	**1**	**HOJA**	**5**	**DE**	**29**

FECHA	**DD**	**22**	**MM**	**11**	**AA**	**2023**	**CORTE FINAL**	1	**ELABORÓ**	Ingeniero Harrison Hernan Luna Maca

OBJETO DEL CONTRATO	**Adecuaciones de la infraestructura física para el uso de la Justicia Penal Militar y Policial en Manizales**				
INTERVENTOR y/o SUPERVISOR	Ingeniero Nixon Lopez	**NIT O C.C.**	N.A.	**CONTRATO N°**	N.A.
CONTRATISTA	Projecting Designing and Building	**NIT O C.C.**	830.102.887-5	**CONTRATO N°**	CONTRATO DE OBRA No. 039-2023

ITEM	**1.05**	DESCRIPCION	**MURO en Drywall de e:12 cm. Dos caras de cartón yeso de 1/2" + estructura canal en lámina galvanizada base 9 + parales en lámina galvanizada base 6, instalados cada 61 cms + cinta malla fibra de vidrio + Frescasa en fibra de vidrio interna. Pintura vinilo tipo 2 a 1 mano y tipo 1 a 2 manos.**	UNID.	**m2**	CAPITULO	**FISCALÍA DE CONOCIMIENTO**





Localización	**Dimensiones**			**No Elem.**	**Medida Total**
	Ancho	**Alto**	**Longitud**		
Pasillo	3.23	3.07		1.00	9.92
Cafeteria	2.25	3.07		1.00	6.91
Archivo	2.40	3.07		1.00	7.37
Archivo	2.82	3.07		1.00	8.66
Oficina 1	2.13	3.07		1.00	6.54
Oficina 1	2.82	3.07		1.00	8.66
Oficina 2	4.20	3.07		1.00	12.89
Terminados varios	3.14	0.60		3.00	5.65
Terminados varios	3.33	0.60		3.00	5.99

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	72.59
Viene acumulado corte anterior	
TOTAL	**72.59**

INTERVENTOR y/o SUPERVISOR : Ingeniero Nixon Lopez

Por el contratista: Ingeniero Harrison Hernan Luna Maca

MEMORIA DE CONSTRUCCION


DEPENDENCIA	DPTO TECNICO	**FORMATO**	MEMORIAS DE CALCULO				
PROCESO	AUDITORIA DE PROYECTOS	**CÓDIGO**	INT-FT-05				
FECHA EMISIÓN	2023	**VERSIÓN**	**1**	**HOJA**	**6**	**DE**	**29**

FECHA	**DD**	**22**	**MM**	**11**	**AA**	**2023**	**CORTE FINAL**	1	**ELABORÓ**	Ingeniero Harrison Hernan Luna Maca

OBJETO DEL CONTRATO	**Adecuaciones de la infraestructura física para el uso de la Justicia Penal Militar y Policial en Manizales**				
INTERVENTOR y/o SUPERVISOR	Ingeniero Nixon Lopez	**NIT O C.C.**	N.A.	**CONTRATO N°**	N.A.
CONTRATISTA	Projecting Designing and Building	**NIT O C.C.**	830.102.887-5	**CONTRATO N°**	CONTRATO DE OBRA No. 039-2023

ITEM	**1.06**	DESCRIPCION	**Suministro e instalación de cielo raso en PVC, con estructura cada 60 cm (24"), perfileria rolada calibre 24. Acabado blanco.**	UNID.	**m2**	CAPITULO	**FISCALÍA DE CONOCIMIENTO**





Localización	**Dimensiones**			**Area**	**Medida Total**
	Ancho	**Alto**	**Longitud**		
Sala 3				11.68	11.68
Rack				3.71	3.71

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	15.39
Viene acumulado corte anterior	
TOTAL	**15.39**

INTERVENTOR y/o SUPERVISOR : Ingeniero Nixon Lopez

Por el contratista: Ingeniero Harrison Hernan Luna Maca

MEMORIA DE CONSTRUCCION

DEPENDENCIA	DPTO TECNICO	**FORMATO**	MEMORIAS DE CALCULO				
PROCESO	AUDITORIA DE PROYECTOS	**CÓDIGO**	INT-FT-05				
FECHA EMISIÓN	2023	**VERSIÓN**	1	**HOJA**	7	**DE**	29

FECHA	**DD**	22	**MM**	11	**AA**	2023	**CORTE FINAL**	1	**ELABORÓ**	Ingeniero Harrison Hernan Luna Maca

OBJETO DEL CONTRATO	**Adecuaciones de la infraestructura física para el uso de la Justicia Penal Militar y Policial en Manizales**				
INTERVENTOR y/o SUPERVISOR	Ingeniero Nixon Lopez	**NIT O C.C.**	N.A.	**CONTRATO N°**	N.A.
CONTRATISTA	Projecting Designing and Building	**NIT O C.C.**	830.102.887-5	**CONTRATO N°**	CONTRATO DE OBRA No. 039-2023

ITEM	**1.07**	DESCRIPCION	**Suministro e instalación de salida eléctrica normal. Incluye toma eléctrica blanca doble de 15 o 20A, cable eléctrico trenzado (azul, blanco, verde) libre de halogenos #12 AWG, conectores de derivación, regatas y todos los accesorios para su correcto funcionamiento.**	UNID.	**un**	CAPITULO	**FISCALÍA DE CONOCIMIENTO**



Localización	**Dimensiones**			**No Elem.**	**Medida Total**
	Ancho	**Alto**	**Longitud**		
Sala 3				1.00	1.00
Despacho fiscal				2.00	2.00
Despacho JZG				2.00	2.00
Centro de copiado				1.00	1.00
				1.00	18.00

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	24.00
Viene acumulado corte anterior	
TOTAL	**24.00**

INTERVENTOR y/o SUPERVISOR : Ingeniero Nixon Lopez

Por el contratista: Ingeniero Harrison Hernan Luna Maca


MEMORIA DE CONSTRUCCION

DEPENDENCIA	DPTO TECNICO	**FORMATO**	MEMORIAS DE CALCULO				
PROCESO	AUDITORIA DE PROYECTOS	**CÓDIGO**	INT-FT-05				
FECHA EMISIÓN	2023	**VERSIÓN**	**1**	**HOJA**	**8**	**DE**	**29**

FECHA	**DD**	**22**	**MM**	**11**	**AA**	**2023**	**CORTE FINAL**	1	**ELABORÓ**	Ingeniero Harrison Hernan Luna Maca

OBJETO DEL CONTRATO	**Adecuaciones de la infraestructura física para el uso de la Justicia Penal Militar y Policial en Manizales**				
INTERVENTOR y/o SUPERVISOR	Ingeniero Nixon Lopez	**NIT O C.C.**	N.A.	**CONTRATO N°**	N.A.
CONTRATISTA	Projecting Designing and Building	**NIT O C.C.**	830.102.887-5	**CONTRATO N°**	CONTRATO DE OBRA No. 039-2023

ITEM	**1.09**	DESCRIPCION	**Pintura interior sobre muros, incluye resanes, filos y dilataciones. Vinilo tipo 1, dos (2) manos**	UNID.	**m2**	CAPITULO	**FISCALÍA DE CONOCIMIENTO**



Localización	**Dimensiones**			**No Elem.**	**Medida Total**
	Ancho	**Alto**	**Longitud**		
Sala 3		3.07	14.88	1.00	45.68
Despachos y archivo		3.07	41.18	1.00	126.42
Rack		3.07	8.20	1.00	25.17

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	197.28
Viene acumulado corte anterior	
TOTAL	**197.28**

INTERVENTOR y/o SUPERVISOR : Ingeniero Nixon Lopez

Por el contratista: Ingeniero Harrison Hernan Luna Maca

MEMORIA DE CONSTRUCCION

DEPENDENCIA	DPTO TECNICO	**FORMATO**	MEMORIAS DE CALCULO					
PROCESO	AUDITORIA DE PROYECTOS	**CÓDIGO**	INT-FT-05					
FECHA EMISIÓN	2023	**VERSIÓN**	**1**	**HOJA**	**9**	**DE**	**29**	

FECHA	**DD**	**22**	**MM**	**11**	**AA**	**2023**	**CORTE FINAL**	1	**ELABORÓ**	Ingeniero Harrison Hernan Luna Maca

OBJETO DEL CONTRATO	**Adecuaciones de la infraestructura física para el uso de la Justicia Penal Militar y Policial en Manizales**				
INTERVENTOR y/o SUPERVISOR	Ingeniero Nixon Lopez	**NIT O C.C.**	N.A.	**CONTRATO N°**	N.A.
CONTRATISTA	Projecting Designing and Building	**NIT O C.C.**	830.102.887-5	**CONTRATO N°**	CONTRATO DE OBRA No. 039-2023

ITEM	**1.10**	DESCRIPCION	**Suministro e instalación de salida para interruptor doble. Incluye interruptor doble, incluye caja metalica galvanizada, cableado en, tubería PVC, resanes, conectores Y todos los elementos para su correcto funcionamiento.**	UNID.	**un**	CAPITULO	**FISCALÍA DE CONOCIMIENTO**



Localización	**Dimensiones**			**No Elem.**	**Medida Total**
	Ancho	**Alto**	**Longitud**		
Despachos y archivo				7.00	7.00

SUBTOTAL	7.00
Viene acumulado corte anterior	
TOTAL	**7.00**

OBSERVACIONES:

INTERVENTOR y/o SUPERVISOR : Ingeniero Nixon Lopez

Por el contratista: Ingeniero Harrison Hernan Luna Maca

MEMORIA DE CONSTRUCCION

DEPENDENCIA	DPTO TECNICO	**FORMATO**	MEMORIAS DE CALCULO				
PROCESO	AUDITORIA DE PROYECTOS	**CÓDIGO**	INT-FT-05				
FECHA EMISIÓN	2023	**VERSIÓN**	**1**	**HOJA**	**10**	**DE**	**29**

FECHA	**DD**	**22**	**MM**	**11**	**AA**	**2023**	**CORTE FINAL**	1	**ELABORÓ**	Ingeniero Harrison Hernan Luna Maca

OBJETO DEL CONTRATO	**Adecuaciones de la infraestructura física para el uso de la Justicia Penal Militar y Policial en Manizales**				
INTERVENTOR y/o SUPERVISOR	Ingeniero Nixon Lopez	**NIT O C.C.**	N.A.	**CONTRATO N°**	N.A.
CONTRATISTA	Projecting Designing and Building	**NIT O C.C.**	830.102.887-5	**CONTRATO N°**	CONTRATO DE OBRA No. 039-2023

ITEM	**1.11**	DESCRIPCION	**Instalación eléctrica general. Incluye acometida desde tablero principal a tableros de distribución ductos, cable, accesorios y todo lo necesario para correcto funcionamiento de red eléctrica normalizada.**	UNID.	**GL**	CAPITULO	**FISCALÍA DE CONOCIMIENTO**



Localización	**Dimensiones**			**No Elem.**	**Medida Total**
	Ancho	**Alto**	**Longitud**		
Baño a Administracion				1.00	1.00

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	1.00
Viene acumulado corte anterior	
TOTAL	**1.00**

INTERVENTOR y/o SUPERVISOR : Ingeniero Nixon Lopez

Por el contratista: Ingeniero Harrison Hernan Luna Maca

MEMORIA DE CONSTRUCCION

DEPENDENCIA	DPTO TECNICO	**FORMATO**	MEMORIAS DE CALCULO					
PROCESO	AUDITORIA DE PROYECTOS	**CÓDIGO**	INT-FT-05					
FECHA EMISIÓN	2023	**VERSIÓN**	**1**	**HOJA**	**11**	**DE**	**29**	

FECHA	**DD**	**22**	**MM**	**11**	**AA**	**2023**	**CORTE FINAL**	1	**ELABORÓ**	Ingeniero Harrison Hernan Luna Maca

OBJETO DEL CONTRATO	**Adecuaciones de la infraestructura física para el uso de la Justicia Penal Militar y Policial en Manizales**				
INTERVENTOR y/o SUPERVISOR	Ingeniero Nixon Lopez	**NIT O C.C.**	N.A.	**CONTRATO N°**	N.A.
CONTRATISTA	Projecting Designing and Building	**NIT O C.C.**	830.102.887-5	**CONTRATO N°**	CONTRATO DE OBRA No. 039-2023

ITEM	**1.12**	DESCRIPCION	**Suministro e instalación de luminaria tipo led cuadrada de 60x60 cms de 45va/120v ip 22 con flujo luminoso de 3200 lm, incluye cable électrico libre de halógenos para su instalación.**	UNID.	**un**	CAPITULO	**FISCALÍA DE CONOCIMIENTO**



Localización	**Dimensiones**			**No Elem.**	**Medida Total**
	Ancho	**Alto**	**Longitud**		
Sala 3				2.00	2.00
Despacho JZG				4.00	4.00
Archivo				2.00	2.00
Rack				2.00	2.00
Despacho fiscal				4.00	4.00
Archivo				2.00	2.00


MEMORIA DE CONSTRUCCION

DEPENDENCIA	DPTO TECNICO	**FORMATO**	MEMORIAS DE CALCULO					
PROCESO	AUDITORIA DE PROYECTOS	**CÓDIGO**	INT-FT-05					
FECHA EMISIÓN	2023	**VERSIÓN**	**1**	**HOJA**	**12**	**DE**	**29**	

FECHA	**DD**	**22**	**MM**	**11**	**AA**	**2023**	**CORTE FINAL**	1	**ELABORÓ**	Ingeniero Harrison Hernan Luna Maca

OBJETO DEL CONTRATO	**Adecuaciones de la infraestructura física para el uso de la Justicia Penal Militar y Policial en Manizales**				
INTERVENTOR y/o SUPERVISOR	Ingeniero Nixon Lopez	**NIT O C.C.**	N.A.	**CONTRATO N°**	N.A.
CONTRATISTA	Projecting Designing and Building	**NIT O C.C.**	830.102.887-5	**CONTRATO N°**	CONTRATO DE OBRA No. 039-2023

ITEM	**1.13**	DESCRIPCION	**Suministro e instalación de Ducterización por medio de canaleta plastica certificada de 100x45mm con división. Incluye curvas, uniones, T, tapas finales, cajas para tomas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento**	UNID.	**m**	CAPITULO	**FISCALÍA DE CONOCIMIENTO**



Localización	**Dimensiones**			**No Elem.**	**Medida Total**
	Ancho	**Alto**	**Longitud**		
Sala 3			6.50	1.00	6.50


MEMORIA DE CONSTRUCCION

DEPENDENCIA	DPTO TECNICO	**FORMATO**	MEMORIAS DE CALCULO				
PROCESO	AUDITORIA DE PROYECTOS	**CÓDIGO**	INT-FT-05				
FECHA EMISIÓN	2023	**VERSIÓN**	1	**HOJA**	13	**DE**	29

FECHA	**DD**	22	**MM**	11	**AA**	2023	**CORTE FINAL**	1	**ELABORÓ**	Ingeniero Harrison Hernan Luna Maca

OBJETO DEL CONTRATO	**Adecuaciones de la infraestructura física para el uso de la Justicia Penal Militar y Policial en Manizales**				
INTERVENTOR y/o SUPERVISOR	Ingeniero Nixon Lopez	**NIT O C.C.**	N.A.	**CONTRATO N°**	N.A.
CONTRATISTA	Projecting Designing and Building	**NIT O C.C.**	830.102.887-5	**CONTRATO N°**	CONTRATO DE OBRA No. 039-2023

ITEM	**1.15**	DESCRIPCION	**Suministro e instalación de puertas en vidrio templado de 8 mm, con perfileria en aluminio anodizado crudo proyectante de 1 1/2" * 1 1/2", incluye pelicula autoadhesiva sand blasting tipo frost, cerradura de manija accent cromado mate llave exterior y manija interior, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.**	UNID.	**m2**	CAPITULO	**FISCALÍA DE CONOCIMIENTO**



Localización	**Dimensiones**			**No Elem.**	**Medida Total**
	Ancho	**Alto**	**Longitud**		
Despacho JZP	1.00	2.05		1.00	2.05
Deespacho fiscal	1.00	2.05		1.00	2.05

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	4.10
Viene acumulado corte anterior	
TOTAL	**4.10**

INTERVENTOR y/o SUPERVISOR : Ingeniero Nixon Lopez

Por el contratista: Ingeniero Harrison Hernan Luna Maca

MEMORIA DE CONSTRUCCION


DEPENDENCIA	DPTO TECNICO	**FORMATO**	MEMORIAS DE CALCULO				
PROCESO	AUDITORIA DE PROYECTOS	**CÓDIGO**	INT-FT-05				
FECHA EMISIÓN	2023	**VERSIÓN**	**1**	**HOJA**	**14**	**DE**	**29**

FECHA	**DD**	**22**	**MM**	**11**	**AA**	**2023**	**CORTE FINAL**	1	**ELABORÓ**	Ingeniero Harrison Hernan Luna Maca

OBJETO DEL CONTRATO	**Adecuaciones de la infraestructura física para el uso de la Justicia Penal Militar y Policial en Manizales**				
INTERVENTOR y/o SUPERVISOR	Ingeniero Nixon Lopez	**NIT O C.C.**	N.A.	**CONTRATO N°**	N.A.
CONTRATISTA	Projecting Designing and Building	**NIT O C.C.**	830.102.887-5	**CONTRATO N°**	CONTRATO DE OBRA No. 039-2023

ITEM	**1.13**	DESCRIPCION	**Suministro e instalación de Ducterización por medio de canaleta plastica certificada de 100x45mm con división. Incluye curvas, uniones, T, tapas finales, cajas para tomas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento**	UNID.	**m**	CAPITULO	**FISCALÍA DE CONOCIMIENTO**





Localización	**Dimensiones**			**No Elem.**	**Medida Total**
	Ancho	**Alto**	**Longitud**		
Despacho JZP	2.13	3.07		1.00	6.54
Deespacho fiscal	1.00	1.02		1.00	1.02
Deespacho fiscal	2.36	3.07		1.00	7.25
Despacho JZP	1.00	1.02		1.00	1.02

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	15.82
Viene acumulado corte anterior	
TOTAL	**15.82**

INTERVENTOR y/o SUPERVISOR : Ingeniero Nixon Lopez

Por el contratista: Ingeniero Harrison Hernan Luna Maca

MEMORIA DE CONSTRUCCION

DEPENDENCIA	DPTO TECNICO	**FORMATO**	MEMORIAS DE CALCULO				
PROCESO	AUDITORIA DE PROYECTOS	**CÓDIGO**	INT-FT-05				
FECHA EMISIÓN	2023	**VERSIÓN**	**1**	**HOJA**	**15**	**DE**	**29**

FECHA	**DD**	**22**	**MM**	**11**	**AA**	**2023**	**CORTE FINAL**	1	**ELABORÓ**	Ingeniero Harrison Hernan Luna Maca

OBJETO DEL CONTRATO	**Adecuaciones de la infraestructura física para el uso de la Justicia Penal Militar y Policial en Manizales**				
INTERVENTOR y/o SUPERVISOR	Ingeniero Nixon Lopez	**NIT O C.C.**	N.A.	**CONTRATO N°**	N.A.
CONTRATISTA	Projecting Designing and Building	**NIT O C.C.**	830.102.887-5	**CONTRATO N°**	CONTRATO DE OBRA No. 039-2023

ITEM	**2.01**	DESCRIPCION	**Suministro e instalación de cielo raso en PVC, con estructura cada 60 cm (24"), perfileria rolada calibre 24. Acabado blanco.**	UNID.	**m2**	CAPITULO	**SALA DE AUDIENCIAS**



Localización	**Dimensiones**			**Area**	**Medida Total**
	Ancho	**Alto**	**Longitud**		
Sala de audiencias				25.48	25.48

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	25.48
Viene acumulado corte anterior	
TOTAL	**25.48**

INTERVENTOR y/o SUPERVISOR : Ingeniero Nixon Lopez

Por el contratista: Ingeniero Harrison Hernan Luna Maca


MEMORIA DE CONSTRUCCION

DEPENDENCIA	DPTO TECNICO	**FORMATO**	MEMORIAS DE CALCULO				
PROCESO	AUDITORIA DE PROYECTOS	**CÓDIGO**	INT-FT-05				
FECHA EMISIÓN	2023	**VERSIÓN**	**1**	**HOJA**	**16**	**DE**	**29**

FECHA	**DD**	**22**	**MM**	**11**	**AA**	**2023**	**CORTE FINAL**	1	**ELABORÓ**	Ingeniero Harrison Hernan Luna Maca

OBJETO DEL CONTRATO	**Adecuaciones de la infraestructura física para el uso de la Justicia Penal Militar y Policial en Manizales**				
INTERVENTOR y/o SUPERVISOR	Ingeniero Nixon Lopez	**NIT O C.C.**	N.A.	**CONTRATO N°**	N.A.
CONTRATISTA	Projecting Designing and Building	**NIT O C.C.**	830.102.887-5	**CONTRATO N°**	CONTRATO DE OBRA No. 039-2023

ITEM	**2.02**	DESCRIPCION	**Suministro e instalación de salida eléctrica normal. Incluye toma eléctrica blanca doble de 15 o 20A, cable eléctrico trenzado (azul, blanco, verde) libre de halogenos #12 AWG, conectores de derivación, regatas y todos los accesorios para su correcto funcionamiento.**	UNID.	**un**	CAPITULO	**SALA DE AUDIENCIAS**



Localización	**Dimensiones**			**No Elem.**	**Medida Total**
	Ancho	**Alto**	**Longitud**		
Administracion				4.00	4.00

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	4.00
Viene acumulado corte anterior	
TOTAL	**4.00**

INTERVENTOR y/o SUPERVISOR : Ingeniero Nixon Lopez

Por el contratista: Ingeniero Harrison Hernan Luna Maca


MEMORIA DE CONSTRUCCION

DEPENDENCIA	DPTO TECNICO	**FORMATO**	MEMORIAS DE CALCULO				
PROCESO	AUDITORIA DE PROYECTOS	**CÓDIGO**	INT-FT-05				
FECHA EMISIÓN	2023	**VERSIÓN**	**1**	**HOJA**	**17**	**DE**	**29**

FECHA	**DD**	**22**	**MM**	**11**	**AA**	**2023**	**CORTE FINAL**	1	**ELABORÓ**	Ingeniero Harrison Hernan Luna Maca

OBJETO DEL CONTRATO	**Adecuaciones de la infraestructura física para el uso de la Justicia Penal Militar y Policial en Manizales**				
INTERVENTOR y/o SUPERVISOR	Ingeniero Nixon Lopez	**NIT O C.C.**	N.A.	**CONTRATO N°**	N.A.
CONTRATISTA	Projecting Designing and Building	**NIT O C.C.**	830.102.887-5	**CONTRATO N°**	CONTRATO DE OBRA No. 039-2023

ITEM	**2.04**	DESCRIPCION	**Pintura interior sobre muros, incluye resanes, filos y dilataciones. Vinilo tipo 1, dos (2) manos**	UNID.	**m2**	CAPITULO	**#REF!**



Localización	**Dimensiones**			**No Elem.**	**Medida Total**
	Ancho	**Alto**	**Longitud**		
Sala de audiencias		3.07	19.86	1.00	60.97

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	60.97
Viene acumulado corte anterior	
TOTAL	**60.97**

INTERVENTOR y/o SUPERVISOR : Ingeniero Nixon Lopez

Por el contratista: Ingeniero Harrison Hernan Luna Maca

MEMORIA DE CONSTRUCCION


DEPENDENCIA	DPTO TECNICO	**FORMATO**	MEMORIAS DE CALCULO					
PROCESO	AUDITORIA DE PROYECTOS	**CÓDIGO**	INT-FT-05					
FECHA EMISIÓN	2023	**VERSIÓN**	**1**	**HOJA**	**18**	**DE**	**29**	

FECHA	**DD**	**22**	**MM**	**11**	**AA**	**2023**	**CORTE FINAL**	1	**ELABORÓ**	Ingeniero Harrison Hernan Luna Maca

OBJETO DEL CONTRATO	**Adecuaciones de la infraestructura física para el uso de la Justicia Penal Militar y Policial en Manizales**				
INTERVENTOR y/o SUPERVISOR	Ingeniero Nixon Lopez	**NIT O C.C.**	N.A.	**CONTRATO N°**	N.A.
CONTRATISTA	Projecting Designing and Building	**NIT O C.C.**	830.102.887-5	**CONTRATO N°**	CONTRATO DE OBRA No. 039-2023

ITEM	**2.06**	DESCRIPCION	**Instalación eléctrica general. Incluye acometida desde tablero principal a tableros de distribución ductos, cable, accesorios y todo lo necesario para correcto funcionamiento de red eléctrica normalizada.**	UNID.	**GL**	CAPITULO	**#REF!**





Localización	**Dimensiones**			**No Elem.**	**Medida Total**
	Ancho	**Alto**	**Longitud**		
Baño a Sala de audiencias				1.00	1.00

MEMORIA DE CONSTRUCCION

DEPENDENCIA	DPTO TECNICO	**FORMATO**	MEMORIAS DE CALCULO					
PROCESO	AUDITORIA DE PROYECTOS	**CÓDIGO**	INT-FT-05					
FECHA EMISIÓN	2023	**VERSIÓN**	**1**	**HOJA**	**19**	**DE**	**29**	

FECHA	**DD**	**22**	**MM**	**11**	**AA**	**2023**	**CORTE FINAL**	1	**ELABORÓ**	Ingeniero Harrison Hernan Luna Maca

OBJETO DEL CONTRATO	**Adecuaciones de la infraestructura física para el uso de la Justicia Penal Militar y Policial en Manizales**				
INTERVENTOR y/o SUPERVISOR	Ingeniero Nixon Lopez	**NIT O C.C.**	N.A.	**CONTRATO N°**	N.A.
CONTRATISTA	Projecting Designing and Building	**NIT O C.C.**	830.102.887-5	**CONTRATO N°**	CONTRATO DE OBRA No. 039-2023

ITEM	**2.07**	DESCRIPCION	**Suministro e instalación de luminaria tipo led cuadrada de 60x60 cms de 45va/120v ip 22 con flujo luminoso de 3200 lm, incluye cable électrico libre de halógenos para su instalación.**	UNID.	**un**	CAPITULO	**#REF!**



Localización	**Dimensiones**			**No Elem.**	**Medida Total**
	Ancho	**Alto**	**Longitud**		
Sala de audiencias				4.00	4.00

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	4.00
Viene acumulado corte anterior	
TOTAL	**4.00**

INTERVENTOR y/o SUPERVISOR : Ingeniero Nixon Lopez

Por el contratista: Ingeniero Harrison Hernan Luna Maca


MEMORIA DE CONSTRUCCION

DEPENDENCIA	DPTO TECNICO	**FORMATO**	MEMORIAS DE CALCULO					
PROCESO	AUDITORIA DE PROYECTOS	**CÓDIGO**	INT-FT-05					
FECHA EMISIÓN	2023	**VERSIÓN**	**1**	**HOJA**	**20**	**DE**	**29**	

FECHA	**DD**	**22**	**MM**	**11**	**AA**	**2023**	**CORTE FINAL**	1	**ELABORÓ**	Ingeniero Harrison Hernan Luna Maca

OBJETO DEL CONTRATO	**Adecuaciones de la infraestructura física para el uso de la Justicia Penal Militar y Policial en Manizales**				
INTERVENTOR y/o SUPERVISOR	Ingeniero Nixon Lopez	**NIT O C.C.**	N.A.	**CONTRATO N°**	N.A.
CONTRATISTA	Projecting Designing and Building	**NIT O C.C.**	830.102.887-5	**CONTRATO N°**	CONTRATO DE OBRA No. 039-2023

ITEM	**2.08**	DESCRIPCION	**Suministro e instalación de Ducterización por medio de canaleta plastica certificada de 100x45mm con división. Incluye curvas, uniones, T, tapas finales, cajas para tomas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento**	UNID.	**m**	CAPITULO	**FISCALÍA DE CONOCIMIENTO**



Localización	**Dimensiones**			**No Elem.**	**Medida Total**
	Ancho	**Alto**	**Longitud**		
Sala de audiencias			14.00	1.00	14.00

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	14.00
Viene acumulado corte anterior	
TOTAL	**14.00**

INTERVENTOR y/o SUPERVISOR : Ingeniero Nixon Lopez

Por el contratista: Ingeniero Harrison Hernan Luna Maca

MEMORIA DE CONSTRUCCION

DEPENDENCIA	DPTO TECNICO	**FORMATO**	MEMORIAS DE CALCULO					
PROCESO	AUDITORIA DE PROYECTOS	**CÓDIGO**	INT-FT-05					
FECHA EMISIÓN	2023	**VERSIÓN**	**1**	**HOJA**	**21**	**DE**	**29**	

FECHA	**DD**	**22**	**MM**	**11**	**AA**	**2023**	**CORTE FINAL**	1	**ELABORÓ**	Ingeniero Harrison Hernan Luna Maca

OBJETO DEL CONTRATO	**Adecuaciones de la infraestructura física para el uso de la Justicia Penal Militar y Policial en Manizales**				
INTERVENTOR y/o SUPERVISOR	Ingeniero Nixon Lopez	**NIT O C.C.**	N.A.	**CONTRATO N°**	N.A.
CONTRATISTA	Projecting Designing and Building	**NIT O C.C.**	830.102.887-5	**CONTRATO N°**	CONTRATO DE OBRA No. 039-2023

ITEM	**NP1**	DESCRIPCION	**Mamposteria Bloque #5**	UNID.	**M2**	CAPITULO	**FISCALÍA DE CONOCIMIENTO**



Localización	**Dimensiones**			**No Elem.**	**Medida Total**
	Ancho	**Alto**	**Longitud**		
Mamposteria bloque	3.00	1.80		1.00	5.40

MEMORIA DE CONSTRUCCION

DEPENDENCIA	DPTO TECNICO	**FORMATO**	MEMORIAS DE CALCULO					
PROCESO	AUDITORIA DE PROYECTOS	**CÓDIGO**	INT-FT-05					
FECHA EMISIÓN	2023	**VERSIÓN**	**1**	**HOJA**	**22**	**DE**	**29**	

FECHA	**DD**	**22**	**MM**	**11**	**AA**	**2023**	**CORTE FINAL**	1	**ELABORÓ**	Ingeniero Harrison Hernan Luna Maca

OBJETO DEL CONTRATO	**Adecuaciones de la infraestructura física para el uso de la Justicia Penal Militar y Policial en Manizales**				
INTERVENTOR y/o SUPERVISOR	Ingeniero Nixon Lopez	**NIT O C.C.**	N.A.	**CONTRATO N°**	N.A.
CONTRATISTA	Projecting Designing and Building	**NIT O C.C.**	830.102.887-5	**CONTRATO N°**	CONTRATO DE OBRA No. 039-2023

ITEM	**NP2**	DESCRIPCION	**Pañete liso muro 1:3**	UNID.	**M2**	CAPITULO	**FISCALÍA DE CONOCIMIENTO**



Localización	**Dimensiones**			**No Elem.**	**Medida Total**
	Ancho	**Alto**	**Longitud**		
Pañete	3.00	1.80		2.00	10.80

MEMORIA DE CONSTRUCCION

DEPENDENCIA	DPTO TECNICO	**FORMATO**	MEMORIAS DE CALCULO					
PROCESO	AUDITORIA DE PROYECTOS	**CÓDIGO**	INT-FT-05					
FECHA EMISIÓN	2023	**VERSIÓN**	**1**	**HOJA**	**23**	**DE**	**29**	

FECHA	**DD**	**22**	**MM**	**11**	**AA**	**2023**	**CORTE FINAL**	1	**ELABORÓ**	Ingeniero Harrison Hernan Luna Maca

OBJETO DEL CONTRATO	**Adecuaciones de la infraestructura física para el uso de la Justicia Penal Militar y Policial en Manizales**				
INTERVENTOR y/o SUPERVISOR	Ingeniero Nixon Lopez	**NIT O C.C.**	N.A.	**CONTRATO N°**	N.A.
CONTRATISTA	Projecting Designing and Building	**NIT O C.C.**	830.102.887-5	**CONTRATO N°**	CONTRATO DE OBRA No. 039-2023

ITEM	**NP3**	DESCRIPCION	**Estuco para muros**	UNID.	**M2**	CAPITULO	**FISCALÍA DE CONOCIMIENTO**



Localización	**Dimensiones**			**No Elem.**	**Medida Total**
	Ancho	**Alto**	**Longitud**		
Estuco	3.00	1.80		2.00	10.80

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	10.80
Viene acumulado corte anterior	
TOTAL	**10.80**

INTERVENTOR y/o SUPERVISOR : Ingeniero Nixon Lopez

Por el contratista: Ingeniero Harrison Hernan Luna Maca


MEMORIA DE CONSTRUCCION


DEPENDENCIA	DPTO TECNICO	**FORMATO**	MEMORIAS DE CALCULO					
PROCESO	AUDITORIA DE PROYECTOS	**CÓDIGO**	INT-FT-05					
FECHA EMISIÓN	2023	**VERSIÓN**	**1**	**HOJA**	**24**	**DE**	**29**	

FECHA	**DD**	**22**	**MM**	**11**	**AA**	**2023**	**CORTE FINAL**	1	**ELABORÓ**	Ingeniero Harrison Hernan Luna Maca

OBJETO DEL CONTRATO	**Adecuaciones de la infraestructura física para el uso de la Justicia Penal Militar y Policial en Manizales**				
INTERVENTOR y/o SUPERVISOR	Ingeniero Nixon Lopez	**NIT O C.C.**	N.A.	**CONTRATO N°**	N.A.
CONTRATISTA	Projecting Designing and Building	**NIT O C.C.**	830.102.887-5	**CONTRATO N°**	CONTRATO DE OBRA No. 039-2023

ITEM	**NP4**	DESCRIPCION	**Demolicion, cargue y retiro de cielo raso**	UNID.	**M2**	CAPITULO	**FISCALÍA DE CONOCIMIENTO**





Localización	**Dimensiones**			**No Elem.**	**Medida Total**
	Ancho	**Alto**	**Longitud**		
Retiro de techo				1.00	25.48

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	25.48
Viene acumulado corte anterior	
TOTAL	**25.48**

INTERVENTOR y/o SUPERVISOR : Ingeniero Nixon Lopez

Por el contratista: Ingeniero Harrison Hernan Luna Maca

MEMORIA DE CONSTRUCCION

DEPENDENCIA	DPTO TECNICO	**FORMATO**	MEMORIAS DE CALCULO					
PROCESO	AUDITORIA DE PROYECTOS	**CÓDIGO**	INT-FT-05					
FECHA EMISIÓN	2023	**VERSIÓN**	**1**	**HOJA**	**25**	**DE**	**29**	

FECHA	**DD**	**22**	**MM**	**11**	**AA**	**2023**	**CORTE FINAL**	1	**ELABORÓ**	Ingeniero Harrison Hernan Luna Maca

OBJETO DEL CONTRATO	**Adecuaciones de la infraestructura física para el uso de la Justicia Penal Militar y Policial en Manizales**				
INTERVENTOR y/o SUPERVISOR	Ingeniero Nixon Lopez	**NIT O C.C.**	N.A.	**CONTRATO N°**	N.A.
CONTRATISTA	Projecting Designing and Building	**NIT O C.C.**	830.102.887-5	**CONTRATO N°**	CONTRATO DE OBRA No. 039-2023

ITEM	**NP5**	DESCRIPCION	**Impermeabilizacion con sika o similar**	UNID.	**M2**	CAPITULO	**FISCALÍA DE CONOCIMIENTO**





Localización	**Dimensiones**			**No Elem.**	**Medida Total**
	Ancho	**Alto**	**Longitud**		
Impermeabilizacion SIKA				1.00	18.00

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	18.00
Viene acumulado corte anterior	
TOTAL	**18.00**

INTERVENTOR y/o SUPERVISOR : Ingeniero Nixon Lopez

Por el contratista: Ingeniero Harrison Hernan Luna Maca

MEMORIA DE CONSTRUCCION

DEPENDENCIA	DPTO TECNICO	**FORMATO**	MEMORIAS DE CALCULO					
PROCESO	AUDITORIA DE PROYECTOS	**CÓDIGO**	INT-FT-05					
FECHA EMISIÓN	2023	**VERSIÓN**	**1**	**HOJA**	**26**	**DE**	**29**	

FECHA	**DD**	**22**	**MM**	**11**	**AA**	**2023**	**CORTE FINAL**	1	**ELABORÓ**	Ingeniero Harrison Hernan Luna Maca

OBJETO DEL CONTRATO	**Adecuaciones de la infraestructura física para el uso de la Justicia Penal Militar y Policial en Manizales**				
INTERVENTOR y/o SUPERVISOR	Ingeniero Nixon Lopez	**NIT O C.C.**	N.A.	**CONTRATO N°**	N.A.
CONTRATISTA	Projecting Designing and Building	**NIT O C.C.**	830.102.887-5	**CONTRATO N°**	CONTRATO DE OBRA No. 039-2023

ITEM	**NP6**	DESCRIPCION	**Demolicion alistado de piso**	UNID.	**M2**	CAPITULO	**FISCALÍA DE CONOCIMIENTO**



Localización	**Dimensiones**			**No Elem.**	**Medida Total**
	Ancho	**Alto**	**Longitud**		
Demolicion sobrepiso				1.00	10.50

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	10.50
Viene acumulado corte anterior	
TOTAL	**10.50**

INTERVENTOR y/o SUPERVISOR : Ingeniero Nixon Lopez

Por el contratista: Ingeniero Harrison Hernan Luna Maca

MEMORIA DE CONSTRUCCION

DEPENDENCIA	DPTO TECNICO	**FORMATO**	MEMORIAS DE CALCULO					
PROCESO	AUDITORIA DE PROYECTOS	**CÓDIGO**	INT-FT-05					
FECHA EMISIÓN	2023	**VERSIÓN**	**1**	**HOJA**	**27**	**DE**	**29**	

FECHA	**DD**	**22**	**MM**	**11**	**AA**	**2023**	**CORTE FINAL**	1	**ELABORÓ**	Ingeniero Harrison Hernan Luna Maca

OBJETO DEL CONTRATO	**Adecuaciones de la infraestructura física para el uso de la Justicia Penal Militar y Policial en Manizales**				
INTERVENTOR y/o SUPERVISOR	Ingeniero Nixon Lopez	**NIT O C.C.**	N.A.	**CONTRATO N°**	N.A.
CONTRATISTA	Projecting Designing and Building	**NIT O C.C.**	830.102.887-5	**CONTRATO N°**	CONTRATO DE OBRA No. 039-2023

ITEM	**NP6**	DESCRIPCION	**Demolicion alistado de piso**	UNID.	**M2**	CAPITULO	**FISCALÍA DE CONOCIMIENTO**



Localización	**Dimensiones**			**No Elem.**	**Medida Total**
	Ancho	**Alto**	**Longitud**		
Demolicion sobrepiso				1.00	10.50

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	10.50
Viene acumulado corte anterior	
TOTAL	**10.50**

INTERVENTOR y/o SUPERVISOR : Ingeniero Nixon Lopez

Por el contratista: Ingeniero Harrison Hernan Luna Maca

MEMORIA DE CONSTRUCCION

DEPENDENCIA	DPTO TECNICO	**FORMATO**	MEMORIAS DE CALCULO					
PROCESO	AUDITORIA DE PROYECTOS	**CÓDIGO**	INT-FT-05					
FECHA EMISIÓN	2023	**VERSIÓN**	**1**	**HOJA**	**28**	**DE**	**29**	

FECHA	**DD**	**22**	**MM**	**11**	**AA**	**2023**	**CORTE FINAL**	1	**ELABORÓ**	Ingeniero Harrison Hernan Luna Maca

OBJETO DEL CONTRATO	**Adecuaciones de la infraestructura física para el uso de la Justicia Penal Militar y Policial en Manizales**				
INTERVENTOR y/o SUPERVISOR	Ingeniero Nixon Lopez	**NIT O C.C.**	N.A.	**CONTRATO N°**	N.A.
CONTRATISTA	Projecting Designing and Building	**NIT O C.C.**	830.102.887-5	**CONTRATO N°**	CONTRATO DE OBRA No. 039-2023

ITEM	**NP8**	DESCRIPCION	**Desmonte de ventana en aluminio 3.0X1.70**	UNID.	**Und**	CAPITULO	**FISCALÍA DE CONOCIMIENTO**



Localización	**Dimensiones**			**No Elem.**	**Medida Total**
	Ancho	**Alto**	**Longitud**		
Retiro de ventana				1.00	1.00

MEMORIA DE CONSTRUCCION

DEPENDENCIA	DPTO TECNICO	**FORMATO**	MEMORIAS DE CALCULO					
PROCESO	AUDITORIA DE PROYECTOS	**CÓDIGO**	INT-FT-05					
FECHA EMISIÓN	2023	**VERSIÓN**	**1**	**HOJA**	**29**	**DE**	**29**	

FECHA	**DD**	**22**	**MM**	**11**	**AA**	**2023**	**CORTE FINAL**	1	**ELABORÓ**	Ingeniero Harrison Hernan Luna Maca

OBJETO DEL CONTRATO	**Adecuaciones de la infraestructura física para el uso de la Justicia Penal Militar y Policial en Manizales**				
INTERVENTOR y/o SUPERVISOR	Ingeniero Nixon Lopez	**NIT O C.C.**	N.A.	**CONTRATO N°**	N.A.
CONTRATISTA	Projecting Designing and Building	**NIT O C.C.**	830.102.887-5	**CONTRATO N°**	CONTRATO DE OBRA No. 039-2023

ITEM	**NP9**	DESCRIPCION	**Retiro de escombros**	UNID.	**Vj**	CAPITULO	**FISCALÍA DE CONOCIMIENTO**



Localización	**Dimensiones**			**No Elem.**	**Medida Total**
	Ancho	**Alto**	**Longitud**		
Retiro escombros				1.00	1.00

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	1.00
Viene acumulado corte anterior	
TOTAL	**1.00**

INTERVENTOR y/o SUPERVISOR : Ingeniero Nixon Lopez

Por el contratista: Ingeniero Harrison Hernan Luna Maca

FDLU-LP-017-2023
FORMATO 6
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

MANUEL RICARDO LUNA MACA, identificado con 80.074.678 expedida en BOGOTÁ, en mi condición de Representante Legal de PROJECTING DESIGNING AND BUILDING. LTDA identificada con Nit. 830.102.887-5, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (*artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983),* pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

ANGEL ALIRIO VELASCO CORDOBA identificado con C.C No. 79.974.482, y con tarjeta profesional No. 175801-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de PROJECTING DESIGNING AND BUILDING. LTDA identificada con NIT 830.102.887-5, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de BOGOTA, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción *(artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983),* pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Cajicá, a los 23 días del mes de noviembre de 2023.



MANUEL RICARDO LUNA MACA
C.C 80.074.678 de BOGOTA
PROJECTING DESIGNING AND BUILDING. LTDA
Nit 830.102.887-5



ANGEL ALIRIO VELASCO CORDOBA
C. C. 79974482
T.P. 175801-T

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	830102887
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			PROJECTING DESIGNING AND BUILDING LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	CAJICA	DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN:	CALLE 10 A SUR 2 A 128 AG ABEDUL CA 77	TELÉFONO:	7023858
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	001 - ADMINISTRACION
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA							
NÚMERO PLANILLA:	**7901355759**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre	AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre	AÑO	2023
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/11/15			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	277423143		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	2	$ 429.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.100	$ 0	$ 429.100
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 185.600
230301	230301-PORVENIR	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 185.600
SUBTOTALES:										**$ 800.300**	**$ 0**	**$ 800.300**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS008	EPS008-COMPENSAR	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 200.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200.100	$ 0	$ 0	$ 200.100
SUBTOTALES:													**$ 200.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 200.100**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	4		$ 0	$ 0		$ 0	$ 101.000	$ 101.000	$ 0	$ 0	$ 101.000
SUBTOTALES:									**$ 101.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 101.000**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	4	$ 200.100	$ 0	$ 200.100
SUBTOTALES:			**$ 200.100**	**$ 0**	**$ 200.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD						ARP												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																		

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.974.482**

VELASCO CORDOBA

APELLIDOS

ANGEL ALIRIO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **26-NOV-1979**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.67	**A+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

28-ENE-1998 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00154513-M-0079974482-20090417 **0010**758815A 1 1180026100

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL DE CONTADOR PUBLICO

175801-T



ANGEL ALIRIO
VELASCO CORDOBA
C.C. 79974483
RESOLUCION INSCRIPCION 061 FECHA 21/02/2013
UNIVERSIDAD AGUSTINIANA

VICEPRESIDENTE

CARLOS ARTURO BERNAL CHAPARRO 187225

FIRMA DEL TITULAR 103484

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

logoformas 3725 04/2013

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1C02C440ECDF8CF7

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **EDGAR LOPEZ DIAZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79418400 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 80877-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14905792778

(415)7707212489984(8020) 000001490579277 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 1 0 2 8 8 7	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
PROJECTING DESIGNING AND BUILDING LTDA

36. Nombre comercial	37. Sigla
	B D P

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Cajicá 1 2 6

41. Dirección principal
CL 10 A SUR 2 A 128 CONJ BOSQUE MADERO AGP ABEDUL CA 77

42. Correo electrónico constructorabdp@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 4 8 7 7 2 0 2 1	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 0 2 0 5 1 6	4 2 1 0	2 0 0 2 0 5 1 6	4 1 1 2 4 1 1 1		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	8	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5												

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 03 - 29 / 15 : 02: 05

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre LUNA MACA MANUEL RICARDO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CONTRATO DE OBRA No. 039-2023 UAEJPMP CELEBRADO ENTRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL Y PROJECTING DESIGNING AND BUILDING LTDA

Entre los suscritos a saber, de una parte, **LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL**, entidad del orden nacional, identificada con NIT 900.384.997-1, representada para este acto por la doctora **NORMA CLARENA GUAYARA BARRETO**, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 28.967.888, quien en su calidad de **SECRETARIA GENERAL** y Ordenadora del Gasto actúa en nombre de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, nombrada mediante Resolución No. 000147 del 6 de agosto de 2021 y posesionada según Acta No. 525-2021 del 1º de septiembre de 2021, debidamente facultada para la suscripción de contratos por la Resolución No. 000225 del 13 de septiembre de 2021, y quien en adelante se denominará **LA UNIDAD**, y por otra parte, **MANUEL RICARDO LUNA MACA** mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía 80.074.678, quien representa a la empresa **PROJECTING DESIGNING AND BUILDING LTDA.**, identificada con NIT 830.102.887-5, de conformidad con el Certificado de Existencia y Representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá quien para los efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente contrato de obra, previas las siguientes consideraciones: **1)**. Que conforme con lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011 y el artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, **LA UNIDAD** adelantó el proceso de selección abreviada de menor cuantía No. UAEJPMP-SAMC-005-2023. **2)** Que en los estudios previos se estableció con claridad y precisión la necesidad de contratar, los aspectos técnicos del objeto, el valor estimado del contrato, la modalidad de contratación y demás elementos que deben contener los estudios previos, dando cumplimiento a lo establecido en los numerales 7° y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 y del Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015. **3)** Que frente a la necesidad presentada se han analizado las alternativas de solución y se ha llegado a la conclusión que lo más conveniente es contratar las adecuaciones de la infraestructura física para uso de la Justicia Penal Militar y Policial en Manizales. **4)** Que mediante Resolución No. 000533 del 01 de agosto de 2023, se ordenó la apertura del proceso de selección abreviada de menor cuantía No. UAEJPMP-SAMC-005-2023, contando con la respectiva apropiación presupuestal. **5)** Que en cumplimiento con lo ordenado por el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, se dio publicidad al Proyecto de Pliego de Condiciones y al Pliego de Condiciones Definitivo en la plataforma del Portal Colombia Compra Eficiente - Sistema Electrónico de la Contratación Pública – SECOP II. **6)** Que de acuerdo con el cronograma del proceso el 08 de agosto de 2023, la Entidad realizó sorteo conforme a las 63 manifestaciones de interés realizadas a través de la plataforma del SECOP II en el presente proceso, obteniendo la siguiente lista de oferentes seleccionados y habilitados para continuar dentro del proceso siendo las siguientes empresas: CARVAJAL & CORTES INGENIERA SAS; INGCAP; RAZ-RAIMUR AGUIRRE ZAPATA; JB-JAIME BARRIOS; CONSORCIO ALIANZA SEGEN 2023; INGENIEROS CONSTRUCCIONES F&R SAS; FGD; CONSTRUVALORES SAS; RAING SAS y PROYECTING DESIGNING AND BUILDING LTDA. **7)** Que el 11 de agosto de 2023 se realizó el cargue de las ofertas presentadas en la plataforma del SECOP II y se publicó el acta de cierre, relacionado las siguientes ofertas: RAIMUR AGUIRRE ZAPATA; INGCAP; CONSORCIO ALIANZA SEGEN 2023; PROJECTING DESIGNING AND BUILDING. LTDA; JAIME BARRIOS SUAREZ; FABIO GARZON DAZA y CARVAJAL & CORTES INGENIEROS SAS. **8)** Que realizada la verificación de los requisitos habilitantes de las condiciones jurídicas, técnicas, financieras y organizacionales de las ofertas presentadas, **LA UNIDAD** efectuó traslado del informe preliminar de evaluación, el cual fue debidamente publicado en el Portal Colombia Compra Eficiente – Sistema

Electrónico de la Contratación Pública – SECOP II, por el término de tres (3) días hábiles, esto es, del 17 al 23 de agosto de 2023 hasta las 7:00 horas, presentándose varias observaciones. **9)** Que mediante Cuadernillos de preguntas y respuestas Nos. 1, 2 y 3 se dio respuesta a las observaciones allegadas al informe de evaluación, los cuales fueron publicados en el Portal Colombia Compra Eficiente - Sistema Electrónico de la Contratación Pública – SECOP II. **10)** Que, realizada la verificación final de los requisitos habilitantes de las condiciones jurídicas, técnicas, financieras y organizacionales de las propuestas presentadas y las subsanaciones requeridas, el resultado de la evaluación fue debidamente publicado en el Portal Colombia Compra Eficiente - Sistema Electrónico de la Contratación Pública – SECOP II. **11)** Que mediante Resolución No. 000661 del 04 de septiembre de 2023, se adjudicó el proceso de selección abreviada de menor cuantía No. UAEJPMP-SAMC-005-2023, a la empresa **PROJECTING DESIGNING AND BUILDING LTDA** por cumplir con los requerimientos técnicos, jurídicos, económicos – financieros y organizacionales exigidos, ajustarse al presupuesto oficial asignado para el proceso, así como por haber obtenido el mayor puntaje y la recomendación realizada por el comité evaluador en reunión llevada a cabo el 31 de agosto de 2023. **12)** Que con la presentación de la oferta y la suscripción del contrato electrónico **EL CONTRATISTA** manifiesta que no existe ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad y/o prohibición, de las señaladas en la Constitución Política, el artículo 8° de la Ley 80 de 1993, el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes que impidan la celebración y ejecución del presente contrato. **13)** Que habiéndose dado cumplimiento a los trámites y requisitos legales que exige el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, es procedente la celebración del presente Contrato de Obra el cual se regirá por las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA. – OBJETO:** Adecuaciones de la infraestructura física para uso de la Justicia Penal Militar y Policial en Manizales. **CLÁUSULA SEGUNDA. - VALOR:** Para efectos fiscales y presupuestales, el valor del presente contrato será por la suma de **SESENTA Y TRES MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON DIECISÉIS CENTAVOS M/CTE ($63.057.339,16)** incluido AIU, IVA sobre utilidad, impuestos de ley y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato, de acuerdo con la oferta económica presentada a través del Portal Colombia Compra Eficiente – Sistema Electrónico de la Contratación Pública - SECOP II. **PARÁGRAFO PRIMERO:** Los valores ofertados por **EL CONTRATISTA** a través de la plataforma del SECOP II, se entenderán firmes y fijos, por lo tanto, no están sujeto a ninguna clase de reajuste. Igualmente, dentro de estos precios están incluidos los costos proyectados al plazo de ejecución del presente contrato y la utilidad razonable que **EL CONTRATISTA** pretende obtener, en consecuencia, no se aceptarán solicitudes de reajuste fundamentados en estas circunstancias. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** El Grupo Financiero de **LA UNIDAD** efectuará la liberación del saldo del Certificado de Disponibilidad Presupuestal, una vez se efectué el Registro Presupuestal del Compromiso; igualmente se efectuará la liberación en el Registro Presupuestal del Compromiso del saldo que no sea ejecutado en la respectiva vigencia si a ello hubiera lugar, previa solicitud del supervisor del contrato de conformidad con el procedimiento establecido para tal fin. Lo anterior se verá reflejado en el acta de liquidación correspondiente. **CLÁUSULA TERCERA. – FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: LA UNIDAD** pagará el valor total del contrato incluido AIU, IVA sobre utilidad y todos los demás costos directos e indirectos necesarios para su correcta ejecución (menos los descuentos de ley) al **CONTRATISTA**, en pagos parciales mensuales y proporcionales de acuerdo con las actas de recibo parcial de obra, conforme a los precios presentados en la oferta económica. Los pagos se realizarán en moneda legal colombiana a través de la Tesorería de **LA UNIDAD**, una vez se encuentre aprobado el P.A.C. (Programa Anual Mensualizado de Caja) por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dentro de los

cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la radicación de los documentos requeridos para pago, así: **1)** Certificación recibo a satisfacción para pagos. **2)** Acta de corte de obra de los trabajos o actividades parciales o totalmente realizados, debidamente suscrito por el supervisor del contrato. **3)** Presentación de la factura de venta a través de la plataforma electrónica de contratación pública SECOP II y el cumplimiento del *"Modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito",* a través del buzón dispuesto para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co). **4)** Constancia del pago de aportes al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales, de sus trabajadores y de sus contratistas, mediante certificación expedida por el representante legal y/o revisor fiscal, según sea el caso, exonerándose del mismo para aquellos casos que se encuentran contemplados en la ley; La certificación emitida por parte del revisor fiscal deberá acompañarse de la copia de la tarjeta profesional, la cédula de ciudadanía y el certificado de la Junta Central de Contadores con una fecha de emisión no mayor a noventa (90) días calendario. **PARÁGRAFO PRIMERO: CUENTA PARA PAGO:** Los pagos previstos en esta cláusula se realizarán en la cuenta corriente No. 21004167351 del Banco Caja Social, la cual fue acreditada mediante certificación bancaria del 12 de julio de 2023, o en otra cuenta bancaria de la que sea titular **EL CONTRATISTA** y lo informe por escrito a **LA UNIDAD** con no menos de diez (10) días de anticipación a la presentación de la factura enviando la respectiva certificación bancaria en donde se acredite su apertura y titularidad. **PARÁGRAFO TERCERO:** Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporten en debida forma o se allegue el último de los documentos y aplicará la misma regla de trámite en el mes siguiente a la presentación si la corrección no se hace dentro de los primeros cinco (5) días hábiles siguientes. Las demoras que se presente será responsabilidad de **EL CONTRATISTA**. **PARÁGRAFO TERCERO:** En virtud de lo dispuesto en la Ley 1697 de 2013, por la cual se Crea la Estampilla Pro Universidad Nacional de Colombia y demás Universidades Estatales de Colombia, **LA UNIDAD**, retendrá de manera proporcional al pago o pagos realizados a **EL CONTRATISTA**, el porcentaje correspondiente a la contribución de estampilla definido en los artículos 8 y 9 de la mencionada Ley y otras a que haya lugar. **CLÁUSULA CUARTA. - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:** El valor que **LA UNIDAD** se compromete a pagar a **EL CONTRATISTA** como contraprestación por el cumplimiento del objeto contratado, se encuentra soportado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 8723 del 06 junio del año en curso, expedido por el responsable del presupuesto de **LA UNIDAD**. **CLÁUSULA QUINTA. – PLAZO DE EJECUCIÓN:** El plazo de ejecución del contrato será de sesenta (60) días hábiles, contado a partir de su perfeccionamiento, previa expedición del registro presupuestal y aprobación de la garantía única de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual. **CLÁUSULA SEXTA. - LUGAR DE EJECUCIÓN:** El lugar de ejecución del contrato será en las instalaciones de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, ubicadas en el Batallón de Infantería No. 22 "Batalla de Ayacucho" de Manizales, Caldas. **CLÁUSULA SÉPTIMA. - DERECHOS DEL CONTRATISTA**: En general, son derechos de **EL CONTRATISTA 1.-** Recibir el pago en la forma y oportunidad establecida en el presente contrato. **2.-** Celebrar todos los contratos y operaciones que considere útiles, siempre que se encuentren dentro del ámbito de los derechos y obligaciones que surgen con ocasión del presente contrato y que sean consistentes con su finalidad. **3.-**Obtener la colaboración necesaria de **LA UNIDAD** para el adecuado desarrollo del contrato. **CLÁUSULA OCTAVA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:** Además del cumplimiento del objeto del contrato, se obliga a: **1**). Garantizar la reserva de la información o documentos que conozca con ocasión de la ejecución del contrato. **2**). Realizar las obras de adecuación solicitadas por

LA UNIDAD, de acuerdo con los precios unitarios presentados por **EL CONTRATISTA**. **3**). Ejecutar incluido el transporte, todos los mantenimientos y/o adecuaciones que requiera **LA UNIDAD** y que sean solicitados a través del supervisor del contrato. **4**). Tener vigente la garantía única y las demás garantías por el tiempo pactado en el contrato, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución de este. **5**). Suministrar al supervisor del contrato toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae de acuerdo con los artículos 4º y 5º de la Ley 80 de 1993. **6**). Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el supervisor del contrato. **7**). Asistir a las reuniones que sean convocadas por el supervisor del contrato, para revisar el estado de ejecución de este, el cumplimiento de las obligaciones a cargo de **EL CONTRATISTA** o cualquier aspecto técnico referente al mismo. **8**). Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demás documentos necesarios para el pago. **9**). Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del contrato, cuando en ellos se cause perjuicio a la administración o a terceros en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993. **10**). Pagar cumplidamente al personal a su cargo los sueldos, prestaciones, seguros, bonificaciones y demás beneficios complementarios que ordene la ley, en tal forma que **LA UNIDAD**, bajo ningún concepto, tenga que asumir responsabilidades por omisiones legales de **EL CONTRATISTA**. **11**). Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que cause a **LA UNIDAD** por el incumplimiento del contrato. **12**). Autorizar a **LA UNIDAD** a deducir en cualquiera de los eventos anteriores, los valores resultantes por estos conceptos, de cualquier suma que ésta le adeude. En todo caso **EL CONTRATISTA** podrá realizar los actos procesales que sean indispensables para defender sus derechos. **13**). Realizar los trámites requeridos con el propósito de obtener licencias, permisos y autorizaciones, en caso de ser necesarias, con el fin de ejecutar las obras objeto del contrato para garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental y demás que apliquen, incluyendo entre otros: Manejo de residuos líquidos, sólidos, peligrosos, permiso de vertimientos, de emisiones atmosféricas, transporte y disposición final de residuos de construcción y demolición (RCD), residuos domésticos o convencionales, residuos peligrosos (RESPEL); permiso para trabajos nocturnos, plan de manejo de tráfico, permiso para instalación de campamentos temporales, y demás que sean necesarios. **14**). **EL CONTRATISTA** se compromete a preservar el porcentaje de la población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación o sujetos de especial protección constitucional, el cual corresponde al 10% del personal total vinculado para la ejecución del presente contrato. El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la aplicación de multas por mora o incumplimiento parcial o total de dicha obligación. **15**). Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al inicio del contrato **EL CONTRATISTA**, deberá presentar al supervisor un cronograma de trabajo que permita establecer el orden y duración de cada una de las etapas de la obra. **16**). Ejecutar a cabalidad la obra, cumpliendo estrictamente las especificaciones técnicas dispuestas por la Entidad. **17**). Revisar y estudiar cuidadosamente todos los planos y documentos del proyecto. **18**). Verificar las medidas y cotas de la obra. Se asume que las cotas y dimensiones de los planos deben coincidir, no obstante, será siempre obligación por parte de **EL CONTRATISTA** el verificar los planos y las medidas antes de iniciar los trabajos. Cualquier duda deberá ser consultada por escrito al supervisor en forma oportuna para no retrasar el cronograma de la obra. **19**). Realizar visita de inspección al lugar donde se ejecutará la obra, una vez sea perfeccionado el contrato, a fin de determinar aquellas condiciones que puedan afectar los trabajos y en caso necesario tomar las medidas pertinentes para mitigarlas. **20**). Suministrar en el lugar de la obra, los materiales necesarios de conformidad con las especificaciones técnicas. **21**). Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el supervisor del contrato. **22**). Proveer y dar cumplimiento a las aprobaciones

y exigencias del supervisor sobre los elementos y materiales a utilizar en la obra. Lo anterior, no exonera a **EL CONTRATISTA** de su responsabilidad por la calidad y estabilidad de las obras. Por lo tanto, éste deberá reparar por su cuenta las obras defectuosas y/o que no se ciñan a las exigencias requeridas en las especificaciones técnicas dispuestas en el pliego de condiciones. **23**). Verificar que las actividades a llevar a cabo en cada uno de los mantenimientos estén contempladas dentro del contrato; así mismo, verificar que cualquier mantenimiento debe estar autorizado por el supervisor del contrato. **24**). Ofrecer una garantía de responsabilidad civil extracontractual, para cubrir daños a bienes del contratante con ocasión de la ejecución del contrato, por un término igual al período de ejecución del contrato. **25**). Entregar los elementos y accesorios que deba suministrar en cada uno de los APUS que acompañen la oferta. **26**). Hacer las actividades de obra en el tiempo establecido en el contrato. **27**). Entregar APUS con el fin de garantizar los precios de la oferta presentada; información a ser entregada como requisito para iniciar la obra y para aprobación de los mismos por parte de la supervisión. **28**). Dedicar toda su capacidad en el cumplimiento de sus obligaciones. **29**). Acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales; información a suministrar durante la ejecución de la obra de forma mensual para ser publicada en informes de supervisión. Igualmente, previo requisito documentos de pago en anexos a acta de recibo a satisfacción parcial o total. **30**). Se debe contar con personal capacitado y con experiencia en mantenimiento y/o adecuación y/o mejoramiento y/o recuperación y/o reparación y/o restauración de edificaciones. **31**). Suministrar el personal competente y adecuado para ejecutar los trabajos a los que se refieren los planos y las especificaciones técnicas requeridas para el cumplimiento a cabalidad del objeto contratado. **32**). Dar cabal cumplimiento a la legislación vigente sobre higiene y seguridad industrial establecida para el sector de la construcción, como los protocolos de la Cámara Colombiana de la Construcción CAMACOL. **33**). Presentar informe detallado semanal al supervisor, de acuerdo con el avance de obra. **34**). Presentar los informes especiales que le sean solicitados por la supervisión del contrato, dentro de los tres (3) días siguientes a la solicitud o con la oportunidad allí requeridos. **35**). Para el cambio de las especificaciones técnicas, las obras adicionales o modificaciones al diseño original, necesarios para el cabal cumplimiento del objeto contratado, estas deben ser aprobadas por el Ordenador del Gasto. **36**). No acceder a peticiones o amenazas de quien actúa por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. En caso presentarse tales circunstancias, informar inmediatamente a **LA UNIDAD** y/u otras autoridades competentes. **37**). En caso de presentarse ítems no previstos en obra, se realizará a través de contrato modificatorio, previa presentación de documentos como APU's, justificación por parte del contratista, aprobación del supervisor y aprobación del Ordenador de Gasto, siempre y cuando se cuente con los recursos necesarios para tal fin. **38**). Suministrar y mantener durante la ejecución de la obra y hasta la entrega total de la misma, a satisfacción de **LA UNIDAD** todo el personal idóneo y calificado de directivos, profesionales, técnicos, administrativos, obreros y demás que se requieran. **39**). Contratar el personal que haga falta y la mano de obra calificada que se requiera cambiar, sin ningún costo para **LA UNIDAD** previa solicitud escrita al supervisor y en un lapso no mayor de cinco (5) días hábiles o según el plazo perentorio dado por el supervisor en su comunicación. **40**). Tener en cuenta que el personal que emplee **EL CONTRATISTA** será de su libre elección. No obstante, lo anterior, **LA UNIDAD** se reserva el derecho de solicitar a **EL CONTRATISTA** el retiro o traslado de cualquier trabajador suyo, si el supervisor considera que hay motivo para ello. **41**). Asumir la totalidad de los pagos por concepto de terminación unilateral de contratos de trabajo. Toda orden de retiro o traslado de personal impartida por el supervisor deberá ser satisfecha por **EL CONTRATISTA** dentro de los cinco (5) días hábiles a la comunicación escrita en ese sentido. **42**). Suscribir los contratos individuales de trabajo con el personal que requiera para la obra y presentar al supervisor copias de estos. Además, deberá entregar,

conforme con las fechas acordadas en los respectivos contratos, certificado del Revisor Fiscal respecto al pago de aportes parafiscales. **43**). Mantener indemne a **LA UNIDAD** de cualquier reclamación que surja con ocasión de la relación laboral entre **EL CONTRATISTA** y el personal a su cargo. **NOTA**: Los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que pagará **EL CONTRATISTA** a sus trabajadores, al formular su propuesta, son como mínimo, los que señala el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas legales complementarias. Es entendido que el personal que **EL CONTRATISTA** ocupe para la realización de las obras, en cualquier nivel que participe, no tendrá vinculación laboral con **LA UNIDAD** y que toda responsabilidad derivada de los contratos de trabajo correrá a cargo exclusivo **EL CONTRATISTA**. **44**). **EL CONTRATISTA** deberá presentar, a consideración de la entidad contratante los profesionales mínimos requeridos acorde a los requerimientos. **45**). **EL CONTRATISTA** debe prever todas las medidas de seguridad necesarias tanto para el personal de operarios comprometidos con la ejecución del contrato, como para los transeúntes del sector; deberá colocar elementos tales como: cintas de prevención, avisos de seguridad, etc. Cualquier accidente que esté comprometido con la ejecución del contrato será responsabilidad de **EL CONTRATISTA**. **46**). A esto se le suma que en la obra se tendrá un inspector responsable de vigilar el cumplimiento de todas las medidas de prevención durante el trabajo, así como realizar el reporte de seguimiento y oficializar políticas en la obra que garanticen a los trabajadores enfermos quedarse en casa sin temor a perder su trabajo, entre otras. Programa de salud ocupacional: **EL CONTRATISTA**, además de la obligación de establecer y ejecutar en forma permanente el programa de Salud ocupacional, según lo establecido en las normas vigentes, es responsable de los riesgos originados en su ambiente de trabajo. **EL CONTRATISTA** deberá ajustar el plan de manejo ambiental para el desarrollo de los trabajos conforme con las observaciones que haga el supervisor de **LA UNIDAD**. **47**). Uniformes: **EL CONTRATISTA** deberá contar con uniformes con el logo de la empresa y carné de identificación, señalando el número del contrato y nombre de la firma contratista, además deberá contar con todos los elementos de protección para el personal idóneo para la prestación del servicio. **48**). El transporte de los materiales y/o equipos y personal, es responsabilidad **EL CONTRATISTA. 49**). **EL CONTRATISTA** debe tener en cuenta los siguientes decretos, planes y reglamentaciones: Plan de manejo ambiental, plan de manejo integral de residuos sólidos, Resolución 1409 del 23 de julio de 2012 (Reglamento de seguridad para la protección contra caídas en trabajo en alturas). **50**). Considerando que el proyecto se adelantará en distintas instalaciones donde se ubican despachos de la Justicia Penal Militar y Policial, **EL CONTRATISTA** deberá: Allegar al supervisor, con cinco (5) días de anterioridad del ingreso del personal al sitio de realización de las obras, el listado de personal que adelantará los trabajos con la información requerida de cada uno de ellos. En caso de que alguna o algunas personas sean motivo de observaciones por parte de **LA UNIDAD** una vez adelantada la verificación de la documentación, **EL CONTRATISTA** deberá reemplazarla(s). Adicionalmente, en caso en el que por alguna urgencia se requiera entrar a un trabajador a los sitios de trabajo, **EL CONTRATISTA** deberá presentar por escrito al supervisor por lo menos con dos (02) días de anterioridad, informando los datos de la persona a ingresar. **51**). El tránsito de vehículos, personal y equipo necesario deberá regirse por las normas establecidas por la sede del sitio de trabajo correspondiente, cualquier violación será responsabilidad única y exclusiva de **EL CONTRATISTA**. **52**). Hacer firmar acuerdo de confidencialidad a todo el personal que intervenga en la obra directa o indirectamente. **53**). Llevar un control de la documentación del proyecto, evitando que se realicen fotografías, copias no autorizadas de documentos del proyecto. **54**). **EL CONTRATISTA** se obliga a ejecutar las obras y servicios que sean pactados con **LA UNIDAD** de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre el medio ambiente, las normas especiales para el trámite y obtención de las autorizaciones y permisos específicos otorgados por la autoridad

competente para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. **55**). Maquinaria, equipos y herramientas: Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarios para la correcta y óptima ejecución del servicio deberán ser suministrados por **EL CONTRATISTA** y a su cargo. Deberán ser adecuados para las características y magnitud del servicio que se ha de ejecutar. **56**). La reparación y mantenimiento de las maquinarias, equipos y herramientas es por cuenta exclusiva de **EL CONTRATISTA**, lo mismo que los combustibles, operarios y lubricantes que se requieran. **57**). Organización del trabajo: Deberá responder oportunamente por toda clase de demandas, reclamos o procesos que interponga el personal a su cargo o el de los sub-contratistas. Deberá atender a los requerimientos que se soliciten. **58**). **EL CONTRATISTA** debe presentar al supervisor la programación de obra en medio magnético e impresa dos (2) copias debidamente firmadas por el representante legal dentro de los siete (7) días calendario posterior a la fecha de inicio de ejecución contractual, lo anterior para la correspondiente verificación y autorización. **59**). Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del contrato y aquellas indicadas por el supervisor para el cabal cumplimiento del objeto. **CLÁUSULA NOVENA - DERECHOS DE LA UNIDAD: 1.** Supervisar el desarrollo y ejecución del presente contrato y acceder a los documentos e información que soportan la labor de **EL CONTRATISTA 2.** Solicitar y recibir información técnica respecto de los bienes y/o servicios que suministre **EL CONTRATISTA**, en desarrollo del objeto del presente contrato. **3.** Rechazar los bienes, obra y/o servicios cuando no cumplan con las especificaciones técnicas exigidas. **4.** Mantener comunicación permanente y directa con el interlocutor designado por **EL CONTRATISTA**, a través del supervisor designado por **LA UNIDAD**. **CLÁUSULA DÉCIMA. - OBLIGACIONES DE LA UNIDAD: 1.** Pagar a **EL CONTRATISTA**, el valor del contrato en la forma y oportunidad pactada, con sujeción a las apropiaciones presupuestales y disponibilidades de PAC previstas para el efecto. **b.** Designar un supervisor para el presente contrato, el cual representará a **LA UNIDAD** ante **EL CONTRATISTA**, para supervisar y certificar el cumplimiento del objeto del contrato. **c.** Tomar las decisiones necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual. **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. - SUPERVISIÓN:** De conformidad con lo establecido en el numeral 1° del artículo 26 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, la supervisión de las actividades derivadas de la ejecución del contrato estará a cargo de un servidor público del Grupo Administrativo de la Secretaría General de **LA UNIDAD**. El supervisor ejercerá las actividades de supervisión y control de la ejecución del contrato que les corresponden directamente y las demás que se encuentran señaladas en el Título VII del Manual de Contratación (Versión) 1 de **LA UNIDAD**, el cual podrá ser consultado en la página web de la Entidad. **PARÁGRAFO PRIMERO. - CAMBIO DE SUPERVISOR:** Si se requiere el cambio del supervisor por razones de fuerza mayor o caso fortuito, ausencia temporal o definitiva, o por circunstancias debidamente justificadas, el competente contractual procederá a designar un nuevo supervisor, para lo cual no se requerirá de modificación contractual y bastará con el oficio de la nueva designación que se comunicará a las partes. Si el supervisor en ejercicio se encuentra en condiciones de suscribir un acta lo hará conjuntamente con el designado en su reemplazo, en ésta constará: Estado de ejecución del contrato, relación de documentos que entrega y observaciones que considere pertinentes. Si no es posible la suscripción conjunta del acta, el supervisor entrante dejará constancia del estado en que se encuentre el contrato al asumir el ejercicio de estas funciones. **PARÁGRAFO SEGUNDO - PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCONFORMIDAD DEL SUPERVISOR CON RELACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** En caso de que el supervisor del contrato se encuentre en desacuerdo con la ejecución y desarrollo de las obligaciones pactadas en el contrato, o con la forma de los actos, documentos o circunstancias examinadas, deberá sin excepción formular todos sus reparos por escrito ante el Ordenador del Gasto de **LA UNIDAD** con el cumplimiento de los siguientes requisitos: **1).** Los reparos a la ejecución contractual deben

ser motivados con razonamientos fundados en hechos, circunstancias y normas en las que apoye el criterio sustentado y deben comprender todas las observaciones y objeciones correspondientes. **2).** El supervisor deberá reportar los resultados más relevantes de su actuación y recomendará al competente contractual las actuaciones que considere más convenientes y oportunas para la normal ejecución del contrato. **3).** En caso de apreciar el supervisor graves irregularidades en la ejecución del contrato que amenace su paralización, es obligación del Supervisor informar por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ocurrencia de los hechos al competente contractual, con los mismos requisitos dispuestos en los numerales anteriores. **PARÁGRAFO TERCERO - LIMITACIONES DEL SUPERVISOR:** El supervisor no estará facultado en ningún momento, para adoptar decisiones que impliquen la modificación de los términos y condiciones previstos en el presente contrato, las cuales únicamente podrán ser adoptadas por el competente contractual y el representante legal de **EL CONTRATISTA**, mediante la suscripción de modificaciones al contrato principal. **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. – GARANTÍAS: EL CONTRATISTA** se comprometerá a constituir dentro del término establecido en el cronograma del proceso, la garantía única de cumplimiento y la póliza de responsabilidad civil extracontractual de que trata los artículos 2.2.1.2.3.1.7 y 2.2.1.2.3.1.8, del Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, respectivamente, a favor de **LA UNIDAD**, con NIT 900.384.997 –1, que cubra los siguientes amparos:

AMPAROS EXIGIBLES	%	VIGENCIA
Cumplimiento	20% del valor del contrato	Con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más, contados a partir de la fecha del contrato.
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes suministrados.	20% del valor del contrato	Con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y doce (12) meses más, contados a partir de la fecha del contrato.
Estabilidad y calidad de la obra	20% del valor del contrato	El término de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo final de la obra.
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	10% del valor del contrato	Con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más, contados a partir de la fecha del contrato. Este amparo cubre a **LA UNIDAD** de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales a que este obligado **EL CONTRATISTA**, derivadas de la contratación del personal utilizado para la ejecución del contrato amparado.
Responsabilidad Civil extracontractual	(200) SMMLV	La vigencia de esta garantía deberá ser igual al período de ejecución del contrato.

PARÁGRAFO PRIMERO: El mecanismo de cobertura del riesgo será la Póliza Única de Cumplimiento y Responsabilidad Civil Extracontractual, expedidas por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia que deberá contener los requisitos señalados en la Subsección 1 Sección 3, del artículo 2.2.1.2.3.1.1 y siguientes del Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** Si la póliza única de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual son obtenidas a través de un corredor de seguros, se deberá allegar **certificación expedida por la compañía aseguradora** con el objeto de verificar que la agencia o el agente se encuentre debidamente autorizado por la entidad aseguradora que expide la póliza. **PARÁGRAFO TERCERO:** La póliza única de cumplimiento y responsabilidad civil

extracontractual **deberán estar firmadas por la aseguradora y quien firma debe acreditar su calidad mediante certificación expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia** (representante legal) o poder otorgado por escritura pública e inscripción en el registro mercantil de la Cámara de Comercio competente (sucursales o apoderados). **PARÁGRAFO CUARTO:** Tratándose de garantías consistentes en pólizas de seguro, éstas no expirarán por falta de pago de la prima o revocatoria unilateral. **PARÁGRAFO QUINTO:** La póliza única de cumplimiento deberá indicar de forma expresa en su texto que se **ampara el cumplimiento del contrato, el pago de las multas, de la cláusula penal pecuniaria convenidas y que la aseguradora renuncia al beneficio de excusión. PARÁGRAFO SEXTO: EL CONTRATISTA** deberá restablecer el valor de la garantía única, cuando ésta se haya visto reducido por razón de las reclamaciones efectuadas por **LA UNIDAD**; de igual manera, en cualquier evento en que se aumente o adicione el valor del contrato y/o se prorrogue su término, deberá ampliar el valor y/o la vigencia de las garantías otorgadas. **PARÁGRAFO SÉPTIMO: EL CONTRATISTA** se obligará para con **LA UNIDAD** a mantener vigente la garantía única hasta la liquidación del contrato en los términos señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, y responsabilidad civil extracontractual hasta el periodo de ejecución del contrato, según lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.3.1.17 ibídem. **PARÁGRAFO OCTAVO:** Si **EL CONTRATISTA** se negare a constituir la garantía, así como a no otorgarla en los términos, cuantía y duración establecidos **LA UNIDAD** podrá aplicar las sanciones contractuales a que haya lugar. **PARÁGRAFO NOVENO:** La póliza de responsabilidad extracontractual deberá contener como mínimo en su texto, los amparos señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.8 del Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, esto es, cobertura básica de predios, labores y operaciones; cobertura expresa de los perjuicios que cause el asegurado (daño emergente y lucro cesante); cobertura expresa de perjuicios extra patrimoniales; cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas (excepto cuando el subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad extracontractual, con los mismos amparos aquí listados); cobertura expresa de amparo patronal, y cobertura expresa de vehículos propios y no propios. Para su aprobación se requiere que se allegue junto con la póliza el recibo de pago de esta**. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA - SANCIONES:** Previa aplicación del precepto constitucional del debido proceso, señalado en el artículo 29 de la Constitución Política, el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, **LA UNIDAD** con la acreditación de las pruebas correspondientes podrá aplicar las siguientes sanciones: **a) MULTAS:** En caso de mora o incumplimiento parcial o total de alguna de las obligaciones derivadas del presente contrato por causas imputables a **EL CONTRATISTA**, salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito conforme a las definición es del artículo 1° de la Ley 95 de 1890, las partes acuerdan que **LA UNIDAD** mediante acto administrativo, podrá imponer multas a **EL CONTRATISTA**, cuyo valor se liquidará con base en uno por ciento (1%) del valor del contrato, por cada día de retardo y hasta por quince (15) días calendario. Esta sanción se impondrá conforme a la ley y se reportará a la Cámara de Comercio competente. **b) MULTA POR INCUMPLIMIENTO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES:** En caso de mora o incumplimiento parcial o total de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, **LA UNIDAD** podrá imponer a **EL CONTRATISTA**, multas cuyo valor se liquidará con base en uno por ciento (1%) del valor del contrato, por cada día de retardo en la presentación de la certificación que evidencie el cumplimiento de la obligación y hasta por quince (15) días calendario. **c) MULTAS POR LA MORA EN LA CONSTITUCIÓN DE LOS**

REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: Cuando **EL CONTRATISTA**, no constituya dentro del término y en la forma prevista en el contrato, o en alguno de sus modificatorios, la garantías y/o alguno de los requisitos de ejecución, **LA UNIDAD** mediante acto administrativo, podrá imponer una multa cuyo valor se liquidará con base en uno por ciento (1%) del valor del contrato, por cada día de retardo y hasta por diez (10) días calendario, al cabo de los cuales **LA UNIDAD** podrá declarar la caducidad. **d) PENAL PECUNIARIA:** En caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones derivadas del contrato **EL CONTRATISTA**, pagará a **LA UNIDAD**, a título de pena pecuniaria, una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato cuando se trate de incumplimiento total del mismo y proporcional al incumplimiento parcial del contrato que no supere el porcentaje señalado. La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como pago parcial o definitivo, según corresponda, de los perjuicios que cause a **LA UNIDAD**. No obstante, **LA UNIDAD** se reserva el derecho a cobrar los perjuicios causados por encima del monto de lo aquí pactado, siempre que los mismos se acrediten en las condiciones establecidas en el presente contrato, de conformidad con lo señalado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. **PARÁGRAFO PRIMERO. - LEGALIDAD DE LA SANCIÓN:** Estas sanciones se pactan con fundamento en el principio de autonomía de la voluntad previsto en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 y se impondrán respetando el derecho al debido proceso de qué trata el artículo 29 de la Constitución Política, el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. Una vez en firme la sanción se reportará a la Cámara de Comercio respectiva. **PARÁGRAFO SEGUNDO. -** Se entiende aceptado el contenido de la presente cláusula y su obligatoriedad por parte de **EL CONTRATISTA**, cuando éste último suscribe el contrato. **PARÁGRAFO TERCERO. - PUBLICIDAD DE LA SANCIÓN:** Una vez en firme la sanción, **LA UNIDAD** procederá a publicar la parte resolutiva del acto que la declara en el Portal Colombia Compra Eficiente – Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II y se comunicará a la Cámara de Comercio en que se encuentre inscrito **EL CONTRATISTA** respectivo. También se comunicará a la Procuraduría General de la Nación. La anterior publicación se hará de conformidad con lo previsto en el artículo 31 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 218 del Decreto Ley 019 de 2012. **PARÁGRAFO CUARTO. - APLICACIÓN DEL VALOR DE LAS SANCIONES PECUNIARIAS:** Una vez se termine la audiencia en la que se impone la sanción, a través de resolución motivada que se entenderá notificada y ejecutoriada en dicho acto público, **EL CONTRATISTA** dispondrá de quince (15) días calendario para proceder de manera voluntaria a su pago. Las multas no serán reintegrables aún en el supuesto que **EL CONTRATISTA**, ejecute la obligación incumplida. **CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA - CADUCIDAD ADMINISTRATIVA:** Si se presenta algún hecho constitutivo de incumplimiento de las obligaciones a cargo de **EL CONTRATISTA** que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato, y evidencie que puede conducir a su paralización, **LA UNIDAD** por medio de acto administrativo debidamente motivado podrá decretar la caducidad y ordenar la liquidación en el estado en que se encuentre, todo de conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993; ejecutoriada la resolución de caducidad, el contrato quedará definitivamente terminado y **EL CONTRATISTA**, no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. **LA UNIDAD** hará efectiva la garantía pactada en el mismo, así como el valor de la pena pecuniaria y procederá a su liquidación. En el acta de liquidación se determinarán las obligaciones a cargo de las partes, teniendo en cuenta el valor de las sanciones por aplicar o las indemnizaciones a cargo de **EL CONTRATISTA**, si a esto hubiere lugar, y la fecha de pago. **CLÁUSULA DÉCIMA**

QUINTA - OTRAS FACULTADES EXCEPCIONALES: Salvo en los casos señalados en el parágrafo del artículo 14 de la Ley 80 de 1993 y en los contratos de compraventa y consultoría, en los demás negocios que celebre **LA UNIDAD**, se entienden pactadas las cláusulas excepcionales, en los términos que contempla la precitada Ley. **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - CESIONES Y SUBCONTRATOS**: **EL CONTRATISTA** no podrá ceder el presente contrato a persona alguna natural o jurídica, nacional o extranjera, sin previa autorización escrita de **LA UNIDAD**, pudiendo ésta reservarse las razones para negar dicha autorización. Así, **EL CONTRATISTA** solo podrá subcontratar parcialmente la ejecución del contrato, en tal caso, la celebración de subcontratos no lo relevará de las responsabilidades que asume en virtud del presente contrato. **LA UNIDAD** no adquirirá relación alguna con los subcontratistas. **CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA** con la firma del presente contrato declara bajo la gravedad de juramento que ni él, ni su representante legal, ni sus socios se hallan incursos por sí o por interpuesta persona en las causales de inhabilidad o incompatibilidad señaladas por la Constitución Política, la Ley 80 de 1993, el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y demás disposiciones que rijan la materia. **PARÁGRAFO ÚNICO:** Si llegare a sobrevenir inhabilidades e incompatibilidades en **EL CONTRATISTA**, éste cederá el contrato previa autorización escrita de **LA UNIDAD** o, si ello no fuere posible, renunciará a su ejecución. **CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA - CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS**: En caso de que **EL CONTRATISTA** decida efectuar una cesión y/o pignoración de derechos económicos deberá solicitar su aceptación y notificación por parte de **LA UNIDAD**, para lo cual deberá anexar como mínimo los siguientes documentos: **1)** Contrato de cesión y/o pignoración de derechos económicos del contrato objeto de la cesión, firmado por el cesionario y el cedente donde se relacione en forma explícita lo siguiente: **a)** Valor de la cesión **b)** Especificar si la cesión obedece al contrato principal y/o contratos adicionales **c)** Aceptación por parte del cesionario de los descuentos de ley cuando aplique. **2)** Acta de junta de socios o documento consorcial, en donde se autorice al representante legal de la figura correspondiente para efectuar la cesión. **3)** Certificado de existencia y representación legal del cesionario y el cedente cuando se trate de persona jurídica y/o certificado de inscripción cuando se trate de persona natural expedido por la Cámara de comercio del domicilio correspondiente. **4)** Certificación bancaria con número de cuenta y beneficiario donde se deben consignar los valores cedidos. **5)** Declaración bajo juramento del cesionario en la cual se exprese el cumplimiento de lo previsto en el Decreto 4334 de 2008 en concordancia con el Decreto 1981 de 1988. **CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA - CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:** Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de un evento de fuerza mayor o caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana. **CLÁUSULA VIGÉSIMA – SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**: Las partes acuerdan que para la solución de las controversias o diferencias que surjan entre **EL CONTRATISTA** y **LA UNIDAD** con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga, terminación o liquidación de este contrato, así como cualquier otro asunto relacionado con el presente contrato, podrán acudir en primer término a los mecanismos directos de solución de controversias contractuales establecidos en la ley. Agotado este requisito sin que logre dirimirse la controversia las partes podrán acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. **CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA – CAUSALES DE TERMINACIÓN:** Serán causales para dar por terminado el presente

contrato las siguientes: **1)** Por mutuo acuerdo entre las partes, solicitud que debe ser presentada mínimo con ocho (8) días de antelación a la fecha de solicitud de terminación anticipada del contrato. **2)** Por el vencimiento del plazo de ejecución. **3)** Por cumplimiento del objeto contractual dentro del plazo de ejecución establecido o con anterioridad al vencimiento del mismo. **4)** En forma unilateral por parte de **LA UNIDAD** conforme a lo establecido en la ley. **5)** Por causas legales. **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO:** De común acuerdo las partes contratantes podrán suspender la ejecución de este contrato, mediante la suscripción de un acta en la cual conste el evento de suspensión y la fecha de su reinicio sin que para efectos del término de duración del contrato se compute el tiempo de la suspensión. **CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA - INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA** se obliga para con **LA UNIDAD** a mantenerla libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de sus subcontratistas o dependientes y realizadas durante la ejecución del contrato. **CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA - DOCUMENTOS:** Entre otros, los documentos que a continuación se relacionan se consideran, para todos los efectos, parte integrante del presente contrato y, en consecuencia, producen sus mismos efectos u obligaciones jurídicas y contractuales: **a)** Oficio por el cual se solicita aprobación para adelantar el proceso contractual. **b)** Certificado Plan Anual de Adquisiciones No. 40 GAD 2205, del 25 de mayo de 2023. **c)** Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 8723 del 06 de junio del año en curso. **d)** Estudios previos y Proyecto de pliego de condiciones. **e)** Resolución No. 000533 del 01 de agosto de 2023. **f)** Pliego de condiciones definitivo. **g)** Formularios de preguntas y respuestas. **h)** Memorando por medio del cual se designa al comité evaluador del proceso de selección abreviada de menor cuantía No. UAEJPMP-SAMC-005-2023, modificado el 28 de agosto de 2023. **i)** Adenda No. 1 *"Modificación Parcial al pliego de condiciones definitivo".* **j)** Informes de evaluación técnica, jurídica, financiera, organizacional y económica. **k)**. Consolidados de evaluación de las ofertas. **l)** Cuadernillo de preguntas y respuestas Nos. 1, 2 y 3. **m)** Resolución de Adjudicación No. 000661 del 04 de septiembre de 2023. **n)** Acta de recomendación de comité evaluador. **o)** Oferta presentada por **EL CONTRATISA**. **p)** Los demás documentos que se relacionan con el presente contrato. **CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – IMPUESTOS**: **EL CONTRATISTA** pagará todos los impuestos, tasas, contribuciones y similares a que haya lugar, y que se deriven de la ejecución del contrato, de conformidad con la ley colombiana. **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - RÉGIMEN LEGAL:** Este contrato se regirá por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública vigente, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, las leyes de presupuesto y en general, las normas civiles y comerciales vigentes y las demás normas concordantes que rijan o lleguen a regir los aspectos del presente contrato. **CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA - INFORMACIÓN Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN:** En virtud del presente contrato **EL CONTRATISTA** se obliga a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del presente contrato; así como sobre los lugares a los cuales tenga acceso con ocasión de su desarrollo. Igualmente, **EL CONTRATISTA** debe suscribir electrónicamente el Anexo "***COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD***", el cual hace parte integral del contrato. **CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA - LIQUIDACIÓN:** El presente contrato se liquidará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. **CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA - MONEDA DEL CONTRATO:** La moneda del presente contrato es la legal colombiana. **CLÁUSULA TRIGÉSIMA – SUJECIÓN A LA**

LEY COLOMBIANA: El presente contrato queda sujeto a la ley colombiana. **CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA - AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA Y EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL:** El personal empleado o contratado por **EL CONTRATISTA**, para la ejecución del contrato no tiene ni adquiere ninguna relación de dependencia o subordinación laboral con **LA UNIDAD. CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** Para el perfeccionamiento del presente contrato se requiere la aceptación electrónica de las partes en el Portal Único de Contratación SECOP II, para su ejecución se requiere de la expedición del registro presupuestal y aprobación de la garantía única de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual constituida por **EL CONTRATISTA**. El contrato se entiende comunicado a **EL CONTRATISTA** con la aprobación y firma que se realiza del mismo a través del Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II. **CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA - AVISOS Y NOTIFICACIONES:** Todas las comunicaciones que se requieran en desarrollo del presente contrato se presentarán por escrito y se entenderán debidamente realizadas sólo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación: **LA UNIDAD**, Nombre: Secretaria General de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, Dirección: Carrera 46 No. 20C-1, Cantón Militar Occidental "Coronel Francisco José de Caldas", Palacio de la Justicia Penal Militar y Policial "TF. Laura Rocío Prieto Forero" de la ciudad de Bogotá D.C., correo electrónico contratosjpm@justiciamilitar.gov.co. **EL CONTRATISTA**, Nombre: **PROJECTING DESIGNING AND BUILDING LTDA.** Dirección: Calle 10 A Sur No. 2 A 128 Condominio Bosque Madero Agrupación Abedul Casa 77 de Cajicá, Cundinamarca, correo electrónico: constructorabdp@gmail.com, teléfono: 3148772021. De conformidad con lo anterior, **EL CONTRATISTA** autoriza de manera expresa, con la firma electrónica del presente contrato que todas las notificaciones se le realicen vía correo electrónico. **CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA – PUBLICIDAD:** Una vez suscrito el presente contrato de obra el mismo será publicado en la página web. **CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - DOMICILIO CONTRACTUAL:** Para todos los efectos legales y contractuales se fija el domicilio de las partes contratantes en la ciudad de Bogotá D.C.

NOTA 1: El presente contrato es aprobado y firmado por las partes a través de la plataforma del SECOP II.

NOTA 2: El formulario No. 2 de aceptación especificaciones técnicas exigidas, el formato de presentación de la oferta económica y el formulario No. 12 del ofrecimiento técnico adicional, presentados por PROJECTING DESIGNING AND BUILDING LTDA, con su propuesta, hacen parte integral de este contrato.

La fecha del presente documento será la de la publicación en el SECOP II.

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Revisó:	Andrea del Pilar Sanabria Aranguren– Contratista	**Correo electrónico anexo**	
Revisó:	PD. Diana Carolina Reyes Pulido - Coordinadora Grupo de Contratos		05/09/2023
Proyectó:	PD. Marie Alejandra Aragón Yara - Abogada Grupo de Contratos		05/09/2023
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma de la señora Secretaria General de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial.			

ANEXO No. 1

COMPROMISO CONFIDENCIALIDAD

Que libre y voluntariamente, de manera unilateral, en mí propio nombre y de los empleados o asesores que se vinculen a la empresa que represento para efectos de ejecución del presente contrato, asumo el presente COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PRIMERA: Que **LA UNIDAD** adelantó el proceso de selección abreviada de menor cuantía UAEJPMP-SAMC-005-2023, cuyo objeto es: Adecuaciones de la infraestructura física para uso de la Justicia Penal Militar y Policial en Manizales.

SEGUNDA: Que es mi propósito apoyar la gestión de la institución en lo que hace a la apertura y democratización de los procesos, sobre esquemas fortalecidos hacia la transparencia en los procesos de contratación, la garantía de información objetiva y la confidencialidad.

TERCERA: Que siendo de interés en mi propio nombre, me encuentro dispuesto a asumir con la debida confidencialidad la información propia de la ejecución del contrato; en tal sentido suscribo el presente documento de confidencialidad por el cual se garantiza absoluta reserva sobre la información y lugares de **LA UNIDAD** a los cuales tenga acceso.

CUARTA: Que por lo tanto, asumo libre y espontáneamente este compromiso, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA COMPROMISO ASUMIDO POR EL CONTRATISTA: Mediante la suscripción del presente documento, asumo el siguiente compromiso:

EL CONTRATISTA se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes, asesores, y a cualquier otro representante suyo, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen la presente relación contractual y les pondrá las obligaciones de:

a) No revelar información propia de **LA UNIDAD** ni sobre los lugares a los cuales tenga acceso, con ocasión de la ejecución del presente contrato.
b) No permitir que terceros obtengan información relacionada con el literal anterior.
c) No obrar a través de terceros o sugerir que terceros hagan lo propio en su nombre.
d) No publicar información alguna, por medios de comunicación electrónica o correos internos de su grupo empresarial, que permita a terceros o a sus funcionarios no autorizados acceder a la información.

CLÁUSULA SEGUNDA: CONSECUENCIAS DE INCUMPLIMIENTO: **EL CONTRATISTA** asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias que **LA UNIDAD** considere procedente imponer, entre ellas, la presentación pública de su conducta trasgresora; igualmente, si **LA UNIDAD** demuestra que con su actuación se vulneran los derechos, podrá ejercer las acciones civiles, penales

y administrativas que le permitan restablecer su situación, previa indemnización del daño causado.

CLÁUSULA TERCERA: Declara igualmente **EL CONTRATISTA** que toda la información que se produzca en la ejecución del contrato será confidencial y/o reservada.

La fecha del presente documento será la de la publicación en el SECOP II.

Nota: El presente Anexo es aprobado y firmado por EL CONTRATISTA a través de la Plataforma del SECOP II.

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHdjsanche	DIEGO JAVIER SANCHEZ CHARRY
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-21-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL
Fecha y Hora Sistema:	6/09/2023 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 8723 de fecha 2023-06-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	105423	**Fecha Registro:**	2023-09-06	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-21-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	63.057.339,16	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	63.057.339,16	**Saldo x Obligar:**	63.057.339,16

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830102887	**Razón Social:**	PROJECTING DESIGNING AND BUILDING LTDA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	21004167351	**Banco:**	BCSC S A	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	28967888	**Nombre:**	NORMA CLARENA GUAYARA BARRETO	**Cargo:**	SECRETARIO GENERAL

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	No. 039-2023 UAEJPMP	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2023-09-06

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
15-21-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	10	CSF		63.057.339,16	0,00		
					Total:	63.057.339,16	0,00	63.057.339,16	63.057.339,16

Objeto:	Adecuaciones de la infraestructura física para uso de la Justicia Penal Militar y Policial en Manizales

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
15-21-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-09-06	63.057.339,16	63.057.339,16	NINGUNO

DIEGO JAVIER SANCHEZ CHARRY

Firmado digitalmente por DIEGO JAVIER SANCHEZ CHARRY
Fecha: 2023.09.06 16:05:08 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
DIEGO JAVIER SÁNCHEZ CHARRY

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Defensa

CERTIFICADO DE APROBACIÓN A LA PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES No. CBC-100050038 Anexo 1 y PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL CBC-100008751	
CONTRATO DE OBRA No.	039-2023 UAEJPMP
OBJETO	Adecuaciones de la infraestructura física para uso de la Justicia Penal Militar y Policial en Manizales.
VALOR	**SESENTA Y TRES MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON DIECISÉIS CENTAVOS M/CTE ($63.057.339,16)** incluido AIU, IVA sobre utilidad, impuestos de ley y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato.
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL NIT. 900.384.997-1
CONTRATISTA	PROJECTING DESIGNING AND BUILDING LTDA NIT. 830.102.887-5
OBJETO DE APROBACIÓN	Aprobar los valores de los siguientes amparos con ocasión a la suscripción del Contrato de Obra No. 039-2023 UAEJPMP.
PÓLIZA No.	Póliza de seguro de cumplimiento Entidades Estatales No. CBC-100050038 Anexo 1 y Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil No. CBC-100008751
EXPEDIDA POR:	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A el 12, 13 y 15 de septiembre de 2023.
VIGENCIAS Y AMPAROS CONSTITUIDOS	
A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: 20% Con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más, contados a partir de la fecha del contrato.	
VALOR ASEGURADO:	$12.611.467,83
VIGENCIA:	Desde: 08 de septiembre de 2023 Hasta: 22 de junio de 2024.
B. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES: 20% Con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y doce (12) meses más, contados a partir de la fecha del contrato.	
VALOR ASEGURADO:	$12.611.467,83
VIGENCIA:	Desde: 08 de septiembre de 2023 Hasta: 22 de diciembre de 2024.
C. ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: 20% El término de cinco (05) años, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo final de la obra.	

VALOR ASEGURADO:	$12.611.467,83
VIGENCIA:	Desde: 22 de diciembre 2023 Hasta: 22 de diciembre de 2028

D. **PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: 10%** Con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más, contados a partir de la fecha de suscripción de éste. Este amparo cubre a la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales a que esté obligado el CONTRATISTA, derivadas de la contratación del personal utilizado para la ejecución del contrato amparado.

VALOR ASEGURADO:	$ 6.305.733,91
VIGENCIA:	Desde: 08 de septiembre de 2023 Hasta: 22 de diciembre de 2026.

E. **PÓLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:** La vigencia de esta garantía deberá ser igual al periodo de ejecución del contrato.

VALOR ASEGURADO:	$232.000.000,00
VIGENCIA:	Desde: 08 de septiembre de 2023 Hasta: 22 de diciembre de 2023

OBSERVACIONES:

1. Se aprueba la Póliza de Seguro de Cumplimiento Entidades Estatales No. CBC-100050038 Anexo 1 y Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual No. CBC-100008751, por estar conforme con lo pactado en la CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – GARANTÍAS del Contrato de Obra No. 039 - 2023 UAEJPMP, los requisitos dispuestos en el comunicado de prensa de la Superintendencia Financiera de Colombia de 6 de marzo de 2013 y el artículo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015.
2. Las pólizas fueron expedidas por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, a la fecha COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A se encuentra autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia, según consulta realizada el 19 de septiembre de 2023, ingresando para el efecto a la página www.superfinanciera.gov.co.
3. Se verificó que el intermediario DPS ASESORES LTDA se encuentra autorizado por COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A según consulta realizada en el listado INTERMEDIARIOS_AUTORIZADOS_28022022.xlsx de la aseguradora.
4. Se allegó recibo de pago electrónico No. 1385360936 del 18 de septiembre de 2023 expedido por COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A donde consta que ambas pólizas, se encuentran pagadas.
5. Se verificó la Póliza de Seguro de Cumplimiento Entidades Estatales No. CBC-100050038 Anexo 1 y Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual No. CBC-100008751, según consulta realizada en la página web de COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A confirmándose la veracidad de estas.

6. La Póliza de Seguro de Cumplimiento Entidades Estatales establece expresamente en su texto lo siguiente: *"SE AMPARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EL PAGO DE LAS MULTAS Y DE LA CLAUSULA PENAL PECUNARIA CONVENIDAS. LA ASEGURADORA RENUNCIA AL BENEFICIO DE EXCUSIÓN".*
7. Las condiciones de las pólizas se ajustan a la naturaleza de la entidad estatal asegurada.
8. Las cláusulas de la Póliza de Seguro de Cumplimiento Entidades Estatales No. CBC-100050038 Anexo 1 y Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual No. CBC-100008751, corresponden a lo publicado, según consulta realizada ingresando para el efecto en la página web de la aseguradora COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A corresponden a lo publicado por la respectiva entidad aseguradora en su página web.

FIRMA

19 SEP 2023

NORMA CLARENA GUAYARA BARRETO
Secretaria General

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Revisó:	José Tobías Betancourt Ladino – Contratista	Correo electrónico anexo	
Revisó:	PD. Diana Carolina Reyes Pulido – Coordinadora Grupo de Contratos		19/09/2023
Elaboró:	PD. Marie Alejandra Aragón Yara - Abogada Grupo de Contratos		19/09/2023

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma de la señora Secretaria General de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial.