DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA

279

ANEXO 2:

MATRIZ DE RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN: PRESTAR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN LA SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, CON EL FIN DE APOYAR LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA".

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Errores en la etapa precontractual consig	Deficiencias en la calidad del objeto contra	1	3	4	Riesgo bajo	Contratante	Planeación, revisión, ajuste y seguim	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Etapa precontractual	Revisión de la necesidad y de los	Cuando haya ocurrencia –

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

279					nados en documentos como los estudios previos y demás documentos que puedan afectar la obtención del objeto contractual.	ctual, desequilibrio económico del contrato y no obtención de los fines y propósitos de la contratación.						iento en la fase precontractual							estudios previos y de la consistencia de estos con las necesidades de la entidad.	diario
2	Específico	Interno	Contratación	Operacional	Retraso en la elaboración del registro presupuestal del contrato.	Retraso en el inicio o Imposibilidad de ejecutar el objeto contractual.	2	4	6	Riesgo alto	**Contratante**	Solicitar el PAC de manera con antelación suficiente para poder realizar el registr	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Desde que el proyecto de contrato obtiene concepto jurídico favora	La Dependencia gestora del proceso verifica el cumplimiento de requi	Diariamente

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

279												o presupuestal de manera oportuna.							ble hasta que es firmado por las partes y hasta el 28 DE JUNIO DE 2024.	sitos de ejecución	
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones surgidas.	Incumplimiento del contrato	1	1	2	Riesgo Medio	**Contratista**	Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales. Dependiendo de la gravedad tomar acciones correctivas, modificar,	1	3	3	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Desde la suscripción del acta de inicio y/o inicio a ejecución del contrato en el SECOP II y hasta la termin	Seguimiento del supervisor del contrato	Semanal

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

279

												terminar o decretar la caducidad del contrato.						ación y/o hasta 28 DE JUNIO DE 2024		
4	Especifico	Externo	Ejecución	Sociales o políticos	Cambio de legislación, de situación política	Modificación a las condiciones inicialmente pactadas en el contrato. Afectación de las funciones a cargo del Departamento.	1	3	4	Riesgo bajo	**Contratante**	Dependiendo de la afectación	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Desde la suscripción del acta de inicio y/o inicio a ejecución del contrato en el SECOP II hasta la terminación y/o hasta 28 DE JUNIO DE 2024	Seguimiento del supervisor del contrato	Diario
5	Especifico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Derivados de cambios regulatorios	Modificación a las condiciones inicial	2	2	4	Riesgo bajo	**Contratista**	Actualización constante en normatividad	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Contratista	Desde la suscripción del acta	Seguimiento del supervisor del	Diario

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

279																				
					o reglamentarios en materia laboral, seguridad social, impositiva.	mente pactadas en el contrato que puede afectar a cualquiera de las partes						y regulación						de inicio y/o inicio a ejecución del contrato en el SECOP II hasta la terminación y/o hasta 28 DE JUNIO DE 2024	contrato	
6	Específico	Externo	Ejecución	Social o Político	Alteraciones de orden público que impidan el desarrollo normal del cotrato	Retrasos en el cronograma de ejecución	3	3	6	Riesgo alto	Contratante	Reducir consecuencias: Elaborar un plan de contingencia que minimice el	3	2	5	Riesgo Medio	SI	Contratante	Cuando se presente la contingencia	Seguimiento del supervisor del contrato	Diario

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

279

												impacto.									
7	General	Interno	Planeación	Riesgo operacional	Los estudios previos estén desarticulados del objeto a contratar	Lo contratado no corresponde con las demandas y necesidades propias de las áreas misionales.	Posible	Menor	5	Riesgo medio	Contratante	Reducir probabilidad: 1. Articular un comité técnico los responsables de la contratación: técnico jurídico y financiero. 2. Implementar que todos los estudios previos sean firmado	1	3	3	Riesgo bajo	No	Contratante	Etapa de planeación	Revisión del equipo técnico y jurídico	Semanal

DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA

279

											s por las personas que conforman el comité técnico. 3. Agregar a la minuta el Vo Bo de quien reviso la minuta.									
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Enfermedad general, laboral, accidentes laborales que puedan generar incapacidad, discapacidad, muerte del contratista entre otros.	Acciones judiciales	3	1	4	Riesgo bajo	Contratista	Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividades y programas de prevención en seguridad y salud en el	1	1	1	Bajo	No	Contratista	Ejecución	Seguimiento del supervisor del contrato	Semanal

DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA

279

												trabajo								
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo por mal uso de la información. Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones administra información y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto	Acciones judiciales	3	4	7	Alto	Contratista	Reducir las probabilidades de ocurrencia con divulgación de políticas sobre la administración de la información documental y magnetica	1	1	2	Bajo	No	Supervisor del contrato	Ejecución	A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a los demás colaboradores que manejan información a fin de canalizar la	Semanal

DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA

279					contrac tual.													misma		

NASLY FERNANDA VIDALES GONZALEZ
Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible (E)

JHONNY ROLANDO VERGEL TORRADO
Jefe Oficina Asesora de Jurídica

LIZETH JOHANA PARRA GONZALEZ
Subdirectora Técnica de Apoyo a la Gestión

GIZETTE MOSQUERA MOSQUERA
Rol Financiero – Contratista

Redactó: Daniela Rojas Rodas – Profesional universitario - SADS
Revisó y aprobó: Jhonny Rolando Vergel Torrado – Jefe Oficina Asesora Jurídica- SADS