PROYECTAR SAS
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
NIT. 900.782.420-1

Bogotá D.C Marzo 4 de 2024

Señores
ARQ. UVALDINA CABRERA
INFRAESTRUCTURA
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C.
Bogotá D.C.

Referencia: **DOCUMENTACION SOPORTE PARA PAGO ACTA NO. 2** del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N.° UAECOB-CONTRATO-593-2023 del Objeto: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, MEJORAS Y DOTACIÓN A LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C. – SGC"

Cordial Saludo:

Por medio de la presente y de manera respetuosa, se adjunta la siguiente documentación requerida para gestionar el Pago del Acta No. 2 del contrato de la referencia:

1. Factura Electrónica.
2. Balance de cantidades ejecutadas aprobado.
3. Resolución de Facturación expedida por la DIAN
4. Acta No. 2 + Memorias de Cantidades de Obra Ejecutadas.
5. Informe mensual Técnico.
6. Informe Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo.
7. Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social.
8. Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente, cuando se trate de personas jurídicas.
9. Certificado de correcto equilibrio de la ecuación económica debidamente suscrita por el contratista.

Agradecemos la atención prestada.

JUAN JOSE PIRACOCA RINCON
C.C. 79.290.926 DE BOGOTA
REPRESENTANTE LEGAL PROYECTAR SAS

Recibí para revisión.
22/03/2024.

Calle 72A # 87-39
Edificio Balcones del Álamo
Apto. 506

7 - 03 89 83
314 - 333 86 01
314 - 357 18 68

sasproyectaring@gmail.com

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos

ACTA DE REUNIÓN

Fecha: 29 de febrero de 2024 **Hora:** 06:30pm

Lugar: Estación B4-Puente Aranda

Tema: Reunión de seguimiento al contrato No. 593-2023 cuyo objeto es REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, MEJORAS Y DOTACIÓN A LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C. - SGC.

Asistentes:

Nombre	Entidad/ Dependencia	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
Juan José Piracoca Rincón	Proyectar Sas		sasproyectaring@gmail.com	
Yeraldin Piracoca Cifuentes	Proyectar Sas		sasproyectaring@gmail.com	
Uvaldina Cabrera Castro	Uaecob-Sgc	3174346565	ucabrera@bomberosbogota.gov.co	
Hector Ortega Vargas	Uaecob-Sgc		hortega@bomberosbogota.gov.co	
Amalin Ariza Mahuad	SGC			

Desarrollo de la reunión:

Se realiza reunión extraordinaria, en la estación B4-Puente Aranda, para verificar correcto funcionamiento de la red eléctrica en la zonas intervenidas.

En la inspección realizada se observa que los sensores generan encendido de las luces que podría causar molestía al descanso de las personas que hagan uso de los alojamientos.
El Ing. Hector Ortega sugiere realizar una modificación en la distribución de los circuitos independizando iluminación y fuerza; y por su parte, que los breakes del tablero de control no superen los 20 amp.
Luego de las inspecciones, análisis y revisión de recomendaciones, las partes acuerdan realizar los siguientes cambios y ajustes:

1. La luminaria ubicada en el hall de alojamiento de hombres quede activada con interruptor.
2. La luminaria ubicada en la zona de descontaminación quede activada con un solo sensor.
3. Los breakers en el tablero de control serán de 20 amp.
4. La iluminación quedará en un solo circuito.

5. Los tomacorrientes quedarán distribuidos en 3 circuitos, haciendo salvedad que ésta red se encuentra diseñada para uso de alojamientos, lo que contempla que de manera simultanea se podrían estar utilizando equipos básicos como: uno o dos televisores, 2 o 3 cargadores de celular y el chispero del calentador. El contratista aclara que, en ninguno de estos tomas se deben conectar equipos que requieran alta resistencia o potencia como motores de herramientas, lavadoras, grecas, hornos, duchas electricas o planchas, entre otras.

Estas actividades serán realizadas por el contratista durante el plazo restante de la ejecución. No obstante, se informa que existe la posibilidad de que se requiera uno o dos días más para terminar las actividades toda vez que, podrían presentarse afectaciones a los acabados y el aseo final de obra.

Fecha próxima reunión: Martes 5 de marzo de 2024

Nota: Imprimir el acta de reunión por las dos caras

1. DATOS GENERALES[1]

Contrato No.	593
Vigencia (año)	2023
Contratista	PORYECTAR INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS
No. identificación contratista	NIT: 900.782.420-1
Nombre supervisor / interventor	AMALIN ARIZA MAHUAD
Cargo supervisor / interventor	Subdirectora de Gestión Corporativa
Objeto del contrato	"REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, MEJORAS Y DOTACIÓN A LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C. - SGC."

2. PLAZOS[2]

Evento	Fecha inicial[3]	Fecha final[4]	Plazo (meses y/o días)[5]
Ejecución inicial[6]	05/12/2023	04/03/2024	TRES (3) MESES
Prórroga	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Observaciones			
Ajuste a observaciones	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Recibo definitivo	NO APLICA	04/03/2024	NO APLICA

[1] Debe escribir los datos de número y año del contrato. En los casos que se tenga interventor y supervisor se podrán incluir las casillas requeridas para desagregar la identificación de cada uno.
[2] Debe escribir los plazos del contrato, se incluye: plazo inicial y las modificaciones de plazo que se hayan realizado durante la vida del contrato.
[3] Debe ingresar la fecha de inicio correspondiente al evento. En los eventos que no aplique, se debe incluir el texto "No aplica."
[4] Debe ingresar la fecha de finalización correspondiente al evento. En los eventos que no aplique, se debe incluir el texto "No aplica."
[5] En los espacios en blanco debe escribir el número de meses (y proporción) pactados en cada etapa (inicial y modificaciones).
[6] Se refiere al plazo de ejecución pactado inicialmente. Este es el que se encuentra registrado en el acta de inicio.

3. VALOR[7]

Valor inicial	**$ 300.000.000**
Valor adición	**$ 0**
Valor Total	**$ 300.000.000**

4. PAGO[8]

El supervisor certifica:

- Que los pagos autorizados, se hicieron dando cumplimiento a la forma de pago pactada.
- Que el porcentaje de ejecución a la fecha es de **100%.**

Valor pagado	**$ 0**
Valor por pagar	**$ 299.993.150**
Valor por liberar	**$ 6.850**

El valor a pagar se encuentra sustentado en la siguiente relación de actividades ejecutadas:

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	PRELIMINARES				
1.1	Demolición muro e = 0,10 - 0.,5 m. Incluye demolición pañete si lo tiene, cortes con pulidora si requiere, cargue y retiro de escombros a botadero.	m2	53,63	16.324	875.456
1.3	Demolición placa contrapiso en concreto, e = 0.10 - 0.20 m. Incluye, cortes con pulidora si requiere, cargue y retiro de escombros a botadero.	m2	57,34	53.236	3.052.552
1.5	Demolición estructuras existentes en concreto (columnas, columnetas, vigas aéreas, viga cinta, etc.). Incluye equipo de corte y demolición si se requiere, cargue y destinación final de escombros.	m3	1,10	215.580	237.138

[7] Campos para escribir los valores del contrato: inicial, adiciones y el valor total del contrato.
[8] Campo para reportar la información financiera: valores pagados, valores pendientes de pago y/o saldos para liberar.

1.6	Demolición enchape de pisos y muros en cerámica y/o tableta. Incluye guarda escoba, retiro mortero de pega, alistado de piso si se requiere y cargue y retiro de escombros a botadero.	m2	132,65	7.834	1.039.180
1.7	Desmonte de adoquín peatonal o vehicular incluye retiro de bases y cama de arena, disposición final	m2	1,50	12.361	18.542
1.9	Desmonte aparatos sanitarios (sanitarios, lavamanos, orinales). Incluye taponamiento de los puntos hidrosanitarios de forma provisional y/o definitiva según se requiera y retiro aparatos a sitio indicado.	Unidad	6,00	16.405	98.430
1.10	Desmonte puertas y ventanas metálicas y/o de madera. Incluye desmonte marcos si se requiere y retiro a sitio indicado.	m2	14,04	25.446	357.262
1.11	Desmonte estructuras metálicas (cerchas, correas, vigas, etc.). Incluye andamios y retiro a sitio indicado.	Kg	69,30	10.675	739.778
1.12	Excavación manual. Incluye cargue y retiro de sobrantes a botadero.	m3	3,22	48.258	155.391
1.14	Relleno compactado en material seleccionado proveniente de la excavación.	m3	15,78	79.268	1.250.803
1.16	Desmonte de Cielo Raso existente cualquier material	m2	18,37	39.847	731.989
1.19	Cerramiento en polisombra, estructura en madera h=2,1m incluye bases de soporte, puerta de acceso.	m	37,00	33.083	1.224.071
1.20	Suministro e instalación de extracciones de nucleo para implementar pases de tuberías	Unidad	8,00	121.577	972.616
2	ESTRUCTURAS EN CONCRETO				
2.2	Reposición placa de contrapiso en concreto de 3.000 a 4.000 PSI curado, e = 0.10 - 0.15 m. Incluye suministro concreto, polietileno, formaleta si requiere, equipo de vidrado, dilataciones y curado.	m2	49,47	93.803	4.640.162

2.3	Reparación de fisuras con productos tipo Xypex o similar y de igual calidad, concentrado-gris o Xypes patch and plug o similar según lo indicado por la supervisión.	m	70,00	23.412	1.638.840
2.4	Reposición tapa en concreto reforzado de 3.500 PSI con marco y contramarco en ángulo de 2" x 1/8" para cajas de inspección entre 0.60 x 0.60 y 1.00 x 1.00 m. Incluye desmonte y retiro tapas existentes.	Unidad	1,00	241.553	241.553
2.6	Concreto de 3000 psi para elementos de estructura (columnas, columnetas, muros, viguetas, vigas aéreas, dinteles, cárcamos, etc.) incluye formaleta, vibrado y curado.	m3	0,15	546.676	84.625
2.8	Suministro e instalación de anclajes de 3/8 con adhesivo epóxido tipo sika anchorfix-4 o similar por 10 cm.	Unidad	20,00	28.884	577.680
2.11	Mediacaña en mortero 1:3 impermeabilizado h = 0.08 m	m	13,75	12.374	170.143
2.14	Acero de refuerzo 60.000psi, incluye figurado y armado.	Kg	36,98	6.380	235.932
2.15	Malla electrosoldada incluye armado y amarres	Kg	388,57	7.051	2.739.807
3	DRYWALL				
3.1	Suministro e instalación de muros con placa de fibrocemento 6MM a dos (2) Caras. Incluye estructura de soporte, tratamiento de juntas, acabado en vinilo tipo 1	m2	39,67	90.723	3.598.981
3.2	Suministro e instalación de muros con placa de fibrocemento 6MM a una (1) Cara. Incluye estructura de soporte, tratamiento de juntas, acabado en vinilo tipo 2	m2	10,34	69.890	722.663
3.3	Suministro e instalación de muros con panel de yeso a dos (2) Caras. Incluye estructura de soporte, tratamiento de juntas, acabado en vinilo tipo 1	m2	35,58	98.938	3.520.214
4	MAMPOSTERÍA				

4.1	Muro en ladrillo tolete común, Incluye remates, lineales y culatas.	m2	4,50	62.935	283.208
4.3	Muro en bloque de arcilla Nº 5, . Incluye remates, lineales y culatas.	m2	16,82	52.709	886.697
4.5	Dintel en en concreto ,10*,10	m	74,31	61.432	4.565.012
4.7	Poceta lava traperos de 0.60x0.60x0.50 cm aproximadamente, incluye enchape, wing de aluminio en filos.	Unidad	1,00	120.346	120.346
5	PAÑETES				
5.3	Pañete interior impermeabilizado 1:3 de muros. Incluye remates lineales (filos, carteras y dilataciones)	m2	64,81	27.007	1.750.324
6	PINTURAS				
6.1	Pintura de muros interior en vinilo tipo I, (3 manos) sobre pañete y/o estuco. Incluye lijada y resanes que se requieran en estuco, remates lineales (filos, carteras y dilataciones) color según lo indicado en sitio.	m2	232,80	14.715	3.425.652
6.2	Estuco acrílico sobre muros. Incluye remates lineales (filos, carteras y dilataciones).	m2	153,91	12.278	1.889.707
6.3	Reposición pintura en esmalte sintético, alta calidad (3 manos) para carpintería metálica sobre lámina llena. Incluye lijada y aplicación de anticorrosivo, curados, resanes, remates lineales. Color a indicar en el sitio	m2	7,56	19.231	145.386
6.4	Reposición pintura en esmalte sintético, alta calidad (2 manos) para carpintería metálica sobre lámina, tubería, perfil o canal. Incluye lijada y aplicación de anticorrosivo, curado si se requiere. Color a indicar en sitio.	m	69,52	11.158	775.704

6.5	Pintura exterior de alta resistencia acrílica, alta calidad (2 manos). Incluye andamios, eliminación de capas de pintura existentes, lavado con agua, cepillado, corrección fisuras y grietas si se requiere, remates lineales, mochetas, filos, carteras y dilataciones.	m2	54,28	37.266	2.022.798
6.8	Suministro y aplicación de pintura tráfico para pisos alta calidad (2 manos). Incluye limpieza, raspado y preparación de superficie para garantizar la adherencia.	m2	46,57	35.902	1.671.956
6.9	Pintura de Señalización Tipo Tráfico lineas de parqueadero y demarcación, alta calidad (2 manos), incluye limpieza, raspado y preparación de superficie para garantizar adherencia	m	181,31	29.162	5.287.362
6.11	Pintura epóxica de muros y pisos	m2	150,63	27.832	4.192.334
7	PISOS Y ENCHAPES				
7.1	Reafinado pisos en mortero. Incluye, picada del existente si se requiere y retiro de escombros a botadero.	m2	65,47	27.187	1.779.933
7.2	Reafinado pisos en mortero impermeabilizado. Incluye, picada del existente si se requiere, pendientado y retiro de escombros a botadero.	m2	13,93	28.895	402.507
7.4	Enchape de piso en cerámica antideslizante, incluye pegante, boquilla, remates lineales, cortes de piezas con máquina. Color y formato a definir en sitio.	m2	90,37	46.607	4.211.875
7.7	Reposición enchape muro blanco plano. Incluye mortero de pega y emboquillado, remates lineales y cortadora de ladrillo. 35x45 o similar.	m2	25,20	58.516	1.474.603
7.8	Guarda escobas h = 0.08 m en cerámica . Incluye corte a máquina y pegacor o similar.	m	99,01	15.755	1.559.903
7.20	Mesón en Granito natural cocina, baños y otros, incluye engruese, salpicadero, frentera, soportes metálicos si requiere, sellos de silicona, y perforaciones que requiera.	m	2,87	677.442	1.944.259

7.22	Suministro e instalación de enchapes para poyos duchas, cocina, 3 caras,	m	8,27	52.235	431.983
7.23	Suministro e instalación de wing de aluminio. Incluye desmonte del existente si se requiere.	m	26,72	7.358	196.606
8	CUBIERTAS, CIELO RASOS, ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES				
8.2	Reposición canaleta 45 o 90 fibrocemento tipo Eternit y/o similares. Incluye fijaciones, andamios y desmonte y retiro canaleta existente a sitio indicado.	m2	0,25	60.469	15.117
8.6	Reposición cielo raso PVC , color indicado desmonte cielo raso existente, incluye estructura soporte	m2	16,89	95.862	1.619.109
8.7	Impermeabilización en manto tipo FIBER GLASS 3mm con foil de aluminio o similar. Incluye lineales, retiro manto deteriorado, reafinado rectificando pendientes, imprimante, retiro de escombros a botadero.	m2	0,48	53.595	25.726
8.8	Limpieza y mantenimiento de canales existentes incluye ajustes de anclajes y soportes, resellado de juntas y empalmes.	m	34,00	5.778	196.452
9	CARPINTERÍA METÁLICA Y ALUMINIO				
9.3	Ventana en lámina cold rolled C.18. Incluye desmonte y retiro ventana existente, aplicación pintura anticorrosiva y esmalte (2 manos).	m2	1,38	152.148	209.964
9.4	Ventana en aluminio y vidrio corrediza, batiente o proyectante, incluye desmonte de existente, fijaciones y sellado interno y externo.	m2	1,91	278.169	531.303

9.5	Mantenimiento de ventana existente cold rolled, incluye, lijada, curado, anticorrosivo, esmalte, sellado interno y externo, ajuste o cambio de manijas y/o cerrojos, ajuste de rieles, perfiles, persianas, brazos y demás componentes.	m2	7,56	101.840	769.910
9.7	Reposición marco puerta entre aprox. 0,70 - 1,00 m de ancho x 2,0 -2,4 m de altura en lámina cold rolled C.18. Incluye desmonte y retiro marco existente, cargue y aplicación pintura anticorrosiva y esmalte (2 manos).	unidad	1,00	156.697	156.697
9.9	Reposición topes resortados para puertas. Incluye desmonte de existentes.	unidad	3,00	47.420	142.260
9.12	Reposición de vidrios crudo incoloro de 4-6 mm con película de seguridad en ventanas, puertas, divisiones y fachadas, incluye desmonte del existente, ajustes y sellados que requiera en su instalación.	m2	2,31	121.479	280.616
9.21	Espejo 4 mm. Biselado y Pulido cuatro lados. Incluye instalación, desmonte y retiro de existente.	m2	1,76	102.559	180.504
9.23	Suministro e instalación de puerta en vidrio de 8mm templado de seguridad incluye accesorios de fijación (no incluye chapa ni sandblasting)	m2	18,40	704.836	12.968.982
9.27	Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta en tubo A.N. perfilería cuadrada o redonda, incluye soldadura, pernos, anclajes, anticorrosivo, acabado en esmalte.	Kg	41,74	46.524	1.941.912
9.28	Suministro e instalación de Película adhesiva sand blasting, frosted o similar	m2	18,40	58.115	1.069.316
9.34	Mueble alto o bajo de cocina en acero inoxidable, incluye bisagras, manijas, estantería y mesón en acero inoxidable 304	m	2,00	2.293.675	4.587.350

10	CARPINTERIA EN MADERA				
10.2	Puerta entamborada acabado en melamina. Incluye marco metálico, tapa luces, bisagras, cerradura y fijaciones.	unidad	3,00	897.997	2.693.991
11	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS HIDROSANITARIOS				
11.6	Punto sanitario PVC 2". Incluye desmonte punto existente, excavación, relleno y reposición accesorios.	Unidad	10,00	72.079	720.790
11.7	Reposición punto sifon sanitario PVC 3". Incluye desmonte punto existente, excavación, relleno y reposición accesorios.	Unidad	11,00	96.294	1.059.234
11.8	Reposición punto sanitario PVC 4". Incluye desmonte punto existente, excavación, relleno y reposición accesorios.	Unidad	9,00	114.853	1.033.677
11.10	Reposición tubería sanitaria PVC 3". Incluye desmonte tubería existente, excavación, relleno y atraque en arena y/o concreto, accesorios y cargue y retiro de escombros a botadero.	m	20,02	57.648	1.154.113
11.11	Reposición e instalación de tubería sanitaria PVC 4" . Incluye descapote si se requiere, excavación, colocación tubería, cama de arena, cinta de señalización, relleno en material seleccionado, compactado y retiro de escombros	m	28,30	50.403	1.426.405
11.13	Reposición reventilación PVC 3". Incluye accesorios.	m	9,10	46.382	422.076
11.14	Reposición punto hidráulico agua fría PVC RDE-21 de 1/2". Incluye desmonte punto existente y reposición accesorios.	Unidad	27,00	56.244	1.518.588
11.15	Reposición punto agua caliente CPVC. Incluye desmonte punto existente y reposición accesorios.	Unidad	10,00	34.419	344.190

11.18	Reposición red de suministro tubería PVC presión 1/2". Incluye desmonte red existente y suministro accesorios.	m	54,96	29.569	1.625.112
11.19	Reposición red de suministro tubería PVC presión 3/4". Incluye desmonte red existente y suministro accesorios.	m	2,00	32.378	64.756
11.20	Reposición red de suministro tubería PVC presión 1". Incluye desmonte red existente y suministro accesorios.	m	28,29	29.479	833.961
11.22	Reposición red de suministro CPVC 1/2". Incluye desmonte red existente y suministro accesorios.	m	9,12	23.583	215.077
11.23	Reposición red de suministro CPVC 3/4". Incluye desmonte red existente y suministro accesorios.	m	15,44	30.502	470.951
11.24	Reposición rejilla de sifón con sosco 2" - 4". Incluye aplicación soldadura epóxica.	Unidad	9,00	34.612	311.508
11.25	Reposición grifería lavaplatos tipo mezclador interior y exterior metálico acabado cromado . Incluye desmonte existente.	Unidad	1,00	95.483	95.483
11.26	Reposición llave terminal metálica color cromado. Incluye escudo, desmonte existente.	Unidad	4,00	49.867	199.468
11.27	Reposición ducha, exterior e interior metálicos color cromado (mezclador+ragadera). Incluye desmonte existente.	Unidad	7,00	170.975	1.196.825
11.28	Reposición registro 1/2" bronce. Incluye desmonte existente y suministro accesorios.	Unidad	4,00	44.253	177.012
11.30	Reposición registro 1". Incluye desmonte existente y suministro accesorios.	Unidad	2,00	59.210	118.420
11.31	Reposición tapa registro plástica de 20 x 20 cm. Incluye pegante en silicón, adecuación caja existente.	Unidad	6,00	21.719	130.314

11.32	Reposición sanitario tipo institucional. Incluye grifería y elementos de montaje que se requieran.	Unidad	4,00	345.685	1.382.740
11.33	Reposición lavamanos tipo institucional. Incluye grifería y elementos de montaje que se requieran.	Unidad	3,00	401.126	1.203.378
11.34	Reposición orinal tipo institucional. Incluye grifería y elementos de montaje que se requieran.	Unidad	2,00	337.849	675.698
11.37	Suministro e instalación de lavadero prefabricado en granito pulido	Unidad	1,00	333.597	333.597
11.41	Reposición cheque de 1" Incluye retiro existentes.	Unidad	2,00	65.299	130.598
11.43	Ajuste y reaseguramiento de tubería colgante existente agua lluvias, potable o desagües de PVC	m	31,50	15.666	493.479
11.44	Reposición flotador en cobre con válvula para tanques, incluye desmonte del existente	Unidad	1,00	93.689	93.689
12	INSTALACIONES ELECTRICAS, TELEFONICAS Y OTRAS. TODOS LOS SUMINISTROS DE LOS REPUESTOS DEBEN CUMPLIR CON NORMATIVIDAD RETIE Y RETILAP				
12.2	Reposición breakers de 2x30. Incluye desmonte existente.	Unidad	7,00	79.513	556.591
12.3	Reposición breakers de 3x50. Incluye desmonte existente.	Unidad	1,00	268.368	268.368
12.4	Reposición caja de paso de 20x20. Incluye desmonte existente.	Unidad	1,00	82.169	82.169
12.6	Reposición de toma eléctrica o interruptor monofásico. Incluye desmonte existente.	Unidad	12,00	103.295	1.239.540
12.8	Reposición toma eléctrica GFCI para zonas próximas a lavamanos baños y lavaplatos cocina, incluye revisión eléctrica y ajuste caja interior dañada.	Unidad	4,00	84.934	339.736
12.12	Reposición e instalación de varilla cooper well en Cu de 2.40 mts x 5/8" . Polo a tierra, incluye borne	Unidad	1,00	536.951	536.951

12.13	Reposición LAMPARA LED 18W DE SOBREPONER O DE INCRUSTAR REDONDA, incluye retiro del existente	Unidad	13,00	37.181	483.353
12.14	Reposición LAMPARA LED 2X18W HERMETICA, incluye retiro del existente	Unidad	4,00	154.269	617.076
12.16	Suministro e instalación de sensor de movimiento de 360° Techo.	Unidad	5,00	89.570	447.850
12.20	Suministro e instalación de tablero principal de distribución tipo panel de 6 circuitos con espacio para totalizador puerta y chapa, barrajes de neutro y puesta a tierra	Unidad	2,00	155.462	310.924
13	CERRADURAS Y LLAVES				
13.3	Reposición cerradura de seguridad tipo portón. Incluye desmonte cerradura existente y juego de llaves.	Unidad	1,00	199.036	199.036
14	EXTERIORES				
	ITEMS NO PREVISTOS				
N.P.1	Desmonte, traslado e instalación de tanques existentes a nuevo sitio, incluye flotador y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.	UN	2,00	500.000	1.000.000
N.P.2	Inspección con personal técnico en gas de redes hidráulicas de agua caliente y fría con seguimiento desde la caja contador del acueducto y cuarto de bombas , hasta el interior de todas las instalaciones, para detectar y ubicar todos los registros de cierre que controlan el paso de agua por todas las dependencias, para detener el paso de agua hacia las instalaciones de los baños intervenidos, incluye la adecuación de dos registros de paso uno de 1-1/4"para agua fría y otro de 3/4" para agua caliente, que dará suministro a las baterías sanitarias de la zona de desinfección y cuarto de residuos.	UN	1,00	786.397	786.397

N.P.3	Suministro e Instalación de rejilla para cárcamo vehicular de 50 cm ancho en Angulo laterales 2" x 1/4" con rejilla en Angulo de 1- 1/2"x 1/4" con luces de 7 cm incluye pintura anticorrosiva color negro.	ML	66,00	783.000	51.678.000
N.P.4	Suministro e Instalación de baranda para escaleras en Pasamanos y parales en tubo redondo de 1-1/2" cal 80 incluye dos tubos intermedios en 1" cal 80, Platina ,anclajes sobre placa y pintura anticorrosiva color amarillo. Incluye remisión de elementos y residuos metálicos existentes para la nueva instalación.	ML	66,60	449.000	29.903.400
N.P.5	Remoción de capa vegetativa, arcillas, limos, hongos, musgos, elementos en concreto, maderas y otros residuos sólidos existentes en las áreas a intervenir, trasiegos dentro del predio, enlonado y disposición final.	M2	263,80	11.750	3.099.650
N.P.6	Adecuación 3 tomas trifásicas, monofásica y bifásica en tablero nuevo , con sus protecciones conexión eléctrica a tablero existente a 110 v y 220 v con protección adicional de 3x50 amp, para actividades de ornamentación Bodega 1 y 2, incluye desmonte punto trifásico para Perforar tablero existente para ingreso cableado No. 6 que conectan la pacha de 3x50 amp. de alimentación eléctrica al nuevo tablero.	UN	1,00	895.884	895.884
N.P.7	Suministro e instalación punto salida para iluminación, sensor y/o toma normal y/o GFCI en tubería EMT, 3/4" en cable 7 hilos No. 12 THW , incluye accesorios para su correcta instalación.	UN	35,00	202.352	7.082.320
N.P.8	Suministro e instalación Red en tubería EMT 3/4" y cable 7 hilos No. 12 THW., incluye grapas, codos, uniones y accesorios para su correcta instalación.	ML	59,72	148.588	8.873.657

N.P.9	Suministro e instalación de PARCIAL del tablero existente de lockers al nuevo tablero alojamiento cobito en tubería EMT 1-1/4" y Cable 4 #8 THW 7 hilos incluye accesorios, uniones, grapas y abrazaderas con chazos para su correcta instalación , incluye 2 totalizadores de 60 AMP y accesorios para su correcta instalación.	UN	1,00	2.819.779	2.819.779
N.P.10	Desmonte de Red eléctrica existente interruptor, tomas, rosetas , luminarias, canaletas, anulación puntos, tableros, cajas de 20x20, tableros y tapas ciegas.	UN	2,00	690.000	1.380.000
N.P.11	Desmonte de redes sanitarias, accesorios y puntos existentes.	UN	1,00	590.000	590.000
N.P.12	Suministro e instalación desagüe y canastilla poceta lavaplatos o desagüe lavadero.	UN	2,00	121.718	243.436
N.P.13	Desmonte de guarda escoba existente, incluye retiro de escombros a botadero autorizado.	ML	11,15	15.368	171.353
N.P.14	Suministro e instalación rejilla de ventilación de 30x30, incluye corte con pulidora placa en concreto y sikaflex.	UN	5,00	152.420	762.100
	TOTAL COSTO DIRECTO				227.129.883
	ADMINISTRACIÓN		27%		61.506.772
	UTILIDAD		5%		11.356.494
	COSTO TOTAL + AU				**299.993.150**

Las Items antes relacionadas se resumen en la ejecución de las siguientes actividades principales:

ESTACION O EDIFICIO	ACTIVIDAD	VALOR
B4-PUENTE ARANDA	ZONA DESCONTAMINACÓN B4 (BAÑOS+LAVANDERÍA)	69.564.220
B4-PUENTE ARANDA	PRELIMINARES CUARTO DE RESIDUOS SOLIDOS Y MAT. ABSORVENTE.	3.052.415
B4-PUENTE ARANDA	ALOJAMIENTO BRAE (Adecuación antigua casa COBITO)	96.668.764
ESCUELA BOMBERIL	BARANDA DE ESCALERA DE EDIFICIO DE 7 PISOS	39.994.299
ESCUELA BOMBERIL	DEMARCACION DE PARQUEADEROS	9.953.694
ESCUELA BOMBERIL	REJILLAS PARA CARCAMO EXISTENTE	76.865.739
B1-CHAPINERO	ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE AGUAS LLUVIAS	3.894.018
TOTAL		**299.993.150**

5. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO, ALCANCE Y OBLIGACIONES [9]

El Supervisor / Interventor deja constancia de haber verificado el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones a cargo del contratista en los siguientes términos:

Objeto	**Cumple**
Entrega de bienes, servicios, obras o productos	**Cumple**
Otras obligaciones	**Cumple**

6. VERIFICACIÓN OBLIGACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS PARAFISCALES [10]

(Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de 2002, y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, sobre control a la evasión de los recursos parafiscales).

El contratista acreditó durante la ejecución del contrato, los recibos de pagos de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.

7. PAZ Y SALVO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS [11]

No aplica.

8. CONSTANCIA DE PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA [12]

A la fecha no se ha realizado ningún pago.

9. OBSERVACIONES Y CONSTANCIAS FINALES [13]

El contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, elementos, servicios, obras o productos objeto del contrato y la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá realizará el pago conforme a lo establecido en el contrato.

---

[9] Debe escribir los datos generales del contrato: su objeto, cumplimiento de las obligaciones y entrega de bienes y servicios.
[10] Este campo esta diligenciado (no debe diligenciarse) y corresponde a la declaración de cumplimiento de los pagos al Sistema de Seguridad Social.
[11] Reportar si el contratista cuenta con paz y salvo con la entidad.
[12] Reportar el estado de cuanta de la ejecución financiera de acuerdo con el reporte del área financiera de la entidad.
[13] Completar en el espacio resaltado el cumplimiento del contratista del objeto del contrato.

10. CONCEPTO FINAL DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR[14]

El contratista adelantó su trabajo de acuerdo con los lineamientos y plazos convenidos.

Para constancia se firma en Bogotá, D.C.[15], a los 05 días del mes de marzo de 2024.

EL INTERVENTOR O SUPERVISOR [16]	CONTRATISTA [17]
Nombre AMALIN ARIZA MAHUAD Subdirectora de Gestión Corporativa U.A.E. Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá	**Nombre del Representante Legal** JUAN JOSE PIRACOCA RINCON c.c. 79.290.926 de Bogotá D.C. PROYECTAR INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS NIT: 900.782.420-1

Anexos: Ninguno.

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
V2	12/10/2023	Se eliminó el requisito de presentar como anexo el certificado de cumplimiento del contrato y se requerirán solamente dos anexos. Se realizan cambios de forma en la presentación del documento.

[14] El supervisor puede complementar el espacio con información sobre el cumplimiento de las obligaciones del contratista.
[15] Espacio para escribir el lugar y las fechas en las que se firma el Acta de Recibo final.
[16] Espacio para la firma del supervisor. En caso de que el contrato cuente con interventoría y supervisor, se podrán incluir las casillas requeridas para desagregar la identificación de cada uno.
[17] Espacio para la firma del contratista.

ACTA DE REUNIÓN

Fecha: 21 de marzo de 2024 **Hora:** 9:00 am

Lugar: ESTACION B4-PUENTE ARANDA

Tema: Reunión para entrega y puesta en duncionamiento de productos según contrato No. 593-2023 cuyo objeto es REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, MEJORAS Y DOTACIÓN A LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C. - SGC.

Asistentes:

Nombre	Entidad/ Dependencia	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
CABO NEYLA PINZON	BRAE	3045481251	npinzon@ bomberosbogota.gov.co	
UVALDINA CABRERA CASTRO	UAECOB-SGC	3174346565	ucabrera@ bomberosbogota.gov.co	
CRISTIAN CAMILO GOMEZ	UAECOB-SGC	3145047117	ccgomez@ bomberosbogota.gov.co	
AMALIN ARIZA MAHUAD	UAECOB-SGC		amariza@ bomberosbogota.gov.co	

Desarrollo de la reunión:

Se hace entrega a la estación para uso y funcionamiento a partir de la fecha de alojamientos resultantes de adecuación de la antigua casa COBITO, como parte de las actividades contempladas dentro del alcance del contrato No. 593-2023.

Descripción del producto y características del área entregada:

Estos espacios, que se encuentran disponibles paras uso inmediato comprenden:

Un alojamiento para mujeres con capacidad para 1 cama
Un alojamiento para hombres con capacidad para 4 camas
Un alojamiento para hombres con capacidad para 2 camas.
Baño para mujer: Un sanitario, una ducha, un lavamanos
Baño para hombres: ½ lavamanos, 2 orinales, 2 sanitarios, 2 duchas.
Los 2 alojamientos para hombres (6 camas) comparten baños y 1 sola puerta.

Muros: Los muros internos son construidos en sistema Drywall con paneles de yeso en las acobas y paneles de fibrocemento en zonas húmedas (baños).

Acabados: Los pisos son terminados en cerámica antideslizante, muros acabado en pintura vinilo tipo 1 en alcobas y hall, pintura impermeable en baños. Las paredes de duchas se encuentras recubiertas con enchape cerámico.

Carpintería: Las puertas de los alojamientos y baño (3 en total) en madera laminada con cerradura tipo pomo cromado y tope puertas tipo media luna, la puerta principal era existente metálica con acabado en esmalte, Las divisiones de duchas y sanitarios en aluminio y vidrio laminado con película color blanco. Meson de lavamanos en granito, mueble inferior para lavamanos de mujeres. Se instalaron ventanas nuevas con marco aluminio, vidrio y persianas; y se adecuaron las ventanas existentes para incluir modulos de apertura para mayor ventilación. Se incluyeron rejillas tipo persianas de 30x30 en aluminio para mejorar ventilación.

Aparatos sanitarios: lavamanos, sanitarios y orinales tipo institucional en cerámica, con grifería cromada. Duchas tipo mezclador cromadas, rejillas de piso en aluminio. Calentador de paso a gas reutilizado.

Redes eléctricas: La red se encuentra instalada a la vista en tubería ETM totalmente, iluminación tipo panel led redondo (13 unidades) activadas con sensor en hall de ingreso y con interruptor en los alojamientos y baños. Tomas dobles en los alojamientos (12 unidades) y tomas GFCI en los baños y calentador (3 unidades). El alojamiento cuenta con tablero propio de control que incluye polo a tierra ubicado exteriormente en la fachada oriental de la ediicación.

Redes hidraulicas: El alojamiento cuenta con red sanitaria de drenaje en 4", 3" y 2". Tubería de presión para agua fría PVCP en 1", ¾" y ½" pulgadas. Cada baño (hombres y mujeres) cuenta con registro de control de agua fría en su interior con tapa plástica. Agua caliente para duchas en ¾" y ½" con control en las salidas del calentador ubicado en el exterior en la fachada sur de la edificación. Caja de inspección existente con adecuaciones en zona verde del lado sur.

Registro fotográfico:

Se anexa registro fotográfico (9 folios).

Recomendaciones de uso:

- Realizar aseo periódico de las superficies evitanto acumulación de polvo, suciezas, homgos, productos de aseo entre otros.

- Realizar inspección de la red sanitaria a travez de la caja ubicada en el área de circulación al sur de la edificación, al menos cada 6 meses para prevenir acumulación de partículas sólidas.
- No desechar sólidos en el sanitario diferentes a papel higienico.
- No utilizar productos químicos abrasivos distintos a javones, desinfectantes, o blanqueadores de uso normal en la actividad a la cual están destinados los elementos.
- No utilizar las griferías, regaderas, pomos de puerta, cajas electricas ni puertas para colgar ningún tipo de objeto.
- No obstruir in interna ni externamente las ventanas y rejillas de ventilación.
- Las tomas electricas están destinadas para usos relacionados con actividad de descanso, como por ejemplo: Cargar un celular, conectar un televisor o una radio, una planca por tiempo reducido; no se deben conectar equipos, maquinas o herramientas de alta potencia o resistencia.
- Evitar realizar perforaciones, instalar clavos o tornilos en los muros. En caso de ser necesario utilizar chazos placticos especiales para sistema drywall (tipo mariposa).
- Los tomas eléctricas ubicadas en las salidas de iluminación deben utilizarse única y exclusivamente para energizar las lamparas existentes. (no conectar otros aparatos eléctricos).
- En etapa de liquidación del contrato el contratista entregará manual de uso y mantenimiento que será trasladado a la estación para conocimiento e implementación.

Atención a novedades:


En caso de presentar alguna novedad, tal como, desprendimiento de enchapes o accesorios, fugas o taponamientos, se debe comunicar solicicitud al área de infraestructura al correo locativas@bomberosbogota.gov.co, por medio del cual se tramitarán los debidos requerimientos.


Compromisos de la reunión: NO APLICA.


Fecha próxima reunión: No aplica.


Nota: Imprimir el acta de reunión por las dos caras

Observacion, al instalar el mobiliario solo ocupan 5 camas. dentro del alojamiento masculino.
Se entregan 3 llaves alojamiento hombre y de mujeres











ALOJAMIENTO HOMBRES 1















ALOJAMIENTO HOMBRES 1










ALOJAMIENTO HOMBRES 2













BAÑOS HOMBRES












BAÑOS HOMBRES















BAÑOS HOMBRES















ALOJAMIENTO MUJERES














BAÑOS MUJERES









HALL DE ACCESO

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
Unidad Administrativa Especial Cuerpo
Oficial de Bomberos

ACTA DE REUNIÓN

Fecha: 07 de marzo de 2024 **Hora:** 9:00 am

Lugar: ESTACION B4-PUENTE ARANDA

Tema: Reunión para entrega y puesta en duncionamiento de productos según contrato No. 593-2023 cuyo objeto es REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, MEJORAS Y DOTACIÓN A LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C. - SGC.

Asistentes:

Nombre	Entidad/ Dependencia	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
SARGENTO NELSON VALERO	B4		nvalero@ bomberosbogota.gov.co	
UVALDINA CABRERA CASTRO	UAECOB-SGC	3174346565	ucabrera@ bomberosbogota.gov.co	
CRISTIAN CAMILO GOMEZ	UAECOB-SGC	3145047117	ccgomez@ bomberosbogota.gov.co	
AMALIN ARIZA MAHUAD	UAECOB-SGC		amariza@ bomberosbogota.gov.co	

Desarrollo de la reunión:

Se hace entrega a la estación para uso y funcionamiento a partir de la fecha de la zona de descontaminación y lavandería, intervenidos como parte de las actividades contempladas dentro del alcance del contrato No. 593-2023.

Descripción del producto y características del área entregada:

- Zona de acceso con rampa acado en pintura de alto trafico.
- Zona de descontaminación con 2 duchas abiertas, una cabina en vidrio y aluminio con sanitario, un meson en acero inoxidable con poseta y grifería.
- Acabado de pisos en cerámica, wing de aluminio rejillas de desague en aluminio.
- Acabado de muros de ducha en cerámica y otras zonas en pintura impermeable.
- 4 lámparas herméticas accionadas con sensor de movimiento.
- Un toma GFCI
- Espejo flotato.
- Las duchas y poceta cuentan con agua caliente y grifería con mezclador.

Registro fotográfico:

Se anexa registro fotográfico (6 folios).

Recomendaciones de uso:

- Realizar aseo periódico de las superficies evitanto acumulación de suciezas, homgos, productos de aseo entre otros.
- Realizar inspección de la red sanitaria a travez de la caja ubicada en el área de circulación lateral occidental del predio, al menos cada 6 meses para prevenir acumulación de partículas sólidas.
- No desechar sólidos en el sanitario diferentes a papel higienico.
- No utilizar productos químicos abrasivos distintos a javones, desinfectantes, o blanqueadores de uso normal en la actividad a la cual están destinados los elementos.
- No utilizar las griferías o regaderas para colgar ningún tipo de objeto.
- En estapa de liquidación del contrato el contratista entregará manual de uso y mantenimiento que será trasladado a la estación para conocimiento e implementación.

Atención a novedades:

En caso de presentar alguna novedad, tal como, desprendimiento de enchapes o accesorios, fugas o taponamientos, se debe comunicar solicicitud al área de infraestructura al correo locativas@bomberosbogota.gov.co, por medio del cual se tramitarán los debidos requerimientos.


Compromisos de la reunión: NO APLICA.


Fecha próxima reunión: No aplica.

Nota: Imprimir el acta de reunión por las dos caras


B4- PUENTE ARANDA
ZONA DESCONTAMINACION


Adecuación y mantenimiento por medio del contrato 563-2023.
Registro Fotográfico de entrega a la estación
07 de marzo de 2024






Rampa y zona de acceso, placa en concreto, acabado en pintura de alto tráfico.






B4- PUENTE ARANDA
ZONA DESCONTAMINACION


Adecuación y mantenimiento por medio del contrato 563-2023.
Registro Fotográfico de entrega a la estación
07 de marzo de 2024





Mesón en acero inoxidable, con poceta, grifería mezcladora, agua caliente y fría espejo y toma GFCI.







Cabina de sanitario con divisiones en vidrio y aluminio.

B4- PUENTE ARANDA
ZONA DESCONTAMINACION


Adecuación y mantenimiento por medio del contrato 563-2023.
Registro Fotográfico de entrega a la estación
07 de marzo de 2024





Duchas abiertas, grifería mezcladora, agua caliente y fría, enchape en cerámica, rejilla de desagüe 4".






Sanitario ahorrador.

B4- PUENTE ARANDA
ZONA DESCONTAMINACION


Adecuación y mantenimiento por medio del contrato 563-2023.
Registro Fotográfico de entrega a la estación
07 de marzo de 2024





Pisos en cerámica, poyos, guarda-escobas, rejillas y wing de aluminio






Pisos en cerámica, escalones, pintura de muros pintura de puerta.

B4- PUENTE ARANDA
ZONA DESCONTAMINACION


Adecuación y mantenimiento por medio del contrato 563-2023.
Registro Fotográfico de entrega a la estación
07 de marzo de 2024





Pisos en cerámica, poyos, guarda-escobas, rejillas de aluminio, wing en aluminio






Pintura de techo, lámparas herméticas, sensores de movimiento.


B4- PUENTE ARANDA
ZONA DESCONTAMINACION

Adecuación y mantenimiento por medio del contrato 563-2023.
Registro Fotográfico de entrega a la estación
07 de marzo de 2024





Cielo raso en PVC, lampara hermética y sensor de movimiento en lavandería





Tablero de control independiente para iluminación y nuevo toma FGCI. Caja de inspección de red de desagüé.

AXA COLPATRIA

AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
Nit. 860.002.183 – 9

CERTIFICA

Que la empresa Proyectar Ingenieria Y Arquitectura Sas identificada con documento NIT número 900,782,420 y número de afiliación 80119279, tiene cobertura desde 13 de marzo de 2018 con la ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES DE AXA COLPATRIA para el cubrimiento de las contingencias de accidente de trabajo y enfermedad laboral.

Con la siguiente información:

Tasas de Riesgo:

CLASE DE RIESGO	COTIZACION
RIESGO I	0.522 %
RIESGO V	6.960 %

Cordialmente,

FREDY CEBALLOS MONTANA
LIDER DE OPERACIONES NO MONETARIOS
AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.

192

La presente se expide a través de la página de internet www.axacolpatria.co, el viernes 05 de abril de 2024 a las 03:06:52 p.m.

Cualquier información adicional que requieran sobre el particular, pueden solicitarla a través de nuestra línea nacional 018000-512620 ó en Bogotá 4235757.

Tel: 3822500
Calle 20 No. 68A - 06
NIT: 899999061

CERTIFICADO DE CRITERIOS AMBIENTALES

Contrato 593 de 2023

Yo Andrea Katherine Trujillo Teuta, identificado con Cédula Ciudadana 1.018.442.187 de Bogotá, contratista de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos-UAECOB, del área gestión ambiental de la Subdirección de Gestión Corporativa; avalo los criterios ambientales del contrato 593 de 2023 para el periodo comprendido desde el 05 de febrero hasta el 04 de marzo del 2024.

La presente certificación expide a los 09 días del mes 04 de 2024 en la ciudad de Bogotá D.C.

Cordialmente,

ANDREA KATHERINE TRUJILLO TEUTA
Contratista de la UAECOB
Cl 20 No 68ª-06
Email: atrujillo@bomberosbogota.gov.co

193