Alcaldía de
MONTERÍA

ACTA DE REINICIO CONTRATO

CONTRATO:	N° SI-SGOB-020-2023
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATISTA:	VIPERS TECNOLOGÍA S.A.S.
OBJETO DEL CONTRATO:	IMPLEMENTACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD SIES -123 PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA
VALOR DEL CONTRATO:	TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($3.841.149.355 M/CTE.)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	TREINTA Y CINCO (35) DÍAS.
FECHA ACTA DE INICIO:	24 DE NOVIEMBRE DE 2023

En Montería (Córdoba), a los dieciocho (18) días del mes de abril del año dos mil veinticuatro (2024), el DR. **ANTONIO GABRIEL SIERRA ROMERO**, identificado con la cédula de ciudadanía N° 10.767.584 de Montería, en calidad de supervisor del referido contrato; y **RAMIRO ENRIQUE SÁNCHEZ MEJÍA**, identificado con la cédula de ciudadanía N° 6.879.386, en su calidad de Representante Legal del CONTRATISTA, mediante este documento hacen constar que superadas las situaciones que propiciaron la suspensión de la ejecución de los trabajos del **CONTRATO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD SIES - 123 N° SI-SGOB-020-2023,** mediante el presente documento dejan constancia del REINICIO de contrato de la referencia.

En consecuencia, se procede al reinicio del **CONTRATO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD SIES - 123 N° SI-SGOB-020-2023**, y se define como nueva fecha de terminación el dieciocho (18) de abril de 2024.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del **CONTRATO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD SIES - 123 N° SI-SGOB-020-2023**, en atención a este reinicio.

En constancia, se firma la presente acta de REINICIO, por los que en ella intervinieron a los dieciocho (18) días del mes de abril del año 2024.

ANTONIO GABRIEL SIERRA ROMERO
SECRETARIO DE GOBIERNO
SUPERVISOR

RAMIRO ENRIQUE SÁNCHEZ MEJIA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

Elaboró: Nelson Acosta – SGOB
Revisó: Eduardo Estrada – SGOB