**INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS**

| **INFORME DE SUPERVISIÓN**<br><br>En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.6112483 del 19/03/2024 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por JAIME JOSE BAUTE DANGOND identificado con documento de identificación No. 77.168.849 de Valledupar, en calidad de Subdirector (E) y HENRY DE JESUS CAMPO RAMIREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 88.152.576 de Pamplona actuando como representante legal de la empresa OPCIÓN CARIBE S.A.S 900209260- , cuyo objeto es: " COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS APRENDICES DEL CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE, SENA REGIONAL CESAR ", me permito presentar informe a fin de solicitar la PRORROGA Y ADICIÓN del Contrato, de acuerdo con lo siguiente: | |
|---|---|
| **DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:** | CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE |
| **SUPERVISOR DEL CONTRATO:** | MARTIN EMILIO MENDIVIL GAMERO |
| **APOYO A LA SUPERVISIÓN:** | No Aplica |
| **CONTRATO No:** | CO1.PCCNTR.6112483 de 2024 |
| **TIPO DE CONTRATO:** | COMPRAVENTA |
| **OBJETO:** | COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS APRENDICES DEL CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE |
| **VALOR:** | $ 47.869.535 |
| **CONTRATISTA:** | OPCION CARIBE S.A.S |
| **NIT:** | 900209260 |
| **LUGAR DE EJECUCIÓN:** | KM 7 VIA LA PAZ CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE- Municipios del Departamento del Cesar. |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN:** | 19/03/2024 |

| | |
|---|---|
| **FECHA DE INICIO:** | 20/03/2024 |
| **PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:** | 30 Días |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | $ 47.869.535 COP |
| **VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:** | 47.869.535 COP |
| **PRÓRROGA No.:** | N/A |
| **ADICIÓN No.:** | N/A |
| **SUSPENSIÓN No.:** | N/A |
| **FORMA DE PAGO:** | Un solo pago al 100% |

## I. ASPECTOS LEGALES

### 1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

**GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ASEGURADORA** | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | | |
| **No. PÓLIZA** | 47- 46 101018121 | | |
| **CERTIFICADO** | | | |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | 19/03/2024 | | |
| **FECHA APROBACIÓN** | 19/03/2024 | | |
| **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Cumplimiento del Contrato | 12/03/2024 | 14/10/2024 | $ 4,786,953,50 |
| Calidad del bien | 12/03/2024 | 14/10/2024 | $ 4,786,953,50 |

### 2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

## 3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que OPCION CARIBE LTDA. con Nit. 900206260-2, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

## 4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que no se ha presentado incumplimiento a las obligaciones contractuales.

## 5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a MARTIN EMILIO MENDIVIL GAMERO con comunicación mediante SECOP II de fecha 19 de marzo de 2024, hasta el 19 de abril de 2024.

## II. BALANCE DEL CONTRATO

## 1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

| ***BALANCE GENERAL*** | |
|---|---|
| ***CONCEPTO*** | ***VALOR*** |
| Valor inicial (1) | $ 47.869.535COP |

| ***PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA*** | | | |
|---|---|---|---|
| ***FECHA DE CORTE*** | ***MES DE COBRO*** | ***VALOR EJECUTADO*** | ***PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA*** |
| | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vr. Adiciones (2) | $ 0 | | | | |
| Valor Total (1) + (2) | $ 47.869.535COP | | | | |
| Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3) | | | | | |
| Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4) | | | | | |
| Vr. Total, ejecutado (3) + (4) | | | | | |
| Vr. SALDO A LA FECHA (Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha) | $ 47.869.535COP | Vr. Pagado a la fecha (3) | | | |

2. **ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO: N/A**

**3. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

| ESTADO DE EJECUCIÓN | PORCENTAJE |
|---|---|
| **Física** | 0% |
| **Financiera** | 0% |

**III. ADICION, PRÓRROGA Y SUSPENSION AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 6112483 de 2024**

Que el Centro de formación,denro de la planeación del proceso en su estudio de mercado se dejó constancia que con el presupuesto disponible para la contratación se dejaba una insatisfacción del del 75%, por lo anterior teniendo en cuenta que persisten la necesidad y en atención a la baja de la oferta seleccionada como contratista es pertinente adicionar el contrato.

Teniendo en cuenta que el contratista manifestó capacidad y aceptación de suministrar los elementos relacionados en la futura adición, en consecuencia solicita adicionar al valor inicial del contrato la suma de Veintitrés Millones Novecientos Treinta y Cuatro Mil Cuatrocientos Setenta Pesos M/Cte. ($23.934.470) basado en la oferta económica del proveedor asi:

| ITEM | DESCRIPCION | ADICCION CANTIDADES EPP | VALOR ($) |
|---|---|---|---|
| 1 | Cascos de seguridad | 60 | 1.499.400 |
| 2 | Guantes cuero vaqueta abrasión y corte puño abierto y color amarillo (tipo ingeniero) | 70 | 624.750 |
| 3 | Gafas de seguridad para trabajo en campo | 60 | 357.000 |
| 4 | Overoles enterizo azul turquí para seguridad industrial | 60 | 6.426.000 |
| 5 | Botas pantaneras de seguridad capellada de PVC color NEGRO forro de poliéster aditivo interno contra hongos | 20 | 1.047.200 |
| 6 | Botas pantaneras de seguridad capellada de PVC color BLANCO forro de poliéster aditivo interno contra hongos | 50 | 3.094.000 |
| 7 | Gorra tipo PAVA en Dril con cubierta para cuello y orejas | 52 | 1.485.120 |
| 8 | Botas de seguridad | 30 | 2.499.000 |
| 9 | Gorros desechables-Tapa pelos-elásticos CAJA X 100 UNIDADES | 20 | 595.000 |
| 10 | Guantes de látex desechables CAJA X 100 UNIDADES | 15 | 446.250 |
| 11 | Tapabocas desechables CAJA X 100 UNIDADES | 20 | 642.600 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12 | Polainas de uso en laboratorio caja x 100 unidades O (CAJA X 50 PARES) | 10 | 238.000 |
| 13 | Guantes de nitrilo azul CAJA X 100 UNIDADES | 15 | 517.650 |
| 14 | Batas de laboratorio manga larga en Tela antifluido 202.6 gr/ml 100% poliéster | 50 | 4.462.500 |

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

Prorrogar el plazo de ejecución del contrato en 1 mes hasta el 19 de mayo de 2024 y la adición de $ 23.934.470

Cordialmente,

Firmado digitalmente por Martin Mendivil Gamero
Fecha: 2024.04.17 11:20:12 -05'00'

**MARTIN EMILIO MENDIVIL GAMERO**
Supervisor de Contrato
Instructor G14

**ESTUDIO PREVIO PARA DETERMINAR LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DEL OTRO SI DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6112483 de 2024**

## 1. IDENTIFICACIÓN DE LA DEPENDENCIA REQUIRENTE

| | |
|---|---|
| **DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:** | CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE |
| **SUPERVISOR DEL CONTRATO:** | MARTIN EMILIO MENDIVIL GAMERO |
| **APOYO A LA SUPERVISIÓN:** | No Aplica |
| **CONTRATO No:** | CO1.PCCNTR.6112483 de 2024 |
| **TIPO DE CONTRATO:** | COMPRAVENTA |
| **OBJETO:** | COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS APRENDICES DEL CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE |
| **VALOR:** | $ 47.869.535 |
| **CONTRATISTA:** | OPCION CARIBE S.A.S |
| **NIT:** | 900209260 |
| **LUGAR DE EJECUCIÓN:** | KM 7 VIA LA PAZ CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE- Municipios del Departamento del Cesar. |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN:** | 19/03/2024 |
| **FECHA DE INICIO:** | 20/03/2024 |
| **PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:** | 30 Días |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | $ 47.869.535 COP |
| **VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:** | 47.869.535 COP |
| **PRÓRROGA No.:** | N/A |
| **ADICIÓN No.:** | N/A |

| | |
|---|---|
| **SUSPENSIÓN No.:** | N/A |
| **FORMA DE PAGO:** | Un solo pago al 100% |

## 2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD DEL OTRO SI

Que el supervisor del contrato solicita modificación del mismo a través de solicitud radicada ante la entidad manifestando lo siguiente:

“Que el Centro de formación, dentro de la planeación del proceso en su estudio de mercado se dejó constancia que con el presupuesto disponible para la contratación se dejaba una insatisfacción del del 75%, por lo anterior teniendo en cuenta que persisten la necesidad y en atención a la baja de la oferta seleccionada como contratista es pertinente adicionar el contrato.

Teniendo en cuenta que el contratista manifestó capacidad y aceptación de suministrar los elementos relacionados en la futura adición, en consecuencia solicita adicionar al valor inicial del contrato la suma de Veintitrés Millones Novecientos Treinta y Cuatro Mil Cuatrocientos Setenta Pesos M/Cte. ($23.934.737) basado en la oferta económica del proveedor así:

| ITEM | DESCRIPCION | ADICCION CANTIDADES EPP | VALOR ($) |
|---|---|---|---|
| 1 | Cascos de seguridad | 60 | 1.499.400 |
| 2 | Guantes cuero vaqueta abrasión y corte puño abierto y color amarillo (tipo ingeniero) | 70 | 624.750 |
| 3 | Gafas de seguridad para trabajo en campo | 60 | 357.000 |
| 4 | Overoles enterizo azul turquí para seguridad industrial | 60 | 6.426.000 |
| 5 | Botas pantaneras de seguridad capellada de PVC color NEGRO forro de poliéster aditivo interno contra hongos | 20 | 1.047.200 |
| 6 | Botas pantaneras de seguridad capellada de PVC color BLANCO forro de poliéster aditivo interno contra hongos | 50 | 3.094.000 |
| 7 | Gorra tipo PAVA en Dril con cubierta para cuello y orejas | 52 | 1.485.120 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8 | Botas de seguridad | 30 | 2.499.000 |
| 9 | Gorros desechables-Tapa pelos-elásticos CAJA X 100 UNIDADES | 20 | 595.000 |
| 10 | Guantes de látex desechables CAJA X 100 UNIDADES | 15 | 446.250 |
| 11 | Tapabocas desechables CAJA X 100 UNIDADES | 20 | 642.600 |
| 12 | Polainas de uso en laboratorio caja x 100 unidades O (CAJA X 50 PARES) | 10 | 238.000 |
| 13 | Guantes de nitrilo azul CAJA X 100 UNIDADES | 15 | 517.650 |
| 14 | Batas de laboratorio manga larga en Tela antifluido 202.6 gr/ml 100% poliéster | 50 | 4.462.500 |

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

Prorrogar el plazo de ejecución del contrato en 1 mes hasta el 19 de mayo de 2024 y la adición de $ 23.934.470”..

En consecuencia con lo anterior, es pertinente adicionar y prorrogar con el respaldado en el CDP número 3624 de 2024.

Es menester indicar que el contrato se encuentra vigente en un porcentaje de ejecución del 0%.

**3. OBJETO**

Adicionar el Contrato No. CO1.PCCNTR.6112483 de 2024 cuyo objeto es: COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS APRENDICES DEL CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE.

**4. Valor total de la Adición:**


Se estima el valor de la presente adición para el presente contrato la suma de $23.934.470.

**5. Prorroga:**

Se solicita de la presente adición para el presente contrato.

## 6. Recursos:

Amparados con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 3624 de 2024.



**Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHgezambra | GIOVANNY ENRIQUE ZAMBRANO MUNOZ |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-020-911410 | CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE-CESAR |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-04-15-9:53 a. m. | |

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

**El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 3624 | Fecha Registro: | 2024-02-22 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 36-02-00-020-911410 CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE-CESAR | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Con Compromiso | Tipo: | Gasto | | Uso Caja Menor | Ninguno | |
| Valor Inicial: | 89.370.381,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual.: | 89.370.381,00 | Saldo x Comprometer: | 41.500.846,00 | Vr. Bloqueado | 0,00 |

| SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | | | AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 3724 | Fecha Registro: | 2024-02-22 | Número: | | Modalidad de contratación: | | Tipo de contrato: | |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911410 CENTRO BIOTECNOLÓGIOCO DEL CARIBE-CESAR | C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN | Nación | 10 | CSF | | | | | | |
| | | | | | Total: | 55.000.000,00 | 0,00 | 55.000.000,00 | 7.130.465,00 | 0,00 |
| 911418 CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE - FONDO INDUSTRIA Y DE LA CONSTRUCCION FIC-CESAR | C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL | Propios | 26 | CSF | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
| | | | | | Total: | 17.861.380,00 | 0,00 | 17.861.380,00 | 17.861.380,00 | 0,00 |
| 911444 CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE-CESAR - APOYOS DE SOSTENIMIENTO | C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL | Propios | 20 | CSF | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
| | | | | | Total: | 16.509.001,00 | 0,00 | 16.509.001,00 | 16.509.001,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Objeto: | PROTECCIÓN DE APRENDICES: COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS APRENDICES DEL CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE SENA REGIONAL CESAR CPE No. 20-9-2024-001953 |

## 7. Fundamentos jurídicos que soportan la Adición:

Para efectos de realizar la presente adición, se tuvo en cuenta lo preceptuado en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993.

(…)

**PARÁGRAFO.** En los contratos que celebren las entidades estatales se podrá pactar el pago anticipado y la entrega de anticipos, pero su monto no podrá exceder del cincuenta por ciento (50%) del valor del respectivo contrato.

Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales.

## 8. Análisis técnico

Para el análisis técnico, se tiene en cuenta la solicitud realizada por el supervisor del contrato, a través del formato de Modificación GCCON – F – 071 V.01 de fecha 17 de abril de 2024, el cual hace parte integral de este estudio, sujeto a los valores de la oferta del Contratista tenidos en cuenta para el soporte de la adición.

## 9. Garantías:

El contratista objeto de la presente adición y prorroga deberá constituir a su costa y a favor del SENA, la ampliación de los riesgos amparados a través de la póliza de garantía, en los términos señalados en los términos señalados en el Articulo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015, para amparar el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato objeto de adición, la cual se mantendrá vigente durante el plazo de ejecución del contrato y liquidación del mismo y se ajustará a los límites, existencia y extensión del amparo del Contrato suscrito inicialmente.

## 10. CONDICIONES DE FORMA DE PAGO, SUPERVISIÓN Y DEMÁS:

Se conservan tal como fueron pactadas en No. CO1.PCCNTR.6112483 de 2024.

En constancia de lo anterior se firma en Valledupar, el 17 de abril de 2024.

Firmado digitalmente por Jaime Jose Baute Dangon
Fecha: 2024.04.17 17:19:48 -05'00'

**JAIME JOSÉ BAUTE DANGON**
**Subdirector ( E ) de Centro Biotecnológico del Caribe**
**SENA Regional Cesar**

Proyecto: Mary Carmen Rosado Andrade, Abogada Contratista

**ETAPA CONTRACTUAL**

**FORMATO ANEXO OTROSÍ**

**No. 01 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6112483 de 2024**

Mediante este documento se modifica el contrato CO1.PCCNTR.6112483 de 2024, así:

1. **MODIFÍQUESE** el numeral 5 Anexo del contrato así:

Adiciónese las cantidades y valores de la oferta inicial así:

| ITEM | DESCRIPCION | ADICCION CANTIDADES EPP | VALOR ($) |
|---|---|---|---|
| 1 | Cascos de seguridad | 60 | 1.499.400 |
| 2 | Guantes cuero vaqueta abrasión y corte puño abierto y color amarillo (tipo ingeniero) | 70 | 624.750 |
| 3 | Gafas de seguridad para trabajo en campo | 60 | 357.000 |
| 4 | Overoles enterizo azul turquí para seguridad industrial | 60 | 6.426.000 |
| 5 | Botas pantaneras de seguridad capellada de PVC color NEGRO forro de poliéster aditivo interno contra hongos | 20 | 1.047.200 |
| 6 | Botas pantaneras de seguridad capellada de PVC color BLANCO forro de poliéster aditivo interno contra hongos | 50 | 3.094.000 |
| 7 | Gorra tipo PAVA en Dril con cubierta para cuello y orejas | 52 | 1.485.120 |
| 8 | Botas de seguridad | 30 | 2.499.000 |
| 9 | Gorros desechables-Tapa pelos-elásticos CAJA X 100 UNIDADES | 20 | 595.000 |
| 10 | Guantes de látex desechables CAJA X 100 UNIDADES | 15 | 446.250 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11 | Tapabocas desechables CAJA X 100 UNIDADES | 20 | 642.600 |
| 12 | Polainas de uso en laboratorio caja x 100 unidades O (CAJA X 50 PARES) | 10 | 238.000 |
| 13 | Guantes de nitrilo azul CAJA X 100 UNIDADES | 15 | 517.650 |
| 14 | Batas de laboratorio manga larga en Tela antifluido 202.6 gr/ml 100% poliéster | 50 | 4.462.500 |

**DOCUMENTOS:** Los documentos que a continuación se relacionan, se considerarán para todos los efectos parte integrante de la modificación No.1 realizada al contrato y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: **a)** Justificación de modificación. **b)** Los demás documentos previos expedidos por el **SENA** en desarrollo del proceso para la modificación.

**RÉGIMEN LEGAL:** El contrato se regirá en general por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en los aspectos particularmente regulados por la Ley de contratación que le sean aplicables de conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto Reglamentario 1082 de 2015**.**

**PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** El presente contrato, se entenderá perfeccionado con la firma de las partes contratantes.

**OTROSÍ No. 1:** Las demás condiciones y cláusulas que no hayan sido modificadas en el contrato electrónico y en el presente anexo, continúan vigentes.

*Elaboró: Mary Carmen Rosado Andrade, Abogada Contratista*

*.Revisó: Jaime josé Baute Dangon, Subdirector de Centro*