Red Integrada de Empresas Sociales de Salud Sur Occidente E.S.E.	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	Versión: 1 Fecha de aprobación: 29/06/2017 Código: 15-02-FO-0014	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CERTIFICACION: _ ___	INFORME PARCIAL: X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 3920 DE 2018	FECHA DEL INFORME :	10 DE DICIEMBRE DE 2019

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	INDUSTRIAS MEDICAS SAMPEDRO SAS	NIT O C.C	811032919-2	Valor Inicial:	$90.000.000			19/04/2018	18/07/2018
Representante Legal:	SERGIO ALBERTO VELEZ RAMIREZ,	Cedula Representante	98.564.848	Adición 1:	$90.000.000	Prórroga 1:		19/07/2018	1/10/2018
Objeto del Contrato u orden:	Suministro de material de osteosíntesis e injertos óseos, para las especialidades de ortopedia, cirugía de tórax, cirugía de mano, cirugía de columna, cirugía maxilofacial y neurocirugía, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en las Subredes Integradas de Servicios de Salud sur ESE y Sur Occidente ESE.			Adición 2:	$30.000.000	Prórroga 2:		2/10/2018	10/01/2019
Duración Inicial:	TRES MESES			Adición 3:	$60.000.000	Prórroga 3:		11/01/2019	31/01/2019
				Adición 4:	$50.000.000	Prórroga 4:		1/02/2019	15/03/2019
Disponibilidades Números	353 del 09 de Febrero de 2018	Registros Presupuestales		Adición 5:	$40.000.000	Prórroga 5:		16/03/2019	14/04/2019
				Adición 6:		Prórroga 6:		15/04/2019	26/06/2019
				Adición 7:		Prórroga 7:		27/06/2019	19/08/2019
				Adición 8:		Prórroga 8:		20/08/2019	31/10/2019
				Adición 9:		Prórroga 9:		1/11/2019	31/12/2019
Rubro presupuestal		Material Médico Quirurgico	CODIGO 321020102	Adición 10:		Prórroga 10:			
				Valor Total:	$360.000.000	Fecha Terminación actual:			31/12/2019

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
			SI	NO					
	Suministro de material de osteosíntesis e injertos óseos, para las especialidades de ortopedia, cirugía de tórax, cirugía de mano, cirugía de columna, cirugía maxilofacial y neurocirugía, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en las Subredes Integradas de Servicios de Salud sur ESE y Sur Occidente ESE.		x		Oportunidad de entrega	SI: x N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: x	NO:
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: x	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: x N/A NO:			

Observaciones:

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	136909	23/05/2018	MAYO	24/05/2018	$ 312.980	$ 312.980	359.687.020	0%	
2	136911	23/05/2018	MAYO	24/05/2018	$ 312.980	$ 625.960	359.374.040	0%	
3	138013	8/06/2018	JUNIO	13/06/2018	$ 24.000.000	$ 24.625.960	335.374.040	7%	
4	138148	13/06/2018	JUNIO	13/06/2018	$ 312.980	$ 24.938.940	335.061.060	7%	
5	138327	14/06/2018	JUNIO	19/06/2018	$ 2.590.569	$ 27.529.509	332.470.491	8%	
6	138966	22/06/2018	JUNIO	22/06/2018	$ 312.980	$ 27.842.489	332.157.511	8%	
7	139490	3/07/2018	JULIO	3/07/2018	$ 24.000.000	$ 51.842.489	308.157.511	14%	
8	140472	12/07/2018	JULIO	16/07/2018	$ 312.980	$ 52.155.469	307.844.531	14%	
9	142278	3/08/2018	AGOSTO	8/08/2018	$ 24.000.000	$ 76.155.469	283.844.531	21%	
10	146048	20/09/2018	SEPTIEMBRE	21/09/2018	$ 3.500.000	$ 79.655.469	280.344.531	22%	
11	146189	24/09/2018	SEPTIEMBRE	24/09/2018	$ 24.000.000	$ 103.655.469	256.344.531	29%	
12	148738	24/10/2018	OCTUBRE	24/10/2018	$ 48.000.000	$ 151.655.469	208.344.531	42%	
13	149331	1/11/2018	NOVIEMBRE	8/11/2018	$ 1.171.711	$ 152.827.180	207.172.820	42%	
14	149732	8/11/2018	NOVIEMBRE	8/11/2018	$ 2.042.199	$ 154.869.379	205.130.621	43%	
15	151696	4/12/2018	DICIEMBRE	6/12/2018	$ 24.000.000	$ 178.869.379	181.130.621	50%	
16	153083	19/12/2018	DICIEMBRE	20/12/2018	$ 2.444.852	$ 181.314.231	178.685.769	50%	
17	153095	19/12/2018	DICIEMBRE	20/12/2018	$ 1.185.334	$ 182.499.565	177.500.435	51%	
18	157347	13/02/2019	FEBRERO	15/02/2019	$ 1.019.115	$ 183.518.680	176.481.320	51%	
19	FV01-1488	21/03/2019	MARZO	22/03/2019	$ 24.000.000	$ 207.518.680	152.481.320	58%	

20	FV01-2815	9/04/2019	ABRIL	11/04/2019	$	1.274.865	$	208.793.545	151.206.455	58%
21	FV01-3020	10/04/2019	ABRIL	11/04/2019	$	441.215	$	209.234.760	150.765.240	58%
22	FV01-3734	22/04/2019	ABRIL	23/04/2019	$	24.000.000	$	233.234.760	126.765.240	65%
23	FV01-3744	23/04/2019	ABRIL	23/04/2019	$	3.500.000	$	236.734.760	123.265.240	66%
24	FV01-3977	25/04/2019	ABRIL	25/04/2019	$	3.500.000	$	240.234.760	119.765.240	67%
25	FV01-4486	2/05/2019	MAYO	9/05/2019	$	3.209.086	$	243.443.846	116.556.154	68%
26	FV01-4620	3/05/2019	MAYO	9/05/2019	$	2.086.302	$	245.530.148	114.469.852	68%
27	FV01-4814	7/05/2019	MAYO	9/05/2019	$	305.928	$	245.836.076	114.163.924	68%
28	FV01-4815	7/05/2019	MAYO	9/05/2019	$	284.980	$	246.121.056	113.878.944	68%
29	FV01-4816	7/05/2019	MAYO	9/05/2019	$	2.885.957	$	249.007.013	110.992.987	69%
30	FV01-4886	7/05/2019	MAYO	9/05/2019	$	2.473.250	$	251.480.263	108.519.737	70%
31	FV01-5038	9/05/2019	MAYO	9/05/2019	$	2.473.250	$	253.953.513	106.046.487	71%
32	FV01-8375	20/06/2019	JUNIO	20/06/2019	$	2.169.449	$	256.122.962	103.877.038	71%
33	FV01-8388	20/06/2019	JUNIO	20/06/2019	$	47.316	$	256.170.278	103.829.722	71%
34	FV01-8389	20/06/2019	JUNIO	20/06/2019	$	31.544	$	256.201.822	103.798.178	71%
35	FV01-8391	20/06/2019	JUNIO	20/06/2019	$	47.316	$	256.249.138	103.750.862	71%
36	FV01-11976	5/08/2019	AGOSTO	6/08/2019	$	2.956.992	$	259.206.130	100.793.870	72%
37	FV01-12137	8/08/2019	AGOSTO	9/08/2019	$	24.000.000	$	283.206.130	76.793.870	79%
38	FV01-13259	22/08/2019	AGOSTO	22/08/2019	$	1.038.906	$	284.245.036	75.754.964	79%
39	FV01-13811	2/09/2019	SEPTIEMBRE	3/09/2019	$	24.000.000	$	308.245.036	51.754.964	86%
40	FV01-13815	2/09/2019	SEPTIEMBRE	3/09/2019	$	232.554	$	308.477.590	51.522.410	86%
41	FV01-14058	3/09/2019	SEPTIEMBRE	3/09/2019	$	172.786	$	308.650.376	51.349.624	86%
42	FV01-15048	12/09/2019	SEPTIEMBRE	18/09/2019	$	1.019.115	$	309.669.491	50.330.509	86%
43	FC02-00472	4/12/2019	DICIEMBRE	10/12/2019	$	1.537.563	$	311.207.054	48.792.946	86%
44	FC02-00728	6/12/2019	DICIEMBRE	10/12/2019	$	1.537.563	$	312.744.617	47.255.383	87%
		TOTAL				312.744.617		312.744.617	47.255.383	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	TRESCIENTOS DOCE MILLONES SETENCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS.	$ 312.744.617
Saldo por ejecutar	CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS.	$ 47.255.383

VALOR TOTAL CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	DICIEMBRE DE 2019
FC02-00472* *FC02-00728	TRES MILLONES SETENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTESEIS PESOS ($3.075.126)
VALOR A PAGAR	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCION DEL	
ANEXOS:	

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	MARYSOL VILLOTA ESCANDON
C.C. No.	53075367
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA
AREA DE UBICACION	CENTRAL DE ESTERILIZACION UNIDAD DE KENNEDY