ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 12
CONTRATO 225 DE 2022

CONTRATO DE OBRA [ ] **CONTRATO DE INTERVENTORÍA** [X] **CONTRATO DE SUMINISTRO** [ ]

PRESTACIÓN DE SERVICIO [ ] **OTRO** [ ]

CONTRATO No:	EDU – 225 – 2022
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. – EDUBAR S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERBAZAR
INTERVENTOR O SUPERVISOR:	ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO MERCADO PÚBLICO GRAN BAZAR 1, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
VALOR:	$ 1.549.714.271
VALOR INICIAL:	$ 1.549.714.271
VALOR ADICION:	$197.575.700
VALOR ACTUAL:	$ 1.747.289.971
PLAZO INICIAL:	HASTA 30 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE INICIACION:	7 DE MARZO DEL 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1:	N/A
FECHA DE REINICIO No.1:	N/A
PRORROGA No. 1:	HASTA 30 DE JUNIO DE 2023.
PRORROGA No. 2:	HASTA 30 DE AGOSTO DE 2023.
PRORROGA No. 3:	HASTA 15 DE OCTUBRE DE 2023.
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:	15 DE OCTUBRE DEL 2023.
PERDIDO DEL PRESENTE ACTA:	12 DE JULIO A 15 DE OCTUBRE DE 2023.

En la ciudad de Barranquilla, Departamento Especial, Industrial y Portuario, siendo el día seis (6) de diciembre del 2023 se reunieron **ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL** quien actúa en nombre y representación de la **EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE**

EDUBAR
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL

Código: GC-FA-17
Versión: 2 Fecha: 23-06-2021

EDUBAR S.A., en calidad de supervisora del contrato y Representante Legal y **HECTOR NALCIBIADES CRUZ ALVAREZ**, quien actúa en nombre y representación legal del **CONSORCIO**

INTERBAZAR, en su calidad de interventoría, con el fin de recibir el acta parcial N°12 del contrato de **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO MERCADO PÚBLICO GRAN BAZAR 1, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA** en los siguientes términos:

Valor Contrato de Interventoria No (EDU-225-2022)	Valor Contrato Interventoria	Informe o Factura No	Valor Acta Parcial	Porcentaje	Saldo
Total de Recibo de Informe No 1	$ 1.549.714.271,00	FE - 1	$ 120.102.856,00	7,75%	$ 1.429.611.415,00
Total de Recibo de Informe No 2	$ 1.549.714.271,00	FE - 3	$ 63.538.285,11	4,10%	$ 1.366.073.129,89
Total de Recibo de Informe No 3	$ 1.549.714.271,00	FE - 4	$ 107.860.113,26	6,96%	$ 1.258.213.016,62
Total de Recibo de Informe No 4	$ 1.549.714.271,00	FE - 5	$ 50.520.685,23	3,26%	$ 1.207.692.331,39
Total de Recibo de Informe No 5	$ 1.549.714.271,00	FE - 6	$ 37.967.999,64	2,45%	$ 1.169.724.331,75
Total de Recibo de Informe No 6	$ 1.549.714.271,00	FE - 7	$ 145.053.255,77	9,40%	$ 1.024.671.075,98
Total de Recibo de Informe No 7	$ 1.549.714.271,00	FE - 8	$ 290.106.511,53	18,72%	$ 734.564.564,46
Total de Recibo de Informe No 8	$ 1.549.714.271,00	FE - 9	$ 141.643.884,37	9,14%	$ 592.920.680,09
Total de Recibo de Informe No 9	$ 1.549.714.271,00	FE-10	$ 148.617.598,59	9,59%	$ 444.303.081,50
Total de Recibo de Informe No 10	$ 1.549.714.271,00	FE-11	$ 159.000.684,20	10,26%	$ 285.302.397,30
Total de Recibo de Informe No 11	$ 1.747.289.971,00	FE-12	$ 250.837.989,15	14,36%	$ 232.040.108,15
Total de Recibo de Informe No 12	$ 1.747.289.971,00	FE-13	$ 232.040.108,15	13,28%	$ -
Valor Total Acumulado			$ 1.747.289.971,00	100,00%	
Valor Presente Acta			$ 232.040.108,15	13,28%	

NOTA:

1: El Supervisor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los aportes a seguridad Social y parafiscales por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.

2: Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de responsabilidad con la que la Interventoría y/o supervisión y el Contratista realizan las revisiones efectuadas.

Se anexa (Factura No FE-13) de Acta de Recibo Parcial No 12 del Contrato de No. EDU – 225 - 2022,

HECTOR A. CRUZ ALVAREZ
Representante Legal
CONSORCIO INTERBAZAR

ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL
Representante Legal
EDUBAR