Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	Versión:	1	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	29/06/2017	
		Código:	15-02-FO-0014	

CERTIFICACION: ___	INFORME PARCIAL: X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 3920 DE 2018	FECHA DEL INFORME :	21 DE FEBRERO DE 2020

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	INDUSTRIAS MEDICAS SAMPEDRO SAS	NIT O C.C	811032919-2	Valor Inicial:	$90.000.000			19/04/2018	18/07/2018
Representante Legal:	SERGIO ALBERTO VELEZ RAMIREZ,	Cedula Representante	98.564.848	Adición 1:	$90.000.000	Prórroga 1:		19/07/2018	1/10/2018
Objeto del Contrato u orden:	Suministro de material de osteosíntesis e injertos óseos, para las especialidades de ortopedia, cirugía de tórax, cirugía de mano, cirugía de columna, cirugía maxilofacial y neurocirugía, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en las Subredes Integradas de Servicios de Salud sur ESE y Sur Occidente ESE.			Adición 2:	$30.000.000	Prórroga 2:		2/10/2018	10/01/2019
Duración Inicial	TRES MESES			Adición 3:	$60.000.000	Prórroga 3:		11/01/2019	31/01/2019
				Adición 4:	$50.000.000	Prórroga 4:		1/02/2019	15/03/2019
				Adición 5:	$40.000.000	Prórroga 5:		16/03/2019	14/04/2019
Disponibilidades Números	353 del 09 de Febrero de 2018	Registros Presupuestales		Adición 6:	$10.000.000	Prórroga 6:		15/04/2019	26/06/2019
				Adición 7:	$10.000.000	Prórroga 7:		27/06/2019	19/08/2019
				Adición 8:		Prórroga 8:		20/08/2019	31/10/2019
				Adición 9:		Prórroga 9:		1/11/2019	31/12/2019
			CODIGO	Adición 10:		Prórroga 10:		1/01/2020	31/01/2020
Rubro presupuestal						Prórroga 11:		1/02/2020	14/02/2020
	Material Médico Quirurgico		321020102	Valor Total:	$380.000.000	Fecha Terminación actual:			14/02/2020

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	Suministro de material de osteosíntesis e injertos óseos, para las especialidades de ortopedia, cirugía de tórax, cirugía de mano, cirugía de columna, cirugía maxilofacial y neurocirugía, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en las Subredes Integradas de Servicios de Salud sur ESE y Sur Occidente ESE.		SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: x N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: x	NO:
			x		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: x	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: x N/A NO:			

Observaciones:

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	136909	23/05/2018	MAYO	24/05/2018	$ 312.980	$ 312.980	379.687.020	0%	
2	136911	23/05/2018	MAYO	24/05/2018	$ 312.980	$ 625.960	379.374.040	0%	
3	138013	8/06/2018	JUNIO	13/06/2018	$ 24.000.000	$ 24.625.960	355.374.040	6%	
4	138148	13/06/2018	JUNIO	13/06/2018	$ 312.980	$ 24.938.940	355.061.060	7%	
5	138327	14/06/2018	JUNIO	19/06/2018	$ 2.590.569	$ 27.529.509	352.470.491	7%	
6	138966	22/06/2018	JUNIO	22/06/2018	$ 312.980	$ 27.842.489	352.157.511	7%	
7	139490	3/07/2018	JULIO	3/07/2018	$ 24.000.000	$ 51.842.489	328.157.511	14%	
8	140472	12/07/2018	JULIO	16/07/2018	$ 312.980	$ 52.155.469	327.844.531	14%	
9	142278	3/08/2018	AGOSTO	6/08/2018	$ 24.000.000	$ 76.155.469	303.844.531	20%	
10	146048	20/09/2018	SEPTIEMBRE	21/09/2018	$ 3.500.000	$ 79.655.469	300.344.531	21%	
11	146189	24/09/2018	SEPTIEMBRE	24/09/2018	$ 24.000.000	$ 103.655.469	276.344.531	27%	
12	148738	24/10/2018	OCTUBRE	24/10/2018	$ 48.000.000	$ 151.655.469	228.344.531	40%	
13	149331	1/11/2018	NOVIEMBRE	8/11/2018	$ 1.171.711	$ 152.827.180	227.172.820	40%	
14	149732	8/11/2018	NOVIEMBRE	8/11/2018	$ 2.042.199	$ 154.869.379	225.130.621	41%	
15	151696	4/12/2018	DICIEMBRE	6/12/2018	$ 24.000.000	$ 178.869.379	201.130.621	47%	
16	153083	19/12/2018	DICIEMBRE	20/12/2018	$ 2.444.852	$ 181.314.231	198.685.769	48%	
17	153095	19/12/2018	DICIEMBRE	20/12/2018	$ 1.185.334	$ 182.499.565	197.500.435	48%	
18	157347	13/02/2019	FEBRERO	15/02/2019	$ 1.019.115	$ 183.518.680	196.481.320	48%	

19	FV01-1488	21/03/2019	MARZO	22/03/2019	$ 24.000.000	$ 207.518.680	172.481.320	55%	
20	FV01-2815	9/04/2019	ABRIL	11/04/2019	$ 1.274.865	$ 208.793.545	171.206.455	55%	
21	FV01-3020	10/04/2019	ABRIL	11/04/2019	$ 441.215	$ 209.234.760	170.765.240	55%	
22	FV01-3734	22/04/2019	ABRIL	23/04/2019	$ 24.000.000	$ 233.234.760	146.765.240	61%	
23	FV01-3744	23/04/2019	ABRIL	23/04/2019	$ 3.500.000	$ 236.734.760	143.265.240	62%	
24	FV01-3977	25/04/2019	ABRIL	25/04/2019	$ 3.500.000	$ 240.234.760	139.765.240	63%	
25	FV01-4486	2/05/2019	MAYO	9/05/2019	$ 3.209.086	$ 243.443.846	136.556.154	64%	
26	FV01-4620	3/05/2019	MAYO	9/05/2019	$ 2.086.302	$ 245.530.148	134.469.852	65%	
27	FV01-4814	7/05/2019	MAYO	9/05/2019	$ 305.928	$ 245.836.076	134.163.924	65%	
28	FV01-4815	7/05/2019	MAYO	9/05/2019	$ 284.980	$ 246.121.056	133.878.944	65%	
29	FV01-4816	7/05/2019	MAYO	9/05/2019	$ 2.885.957	$ 249.007.013	130.992.987	66%	
30	FV01-4886	7/05/2019	MAYO	9/05/2019	$ 2.473.250	$ 251.480.263	128.519.737	66%	
31	FV01-5038	9/05/2019	MAYO	9/05/2019	$ 2.473.250	$ 253.953.513	126.046.487	67%	
32	FV01-8375	20/06/2019	JUNIO	20/06/2019	$ 2.169.449	$ 256.122.962	123.877.038	67%	
33	FV01-8388	20/06/2019	JUNIO	20/06/2019	$ 47.316	$ 256.170.278	123.829.722	67%	
34	FV01-8389	20/06/2019	JUNIO	20/06/2019	$ 31.544	$ 256.201.822	123.798.178	67%	
35	FV01-8391	20/06/2019	JUNIO	20/06/2019	$ 47.316	$ 256.249.138	123.750.862	67%	
36	FV01-11976	5/08/2019	AGOSTO	6/08/2019	$ 2.956.992	$ 259.206.130	120.793.870	68%	
37	FV01-12137	8/08/2019	AGOSTO	9/08/2019	$ 24.000.000	$ 283.206.130	96.793.870	75%	
38	FV01-13259	22/08/2019	AGOSTO	22/08/2019	$ 1.038.906	$ 284.245.036	95.754.964	75%	
39	FV01-13811	2/09/2019	SEPTIEMBRE	3/09/2019	$ 24.000.000	$ 308.245.036	71.754.964	81%	
40	FV01-13815	2/09/2019	SEPTIEMBRE	3/09/2019	$ 232.554	$ 308.477.590	71.522.410	81%	
41	FV01-14058	3/09/2019	SEPTIEMBRE	3/09/2019	$ 172.786	$ 308.650.376	71.349.624	81%	
42	FV01-15048	12/09/2019	SEPTIEMBRE	18/09/2019	$ 1.019.115	$ 309.669.491	70.330.509	81%	
43	FC02-00472	4/12/2019	DICIEMBRE	10/12/2019	$ 1.537.563	$ 311.207.054	68.792.946	82%	
44	FC02-00728	6/12/2019	DICIEMBRE	10/12/2019	$ 1.537.563	$ 312.744.617	67.255.383	82%	
45	FC02-02455	2/01/2020	ENERO	9/01/2020	$ 1.537.563	$ 314.282.180	65.717.820	83%	
46	FC02-03455	14/01/2020	ENERO	16/01/2020	$ 24.000.000	$ 338.282.180	41.717.820	89%	
47	FC02-04287	23/01/2020	ENERO	23/01/2020	$ 3.500.000	$ 341.782.180	38.217.820	90%	
48	FC02-05440	5/02/2020	FEBRERO	7/02/2020	$ 36.000.000	$ 377.782.180	2.217.820	99%	
49	FC02 07099	21/02/2020	FEBRERO	21/02/2020	$ 1.192.464	$ 378.974.644	1.025.356	100%	
		TOTAL			378.974.644	378.974.644	1.025.356	100%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS	$ 378.974.644
Saldo por ejecutar	UN MILLON VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS	$ 1.025.356

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
FC02 07099	FEBRERO DE 2020
VALOR A PAGAR	UN MILLON CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($1.192.464)
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL	
ANEXOS:	

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	MARYSOL VILLOTA ESCANDON
C.C. No.	53075367
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA
AREA DE UBICACIÓN	UNIDAD DE KENNEDY