ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES

SERVICIOS JURÍDICOS

ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

ACTA N°	**2**
FECHA	**8/02/2024**
CONTRATO №	**2310311358**
OBJETO	**MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LAS PLANTAS FISICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE MANIZALES**
FECHA DE INICIO	**17/11/2023**
FECHA DE TERMINACIÓN	**16/02/2024**
PLAZO (MESES O DÍAS)	**91 DÍAS**
VALOR	**$ 572.522.670,00**
FORMA DE PAGO	**ACTAS PARCIALES**
PRORROGAS	**HASTA EL 16 DE FEBRERO DE 2024**
SUSPENSIONES	**NA**
ADICIONES	**NA**
VALOR ANTICIPO	**NA**
CONTRATISTA	**CONSORCIO LA VICTORIA**
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	**GAV INGENIERIA Y CONSTRUCCIÒN SAS**

TIPO DE OBRA

VIAS		**EDUCACIÓN**	**X**		**SANEAMIENTO**		
PARQUES		**ACCIÓN COMUNAL**			**ESTABILIDAD**		
OTROS		**CUALES**			**OBSERVACIONES**	**MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA**	

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No. PARCIAL No 1		Acta No. PARCIAL No 2		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT.**	**VALOR UNIT.**	**VALOR PARCIAL**	**CANT.**	**+**	**-**	**CANT.**	**VALOR PARCIAL**	**CANT.**	**VALOR PARCIAL**	**CANT.**	**VALOR PARCIAL**	**CANT.**	**VALOR PARCIAL**	
1	**INSTITUCION EDUCATIVA MALTERIA PRINCIPAL**				**$ 69.900.158,00**												
1.042	LOCALIZACION Y REPLANTEO REDES (INCLUYE PLANO RECORD)	DIA	1	$ 1.014.369,00	$ 1.014.369,00	1,00	1,50		2,50	$ 2.535.922,50	1,00	$ 1.014.369,00	1,50	$ 1.521.554,00	2,50	$ 2.535.922,50	100%
2.001	EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	247,9	$ 28.614,00	$ 7.094.555,00	247,94		-112,49	135,45	$ 3.875.766,30	135,45	$ 3.875.766,00	0,00	$ -	135,45	$ 3.875.766,30	100%
2.031	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ENTIBADO HORIZONTAL /VERTICAL TIPO 2	M2	50	$ 44.060,00	$ 2.203.000,00	50,00		-17,44	32,56	$ 1.434.593,60	10,00	$ 440.600,00	22,56	$ 993.994,00	32,56	$ 1.434.593,60	100%
2.049	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (APISONADO)	M3	322,5	$ 28.380,00	$ 9.151.432,00	322,46		-166,76	155,70	$ 4.418.783,03	119,70	$ 3.397.086,00	36,00	$ 1.021.680,00	155,70	$ 4.418.766,00	100%
3.004	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA DE INSPECCION 0.80*0.80*1 m. (Incluye, ladrillo común, marco en angulo 2 1/2 x 2 1/2 * 3/16" y tapa reforzada en platina de 3 * 3/16" con parrilla en varilla 3/8 cada 10 cm.).	UND	8	$ 1.128.362,00	$ 9.026.896,00	7,00			7,00	$ 7.898.534,00	6,00	$ 6.770.172,00	1,00	$ 1.128.362,00	7,00	$ 7.898.534,00	100%
3.029	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-S 4" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)	ML	163,3	$ 39.129,00	$ 6.389.766,00	163,30		-52,83	110,47	$ 4.322.580,63	60,00	$ 2.347.740,00	50,47	$ 1.974.841,00	110,47	$ 4.322.580,63	100%
3.030	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-S 6" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)	ML	117	$ 79.894,00	$ 9.347.598,00	111,10		-74,10	37,00	$ 2.956.078,00	80,00	$ 6.391.520,00	-43,00	-$ 3.435.442,00	37,00	$ 2.956.078,00	100%
3.075	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TRAMPA DE GRASAS PLASTICA CAP. 250 Lts. (Incluye accesorios de instalación y tapa)	UND	2	$ 310.000,00	$ 620.000,00	2,00			2,00	$ 620.000,00	2,00	$ 620.000,00	0,00	$ -	2,00	$ 620.000,00	100%
3.076	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TANQUE SEPTICO INTEGRADO PREFABRICADO TIPO IMHOFF SUBTERRANEO DE 2000 Lts. Tipo Colempaques con tapa y accesorios Ovoide - Verde Ref. 2 o Similar	UND	2	$ 4.100.000,00	$ 8.200.000,00	2,00			2,00	$ 8.200.000,00	2,00	$ 8.200.000,00	0,00	$ -	2,00	$ 8.200.000,00	100%
3.077	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FILTRO ANAEROBICO PREFABRICADO DE 2000 Lts. Tipo Colempaques con tapa y accesorios Ovoide - Verde Ref. 2 o Similar.	UND	1	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00	1,00		-1,00	0,00	$ -	1,00	$ 2.000.000,00	-1,00	-$ 2.000.000,00	0,00	$ -	0%
21.038	CORTE MECANIZADO DE ANDEN EN CONCRETO 0,03 MM	ML	60	$ 6.440,00	$ 386.400,00	60,00		-6,00	54,00	$ 347.760,00		$ -	54,00	$ 347.760,00	54,00	$ 347.760,00	100%
29.016	DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO HASTA E=0.30 M (INCLUYE RETIRO)	M2	18	$ 24.088,00	$ 433.584,00	18,00		-13,00	5,00	$ 120.440,00	5,00	$ 120.440,00	0,00	$ -	5,00	$ 120.440,00	100%
7.126	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EMPALME A CÁMARAS DE INSPECCIÓN CONCRETO DE 3000 PSI	UND	6	$ 63.026,00	$ 378.156,00	7,00	11,00		18,00	$ 1.134.468,00	6,00	$ 378.156,00	12,00	$ 756.312,00	18,00	$ 1.134.468,00	100%
5.010	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0.07 m (Sin refuerzo)	M2	18	$ 63.129,00	$ 1.136.322,00	18,00			18,00	$ 1.136.322,00	5,00	$ 315.645,00	13,00	$ 820.677,00	18,00	$ 1.136.322,00	100%
32.048	REPARACIÓN DE PUNTO SANITARIO OBSTRUIDO INCLUYE SONDEO DE TUBERÍA, RETIRO REVISIÓN Y REINSTALACIÓN DE	UND	8	$ 73.840,00	$ 590.720,00	8,00			8,00	$ 590.720,00	8,00	$ 590.720,00	0,00	$ -	8,00	$ 590.720,00	100%
003.005	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA DE INSPECCION 1 * 1 * 1 m. (Incluye, ladrillo común, marco en angulo 2 1/2 x 2 1/2 * 3/16" y tapa reforzada en platina de 3 * 3/16" con parrilla en varilla 3/8 cada 10 cm.).	UND	3	$ 1.450.000,00	$ 4.350.000,00	3,00		-2,00	1,00	$ 1.450.000,00	0,00	$ -	1,00	$ 1.450.000,00	1,00	$ 1.450.000,00	100%

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES

SERVICIOS JURÍDICOS

ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

ACTA N°	**2**
FECHA	**8/02/2024**
CONTRATO №	**2310311358**
OBJETO	**MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LAS PLANTAS FISICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE MANIZALES**
FECHA DE INICIO	**17/11/2023**
FECHA DE TERMINACIÓN	**16/02/2024**
PLAZO (MESES O DÍAS)	**91 DÍAS**
VALOR	**$ 572.522.670,00**
FORMA DE PAGO	**ACTAS PARCIALES**
PRORROGAS	**HASTA EL 16 DE FEBRERO DE 2024**
SUSPENSIONES	**NA**
ADICIONES	**NA**
VALOR ANTICIPO	**NA**
CONTRATISTA	**CONSORCIO LA VICTORIA**
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	**GAV INGENIERIA Y CONSTRUCCIÒN SAS**

TIPO DE OBRA

VIAS		**EDUCACIÓN**	**X**		**SANEAMIENTO**		
PARQUES		**ACCIÓN COMUNAL**			**ESTABILIDAD**		
OTROS		**CUALES**		**OBSERVACIONES**		**MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA**	

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						**CONDICIONES ACTUALIZADAS** (Acta Anterior)	**MODIFICACIÓN DE CANTIDADES**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS**		**Acta No. PARCIAL No 1**		**Acta No. PARCIAL No 2**		**ACUMULADO CONTRACTUAL**		**% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM**
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT.**	**VALOR UNIT.**	**VALOR PARCIAL**	**CANT.**	**+**	**-**	**CANT.**	**VALOR PARCIAL**	**CANT.**	**VALOR PARCIAL**	**CANT.**	**VALOR PARCIAL**	**CANT.**	**VALOR PARCIAL**	
10.019	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL .20 D/ 0.60 M. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON WASH PRIMER + ESMALTE + ANCLAJE A MURO + SILICONA)	ML	98	$ 77.320,00	$ 7.577.360,00	98,00	18,98		116,98	$ 9.044.893,60	0,00	$ -	116,98	$ 9.044.894,00	116,98	$ 9.044.893,60	100%
10.026	RECORRIDO DE CUBIERTA	M2	1348	$ 12.340,00	$ 16.634.320,00	1348,00	2,73		1350,73	$ 16.668.008,20	0,00	$ -	1350,73	$ 16.668.008,00	1350,73	$ 16.668.008,20	100%
9.005	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) PARA ALTURAS MENORES A 3 METROS	M2	17,92	$ 34.856,00	$ 624.620,00	17,92			17,92	$ 624.619,52	0,00	$ -	17,92	$ 624.620,00	17,92	$ 624.619,52	100%
	ITEMS NO PREVISTOS																0%
NP. 14	SUMINISTO, TRANPORTE E INSTALACION DE ROSETON PARA FILTRO ANAEROBICO	UND		$ 66.243,00	$ -	0,00	20,00		20,00	$ 1.324.860,00	0,00	$ -	20,00	$ 1.324.860,00	20,00	$ 1.324.860,00	100%
NP. 15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÒN TUBERIA SANITARIA DE 8"	ML		$ 152.030,00	$ -	0,00	8,20		8,20	$ 1.246.646,00	0,00	$ -	8,20	$ 1.246.646,00	8,20	$ 1.246.646,00	100%
2	**CENTRO EDUCATIVO LA PALMA SEDE A ANTONIO JOSE DE SUCRE**				**$ 47.602.213,00**												
1.074	EVACUACION ESCOMBROS Y SOBRANTES EN VEHICULO AUTOMOTOR	M3	14,9	$ 44.188,00	$ 658.401,00	14,90			14,90	$ 658.401,00	8,00	$ 353.504,00	6,90	$ 304.897,00	14,9000	$ 658.401,20	100%
29.004	DEMOLICION ENCHAPE DE MUROS	M2	27,9	$ 7.407,00	$ 206.655,00	29,1096			29,1096	$ 215.615,00	29,1096	$ 215.615,00	0,00	$ -	29,1096	$ 215.614,81	100%
29.003	DEMOLICION ENCHAPE DE PISOS (INCLUYE RETIRO)	M2	11,7	$ 7.371,00	$ 86.241,00	11,4912	0,7569		12,2481	$ 90.281,00	11,4912	$ 84.702,00	0,7569	$ 5.579,00	12,2481	$ 90.280,75	100%
29.017	DEMOLICION MORTEROS Y REVOQUE	M2	270,8	$ 6.131,00	$ 1.660.275,00	251,76		-35,99	215,775	$ 1.322.917,00	100,00	$ 613.100,00	115,775	$ 709.817,00	215,775	$ 1.322.916,53	100%
29.081	DEMOLICION GUARDAESCOBAS	ML	40,2	$ 5.361,00	$ 215.512,00	40,2		-40,2	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,0000	$ -	0%
28.008	DESMONTE CIELO RASO (INCLUYE RETIRO)	M2	11,7	$ 9.756,00	$ 114.145,00	12,2472			12,2472	$ 119.484,00	12,2472	$ 119.484,00	0,00	$ -	12,2472	$ 119.483,68	100%
28.016	DESMONTE DE MUEBLE BAJO MESON	ML	2,5	$ 15.135,00	$ 37.838,00	2,50			2,50	$ 37.838,00	2,50	$ 37.838,00	0,00	$ -	2,5000	$ 37.837,50	100%
32.075	DESMONTE DE MUEBLE ENCIMA DE MESON. Incluye cargue y retiro de material desmontado	ML	2,5	$ 18.611,00	$ 46.528,00	2,50			2,50	$ 46.528,00	2,50	$ 46.528,00	0,00	$ -	2,5000	$ 46.527,50	100%
28.087	DESMONTE LAMPARAS	UND	2	$ 4.939,00	$ 9.878,00	2,00			2,00	$ 9.878,00	2,00	$ 9.878,00	0,00	$ -	2,0000	$ 9.878,00	100%
28.014	DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES	ML	160,1	$ 3.935,00	$ 629.994,00	160,10	0,10		160,20	$ 630.387,00	128,00	$ 503.680,00	32,20	$ 126.707,00	160,20	$ 630.387,00	100%
21.038	CORTE MECANIZADO DE ANDEN EN CONCRETO 0,03 MM	ML	13,7	$ 6.440,00	$ 88.228,00	13,70			13,70	$ 88.228,00	0,00	$ -	13,70	$ 88.228,00	13,70	$ 88.228,00	100%
9.005	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	270,8	$ 34.856,00	$ 9.439.005,00	270,80		-131,2075	139,5925	$ 4.865.636,00		$ -	139,5925	$ 4.865.636,00	139,5925	$ 4.865.636,18	100%
10.019	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL .20 D/ 0.60 M. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON WASH PRIMER + ESMALTE + ANCLAJE A MURO + SILICONA)	ML	89,9	$ 77.320,00	$ 6.951.068,00	89,90	8,10		98,00	$ 7.577.360,00		$ -	98,00	$ 7.577.360,00	98,0000	$ 7.577.360,00	100%
10.026	RECORRIDO DE CUBIERTA	M2	404,2	$ 12.340,00	$ 4.987.828,00	142,4124			142,4124	$ 1.757.369,00	123,75	$ 1.527.075,00	18,6624	$ 230.294,00	142,4124	$ 1.757.369,02	100%
003.010	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3" (INCLUYE CODO, UNION Y ACCESORIOS DE FIJACION)	ML	70,2	$ 27.639,00	$ 1.940.258,00	70,20		-39,2	31,00	$ 856.809,00		$ -	31,00	$ 856.809,00	31,0000	$ 856.809,00	100%

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES

SERVICIOS JURÍDICOS

ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

ACTA N°	**2**
FECHA	**8/02/2024**
CONTRATO №	**2310311358**
OBJETO	**MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LAS PLANTAS FISICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE MANIZALES**
FECHA DE INICIO	**17/11/2023**
FECHA DE TERMINACIÓN	**16/02/2024**
PLAZO (MESES O DÍAS)	**91 DÍAS**
VALOR	**$ 572.522.670,00**
FORMA DE PAGO	**ACTAS PARCIALES**
PRORROGAS	**HASTA EL 16 DE FEBRERO DE 2024**
SUSPENSIONES	**NA**
ADICIONES	**NA**
VALOR ANTICIPO	**NA**
CONTRATISTA	**CONSORCIO LA VICTORIA**
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	**GAV INGENIERIA Y CONSTRUCCIÒN SAS**

TIPO DE OBRA

VIAS		**EDUCACIÓN**	**X**		**SANEAMIENTO**		
PARQUES		**ACCIÓN COMUNAL**			**ESTABILIDAD**		
OTROS		**CUALES**			**OBSERVACIONES**	**MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA**	

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						**CONDICIONES ACTUALIZADAS** (Acta Anterior)	**MODIFICACIÓN DE CANTIDADES**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS**		**Acta No. PARCIAL No 1**		**Acta No. PARCIAL No 2**		**ACUMULADO CONTRACTUAL**		**% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM**
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT.**	**VALOR UNIT.**	**VALOR PARCIAL**	**CANT.**	**+**	**-**	**CANT.**	**VALOR PARCIAL**	**CANT.**	**VALOR PARCIAL**	**CANT.**	**VALOR PARCIAL**	**CANT.**	**VALOR PARCIAL**	
019.015	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR 3 MANOS FACHADAS (INCLUYE 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA KORAZA TIPO PINTUCO O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	M2	491	$ 22.213,00	$ 10.906.583,00	491,00	35,1525		526,1525	$ 11.687.425,00		$ -	526,1525	$ 11.687.425,00	526,1525	$ 11.687.425,48	100%
019.023	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA ACRILTEX PARA BAÑO Y COCINA	M2	47,7	$ 28.992,00	$ 1.382.918,00	47,70		-16,19	31,506	$ 913.422,00		$ -	31,506	$ 913.422,00	31,506	$ 913.421,95	100%
019.020	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA TUBERIAS	ML	70,2	$ 16.643,00	$ 1.168.339,00	70,20		-15,10	55,10	$ 917.029,00		$ -	55,10	$ 917.029,00	55,10	$ 917.029,30	100%
019.033	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA PUERTAS, REJAS, VENTANAS Y DEMÁS SUPERFICIES METÁLICAS. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS PARA TRABAJO EN ALTURAS	M2	98,2	$ 22.685,00	$ 2.227.667,00	98,20		-30,21	67,99	$ 1.542.353,00		$ -	67,99	$ 1.542.353,00	67,99	$ 1.542.353,15	100%
012.077	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BALDOSA GRANO TRADICIONAL PAYANDE TERRAZO. TIPO ALFA O SIMILAR. FONDO BLANCO (INCLUYE DESTRONCADA, PULIDA, BRILLADA, MORTERO DE NIVELACIÓN Y DILATACIÓN EN PVC.)	M2	11,4	$ 149.699,00	$ 1.706.569,00	11,40	0,846		12,246	$ 1.833.214,00		$ -	12,246	$ 1.833.214,00	12,246	$ 1.833.213,95	100%
012.036	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GUARDAESCOBA RECTO Baldosa Grano de Marmol P5 Payande 30 x 7.2 cm. Tipo Alfa o Similar. Fondo Blanco (Incluye boquilla.)	ML	13,7	$ 32.259,00	$ 441.948,00	13,70			13,70	$ 441.948,00		$ -	13,70	$ 441.981,00	13,70	$ 441.981,46	100%
006.045	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION A TODO COSTO DE CIELO RASO EN SUPERBOARD TEXTURIZADO MODULADO 1,20 X 0,60 PINTADO Y TERMINADO. INCLUYE PERFILERÍA, ANCLAJES Y	M2	11,7	$ 34.000,00	$ 397.800,00	11,70	0,52		12,22	$ 415.480,00		$ -	12,22	$ 415.480,00	12,22	$ 415.480,00	100%
1,04	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LUMINARIA LED HERMETICA2x18W - Ref.P37648	UND	2	$ 106.762,00	$ 213.524,00	2,00			2,00	$ 213.524,00		$ -	2,00	$ 213.524,00	2,00	$ 213.524,00	100%
013.036	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE - Tipo Socoda o Similar - Dimensiones 45 x 49 cm.	UND	1	$ 235.218,00	$ 235.218,00	1,00			1,00	$ 235.218,00		$ -	1,00	$ 235.218,00	1,00	$ 235.218,00	100%
013.038	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GRIFERIA PARA LAVAPLATOS SENCILLO GALAXIA CROMO Ref. 50960 Tipo Grival o Similar (Incluye Kit griferia)	UND	1	$ 121.951,00	$ 121.951,00	1,00			1,00	$ 121.951,00		$ -	1,00	$ 121.951,00	1,00	$ 121.951,00	100%
016.017	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MUEBLE BAJO MESON ANCHO: 0.60 M. CON FACHADA: MADECOR 19 MM. INTERIOR: MADECOR 15 MM. TIPO PIZANO O SIMILAR. ACABADO: SEGÚN PINTA SELECCIONADA DE CARTA COLORES MADECOR. (INCLUYE HOJAS PARA PUERTAS CON 2 RANURAS HORIZONTALES PINTADAS Y CON MARQUETE EN CANTO DECORATIVO. INTERIOR CON UN (1) ENTREPAÑO, TAPA SOBRE EL POYO DEL MUEBLE, HERRAJES, MANIJAS, SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR UNA CORRECTA INSTALACIÓN).	M2	2,2	$ 412.743,00	$ 908.035,00	2,20		-2,20	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES

SERVICIOS JURÍDICOS

ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

ACTA N°	**2**
FECHA	**8/02/2024**
CONTRATO №	**2310311358**
OBJETO	**MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LAS PLANTAS FISICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE MANIZALES**
FECHA DE INICIO	**17/11/2023**
FECHA DE TERMINACIÓN	**16/02/2024**
PLAZO (MESES O DÍAS)	**91 DÍAS**
VALOR	**$ 572.522.670,00**
FORMA DE PAGO	**ACTAS PARCIALES**
PRORROGAS	**HASTA EL 16 DE FEBRERO DE 2024**
SUSPENSIONES	**NA**
ADICIONES	**NA**
VALOR ANTICIPO	**NA**
CONTRATISTA	**CONSORCIO LA VICTORIA**
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	**GAV INGENIERIA Y CONSTRUCCIÒN SAS**

TIPO DE OBRA

VIAS		**EDUCACIÓN**	**X**		**SANEAMIENTO**		
PARQUES		**ACCIÓN COMUNAL**			**ESTABILIDAD**		
OTROS		**CUALES**		**OBSERVACIONES**		**MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA**	

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						**CONDICIONES ACTUALIZADAS** (Acta Anterior)	**MODIFICACIÓN DE CANTIDADES**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS**		**Acta No. PARCIAL No 1**		**Acta No. PARCIAL No 2**		**ACUMULADO CONTRACTUAL**		**% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM**
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT.**	**VALOR UNIT.**	**VALOR PARCIAL**	**CANT.**	**+**	**-**	**CANT.**	**VALOR PARCIAL**	**CANT.**	**VALOR PARCIAL**	**CANT.**	**VALOR PARCIAL**	**CANT.**	**VALOR PARCIAL**	
016.023	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MUEBLE PARED ANCHO: 0.60 M. CON FACHADA: MADECOR 19 MM. INTERIOR: MADECOR 15 MM. TIPO PIZANO O SIMILAR. ACABADO: SEGÚN PINTA SELECCIONADA DE CARTA COLORES MADECOR. (INCLUYE HOJAS PARA PUERTAS CON 2 RANURAS HORIZONTALES PINTADAS Y CON MARQUETE EN CANTO DECORATIVO. INTERIOR CON UN (1) ENTREPAÑO, TAPA DETRAS DEL MUEBLE, HERRAJES, MANIJAS, SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR UNA CORRECTA INSTALACIÓN).	M2	2,2	$ 412.743,00	$ 908.035,00	2,20			2,20	$ 908.035,00		$ -	2,20	$ 908.035,00	2,20	$ 908.034,60	100%
17.092	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA PASA ALIMENTOS EN ALUMINIO FIJA CON NAVE PROYECTANTE EN ALUMINIO MICROPERFORADA Ø 1/8" CAL. 20	M2	1,06	$ 441.165,00	$ 465.870,00				1,057	$ 466.311,00		$ -	1,057	$ 466.311,00	1,057	$ 441.165,00	100%
	ITEMS NO PREVISTOS																0%
NP. 01	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE MESON EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 ANCHO=0,60 M	ML		$ 519.595,00	$ -		5,92		5,92	$ 3.076.002,00		$ -	5,92	$ 3.077.042,00	5,92	$ 3.077.041,59	100%
NP. 02	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ALISTADO PISOS Mortero 1:4 e= 0.04 mts	M2		$ 30.733,00	$ -		12,267		12,267	$ 377.002,00		$ -	12,267	$ 377.002,00	12,267	$ 377.001,71	100%
NP. 03	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR 3 MANOS FACHADAS (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	M2		$ 24.604,00	$ -		215,775		215,775	$ 5.308.928,00		$ -	215,775	$ 5.308.928,00	215,775	$ 5.308.928,10	100%
NP. 04	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MARCO METALICO PUERTAS E= 12 CM MONTANTE REJILLA. H=0.30 M. EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 PARA HOJA DE PUERTA CON ANCHO 0.76 A 1.10 M. Y ALTURA 2.11 A 2.40 M. ACABADO CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE. INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE	M2		$ 439.882,00	$ -		1,00		1,00	$ 439.882,00		$ -	1,00	$ 439.882,00	1,00	$ 439.882,00	100%
3	**INSTITUCION EDUCATIVA MALABAR PRINCIPAL**				**$ 46.049.278,00**												
19.015	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR 3 MANOS FACHADAS (INCLUYE 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA KORAZA TIPO PINTUCO O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	M2	1805	$ 22.213,00	$ 40.094.465,00	1805,00		-1052,776	752,224	$ 16.709.152,00	700,00	$ 15.549.100,00	52,224	$ 1.160.052,00	752,224	$ 16.709.151,71	100%
19.033	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA PUERTAS, REJAS, VENTANAS Y DEMÁS SUPERFICIES METÁLICAS. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS PARA TRABAJO EN ALTURAS	M2	262,5	$ 22.685,00	$ 5.954.813,00	262,50		-202,50	60,00	$ 1.361.100,00	60,00	$ 1.361.100,00	0,00	$ -	60,00	$ 1.361.100,00	100%
9.005	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) PARA ALTURAS MENORES A 3 METROS	M2	85,14	$ 34.856,00	$ 2.967.640,00	85,95			85,95	$ 2.995.873,00	85,95	$ 2.995.873,00	0,00	$ -	85,95	$ 2.995.873,20	100%
29017	DEMOLICION MORTEROS Y REVOQUE	M2	85,14	$ 6.131,00	$ 521.993,00	85,95			85,95	$ 526.959,00	85,95	$ 526.959,00	0,00	$ -	85,95	$ 526.959,45	100%

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES

SERVICIOS JURÍDICOS

ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

ACTA N°	**2**
FECHA	**8/02/2024**
CONTRATO №	**2310311358**
OBJETO	**MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LAS PLANTAS FISICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE MANIZALES**
FECHA DE INICIO	**17/11/2023**
FECHA DE TERMINACIÓN	**16/02/2024**
PLAZO (MESES O DÍAS)	**91 DÍAS**
VALOR	**$ 572.522.670,00**
FORMA DE PAGO	**ACTAS PARCIALES**
PRORROGAS	**HASTA EL 16 DE FEBRERO DE 2024**
SUSPENSIONES	**NA**
ADICIONES	**NA**
VALOR ANTICIPO	**NA**
CONTRATISTA	**CONSORCIO LA VICTORIA**
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	**GAV INGENIERIA Y CONSTRUCCIÒN SAS**

TIPO DE OBRA

VIAS		**EDUCACIÓN**	**X**		**SANEAMIENTO**		
PARQUES		**ACCIÓN COMUNAL**			**ESTABILIDAD**		
OTROS		**CUALES**			**OBSERVACIONES**	**MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA**	

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						**CONDICIONES ACTUALIZADAS** (Acta Anterior)	**MODIFICACIÓN DE CANTIDADES**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS**		**Acta No. PARCIAL No 1**		**Acta No. PARCIAL No 2**		**ACUMULADO CONTRACTUAL**		**% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM**
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT.**	**VALOR UNIT.**	**VALOR PARCIAL**	**CANT.**	**+**	**-**	**CANT.**	**VALOR PARCIAL**	**CANT.**	**VALOR PARCIAL**	**CANT.**	**VALOR PARCIAL**	**CANT.**	**VALOR PARCIAL**	
ITEM NO PREVISTOS																	
NP ACTA 1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GRANIPLAST FACHADAS (1 MANO EN PINTURA FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO	M2		$ 34.938,00		700			700,00	$ 24.456.600,00	700,00	$ 24.456.600,00	0,00	$ -	700,00	$ 24.456.600,00	100%
4	**INSTITUCION EDUCATIVA MALABAR SEDE B FRANCISCO GIRALDO GONZALEZ**				**$ 23.270.412,00**												
19.015	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR 3 MANOS FACHADAS (INCLUYE 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA KORAZA TIPO PINTUCO O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	M2	855,2	$ 22.213,00	$ 18.996.558,00	855,20		-524,56	330,65	$ 7.344.728,00	116,00	$ 2.576.708,00	214,65	$ 4.768.020,00	330,65	$ 7.344.728,45	100%
19.033	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA PUERTAS, REJAS, VENTANAS Y DEMÁS SUPERFICIES METÁLICAS. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS PARA TRABAJO EN ALTURAS	M2	188,4	$ 22.685,00	$ 4.273.854,00	188,40		-0,16	188,24	$ 4.270.224,00	50,00	$ 1.134.250,00	138,24	$ 3.135.974,00	188,24	$ 4.270.224,40	100%
9005	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) PARA ALTURAS MENORES A 3 METROS	M2	47,81	$ 34.856,00	$ 1.666.465,00	47,81		-1,29	46,52	$ 1.621.501,00	23,00	$ 801.688,00	23,52	$ 819.813,00	46,52	$ 1.621.501,12	100%
ITEMS NO PREVISTOS																	
NP. 05	MARCO Y TAPA CAJA INSPECCION DE 0.60 X 0.60 CM. (MARCO EN ANGULO 2 1/2 X 2 1/2 * 3/16", TAPA REFORZADA EN PLATINA DE 3 * 3/16" CON PARRILLA EN VARILLA 3/8 CADA 10 CM.).	UND		$ 310.861,00	$ -		1,00		1,00	$ 310.861,00	0,00	$ -	1,00	$ 310.861,00	1,00	$ 310.861,00	100%
NP. 06	DESMONTE DE CUBIERTA DE TECHO EN TEJA DE F.C. Y MADERA INCLUYE RETIRO	M2		$ 11.804,00	$ -		3,22		3,22	$ 38.009,00	0,00	$ -	3,22	$ 38.009,00	3,22	$ 38.008,88	100%
NP. 07	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE MURO EN LADRILLO FAROL PANDERETA E=12CMS. INCLUYE MORTERO DE PEGA.	M2		$ 59.738,00	$ -		4,25		4,25	$ 253.887,00	0,00	$ -	4,25	$ 253.887,00	4,25	$ 253.886,50	100%
NP. AC1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GRANIPLAST FACHADAS (1 MANO EN PINTURA FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO	M2		$ 34.938,00	$ -		259,536		259,536	$ 9.067.669,00	0,00	$ -	259,536	$ 9.067.669,00	259,536	$ 9.067.668,77	100%
NP. 08	DESMONTE DE REJA EN ACERO	M2		$ 9.084,00	$ -		21,00		21,00	$ 190.764,00	0,00	$ -	21,00	$ 190.764,00	21,00	$ 190.764,00	100%
NP. 09	INSTALACIÓN DE MARCO METALICO EN MALLA ESLABONADA, INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE ADEMÁS EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS Y ELEMNETOS NECESARIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE)	M2		$ 9.229,00	$ -		21,00		21,00	$ 193.809,00	0,00	$ -	21,00	$ 193.809,00	21,00	$ 193.809,00	100%

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES

SERVICIOS JURÍDICOS

ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

ACTA N°	**2**
FECHA	**8/02/2024**
CONTRATO №	**2310311358**
OBJETO	**MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LAS PLANTAS FISICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE MANIZALES**
FECHA DE INICIO	**17/11/2023**
FECHA DE TERMINACIÓN	**16/02/2024**
PLAZO (MESES O DÍAS)	**91 DÍAS**
VALOR	**$ 572.522.670,00**
FORMA DE PAGO	**ACTAS PARCIALES**
PRORROGAS	**HASTA EL 16 DE FEBRERO DE 2024**
SUSPENSIONES	**NA**
ADICIONES	**NA**
VALOR ANTICIPO	**NA**
CONTRATISTA	**CONSORCIO LA VICTORIA**
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	**GAV INGENIERIA Y CONSTRUCCIÒN SAS**

TIPO DE OBRA

VIAS		**EDUCACIÓN**	**X**		**SANEAMIENTO**		
PARQUES		**ACCIÓN COMUNAL**			**ESTABILIDAD**		
OTROS		**CUALES**		**OBSERVACIONES**		**MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA**	

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						**CONDICIONES ACTUALIZADAS** (Acta Anterior)	**MODIFICACIÓN DE CANTIDADES**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS**		**Acta No. PARCIAL No 1**		**Acta No. PARCIAL No 2**		**ACUMULADO CONTRACTUAL**		**% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM**
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT.**	**VALOR UNIT.**	**VALOR PARCIAL**	**CANT.**	**+**	**-**	**CANT.**	**VALOR PARCIAL**	**CANT.**	**VALOR PARCIAL**	**CANT.**	**VALOR PARCIAL**	**CANT.**	**VALOR PARCIAL**	
5	**INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA CABAÑA SEDE B JUNIN**				**$ 55.818.062,00**												
10.026	RECORRIDO DE CUBIERTA	M2	486,4	$ 12.340,00	$ 6.002.176,00	486,40		-157,90	328,50	$ 4.053.690,00	328,50	$ 4.053.690,00	0,00	$ -	328,50	$ 4.053.690,00	100%
011.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE CIELO RASO EN SUPERBOARD 6 MM JUNTA PERDIDA PINTADO Y TERMINADO. INCLUYE PERFILERÍA, ANCLAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	420	$ 64.743,00	$ 27.192.060,00	420,00		-122,965	297,035	$ 19.230.937,00	100,00	$ 6.474.300,00	197,035	$ 12.756.637,00	297,035	$ 19.230.937,01	100%
1,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA ILUMINACION EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", CABLE N° 12 AWG HFFR LS	UND	37	$ 152.673,00	$ 5.648.901,00	37,00			37,00	$ 5.648.901,00		$ -	37,00	$ 5.648.901,00	37,00	$ 5.648.901,00	100%
1,02	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LUMINARIA PANEL RECTANGULAR RC 40W REF. P23347	UND	16	$ 170.943,00	$ 2.735.088,00	16,00			16,00	$ 2.735.088,00		$ -	16,00	$ 2.735.088,00	16,00	$ 2.735.088,00	100%
1,03	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LUMINARIA PANEL LED REDONDO 12W - Ref.P27179	UND	7	$ 63.080,00	$ 441.560,00	7,00			7,00	$ 441.560,00		$ -	7,00	$ 441.560,00	7,00	$ 441.560,00	100%
1,04	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LUMINARIA LED HERMETICA2x18W - Ref.P37648	UND	14	$ 106.762,00	$ 1.494.668,00	14,00			14,00	$ 1.494.668,00		$ -	14,00	$ 1.494.668,00	14,00	$ 1.494.668,00	100%
1,05	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE PT EN TUBERA CONDUIT EMT 3/4", CABLE 12 AWG HFFR LS	UND	12	$ 173.840,00	$ 2.086.080,00	12,00			12,00	$ 2.086.080,00		$ -	12,00	$ 2.086.080,00	12,00	$ 2.086.080,00	100%
1,06	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE PT GFCI, EN TUBERA CONDUIT EMT 3/4", CABLE 12 AWG HFFR LS	UND	5	$ 202.199,00	$ 1.010.995,00	5,00			5,00	$ 1.010.995,00		$ -	5,00	$ 1.010.995,00	5,00	$ 1.010.995,00	100%
1,07	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE 2F3H EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", CABLE 12 AWG HFFR LS, SIN APARATO	UND	1	$ 128.984,00	$ 128.984,00	1,00		-1,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
1,08	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TOMA CON SEGURO DE GIRO 2P+T 250V/20A IP67; INCLUYE CLAVIJA. MARCA LEGRAND	UND	1	$ 168.268,00	$ 168.268,00	1,00		-1,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
1,09	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", CABLE N° 12 AWG HFFR LS	UND	7	$ 159.850,00	$ 1.118.950,00	7,00			7,00	$ 1.118.950,00		$ -	7,00	$ 1.118.950,00	7,00	$ 1.118.950,00	100%
1,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", CABLE NO 12 AWG HFFR LS	UND	3	$ 165.838,00	$ 497.514,00	3,00	1,00		4,00	$ 663.352,00		$ -	4,00	$ 663.352,00	4,00	$ 663.352,00	100%
2,01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PARCIAL TRENZADO 3X12 AWG HFFR LS CT	M	60	$ 12.249,00	$ 734.940,00	60,00	9,48		69,48	$ 851.061,00		$ -	69,48	$ 851.062,00	69,48	$ 851.061,52	100%
2,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 4 CIRCUITOS 1F3H. BARRAJE PARA 75A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET	UND	1	$ 190.152,00	$ 190.152,00	1,00			1,00	$ 190.152,00		$ -	1,00	$ 190.152,00	1,00	$ 190.152,00	100%

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES

SERVICIOS JURÍDICOS

ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

ACTA N°	**2**
FECHA	**8/02/2024**
CONTRATO №	**2310311358**
OBJETO	**MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LAS PLANTAS FISICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE MANIZALES**
FECHA DE INICIO	**17/11/2023**
FECHA DE TERMINACIÓN	**16/02/2024**
PLAZO (MESES O DÍAS)	**91 DÍAS**
VALOR	**$ 572.522.670,00**
FORMA DE PAGO	**ACTAS PARCIALES**
PRORROGAS	**HASTA EL 16 DE FEBRERO DE 2024**
SUSPENSIONES	**NA**
ADICIONES	**NA**
VALOR ANTICIPO	**NA**
CONTRATISTA	**CONSORCIO LA VICTORIA**
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	**GAV INGENIERIA Y CONSTRUCCIÒN SAS**

TIPO DE OBRA

VIAS		**EDUCACIÓN**	**X**		**SANEAMIENTO**		
PARQUES		**ACCIÓN COMUNAL**			**ESTABILIDAD**		
OTROS		**CUALES**			**OBSERVACIONES**	**MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA**	

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						**CONDICIONES ACTUALIZADAS** (Acta Anterior)	**MODIFICACIÓN DE CANTIDADES**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS**		**Acta No. PARCIAL No 1**		**Acta No. PARCIAL No 2**		**ACUMULADO CONTRACTUAL**		**% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM**
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT.**	**VALOR UNIT.**	**VALOR PARCIAL**	**CANT.**	**+**	**-**	**CANT.**	**VALOR PARCIAL**	**CANT.**	**VALOR PARCIAL**	**CANT.**	**VALOR PARCIAL**	**CANT.**	**VALOR PARCIAL**	
2,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 8 CIRCUITOS 2F4H, CON PUERTA. BARRAJE PARA 200A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET	UND	1	$ 335.650,00	$ 335.650,00	1,00			1,00	$ 335.650,00		$ -	1,00	$ 335.650,00	1,00	$ 335.650,00	100%
2,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 12 CIRCUITOS 2F4H, CON PUERTA. BARRAJE PARA 200A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET	UND	1	$ 392.369,00	$ 392.369,00	1,00			1,00	$ 392.369,00		$ -	1,00	$ 392.369,00	1,00	$ 392.369,00	100%
2,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER 1x20 A	UND	14	$ 59.686,00	$ 835.604,00	14,00		-3,00	11,00	$ 656.546,00		$ -	11,00	$ 656.546,00	11,00	$ 656.546,00	100%
2,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER 2x20 A	UND	4	$ 86.409,00	$ 345.636,00	4,00			4,00	$ 345.636,00		$ -	4,00	$ 345.636,00	4,00	$ 345.636,00	100%
2,07	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER 1x30 A	UND	2	$ 64.828,00	$ 129.656,00	2,00			2,00	$ 129.656,00		$ -	2,00	$ 129.656,00	2,00	$ 129.656,00	100%
2,08	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER 1x40 A	UND	1	$ 71.979,00	$ 71.979,00	1,00			1,00	$ 71.979,00		$ -	1,00	$ 71.979,00	1,00	$ 71.979,00	100%
2,09	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER 2x40 A	UND	1	$ 96.686,00	$ 96.686,00	1,00			1,00	$ 96.686,00		$ -	1,00	$ 96.686,00	1,00	$ 96.686,00	100%
2,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT EMT 1".	ML	15	$ 31.652,00	$ 474.780,00	15,00		-15,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
2,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR (2x8) (1x8) AWG, HFFR LS	M	50	$ 22.245,00	$ 1.112.250,00	50,00			50,00	$ 1.112.250,00		$ -	50,00	$ 1.112.250,00	50,00	$ 1.112.250,00	100%
2,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR (3x8) (1x8) AWG, HFFR LS	M	15	$ 26.117,00	$ 391.755,00	15,00			15,00	$ 391.755,00		$ -	15,00	$ 391.755,00	15,00	$ 391.755,00	100%
2,13	DESMONTE DE PUNTOS ELECTRICOS E INSTALACION DE TAPAS CIEGAS	GLB	1	$ 970.486,00	$ 970.486,00	1,00			1,00	$ 970.486,00		$ -	1,00	$ 970.486,00	1,00	$ 970.486,00	100%
2,14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA CONDUIT PVC DB 1" EMBEBIDA EN PLACA, MURO O ZONA VERDA	M	55	$ 13.672,00	$ 751.960,00	55,00		-55,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
2,15	SUMINISTRO E INSTALACION AFLORAMIENTO TUBERIA IMC 1"	GLB	1	$ 458.915,00	$ 458.915,00	1,00		-1,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
ITEMS NO PREVISTOS																	
NP. 05	MARCO Y TAPA CAJA INSPECCION DE 0.60 X 0.60 CM. (MARCO EN ANGULO 2 1/2 X 2 1/2 * 3/16", TAPA REFORZADA EN PLATINA DE 3 * 3/16" CON PARRILLA EN VARILLA 3/8 CADA 10 CM.).	UND		$ 310.861,00	$ -		1,00		1,00	$ 310.861,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
NP. 01	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE MESON EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 ANCHO=0,60 M	ML		$ 519.595,00	$ -		1,76		1,76	$ 914.487,00		$ -	1,76	$ 914.487,00	1,76	$ 914.487,20	100%
NP. 10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CABALLETE FIBROCEMENTO UNIVERSAL PARA TEJAS PERFIL 7	ML		$ 67.595,00	$ -		10,00		10,00	$ 675.950,00		$ -	10,00	$ 675.950,00	10,00	$ 675.950,00	100%

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES

SERVICIOS JURÍDICOS

ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

ACTA N°	**2**
FECHA	**8/02/2024**
CONTRATO №	**2310311358**
OBJETO	**MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LAS PLANTAS FISICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE MANIZALES**
FECHA DE INICIO	**17/11/2023**
FECHA DE TERMINACIÓN	**16/02/2024**
PLAZO (MESES O DÍAS)	**91 DÍAS**
VALOR	**$ 572.522.670,00**
FORMA DE PAGO	**ACTAS PARCIALES**
PRORROGAS	**HASTA EL 16 DE FEBRERO DE 2024**
SUSPENSIONES	**NA**
ADICIONES	**NA**
VALOR ANTICIPO	**NA**
CONTRATISTA	**CONSORCIO LA VICTORIA**
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	**GAV INGENIERIA Y CONSTRUCCIÒN SAS**

TIPO DE OBRA

VIAS		**EDUCACIÓN**	**X**		**SANEAMIENTO**		
PARQUES		**ACCIÓN COMUNAL**			**ESTABILIDAD**		
OTROS		**CUALES**			**OBSERVACIONES**	**MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA**	

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						**CONDICIONES ACTUALIZADAS** (Acta Anterior)	**MODIFICACIÓN DE CANTIDADES**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS**		**Acta No. PARCIAL No 1**		**Acta No. PARCIAL No 2**		**ACUMULADO CONTRACTUAL**		**% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM**
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT.**	**VALOR UNIT.**	**VALOR PARCIAL**	**CANT.**	**+**	**-**	**CANT.**	**VALOR PARCIAL**	**CANT.**	**VALOR PARCIAL**	**CANT.**	**VALOR PARCIAL**	**CANT.**	**VALOR PARCIAL**	
	ITEM ADICIONALES																
10.019	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL .20 D/ 0.60 M. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON WASH PRIMER + ESMALTE + ANCLAJE A MURO + SILICONA)	ML		$ 77.320,00	$ -		101,81		101,81	$ 7.871.949,00		$ -	101,81	$ 7.871.949,00	101,81	$ 7.871.949,20	100%
17.092	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA PASA ALIMENTOS EN ALUMINIO FIJA CON NAVE PROYECTANTE EN ALUMINIO MICROPERFORADA Ø 1/8" CAL. 18	M2		$ 441.165,00	$ -		2,145		2,145	$ 946.299,00		$ -	2,145	$ 946.299,00	2,145	$ 946.298,93	100%
32.360	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VENTANA SERIE 3831, VIDRIO LAMINADO 3+3 EN ALUMINIO. INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE, ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SILICONA QUE SEA REQUERIDA PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA INSTALACIÓN. SEGUN DETALLE.	M2		$ 332.000,00	$ -		3,0576		3,0576	$ 1.015.123,00		$ -	3,0576	$ 1.015.123,00	3,0576	$ 1.015.123,20	100%
6	**INSTITUTO MANIZALES SEDE SAN JOSE**				**$ 50.602.480,00**												
2032	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL	M3	6	$ 37.531,00	$ 225.186,00	6,00		-6,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
002.83	EXCAVACION MANUAL	M3	6	$ 18.489,00	$ 110.934,00	6,00		-6,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
032.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION RELLENO EN AFIRMADO COMPACTADO	M3	4,4	$ 107.210,00	$ 471.724,00	4,40		-4,40	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
005.011	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0.10 m	M2	30,2	$ 85.489,00	$ 2.581.768,00	30,20		-30,20	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
033.106	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA M-084 Q-2 F 4 mm c/.15m en ambos sentidos (Incluye alambre negro, colocación y traslapo).	M2	30,2	$ 10.969,00	$ 331.264,00	30,20		-30,20	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
021.071	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CUNETA RECTANGULAR EN CONCRETO 3000 PSI A=0.45 M. H=VARIABLE 0.20 A 0.35 M CON REJILLA PREFABRICADA (INCLUYE REJILLA PREFABRICADA CONCRETO)	ML	52,2	$ 153.176,00	$ 7.995.787,00	52,20		-52,20	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
017.114	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PASAMANOS EN TUBERÍA NEGRA DE 2". DOS HILOS H= 1.20 M. PARALES VERTICALES CADA 1.20 METROS. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, EQUIPO DE SOLDADURA, ANCLAJE, PINTURA CON ESMALTE PINTULUX O SIMILAR Y WASH PRIMER. SIN RELLENO	ML	24,5	$ 203.617,00	$ 4.988.617,00	24,50		-24,50	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
32.360	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VENTANA SERIE 3831, VIDRIO LAMINADO 3+3 EN ALUMINIO. INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE, ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SILICONA QUE SEA REQUERIDA PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA INSTALACIÓN. SEGUN DETALLE.	M2	102,1	$ 332.000,00	$ 33.897.200,00	102,10	28,91		131,01	$ 43.495.320,00	77,61	$ 25.767.064,00	53,40	$ 17.728.800,00	131,01	$ 43.495.864,00	100%

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES

SERVICIOS JURÍDICOS

ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

ACTA N°	**2**
FECHA	**8/02/2024**
CONTRATO №	**2310311358**
OBJETO	**MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LAS PLANTAS FISICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE MANIZALES**
FECHA DE INICIO	**17/11/2023**
FECHA DE TERMINACIÓN	**16/02/2024**
PLAZO (MESES O DÍAS)	**91 DÍAS**
VALOR	**$ 572.522.670,00**
FORMA DE PAGO	**ACTAS PARCIALES**
PRORROGAS	**HASTA EL 16 DE FEBRERO DE 2024**
SUSPENSIONES	**NA**
ADICIONES	**NA**
VALOR ANTICIPO	**NA**
CONTRATISTA	**CONSORCIO LA VICTORIA**
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	**GAV INGENIERIA Y CONSTRUCCIÒN SAS**

TIPO DE OBRA

VIAS		**EDUCACIÓN**	**X**		**SANEAMIENTO**		
PARQUES		**ACCIÓN COMUNAL**			**ESTABILIDAD**		
OTROS		**CUALES**			**OBSERVACIONES**	**MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA**	

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						**CONDICIONES ACTUALIZADAS** (Acta Anterior)	**MODIFICACIÓN DE CANTIDADES**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS**		**Acta No. PARCIAL No 1**		**Acta No. PARCIAL No 2**		**ACUMULADO CONTRACTUAL**		**% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM**
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT.**	**VALOR UNIT.**	**VALOR PARCIAL**	**CANT.**	**+**	**-**	**CANT.**	**VALOR PARCIAL**	**CANT.**	**VALOR PARCIAL**	**CANT.**	**VALOR PARCIAL**	**CANT.**	**VALOR PARCIAL**	
	ITEMS NO PREVISTOS																
NP. 11	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) ANCHO < 0.50 M.	ML		$ 20.373,00	$ -		220,00		220,00	$ 4.482.060,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
NP. 03	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR 3 MANOS FACHADAS (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	M2		$ 24.604,00	$ -		108,648		108,648	$ 2.673.175,00	0,00	$ -	108,648	$ 2.673.175,00	108,648	$ 2.673.175,39	100%
7	**INSTITUCION EDUCATIVA MIGUEL ANTONIO CARO SEDE B MANUELA BELTRAN- EL GUINEO**				**$ 34.119.358,00**							**$ -**					
029.003	DEMOLICION ENCHAPE DE PISOS (INCLUYE RETIRO)	M2	35,9	$ 7.371,00	$ 264.619,00	35,90			35,90	$ 264.619,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
029.004	DEMOLICION ENCHAPE DE MUROS	M2	2,5	$ 7.407,00	$ 18.518,00	2,50			2,50	$ 18.518,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
029.005	DEMOLICION DE MESONES a=0.60 m.	ML	2,8	$ 27.773,00	$ 77.764,00	2,80			2,80	$ 77.764,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
08B.304	DESMONTE DE LÁMPARAS DE SOBREPONER, INCRUSTAR O SIMILAR. ALTURA < 3 METROS (INCLUYE ESCALERA CERTIFICADA)	UND	1	$ 19.448,00	$ 19.448,00	1,00			1,00	$ 19.448,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
028.008	DESMONTE CIELO RASO (INCLUYE RETIRO)	M2	5,7	$ 9.756,00	$ 55.609,00	5,70			5,70	$ 55.609,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
028.009	DESMONTE DE VENTANERIA	M2	6	$ 12.664,00	$ 75.984,00	6,00			6,00	$ 75.984,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
028.012	DESMONTE PUERTAS (INCLUYE RETIRO)	UND	1	$ 30.137,00	$ 30.137,00	1,00			1,00	$ 30.137,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
028.016	DESMONTE DE MUEBLE COCINA	ML	2,6	$ 15.135,00	$ 39.351,00	2,60			2,60	$ 39.351,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
012.077	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BALDOSA GRANO TRADICIONAL PAYANDE TERRAZO. TIPO ALFA O SIMILAR. FONDO BLANCO (INCLUYE DESTRONCADA, PULIDA, BRILLADA, MORTERO DE NIVELACIÓN Y DILATACIÓN EN PVC.)	M2	35,9	$ 149.699,00	$ 5.374.194,00	35,90			35,90	$ 5.374.194,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
9.005	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) PARA ALTURAS MENORES A 3 METROS	M2	17,1	$ 34.856,00	$ 596.038,00	17,10			17,10	$ 596.038,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
019.023	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA ACRILTEX PARA BAÑO Y COCINA	M2	42,7	$ 28.992,00	$ 1.237.958,00	42,70			42,70	$ 1.237.958,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
019.015	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR 3 MANOS FACHADAS (INCLUYE 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA KORAZA TIPO PINTUCO O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	M2	722	$ 22.213,00	$ 16.037.786,00	722,00			722,00	$ 16.037.786,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES

SERVICIOS JURÍDICOS

ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

ACTA N°	**2**
FECHA	**8/02/2024**
CONTRATO №	**2310311358**
OBJETO	**MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LAS PLANTAS FISICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE MANIZALES**
FECHA DE INICIO	**17/11/2023**
FECHA DE TERMINACIÓN	**16/02/2024**
PLAZO (MESES O DÍAS)	**91 DÍAS**
VALOR	**$ 572.522.670,00**
FORMA DE PAGO	**ACTAS PARCIALES**
PRORROGAS	**HASTA EL 16 DE FEBRERO DE 2024**
SUSPENSIONES	**NA**
ADICIONES	**NA**
VALOR ANTICIPO	**NA**
CONTRATISTA	**CONSORCIO LA VICTORIA**
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	**GAV INGENIERIA Y CONSTRUCCIÒN SAS**

TIPO DE OBRA

VIAS		**EDUCACIÓN**	**X**		**SANEAMIENTO**		
PARQUES		**ACCIÓN COMUNAL**			**ESTABILIDAD**		
OTROS		**CUALES**			**OBSERVACIONES**	**MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA**	

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						**CONDICIONES ACTUALIZADAS** (Acta Anterior)	**MODIFICACIÓN DE CANTIDADES**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS**		**Acta No. PARCIAL No 1**		**Acta No. PARCIAL No 2**		**ACUMULADO CONTRACTUAL**		**% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM**
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT.**	**VALOR UNIT.**	**VALOR PARCIAL**	**CANT.**	**+**	**-**	**CANT.**	**VALOR PARCIAL**	**CANT.**	**VALOR PARCIAL**	**CANT.**	**VALOR PARCIAL**	**CANT.**	**VALOR PARCIAL**	
017.026	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VENTANA FIJA EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO 4 MM (INCLUYE MARCO EN PERFILERIA PB 3831 O SIMILAR Y VIDRIO CRISTAL DE 4 MM.). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE, ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SILICONA QUE SEA REQUERIDA PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA INSTALACIÓN. SEGUN DETALLE.	M2	5	$ 280.399,00	$ 1.401.995,00	5,00			5,00	$ 1.401.995,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
17.092	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA PASA ALIMENTOS EN ALUMINIO FIJA CON NAVE PROYECTANTE EN ALUMINIO MICROPERFORADA Ø 1/8" CAL. 20	M2	1	$ 441.165,00	$ 441.165,00	1,00			1,00	$ 441.165,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
010.026	RECORRIDO DE CUBIERTA	M2	54	$ 12.340,00	$ 666.360,00	54,00			54,00	$ 666.360,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
017.045	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA METALICA LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 TIPO PANEL CON MARCO SENCILLO (INCLUYE ANTICORROSIVO + PINTURA ELECTROSTATICA + MARCO LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CARGADOS EN CONCRETO). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE.	M2	2	$ 535.639,00	$ 1.071.278,00	2,00			2,00	$ 1.071.278,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
011.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE CIELO RASO EN SUPERBOARD 6 MM JUNTA PERDIDA PINTADO Y TERMINADO. INCLUYE PERFILERÍA, ANCLAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	15,8	$ 64.743,00	$ 1.022.939,00	15,80			15,80	$ 1.022.939,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
005.048	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MESON EN CONCRETO 3000 psi a=0.60 m e=0.08 m.	ML	2,7	$ 126.031,00	$ 340.284,00	2,70			2,70	$ 340.284,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
012.014	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GRANITO FUNDIDO EN SITIO (Incluye pulimiento + dilatación en bronce.)	M2	1,6	$ 106.348,00	$ 170.157,00	1,60			1,60	$ 170.157,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
016.017	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MUEBLE BAJO MESON ANCHO: 0.60 M. CON FACHADA: MADECOR 19 MM. INTERIOR: MADECOR 15 MM. TIPO PIZANO O SIMILAR. ACABADO: SEGÚN PINTA SELECCIONADA DE CARTA COLORES MADECOR. (INCLUYE HOJAS PARA PUERTAS CON 2 RANURAS HORIZONTALES PINTADAS Y CON MARQUETE EN CANTO DECORATIVO. INTERIOR CON UN (1) ENTREPAÑO, TAPA SOBRE EL POYO DEL MUEBLE, HERRAJES, MANIJAS, SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR UNA CORRECTA INSTALACIÓN).	M2	1,7	$ 412.743,00	$ 701.663,00	1,70			1,70	$ 701.663,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
016.023	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MUEBLE PARED ANCHO: 0.60 M. CON FACHADA: MADECOR 19 MM. INTERIOR: MADECOR 15 MM. TIPO PIZANO O SIMILAR. ACABADO: SEGÚN PINTA SELECCIONADA DE CARTA COLORES MADECOR. (INCLUYE HOJAS PARA PUERTAS CON 2 RANURAS HORIZONTALES PINTADAS Y CON MARQUETE EN CANTO DECORATIVO. INTERIOR CON UN (1) ENTREPAÑO, TAPA DETRAS DEL MUEBLE, HERRAJES, MANIJAS, SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR UNA CORRECTA INSTALACIÓN).	M2	1,7	$ 412.743,00	$ 701.663,00	1,70			1,70	$ 701.663,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES

SERVICIOS JURÍDICOS

ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

ACTA N°	**2**
FECHA	**8/02/2024**
CONTRATO №	**2310311358**
OBJETO	**MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LAS PLANTAS FISICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE MANIZALES**
FECHA DE INICIO	**17/11/2023**
FECHA DE TERMINACIÓN	**16/02/2024**
PLAZO (MESES O DÍAS)	**91 DÍAS**
VALOR	**$ 572.522.670,00**
FORMA DE PAGO	**ACTAS PARCIALES**
PRORROGAS	**HASTA EL 16 DE FEBRERO DE 2024**
SUSPENSIONES	**NA**
ADICIONES	**NA**
VALOR ANTICIPO	**NA**
CONTRATISTA	**CONSORCIO LA VICTORIA**
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	**GAV INGENIERIA Y CONSTRUCCIÒN SAS**

TIPO DE OBRA

VIAS		**EDUCACIÓN**	**X**		**SANEAMIENTO**		
PARQUES		**ACCIÓN COMUNAL**			**ESTABILIDAD**		
OTROS		**CUALES**			**OBSERVACIONES**	**MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA**	

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						**CONDICIONES ACTUALIZADAS** (Acta Anterior)	**MODIFICACIÓN DE CANTIDADES**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS**		**Acta No. PARCIAL No 1**		**Acta No. PARCIAL No 2**		**ACUMULADO CONTRACTUAL**		**% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM**
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT.**	**VALOR UNIT.**	**VALOR PARCIAL**	**CANT.**	**+**	**-**	**CANT.**	**VALOR PARCIAL**	**CANT.**	**VALOR PARCIAL**	**CANT.**	**VALOR PARCIAL**	**CANT.**	**VALOR PARCIAL**	
013.036	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE - Tipo Socoda o Similar - Dimensiones 45 x 49 cm.	UND	1	$ 235.218,00	$ 235.218,00	1,00			1,00	$ 235.218,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
013.038	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GRIFERIA PARA LAVAPLATOS SENCILLO GALAXIA CROMO Ref. 50960 Tipo Grival o Similar (Incluye Kit griferia)	UND	1	$ 121.951,00	$ 121.951,00	1,00			1,00	$ 121.951,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
1,03	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LUMINARIA PANEL LED REDONDO 12W - Ref.P27179	UND	6	$ 63.080,00	$ 378.480,00	6,00			6,00	$ 378.480,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
1,04	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LUMINARIA LED HERMETICA2x18W - Ref.P37648	UND	1	$ 106.762,00	$ 106.762,00	1,00			1,00	$ 106.762,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
1,05	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE PT EN TUBERA CONDUIT EMT 3/4", CABLE 12 AWG HFFR LS	UND	6	$ 173.840,00	$ 1.043.040,00	6,00			6,00	$ 1.043.040,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
1,09	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", CABLE N° 12 AWG HFFR LS	UND	2	$ 159.850,00	$ 319.700,00	2,00			2,00	$ 319.700,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
2,01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PARCIAL TRENZADO 3X12 AWG HFFR LS CT	M	63	$ 12.249,00	$ 771.687,00	63,00			63,00	$ 771.687,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
2,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 8 CIRCUITOS 2F4H, CON PUERTA. BARRAJE PARA 200A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET	UND	1	$ 335.650,00	$ 335.650,00	1,00			1,00	$ 335.650,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
2,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER 1x20 A	UND	4	$ 59.686,00	$ 238.744,00	4,00			4,00	$ 238.744,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
2,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER 2x20 A	UND	1	$ 86.409,00	$ 86.409,00	1,00			1,00	$ 86.409,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
2,07	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER 1x30 A	UND	1	$ 64.828,00	$ 64.828,00	1,00			1,00	$ 64.828,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
2,08	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER 1x40 A	UND	1	$ 71.979,00	$ 71.979,00	1,00			1,00	$ 71.979,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
19.033	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA PUERTAS, REJAS, VENTANAS Y DEMÁS SUPERFICIES METÁLICAS. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS PARA TRABAJO EN ALTURAS	M2	183,7	$ 22.685,00	$ 4.167.688,00	183,72			183,72	$ 4.167.688,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
	ITEM NO PREVISTOS																
NP. 02	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ALISTADO PISOS Mortero 1:4 e= 0.04 mts	M2		$ 30.733,00	$ -		33,42		33,42	$ 1.027.097,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
NP. 01	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE MESON EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 ANCHO=0,60 M	ML		$ 519.959,00	$ -		6,20		6,20	$ 3.223.746,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
NP. 08	DESMONTE DE REJA EN ACERO	M2		$ 9.084,00	$ -		51,00		51,00	$ 463.284,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES

SERVICIOS JURÍDICOS

ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

ACTA N°	**2**
FECHA	**8/02/2024**
CONTRATO №	**2310311358**
OBJETO	**MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LAS PLANTAS FISICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE MANIZALES**
FECHA DE INICIO	**17/11/2023**
FECHA DE TERMINACIÓN	**16/02/2024**
PLAZO (MESES O DÍAS)	**91 DÍAS**
VALOR	**$ 572.522.670,00**
FORMA DE PAGO	**ACTAS PARCIALES**
PRORROGAS	**HASTA EL 16 DE FEBRERO DE 2024**
SUSPENSIONES	**NA**
ADICIONES	**NA**
VALOR ANTICIPO	**NA**
CONTRATISTA	**CONSORCIO LA VICTORIA**
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	**GAV INGENIERIA Y CONSTRUCCIÒN SAS**

TIPO DE OBRA

VIAS		**EDUCACIÓN**	**X**		**SANEAMIENTO**		
PARQUES		**ACCIÓN COMUNAL**			**ESTABILIDAD**		
OTROS		**CUALES**			**OBSERVACIONES**	**MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA**	

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						**CONDICIONES ACTUALIZADAS** (Acta Anterior)	**MODIFICACIÓN DE CANTIDADES**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS**		**Acta No. PARCIAL No 1**		**Acta No. PARCIAL No 2**		**ACUMULADO CONTRACTUAL**		**% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM**
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT.**	**VALOR UNIT.**	**VALOR PARCIAL**	**CANT.**	**+**	**-**	**CANT.**	**VALOR PARCIAL**	**CANT.**	**VALOR PARCIAL**	**CANT.**	**VALOR PARCIAL**	**CANT.**	**VALOR PARCIAL**	
8	**INSTITUCION EDUCATIVA SAN PIO X PRINCIPAL**				**$ 33.725.176,00**												
28.005	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	12	$ 43.773,00	$ 525.276,00	11,00		-1,00	10,00	$ 437.730,00	11,00	$ 481.503,00	-1,00	-$ 43.773,00	10,00	$ 437.730,00	100%
28.009	DESMONTE DE VENTANERIA	M2	8,1	$ 12.664,00	$ 102.578,00	8,10		-6,10	2,00	$ 25.328,00	2,00	$ 25.328,00	0,00	$ -	2,00	$ 25.328,00	100%
028.012	DESMONTE PUERTAS (INCLUYE RETIRO)	UND	7	$ 30.137,00	$ 210.959,00	7,00			7,00	$ 210.959,00	7,00	$ 210.959,00	0,00	$ -	7,00	$ 210.959,00	100%
028.017	DESMONTE DE ESPEJO	M2	1,5	$ 3.476,00	$ 5.214,00	1,50		-0,82	0,68	$ 2.378,00	0,68	$ 2.378,00	0,00	$ -	0,68	$ 2.377,58	100%
28.087	DESMONTE LAMPARAS	UND	2	$ 4.939,00	$ 9.878,00	2,00			2,00	$ 9.878,00	2,00	$ 9.878,00	0,00	$ -	2,00	$ 9.878,00	100%
29.003	DEMOLICION ENCHAPE DE PISOS (INCLUYE RETIRO)	M2	17,4	$ 7.371,00	$ 128.255,00	18,17			18,17	$ 133.931,00	18,17	$ 133.938,00	0,00	$ -	18,17	$ 133.938,44	100%
29.004	DEMOLICION ENCHAPE DE MUROS	M2	24,7	$ 7.407,00	$ 182.953,00	25,84			25,84	$ 191.397,00	25,84	$ 191.397,00	0,00	$ -	25,84	$ 191.396,88	100%
2.032	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL	M3	7,6	$ 37.531,00	$ 285.236,00	7,60			7,60	$ 285.236,00	7,60	$ 285.236,00	0,00	$ -	7,60	$ 285.235,60	100%
29.005	DEMOLICION DE MESONES a=0.60 m.	ML	3,7	$ 27.773,00	$ 102.760,00	3,70			3,70	$ 102.760,00	3,70	$ 102.760,00	0,00	$ -	3,70	$ 102.760,10	100%
29.074	DEMOLICION MURO MAMPOSTERIA DE LADRILLO O BLOQUE	M2	9,8	$ 20.423,00	$ 200.145,00	11,97			11,97	$ 244.463,00	11,97	$ 244.463,00	0,00	$ -	11,97	$ 244.463,31	100%
29.078	DEMOLICION DE MESONES ANCHO >0.60 M (INCLUYE RETIRO)	ML	3,7	$ 31.719,00	$ 117.360,00	3,70		-3,70	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
28.090	DESMONTE DE TUBERÍA HIDROSANITARIA (INCLUYE RETIRO)	ML	12	$ 18.574,00	$ 222.888,00	12,00			12,00	$ 222.888,00	12,00	$ 222.888,00	0,00	$ -	12,00	$ 222.888,00	100%
3.013	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 2" Aparatos sanitarios y desagues (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	UND	6	$ 86.994,00	$ 521.964,00	6,00			6,00	$ 521.964,00	6,00	$ 521.964,00	0,00	$ -	6,00	$ 521.964,00	100%
3.015	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 4" Aparatos sanitarios (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	UND	6	$ 146.585,00	$ 879.510,00	6,00			6,00	$ 879.510,00	6,00	$ 879.510,00	0,00	$ -	6,00	$ 879.510,00	100%
7.017	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA 1/2" PVC -P (Incluye accesorios de instalación)	UND	13	$ 73.248,00	$ 952.224,00	13,00		-1,00	12,00	$ 878.976,00	12,00	$ 878.976,00	0,00	$ -	12,00	$ 878.976,00	100%
7.022	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE 11 1/2" Agua Fria (Red de suministro) Incluye accesorios	ML	15	$ 16.371,00	$ 245.565,00	15,00			15,00	$ 245.565,00	15,00	$ 245.565,00	0,00	$ -	15,00	$ 245.565,00	100%
15.003	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SANITARIO TIPO AVANTI COLOR BLANCO CORONA O SIMILAR. CONJUNTO SANITARIO QUE INCLUYE SANITARIO, TAPA, TANQUE, GRIFERIA, ACCESORIOS DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UND	6	$ 355.868,00	$ 2.135.208,00	6,00			6,00	$ 2.135.208,00		$ -	1,00	$ 355.868,00	1,00	$ 355.868,00	17%

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES

SERVICIOS JURÍDICOS

ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

ACTA N°	**2**
FECHA	**8/02/2024**
CONTRATO №	**2310311358**
OBJETO	**MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LAS PLANTAS FISICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE MANIZALES**
FECHA DE INICIO	**17/11/2023**
FECHA DE TERMINACIÓN	**16/02/2024**
PLAZO (MESES O DÍAS)	**91 DÍAS**
VALOR	**$ 572.522.670,00**
FORMA DE PAGO	**ACTAS PARCIALES**
PRORROGAS	**HASTA EL 16 DE FEBRERO DE 2024**
SUSPENSIONES	**NA**
ADICIONES	**NA**
VALOR ANTICIPO	**NA**
CONTRATISTA	**CONSORCIO LA VICTORIA**
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	**GAV INGENIERIA Y CONSTRUCCIÒN SAS**

TIPO DE OBRA

VIAS		**EDUCACIÓN**	**X**		**SANEAMIENTO**		
PARQUES		**ACCIÓN COMUNAL**			**ESTABILIDAD**		
OTROS		**CUALES**			**OBSERVACIONES**	**MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA**	

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						**CONDICIONES ACTUALIZADAS** (Acta Anterior)	**MODIFICACIÓN DE CANTIDADES**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS**		**Acta No. PARCIAL No 1**		**Acta No. PARCIAL No 2**		**ACUMULADO CONTRACTUAL**		**% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM**
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT.**	**VALOR UNIT.**	**VALOR PARCIAL**	**CANT.**	**+**	**-**	**CANT.**	**VALOR PARCIAL**	**CANT.**	**VALOR PARCIAL**	**CANT.**	**VALOR PARCIAL**	**CANT.**	**VALOR PARCIAL**	
15.010	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ORINAL MEDIANO DE COLGAR Línea Santa Fé en porcelana Color Blanco Ref. 00401100-1 Tipo Corona o Similar con válvula antivándalica Tipo Docol Ref. 4 AA 17015106 o Similar y sifón para orinal.	UND	3	$ 531.884,00	$ 1.595.652,00	3,00			3,00	$ 1.595.652,00	3,00	$ 1.595.652,00	0,00	$ -	3,00	$ 1.595.652,00	100%
15.013	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAMANOS SOBREPONER Linea MARSELLA Color Blanco Ref. 13011000 Tipo Corona o Similar. (Incluye conjunto griferia tipo galaxia 8" o similar, desagüe automatico, sifón botella, grapas 2 und, acople).	UND	3	$ 302.299,00	$ 906.897,00	3,00			3,00	$ 906.897,00	3,00	$ 906.897,00	0,00	$ -	3,00	$ 906.897,00	100%
5.049	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MESON EN CONCRETO 3000 PSI E=0,07 M ANCHO=0,60M(INCLUYE REFUERZO, ACERO NO. 3 EN AMBAS DIRECCIONES @ 0,15M, MURO EN LADRILLO Y REVOQUE)	ML	3,7	$ 189.243,00	$ 700.199,00	3,70		-0,70	3,00	$ 567.729,00	3,70	$ 700.199,00	-0,70	-$ 132.470,00	3,00	$ 567.729,00	100%
12.014	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GRANITO FUNDIDO EN SITIO (Incluye pulimiento + dilatación en bronce.)	M2	3	$ 106.348,00	$ 319.044,00	3,00		-3,00	0,00	$ -			0,00	$ -	0,00	$ -	0%
12.012	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BALDOSA GRANO DE MARMOL P5 PAYANDE 30 X 30 CM. TIPO ALFA O SIMILAR. FONDO BLANCO (INCLUYE DESTRONCADA, PULIDA, BRILLADA, MORTERO DE NIVELACIÓN Y DILATACIÓN EN BRONCE.). (ÍTEM INCOMPLETO)	M2	18,1	$ 133.571,00	$ 2.417.635,00	18,17			18,17	$ 2.426.985,00	18,17	$ 2.426.518,00	0,00	$ -	18,17	$ 2.426.517,57	100%
13.005	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PARED FERRARA 20.3X30.5 CM. TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR BLANCO INSTALADO A 90° (INCLUYE BOQUILLA COLOR Y WIN). INCLUYE MORTERO DE PEGA Y/O NIVELACIÓN.	M2	33,5	$ 73.714,00	$ 2.469.419,00	33,50		-7,66	25,84	$ 1.904.770,00	25,84	$ 1.904.770,00	0,00	$ -	25,84	$ 1.904.769,76	100%
9.001	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 INTERIOR (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	33,5	$ 28.734,00	$ 962.589,00	33,50		-7,66	25,84	$ 742.487,00	25,84	$ 742.487,00	0,00	$ -	25,84	$ 742.486,56	100%
32.135	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DIVISION ORINAL EN ACERO INOXIDABLE CAL. 20; 0,9X0,45X0,10 M (DOBLE HOJA)	UND	2	$ 527.743,00	$ 1.055.486,00	2,00			2,00	$ 1.055.486,00	2,00	$ 1.055.486,00	0,00	$ -	2,00	$ 1.055.486,00	100%
33.159	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE DIVISIONES SANITARIAS EN ACERO INOXIDABLE CAL. 20 SATINADAS, LAMINA CONFORMADO EN PANELES TIPO SANDWICH, COMPUESTA DE 3 PIEZAS BASICAS: PUERTA, PARAL Y TABIQUE (INCLUYE PIEZAS PARA EL EMSANBLE ENTRE SI Y ACCESOSRIOS PARA EL CORRECTO MONTAJE)	M2	23	$ 622.743,00	$ 14.323.089,00	23,00			23,00	$ 14.323.089,00	23,00	$ 14.325.580,00	0,00	$ -	23,00	$ 14.325.579,97	100%
11.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE CIELO RASO EN SUPERBOARD 6 MM JUNTA PERDIDA PINTADO Y TERMINADO. INCLUYE PERFILERÍA, ANCLAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	18,1	$ 64.743,00	$ 1.171.848,00	18,17			18,17	$ 1.176.154,00	18,17	$ 1.176.154,00	0,00	$ -	18,17	$ 1.176.153,71	100%
32.358	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VENTANA EN CELOSIA FIJA EN ALUMINIO (1.00 X 0.50). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE, ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SILICONA QUE SEA REQUERIDA PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA INSTALACIÓN. SEGUN DETALLE.	UND	3	$ 184.723,00	$ 554.169,00	3,00			3,00	$ 554.169,00	3,00	$ 554.169,00	0,00	$ -	3,00	$ 554.169,00	100%

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES

SERVICIOS JURÍDICOS

ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

ACTA N°	**2**
FECHA	**8/02/2024**
CONTRATO №	**2310311358**
OBJETO	**MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LAS PLANTAS FISICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE MANIZALES**
FECHA DE INICIO	**17/11/2023**
FECHA DE TERMINACIÓN	**16/02/2024**
PLAZO (MESES O DÍAS)	**91 DÍAS**
VALOR	**$ 572.522.670,00**
FORMA DE PAGO	**ACTAS PARCIALES**
PRORROGAS	**HASTA EL 16 DE FEBRERO DE 2024**
SUSPENSIONES	**NA**
ADICIONES	**NA**
VALOR ANTICIPO	**NA**
CONTRATISTA	**CONSORCIO LA VICTORIA**
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	**GAV INGENIERIA Y CONSTRUCCIÒN SAS**

TIPO DE OBRA

VIAS		**EDUCACIÓN**	**X**		**SANEAMIENTO**		
PARQUES		**ACCIÓN COMUNAL**			**ESTABILIDAD**		
OTROS		**CUALES**			**OBSERVACIONES**	**MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA**	

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						**CONDICIONES ACTUALIZADAS** (Acta Anterior)	**MODIFICACIÓN DE CANTIDADES**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS**		**Acta No. PARCIAL No 1**		**Acta No. PARCIAL No 2**		**ACUMULADO CONTRACTUAL**		**% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM**
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT.**	**VALOR UNIT.**	**VALOR PARCIAL**	**CANT.**	**+**	**-**	**CANT.**	**VALOR PARCIAL**	**CANT.**	**VALOR PARCIAL**	**CANT.**	**VALOR PARCIAL**	**CANT.**	**VALOR PARCIAL**	
02-023	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LUMINARIA PANEL LED REDONDO 12W - Ref.P27179	UND	3	$ 63.080,00	$ 189.240,00	3,00			3,00	$ 189.240,00	8,00	$ 504.640,00	-5,00	-$ 315.400,00	3,00	$ 189.240,00	100%
19.023	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA ACRILTEX PARA BAÑO Y COCINA	UND	8	$ 28.992,00	$ 231.936,00	8,00		-3,00	5,00	$ 144.960,00	5,00	$ 144.960,00	0,00	$ -	5,00	$ 144.960,00	100%
29.016	DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO HASTA E=0.30 M (INCLUYE RETIRO)	M2	18,17	$ 24.088,00	$ 437.679,00	18,17		-18,17	0,00	$ -			0,00	$ -	0,00	$ -	0%
	ITEM NO PREVISTOS																
NP. 12	DESMONTE ESTRUCTURA TIPO MEZANINE EN MADERA, INCLUYE RETIRO	ML		$ 10.933,00	$ -		5,00		5,00	$ 54.665,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0%
9	**INSTITUCION EDUCATIVA SIETE DE AGOSTO SEDE A JOSE ACEVEDO Y GOMEZ**				**$ 57.040.425,00**												
32.022	RECORRIDO DE CUBIERTA EN FIBROCEMENTO incluye ganchos y amarras	M2	1144	$ 12.340,00	$ 14.116.960,00	1144,00		-314,77	829,23	$ 10.232.698,00	829,23	$ 10.232.698,00	0,00	$ -	829,23	$ 10.232.698,20	100%
32.027	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION TEJA FIBROCEMENTO N. 5	M2	72	$ 35.552,00	$ 2.559.744,00	72,00			72,00	$ 2.559.744,00	72,00	$ 2.559.744,00	0,00	$ -	72,00	$ 2.559.744,00	100%
1,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA ILUMINACION EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", CABLE N° 12 AWG HFFR LS	UND	81	$ 152.673,00	$ 12.366.513,00	81,00			81,00	$ 12.366.513,00	81,00	$ 12.366.513,00	0,00	$ -	81,00	$ 12.366.513,00	100%
1,02	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LUMINARIA PANEL RECTANGULAR RC 40W REF. P23347	UND	48	$ 170.943,00	$ 8.205.264,00	48,00			48,00	$ 8.205.264,00	48,00	$ 8.205.264,00	0,00	$ -	48,00	$ 8.205.264,00	100%
1,03	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LUMINARIA PANEL LED REDONDO 12W - Ref.P27179	UND	12	$ 63.080,00	$ 756.960,00	13,00			13,00	$ 820.040,00	13,00	$ 820.040,00	0,00	$ -	13,00	$ 820.040,00	100%
1,04	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LUMINARIA LED HERMETICA2x18W - Ref.P37648	UND	21	$ 106.762,00	$ 2.242.002,00	23,00			23,00	$ 2.455.526,00	23,00	$ 2.455.526,00	0,00	$ -	23,00	$ 2.455.526,00	100%
1,05	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE PT EN TUBERA CONDUIT EMT 3/4", CABLE 12 AWG HFFR LS	UND	28	$ 173.840,00	$ 4.867.520,00	28,00			28,00	$ 4.867.520,00	28,00	$ 4.867.520,00	0,00	$ -	28,00	$ 4.867.520,00	100%
1,06	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE PT GFCI, EN TUBERA CONDUIT EMT 3/4", CABLE 12 AWG HFFR LS	UND	3	$ 202.199,00	$ 606.597,00	3,00	3,00		6,00	$ 1.213.194,00	3,00	$ 606.597,00	3,00	$ 606.597,00	6,00	$ 1.213.194,00	100%
1,07	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE 2F3H EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", CABLE 12 AWG HFFR LS, SIN APARATO	UND	1	$ 128.984,00	$ 128.984,00	1,00			1,00	$ 128.984,00	1,00	$ 128.984,00	0,00	$ -	1,00	$ 128.984,00	100%
1,08	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TOMA CON SEGURO DE GIRO 2P+T 250V/20A IP67; INCLUYE CLAVIJA. MARCA LEGRAND	UND	1	$ 168.268,00	$ 168.268,00	1,00			1,00	$ 168.268,00	1,00	$ 168.268,00	0,00	$ -	1,00	$ 168.268,00	100%
1,09	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", CABLE N° 12 AWG HFFR LS	UND	17	$ 159.850,00	$ 2.717.450,00	17,00			17,00	$ 2.717.450,00	17,00	$ 2.717.450,00	0,00	$ -	17,00	$ 2.717.450,00	100%
1,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", CABLE NO 12 AWG HFFR LS	UND	9	$ 165.838,00	$ 1.492.542,00	9,00			9,00	$ 1.492.542,00	9,00	$ 1.492.542,00	0,00	$ -	9,00	$ 1.492.542,00	100%

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES

SERVICIOS JURÍDICOS

ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

ACTA N°	**2**
FECHA	**8/02/2024**
CONTRATO №	**2310311358**
OBJETO	**MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LAS PLANTAS FISICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE MANIZALES**
FECHA DE INICIO	**17/11/2023**
FECHA DE TERMINACIÓN	**16/02/2024**
PLAZO (MESES O DÍAS)	**91 DÍAS**
VALOR	**$ 572.522.670,00**
FORMA DE PAGO	**ACTAS PARCIALES**
PRORROGAS	**HASTA EL 16 DE FEBRERO DE 2024**
SUSPENSIONES	**NA**
ADICIONES	**NA**
VALOR ANTICIPO	**NA**
CONTRATISTA	**CONSORCIO LA VICTORIA**
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	**GAV INGENIERIA Y CONSTRUCCIÒN SAS**

TIPO DE OBRA

VIAS		**EDUCACIÓN**	**X**		**SANEAMIENTO**		
PARQUES		**ACCIÓN COMUNAL**			**ESTABILIDAD**		
OTROS		**CUALES**			**OBSERVACIONES**	**MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA**	

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						**CONDICIONES ACTUALIZADAS** (Acta Anterior)	**MODIFICACIÓN DE CANTIDADES**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS**		**Acta No. PARCIAL No 1**		**Acta No. PARCIAL No 2**		**ACUMULADO CONTRACTUAL**		**% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM**
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT.**	**VALOR UNIT.**	**VALOR PARCIAL**	**CANT.**	**+**	**-**	**CANT.**	**VALOR PARCIAL**	**CANT.**	**VALOR PARCIAL**	**CANT.**	**VALOR PARCIAL**	**CANT.**	**VALOR PARCIAL**	
1,11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", CABLE N° 12 AWG HFFR LS	UND	10	$ 160.443,00	$ 1.604.430,00	10,00			10,00	$ 1.604.430,00	10,00	$ 1.604.430,00	0,00	$ -	10,00	$ 1.604.430,00	100%
2,01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PARCIAL TRENZADO 3X12 AWG HFFR LS CT	M	50	$ 12.249,00	$ 612.450,00	50,00			50,00	$ 612.450,00	50,00	$ 612.450,00	0,00	$ -	50,00	$ 612.450,00	100%
2,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 4 CIRCUITOS 1F3H. BARRAJE PARA 75A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET	UND	2	$ 190.152,00	$ 380.304,00	2,00		-2,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
2,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 8 CIRCUITOS 2F4H, CON PUERTA. BARRAJE PARA 200A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET	UND	1	$ 335.650,00	$ 335.650,00	1,00			1,00	$ 335.650,00	1,00	$ 335.650,00	0,00	$ -	1,00	$ 335.650,00	100%
2,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 16 CIRCUITOS 2F4H, CON PUERTA. BARRAJE PARA 200A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET	UND	1	$ 423.921,00	$ 423.921,00	1,00			1,00	$ 423.921,00	1,00	$ 423.921,00	0,00	$ -	1,00	$ 423.921,00	100%
2,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER 1x20 A	UND	18	$ 59.686,00	$ 1.074.348,00	18,00			18,00	$ 1.074.348,00	18,00	$ 1.074.348,00	0,00	$ -	18,00	$ 1.074.348,00	100%
2,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER 2x20 A	UND	2	$ 86.409,00	$ 172.818,00	2,00			2,00	$ 172.818,00	2,00	$ 172.818,00	0,00	$ -	2,00	$ 172.818,00	100%
2,07	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER 1x30 A	UND	6	$ 64.828,00	$ 388.968,00	6,00			6,00	$ 388.968,00	6,00	$ 388.968,00	0,00	$ -	6,00	$ 388.968,00	100%
2,08	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER 1x40 A	UND	2	$ 71.979,00	$ 143.958,00	2,00			2,00	$ 143.958,00	2,00	$ 143.958,00	0,00	$ -	2,00	$ 143.958,00	100%
2,09	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER 2x40 A	UND	2	$ 96.686,00	$ 193.372,00	2,00			2,00	$ 193.372,00	2,00	$ 193.372,00	0,00	$ -	2,00	$ 193.372,00	100%
2,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT EMT 1".	ML	23,3	$ 31.652,00	$ 737.492,00	23,30		-23,30	0,00	$ -	23,30	$ 737.492,00	-23,30	-$ 737.492,00	0,00	$ -	0%
2,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR (2x8) (1x8) AWG, HFFR LS	M	12	$ 22.245,00	$ 266.940,00	12,00			12,00	$ 266.940,00	12,00	$ 266.940,00	0,00	$ -	12,00	$ 266.940,00	100%
2,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR (3x8) (1x8) AWG, HFFR LS	M	12	$ 26.117,00	$ 313.404,00	12,00			12,00	$ 313.404,00	12,00	$ 313.404,00	0,00	$ -	12,00	$ 313.404,00	100%
2,13	DESMONTE DE PUNTOS ELECTRICOS E INSTALACION DE TAPAS CIEGAS	GLB	1	$ 163.566,00	$ 163.566,00	1,00			1,00	$ 163.566,00	1,00	$ 163.566,00	0,00	$ -	1,00	$ 163.566,00	100%

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES

SERVICIOS JURÍDICOS

ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

ACTA N°	**2**
FECHA	**8/02/2024**
CONTRATO №	**2310311358**
OBJETO	**MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LAS PLANTAS FISICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE MANIZALES**
FECHA DE INICIO	**17/11/2023**
FECHA DE TERMINACIÓN	**16/02/2024**
PLAZO (MESES O DÍAS)	**91 DÍAS**
VALOR	**$ 572.522.670,00**
FORMA DE PAGO	**ACTAS PARCIALES**
PRORROGAS	**HASTA EL 16 DE FEBRERO DE 2024**
SUSPENSIONES	**NA**
ADICIONES	**NA**
VALOR ANTICIPO	**NA**
CONTRATISTA	**CONSORCIO LA VICTORIA**
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	**GAV INGENIERIA Y CONSTRUCCIÒN SAS**

TIPO DE OBRA

VIAS		**EDUCACIÓN**	**X**		**SANEAMIENTO**		
PARQUES		**ACCIÓN COMUNAL**			**ESTABILIDAD**		
OTROS		**CUALES**			**OBSERVACIONES**	**MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA**	

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						**CONDICIONES ACTUALIZADAS** (Acta Anterior)	**MODIFICACIÓN DE CANTIDADES**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS**		**Acta No. PARCIAL No 1**		**Acta No. PARCIAL No 2**		**ACUMULADO CONTRACTUAL**		**% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM**
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT.**	**VALOR UNIT.**	**VALOR PARCIAL**	**CANT.**	**+**	**-**	**CANT.**	**VALOR PARCIAL**	**CANT.**	**VALOR PARCIAL**	**CANT.**	**VALOR PARCIAL**	**CANT.**	**VALOR PARCIAL**	
ITEM NO PREVISTOS																	
NP. 13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PERFORACION 3/4" L=25 cm	UND		$ 20.331,00			56,00		56,00	$ 1.138.536,00	0,00	$ -	56,00	$ 1.138.536,00	56,00	$ 1.138.536,00	100%
TOTAL					**$ 418.127.562,00**					**$ 418.127.562,00**		**$ 209.197.668,00**		**$ 163.289.855,00**		**$ 372.462.373,42**	89,08%

RESUMEN DEL CONTRATO			**RESUMEN DEL ANTICIPO**	**NA**
COSTOS DIRECTOS	**$ 163.289.855,00**	**$ 418.127.562,00**	**VALOR ANTICIPO**	**NA**
ADMINISTRACIÓN (30,93%)	**$ 50.497.975,65**	**$ 129.307.454,00**		
UTILIDAD 6%	**$ 9.797.391,30**	**$ 25.087.654,00**		
VALOR DEL CONTRATO	**$ 223.585.221,95**	**$ 572.522.670,00**		
VALOR ACTAS ANTERIORES	**$ 286.444.660,22**		**AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES**	**NA**
VALOR PRESENTE ACTA	**$ 223.585.221,95**		**AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA**	**NA**
SALDO POR EJECUTAR	**$ 62.492.787,83**		**SALDO POR AMORTIZAR**	**NA**
VALOR ADICIONES				
SUMAS IGUALES	**$ 572.522.670,00**	**$ 572.522.670,00**	**SUMAS IGUALES**	
VALOR PRESENTE ACTA	**$ 223.585.221,95**		**VALOR A PAGAR EN LETRAS**	**DOSCIENTOS VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS.**
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	**NA**			
VALOR A PAGAR	**$ 223.585.221,95**			

Por medio de la presente Acta, se hace entrega al Contratista del sitio donde se realizarán los trabajos, quedando bajo su responsabilidad y manejo, dejando constancia de que el personal arriba anotado se encuentra afiliado al sistema de seguridad integral, según constancias de afiliación anexas. El Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado.

FIRMA

NOMBRE:MARCO FIDEL SUAREZ VEGA
NIT 901.766.968
CONTRATISTA: CONSORCIO LA VICTORIA

FIRMA

NOMBRE: DANIEL FELIPE VASQUEZ GIRALDO
NIT 901.293.527
INTERVENTOR

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesoreria.