UNIÓN TEMPORAL PAIPA SEGURA 2023

			PRESUPUESTO CONTRACTUAL			SULTADO ESTUDIOS Y DISEÑOS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD DISEÑO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD DISEÑO	VALOR TOTAL
1	CÁMARAS DOMO PTZ. TIPO 1	UN	18	$ 16,842,198	$ 303,159,564	18	$ 303,159,564
2	CÁMARAS FIJAS TIPO 1	UN	27	$ 5,899,040	$ 159,274,080	27	$ 159,274,080
3	FIBRA ÓPTICA MONOMODO	MTS	9724	$ 36,186	$ 351,872,664	13659	$ 494,264,574
4	SWITCH TIPO 1	UN	10	$ 4,918,551	$ 49,185,510	10	$ 49,185,510
5	SWITCH TIPO 4	UN	1	$ 28,794,668	$ 28,794,668	0	$ 0
6	SISTEMA DE VISUALIZACIÓN	UN	1	$ 84,769,242	$ 84,769,242	1	$ 84,769,242
7	MONITOR OPERADOR CCTV	UN	2	$ 2,633,024	$ 5,266,048	2	$ 5,266,048
8	ESTACIÓN DE TRABAJO OPERADOR	UN	1	$ 30,760,044	$ 30,760,044	1	$ 30,760,044
9	TARJETA DE VIDEO ESTACIÓN DE TRABAJO	UN	1	$ 2,098,752	$ 2,098,752	0	$ 0
10	JOYSTICK DE OPERACIÓN	UN	1	$ 5,638,019	$ 5,638,019	1	$ 5,638,019
11	UPS 1.5KVA	UN	18	$ 5,186,240	$ 93,352,320	18	$ 93,352,320
12	UPS 6KVA	UN	1	$ 17,377,740	$ 17,377,740	1	$ 17,377,740
13	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO POR CAMARA	UND	46	$ 10,332,005	$ 475,272,230	45	$ 464,940,225
14	SOFTWARE DE VISUALIZACION, CONTROL Y	UN	1	$ 48,061,823	$ 48,061,823	1	$ 48,061,823
15	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 24000 BTU	UN	1	$ 12,723,755	$ 12,723,755	1	$ 12,723,755
16	CONTROL DE ACCESO FACIAL A LA SALA DE	UN	1	$ 17,879,046	$ 17,879,046	1	$ 17,879,046
17	EQUIPO DE TRANSMISION Y RECEPCION DE	UN	2	$ 25,519,558	$ 51,039,116	0	$ 0
18	POSTES TIPO 1 E INSTALACIÓN	UN	10	$ 5,075,162	$ 50,751,620	10	$ 50,751,620
19	GABINETES DE POSTE/FACHADA	UN	10	$ 3,626,883	$ 36,268,830	10	$ 36,268,830
20	CORONAS ANTIESCALATORIAS	UN	10	$ 367,892	$ 3,678,920	10	$ 3,678,920
21	BRAZOS DE SOPORTE PARA CÁMARAS	UN	10	$ 511,833	$ 5,118,330	10	$ 5,118,330
22	SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA (Puntos de cámara	UN	10	$ 2,894,025	$ 28,940,250	10	$ 28,940,250
23	MÓDULOS - PUESTOS DE TRABAJO	UN	1	$ 5,351,845	$ 5,351,845	2	$ 10,703,690
24	SILLAS ERGONÓMICAS	UN	1	$ 979,068	$ 979,068	0	$ 0
25	MUEBLE PARA IMPRESORA	UN	1	$ 639,973	$ 639,973	0	$ 0
26	ARCHIVADORES RODANTES	UN	1	$ 8,330,457	$ 8,330,457	0	$ 0
27	CANALIZACIÓN ELÉCTRICA DE CÁMARAS Y NODOS	UN	10	$ 3,609,838	$ 36,098,380	10	$ 36,098,380
28	PUNTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA NORMAL	UN	2	$ 1,102,751	$ 2,205,502	0	$ 0
29	PUNTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA REGULADA	UN	2	$ 1,210,129	$ 2,420,258	0	$ 0
30	PUNTOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO	UN	2	$ 1,051,314	$ 2,102,628	2	$ 2,102,628
31	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	UN	1	$ 10,185,335	$ 10,185,335	0	$ 0
32	ADAPTACIÓN CENTRO DE MONITOREO Y CUARTO	GB	1	$ 44,527,695	$ 44,527,695	1	$ 12,800,000
33	ESTUDIOS Y DISEÑOS	GB	1	$ 85,102,704	$ 85,102,704	1	$ 85,102,704
34							
35							
					$ 2,059,226,416		**$ 2,058,217,342**

Juan Mario Torres
Gerente de Proyectos
UNIÓN TEMPORAL PAIPA SEGURA 2023.

Daniel Ricardo López Rodriguez
Supervisor de Contrato 638 de 2023
UNIÓN TEMPORAL PAIPA SEGURA 2023.
Aprobado:

_____
Ing. JAVIER RODRÍGUEZ AGUIRRE
Director Interventoría