Barrancabermeja, abril de 2024.

Doctor
DAYRON OSWALDO AGUILERA CARDENAS
Secretario Jurídico
Alcaldía Distrital

ASUNTO: Remisión Acta Aclaratoria No 1 del otro si modificatorio del anexo de condiciones 4043-23 que adiciono en tiempo el contrato.

Cordial saludo,

En atención a la supervisión asignada me permito allegar el Acta Aclaratoria No 1 del Acta de Inicio del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales especializados No. **4043-24** suscrita entre contratista y supervisor, para los fines pertinentes.

ITEM	CONTRATO	OBJETO	CONTRATISTA
1	4043-23	**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA DE LA CONSULTORIA PARA ELABORACION DE ESTUDIO DETALLADO DE RIESGO, POR FENOMENOS NATURALES DE REMOCION EN MASA E INUNDACION, EN LAS AREAS PRIORIZADAS PARA LA COMUNA 3, COMUNA 4 Y COMUNA 7, DE ACUERDO CON EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA**	INGENIERIA PARA AGUAS Y PAVIMENTOS SAS

Atentamente,

EDWIN ADRIAN GARCIA ÁVILA
Secretario de Planeación Distrital, o quien haga sus veces
Supervisor Contractual

Jorge cortes
Abogado externo Secretaria de Planeacion

ACTA ACLARATORIA NO 1 DEL OTRO SI MODIFICATORIO No4 DEL ANEXO DE CONDICIONES 4043-23 QUE ADICIONO EN TIEMPO EL CONTRATO

CONTRATO N°:	4043-23
CONTRATANTE:	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
NIT:	890.201.900-6
CONTRATISTA:	**INGENIERIA PARA AGUAS Y PAVIMENTOS SAS**
IDENTIFICACIÓN:	NIT 829.000.043-4
REPRESENTANTE LEGAL:	MAYERLI PAOLA GIRALDO OLAYA
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA DE LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO DE RIESGO, POR FENÓMENOS NATURALES DE REMOCIÓN EN MASA E INUNDACIÓN, EN LAS ÁREAS PRIORIZADAS PARA LA COMUNA 3, COMUNA 4 Y COMUNA 7, DE ACUERDO CON EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
VALOR INICIAL:	SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($67.904.970,00) incluye IVA
VALOR ADICIONAL:	VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($ 22.634.990,00)
VALOR TOTAL:	NOVENTA MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE $ 90.539.960
PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES
PLAZO ADICIONAL No 01:	DOS (2) MESES
PLAZO ADICIONAL No 2:	DOS (2) MESES
PLAZO TOTAL:	DIEZ (10) MESES
SOPORTE PRESUPUESTAL:	DISPONIBILIDAD No. 23-02529 DEL 28 DE ABRIL DE 2023 Y CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL SGR 3723 DEL 28 DE ABRIL DE 2023
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES:	CERTIFICADO No. 2225 de 24 de abril de 2023.
FECHA DE INICIO:	18 DE AGOSTO DE 2023
FECHA FINAL:	17 DE JUNIO DE 2024
SUPERVISOR:	EDWIN ADRIAN GARCIA AVILA Secretario de Planeación

1. En el distrito de Barrancabermeja a los diecinueve (19) días del mes de abril de 2024, se reunieron **EDWIN ADRIAN GARCIA ÁVILA**, Secretario de Planeación, o quien haga sus veces y MAYERLI PAOLA GIRALDO OLAYA mayor de edad , identificado con cedula de ciudadanía N° 1.096.193.601 expedida en Barrancabermeja en calidad de representante legal de la sociedad denominada INGENIERIA PARA AGUAS Y PAVIMENTOS INGAP SAS, identificada con número de Nit 829.000.043-4-Contratista, y, con el fin de revisar el contenido del otro si modificatorio No 4 del anexo de condiciones, el cual adiciono el tiempo por dos(2) meses mas, dentro del Contrato de Prestación electrónico No. 4043-23. Cuyo objeto es: es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA DE LA CONSULTORIA PARA ELABORACION DE ESTUDIO DETALLADO DE RIESGO, POR FENOMENOS NATURALES DE REMOCION EN MASA E INUNDACION, EN LAS AREAS PRIORIZADAS PARA LA COMUNA 3, COMUNA 4 Y COMUNA 7, DE ACUERDO CON EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.

La siguiente revisión se dará en base a los siguientes:

CONSIDERANDOS

2. **Primero:** El día veintinueve (29) de febrero de 2024 se modificó el anexo de condiciones, adicionado en tiempo el contrato electrónico No 4043-23 cuyo objeto es: es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA DE LA CONSULTORIA PARA ELABORACION DE ESTUDIO DETALLADO DE RIESGO, POR FENOMENOS NATURALES DE REMOCION EN MASA E INUNDACION, EN LAS AREAS PRIORIZADAS PARA LA COMUNA 3, COMUNA 4 Y COMUNA 7, DE ACUERDO CON EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.

Segundo: Que, por error involuntario en el cuadro inicial que modifica el tiempo del anexo de condiciones del contrato 4043-23 se omitió la información del tiempo de adicional No2 por dos (2) meses. Quedando de la siguiente forma:

CONTRATO N°:	4043-23
CONTRATANTE:	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
NIT:	890.201.900-6
CONTRATISTA:	**INGENIERIA PARA AGUAS Y PAVIMENTOS SAS**
IDENTIFICACIÓN:	NIT 829.000.043-4
REPRESENTANTE LEGAL:	MAYERLI PAOLA GIRALDO OLAYA
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA DE LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO DE RIESGO, POR FENÓMENOS NATURALES DE REMOCIÓN EN MASA E INUNDACIÓN, EN LAS ÁREAS PRIORIZADAS PARA LA COMUNA 3, COMUNA 4 Y COMUNA 7, DE ACUERDO CON EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
VALOR INICIAL:	SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($67.904.970,00) incluye IVA
VALOR ADICIONAL:	VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($ 22.634.990,00)
VALOR TOTAL:	NOVENTA MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE $ 90.539.960
PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES
PLAZO ADICIONAL No 01:	DOS (2) MESES
SOPORTE PRESUPUESTAL:	DISPONIBILIDAD No. 23-02529 DEL 28 DE ABRIL DE 2023 Y CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL SGR 3723 DEL 28 DE ABRIL DE 2023
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES:	CERTIFICADO No. 2225 de 24 de abril de 2023.
FECHA DE INICIO:	18 DE AGOSTO DE 2023
FECHA FINAL:	17 DE JUNIO DE 2024
SUPERVISOR:	EDWIN ADRIAN GARCIA AVILA Secretario de Planeación

Tercero: Sin embargo a pesar del error en el cuadro de la información anteriormente mencionado en el en el otro si modificatorio No4, en el item de se **modifica**, **en el numeral primero**, *si se estipulo que el tiempo a modificar era de dos(2) meses para un valor total de diez (10) meses, al igual que se realizo en plataforma del secop2.*

Cuarto: Que, por error involuntario, se omitió colocar la fecha en la parte final de la suscripción del otro si modificatorio No 4, sin embargo en plataforma electrónica, la fecha de suscripción del presente otro si, es de fecha 29 de febrero del 2024.

Es por ello que

SE ACLARA:

Primero: Que la información que debe contener al inicio del cuadro del otro si modificatorio es la siguiente:

CONTRATO N°:	4043-23
CONTRATANTE:	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
NIT:	890.201.900-6
CONTRATISTA:	**INGENIERIA PARA AGUAS Y PAVIMENTOS SAS**
IDENTIFICACIÓN:	NIT 829.000.043-4
REPRESENTANTE LEGAL:	MAYERLI PAOLA GIRALDO OLAYA
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA DE LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DETALLADO DE RIESGO, POR FENÓMENOS NATURALES DE REMOCIÓN EN MASA E INUNDACIÓN, EN LAS ÁREAS PRIORIZADAS PARA LA COMUNA 3, COMUNA 4 Y COMUNA 7, DE ACUERDO CON EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
VALOR INICIAL:	SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($67.904.970,00) incluye IVA
VALOR ADICIONAL:	VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($ 22.634.990,00)
VALOR TOTAL:	NOVENTA MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE $ 90.539.960
PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES
PLAZO ADICIONAL No 01:	DOS (2) MESES
PLAZO ADICIONAL No 2:	DOS (2) MESES
PLAZO TOTAL:	DIEZ (10) MESES
SOPORTE PRESUPUESTAL:	DISPONIBILIDAD No. 23-02529 DEL 28 DE ABRIL DE 2023 Y CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL SGR 3723 DEL 28 DE ABRIL DE 2023
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES:	CERTIFICADO No. 2225 de 24 de abril de 2023.
FECHA DE INICIO:	18 DE AGOSTO DE 2023
FECHA FINAL:	17 DE JUNIO DE 2024
SUPERVISOR:	EDWIN ADRIAN GARCIA AVILA Secretario de Planeación

Segundo: Que la fecha de suscripción de la presente acta fue el 29 de febrero del 2024 tal cual como se encuentra en plataforma secop2

La presente aclaración no aclara ni modifica ningún otro aspecto de la esencia de la misma, permaneciendo vigente.

En constancia de lo anteriormente expresado se firma por los que en ello intervinieron, a los 19 ABR 2024

EDWIN ADRIAN GARCIA ÁVILA
Secretario de Planeación Distrital
Supervisor Contractual

MAYERLI PAOLA GIRALDO OLAYA
Contratista

Abg. Jorge Cortes
Proyecto