ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: FDLS - Infraestructura
FECHA: 11/04/2024 LUGAR: FDLS
OBJETO DE LA REUNIÓN: Reunión Seguimiento Ctos 903 y 904 de 2023 Casa de la Cultura
HORA DE INICIO: 2:15 P.M. HORA DE FINALIZACIÓN: 5:00 PM

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/NÓ LOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Juan José Londoño S.			X						X	FDLS - Infraestructura	juan.salgado@gobierno bogota.gov.co	3043324020	
David Alejandro Hurtado P			X						X	FDLS - Infraestructura	david.hurtado@gobierno	3002049473	
Bibian Acosta Rojas			X		X					SOTA LTDA Interventoría	intersota.casacultura@gmail.	3045554364	Bibian.
Ricardo Barrero		X	X							Sota Ltda Interventoría	intersota.casacultura@gmail.com	3154184422	
Patricia Ojeda A.			X							Sota Ltda Interventoría	intersota.casacultura@gmail.com	3157767678	
Maribel Morales			X							Contratista	maribel.morales@am	3214082472	
Daniel José Rincón.			X							Contratista.	daniel.cincoplazas@gm	3178953649	
María José Correa			X							Contratista UT CCCCW	mjacorrea@hotmail.com	3155823910	
Alberto Sanchez			X							Contratista UTCCCW	sanh2623.or@gmail.com	3208502905	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: FDLS – Infraestructura
FECHA: 11-04-2024 LUGAR: FDLS
OBJETO DE LA REUNIÓN: Reunión seguimiento Cdos 903 y 904 de 2023 Casa de la Cultura
HORA DE INICIO: 2:15 P.M. HORA DE FINALIZACIÓN: 5:00 P.M.

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/NÓ LOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
David J. Castelblanco A.			X							Contralista UT COCON	david.castelblanco17@gmail.com	3118310335	
Ricardo Cristancho T.			X						X	UT Cocon 2023	ricardovis21@gmail.com	3125944930	
Angela Maria Aragon Blanco			X						X	UT cocon 2023	angelomaragonb@gmail.com	3214322349	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se inicia reunión de seguimiento de los Ctos 903 y 904 de 2023 de la casa de la cultura de Suba donde se revisan los siguientes puntos:

① Estado del Contrato donde se verifica el avance en el trámite del PMT para continuar con el retiro y demolición de la estructura faltante. El contratista manifiesta que la Secretaría Distrital de Movilidad - SDM solicita nuevas correcciones del PMT, las cuales requieren conteos y modificaciones que retrasarían la ejecución por lo menos UN(1) mes, por lo cual indica que solicitará la suspensión del contrato por ese término de tiempo para poder continuar el trámite y tener la aprobación del PMT. La interventoría se encuentra de acuerdo y solicita sea entregada la solicitud ese mismo día para ser verificada y radicada con su aval el día 12/04/2024.

② Requerimiento al contratista consultor: Los contratistas solicitan de nuevo los planos requeridos al Consultor, por lo cual la Entidad requerirá al mismo para recibir menos de trabajo y tener respuestas de fondo.

③ Cuentas de cobro: Se solicita a ambos contratistas la radicación de la documentación faltante para proceder con sus pagos

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Radicar solicitud suspensión #1	Unión Temporal Cocan 2023	11/04/2024
2	Radicar Aval y solicitud suspensión #1	Sota LTDA	12/04/2024
3	Radicar documentos cuentas de cobro	Sota LTDA	12/04/2024
	Cto 983 y 984/2023		

Elaborada por: Juan José Cardozo

Fecha de la próxima reunión: 16/04/2024 Lugar de la próxima reunión: FDLS

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.