REPORTE DE ABORDAJE DIRECTO PARA LAS PRUEBAS RÁPIDAS DE VIH Y LA ENTREGA DE PAQUETES DEFINIDOS DE SERVICIOS

Convenio No. 2230106

Red Salud Armenia ESE

Armenia, Quindío

Informe del abordaje directo de los 4 grupos poblacionales priorizados (HSH, TS, MIG y PID)

Período reportado: 01 al 31 de marzo de 2024

15 de abril de 2024

Contenido

1. ACTIVIDADES DE ALISTAMIENTO Y PLANEACIÓN MENSUAL 4

1.1 Plan de trabajo 5

1.2 Cronograma de actividades 8

2. REPORTE DE ALCANCE DE METAS 15

2.1. Personas alcanzadas con paquetes de servicios 15

2.3. Personas alcanzadas con pruebas de tamizaje 19

2.3.1. Personas canalizadas a servicios de salud 22

2.3.2. Estrategias de canalización 29

2.3.3. Oferta de servicios institucionales 30

2.3.4 Personas canalizadas a servicios de protección social 32

3. Seguimiento a planes de mejoramiento 33

3.1 Plan de mejoramiento formato 05. 33

3.2 Plan de mejoramiento formato 06. 35

3.3 Plan de mejora, formato 07. 37

4. Anexos 39

4.1 FORM05 Lista de chequeo de monitoreo y evaluación. Diligenciado con monitor y técnico de monitoreo 14 de marzo 2024. 39

4.2 FORM05 Lista de chequeo de monitoreo y evaluación. Diligenciado con monitor y técnico de monitoreo 19 de marzo 2024. 46

4.3 FORM05 Lista de chequeo de monitoreo y evaluación. Diligenciado con monitor y técnico de monitoreo 26 de marzo 2024. 50

4.4 FORM05 Lista de chequeo de monitoreo y evaluación. Diligenciado con monitor y técnico de monitoreo 03 de abril 2024. 55

4.5 FORM06 de supervisión de actividades, marzo 2024. 59

4.6 Formato 07. Seguimiento a actividades en terreno. 13 marzo 2024 62

4.7 Formato 07. Seguimiento a actividades en terreno. 15 marzo 2024 64

4.8 Formato 07. Seguimiento a actividades en terreno. 20 marzo 2024 65

4.9 Formato 07. Seguimiento a actividades en terreno. 21 marzo 2024 66

4.10 (Formato 09. Lista de chequeo de continuidad mensual para la gestión, seguimiento y control de inventarios (1 al mes) 67

4.11 actas de reunión grupal..... 69

4.12 Evidencia correos electrónicos enviados a personal del proyecto. 71

4.13 evidencia fotográfica..... 74

4.14 Volante 78

1. ACTIVIDADES DE ALISTAMIENTO Y PLANEACIÓN MENSUAL

Durante el mes anterior, se dieron situaciones relacionadas con la gestión de información dentro del equipo de trabajo. Específicamente, las alertas generadas estuvieron vinculadas con el uso del Drive interno como fuente de consulta, dada a la desinformación por parte de los agentes comunitarios, se vio en riesgo la claridad y confiabilidad de la herramienta utilizada para evitar duplicidad en los datos registrados previamente. Para abordar este desafío, se implementaron medidas durante el mes en cuestión, entre las cuales estuvieron la supervisión y actualización de la base de datos por parte de la coordinadora del equipo, como también la retroalimentación constante sobre el uso adecuado del Drive al equipo. Esta alternativa, permitió identificar y corregir cualquier información errónea o desactualizada, garantizando así la integridad de los datos utilizados por el equipo. Adicionalmente, esto permitió, fortalecer los procesos internos y mejorar la capacidad para gestionar la información, demostrándose con los resultados actuales, datos que a la fecha no presentaron ninguna duplicidad.

Por otra parte, durante el mes de marzo, se encontraron dificultades relacionadas con la falta del compromiso y la eficacia de los agentes comunitarios. Una de las principales problemáticas identificadas dio lugar a la falta de una planificación adecuada de las actividades, todo esto teniendo en cuenta que los agentes tiene dentro delas responsabilidades contractuales esta planeación como algo fundamental en su quehacer. Esta situación se vio reflejada, en el alcance de la meta en la realización de tamizajes, especialmente en la población de hombres que tienen sexo con hombres (HSH), un grupo que demanda una atención particularmente sensible y específica; teniendo en cuenta, que dos de los tres agentes comunitarios, hacen parte de esta población y su labor fundamental está en el logro de la participación de este grupo poblacional en las actividades y asi mismo de la articulación con diferentes organizaciones y demás espacios donde la población se concentra.

Para hacer frente a estas dificultades de manera efectiva, fue necesario que desde la coordinación se llevaran a cabo gestiones y articulaciones con diversas entidades, programas y lugares que facilitaron la programación y planificación de los cronogramas semanales, proponiéndose desde la coordinación la gran parte de las jornadas planeadas. A pesar de los esfuerzos realizados en este sentido, lamentablemente no se logró alcanzar la meta establecida para la población de HSH. Esta situación fue comunicada al equipo de trabajo y por parte de la coordinación se inició a evaluar la situación y se pudieran tomar decisiones pertinentes en cuanto a la falta de compromiso y gestión de los agentes comunitarios, esta situación fue trasmitida a todo el equipo, por medio de un correo electrónico donde se especifica las funciones de los agentes y del resto del personal, en esta medida se mencionan además, lo que conlleva al no cumplimiento de las obligaciones contractuales previamente firmadas con la ESE; teniendo en cuenta que la función primordial de los agentes comunitarios es la planificación y la promoción de las jornadas entre las cuatro poblaciones priorizadas, sin una planificación efectiva, se dificulta en gran medida la realización de estas actividades en su totalidad y, por ende, el cumplimiento de los objetivos establecidos de manera semanal y mensual.

Para este periodo, se desplegaron diversas estrategias con el objetivo de fortalecer la comunicación y el alcance de las iniciativas, una de estas estrategias fue la colaboración con medios de comunicación locales, entre ellos Plus Más Radio, una estación radial que transmite en vivo a través de la red social Facebook. En este contexto, se contó con la participación del agente comunitario Juan Pablo Vargas y la coordinadora, dando lugar a la oportunidad para educar y sensibilizar a la comunidad sobre los temas relacionados con el VIH y todos los componentes que comprende el proyecto. Gracias a esta estrategia, se logró llegar a más personas, promoviendo la importancia del respeto y la inclusión hacia quienes viven con VIH.

Una de las acciones destacadas fue la presencia del reportero Juan Diego Lozano Jaramillo, reconocido por su cobertura de los eventos y acontecimientos en la ciudad de Armenia, el cual se acercó a la actividad llevada a cabo en el parque Sucre, interesado en conocer más sobre el proyecto y su impacto en la comunidad. Esto culminó en la elaboración de una nota informativa que ayudó a difundir las actividades y estrategias que desde el proyecto se adelantan en pro de la población y específicamente en los grupos priorizados. Además, la comunicadora social de la Alcaldía de Armenia llevó a cabo una entrevista con la coordinadora del proyecto, la cual proporcionó la información detallada sobre los esfuerzos y logros, permitiendo así una mayor comprensión por parte de la comunidad y las autoridades locales sobre el trabajo que se está realizando.

1.1 Plan de trabajo

PLAN DE TRABAJO DEL MES DE MARZO		
ACTIVIDAD/ESTRATEGIA	**DESCRIPCION**	**POBLACION ALCANCE**
Punto fijo	Se implementó el punto fijo del Centro de Atención al Asociado CAA Sur de la ESE Red Salud, con el objetivo de ofrecer a los usuarios que hacen parte de las cuatro poblaciones una alternativa para programar citas y asegurar un espacio adecuado que garantice una atención enfocada en sus necesidades.	Migrantes Venezolanos. Trabajadores/trabajadoras sexuales (TS). Personas que se inyectan drogas (PID). Hombres que tienen sexo con hombres (HSH).
Establecimiento de puntos móviles	La elección de estos lugares se fundamentó en la positividad obtenida a partir de experiencias previas, donde se ha observado una mayor disposición por parte de la población HSH para someterse a pruebas de detección del VIH en entornos que les resultan familiares y cómodos. Al establecer puntos fijos en el Parque Laureles, el Centro Comercial Unicentro y las Saunas, se busca facilitar el acceso a servicios de salud, en particular las pruebas rápidas de VIH, promoviendo así la detección temprana y el tratamiento oportuno en caso de ser necesario. • Parque Laureles. • Centro comercial Unicentro.	Hombres que tienen sexo con hombres (HSH).
Uso del celular institucional.	Se ha puesto en marcha una estrategia centrada en el uso apropiado del teléfono celular institucional, con el propósito de aprovechar las diversas aplicaciones de redes sociales para invitar de manera específica a hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres a someterse voluntariamente a pruebas rápidas de detección del VIH. Este enfoque busca garantizar que este grupo demográfico clave tenga acceso a pruebas confidenciales y	Hombres que tienen sexo con hombres (HSH).

	voluntarias para detectar el VIH. La implementación de esta estrategia tiene como objetivo promover la conciencia y la prevención del VIH, así como facilitar el acceso a servicios de salud adecuados para esta población. Para el mes de marzo, se agendan aproximadamente 18 usuarios a través de las Redes sociales personales de los agentes, como también a través de la app Te Cuidamos.	
Rol por población	Se implementa la estrategia la cual consiste en que dos de los agentes comunitarios quienes tienen cercanía con población de hombres que tienen sexo con hombres, sean los encargados de identificar espacios de convergencia y poder plantear las actividades en estos lugares. Mientras que uno de los agentes quien actualmente tiene experiencia con población que se inyecta drogas, sea específicamente el encargado de plantear las actividades estratégicamente en búsqueda del cumplimiento de esta meta.	Hombres que tienen sexo con hombres (HSH). Personas que se inyectan drogas (PID).
Recorridos	Para el este mes, se realizaron recorridos en espacios nuevos, los cuales facilitaron a su vez, identificar a la población HSH en Gimnasios, cine para adultos, barberías y peluquerías. Estas acciones, fueron llevadas a cabo por medio de un volanteo, el cual contenía información del proyecto.	Migrantes Venezolanos. Trabajadores/trabajadoras sexuales (TS). Personas que se inyectan drogas (PID). Hombres que tienen sexo con hombres (HSH).
Articulación con instituciones y programas.	Durante el mes de marzo, se llevó a cabo importantes iniciativas de articulación entre distintas instituciones, destacándose la colaboración entre la ESE Red Salud. Los programas de vacunación, actividades extramurales y el CAMAD (programa de Atención Móvil a Drogodependientes), asociación de estudiantes de la Universidad Alexander Von Humbolt, programa de habitante de calle de la Gobernación del Quindío, programa de migrantes y refugiados de la Gobernación del Quindío y programa de poblaciones vulnerables de la Alcaldía de Armenia y programa de salud sexual y reproductiva del Municipio de La Tebaida, Esta articulación permitió fortalecer las acciones en pro de la salud y el bienestar de la comunidad, potenciando la eficacia de los servicios y programas ofrecidos.	Migrantes Venezolanos. Trabajadores/trabajadoras sexuales (TS). Personas que se inyectan drogas (PID). Hombres que tienen sexo con hombres (HSH).
Medios de comunicación	Se estableció para el mes reportado, entrevistas en medios radiales de la ciudad de Armenia, con el objetivo de ampliar y difundir la estrategia del proyecto.	Migrantes Venezolanos. Trabajadores/trabajadoras sexuales (TS). Personas que se inyectan drogas (PID). Hombres que tienen sexo con hombres (HSH).

A continuación, se mencionarán las zonas de la ciudad y las comunas las cuales fueron beneficiadas para el periodo reportado.

En el marco de las acciones encaminadas hacia el bienestar y la atención integral de la comunidad, la Comuna 2, también conocida como "Rufino José Cuervo Sur", ha llevado a cabo un recorrido y tamizaje en la zona de Acacias Bajo y Milagro de Dios. Estas actividades, han sido posibles gracias a una estrecha articulación entre la Comuna 2, el programa de Poblaciones Vulnerables de la Alcaldía de Armenia y el sector de Salud Pública.

La colaboración entre estos entes ha permitido expandir los esfuerzos hacia la identificación de población que, hasta el momento, no había sido caracterizada en actividades previas de intervención comunitaria. Esta sinergia ha sido esencial para alcanzar una cobertura más amplia y efectiva, asegurando que ningún sector de la comunidad quede desatendido o sin ser considerado en los programas de atención y prevención.

Esta iniciativa demuestra el compromiso tanto de la Comuna 2 como de las entidades gubernamentales pertinentes, de trabajar de manera conjunta en pro de la mejora de las condiciones de vida de la población más vulnerable. Asimismo, refleja la importancia de la colaboración interinstitucional como una estrategia efectiva para abordar de manera integral los desafíos sociales y de salud que enfrenta la comunidad.

La Comuna 4 "Francisco de Paula Santander" Esta comuna, acoge uno de los punto fijos establecidos por el proyecto, el cual es el CAA Sur, una iniciativa en sí misma, una estrategia que tiene como objetivo principal visibilizar y promover el proyecto. Este punto fijo actúa como un punto de referencia para la comunidad, en el cual se puede brindar información, servicios y oportunidades para todos sus habitantes.

Comuna 5 “el bosque”. En esta localidad, se llevó a cabo a cabo recorrido en peluquerías y gimnasios del sector, haciendo un volanteo con la información más relevante del proyecto, enfocado en población HSH. Gracias a estos recorridos, se permitió identificar espacios nuevos los cuales serán parte del cronograma del mes de abril.

Comuna 7 " cafetero" En la Localidad 7, Cafetero, la intervención se extendió al Barrio La Aldea, centros comerciales, parques y plazoletas. Esta amplia cobertura garantizó que la prevención y la conciencia sobre el VIH llegaran a diversos segmentos de la población, consolidando así un enfoque integral, contribuyendo, además, con la búsqueda de la positividad.

Comuna 10 " Quimbaya" Esta localidad, comprende uno de los puntos fijos acordados para la ejecución de las actividades y la búsqueda de población HSH dentro de los Centros Comerciales. Se plantearon en las reuniones grupales de inicio del mes, unas estrategias las cuales fueron herramientas para dar cumplimiento a las actividades previamente planificadas basadas en las metas establecidas; estas estrategias, no solo generaron espacios de tamizaje, sino también, espacios educativos, alianzas, articulaciones y con ellas formas de beneficiar a la población más vulnerable que es clave para el proyecto.

Municipios

Durante el mes de marzo, se llevó a cabo una serie de visitas a varios municipios en el Quindío, con el objetivo de fortalecer la cooperación y la colaboración entre diversas instituciones. Estos municipios incluyeron Quimbaya, La Tebaida, Pijao, Circasia, Filandia y Calarcá.

Es fundamental resaltar que estas visitas se realizaron en estrecha articulación con programas clave que operan en la región. Entre ellos se encuentran el programa de habitante de calle, migrantes y refugiados, bajo el auspicio de la Gobernación del Quindío. Este programa despliega esfuerzos para abordar las necesidades de los grupos más vulnerables de la región. Asimismo, se estableció una colaboración importante con el programa de salud sexual y reproductiva del Municipio de La Tebaida, esta iniciativa es esencial para promover la salud y el bienestar de la población, especialmente de mujeres que ejercen el trabajo sexual.

1.2 Cronograma de actividades

TIPO DE LUGAR	NOMRE DE LUGAR	NOMBRE DEL LIDER A CARGO DE LA ACTIVIDAD	DIRECCIÓN	FECHA	TIPO DE ACTIVIDAD (taller, jornada de salud, recorrido etc.)
Centro de Salud	Centro de Salud C.A.A Sur	Equipo Proyecto VIH	19 calle 44 esquina	04/03/2024	Jornada de salud en la que se realizará pruebas rápidas de VIH, entrega de paquetes de prevención (preservativos, lubricantes) y educación en salud sexual y reproductiva, para población clave Hombres que tienen sexo con Hombres (HSH), Trabajadoras sexuales (TS), Migrantes venezolanos (MI).
Fundación	Fundación Sanando Corazones	Equipo Proyecto VIH	Kilómetro 1 La Fragata, Tebaida, Quindío	05/03/2024	Jornada de salud en la que se realizará pruebas rápidas de VIH, entrega de paquetes de prevención (preservativos, lubricantes y kit de inyección segura según aplique para cada tipo de población).
Barrio	Barrio Acacias	Equipo Proyecto VIH	Carpa ubicada detrás de la Institución Educativa Champagnat Barrio Acacias Bajo	06/03/2024	Jornada de salud, en la cual se realizaran pruebas rápidas de VIH, entrega de preservativos, paquetes de inyección y educación en salud sexual y reproductiva a población clave: Trabajadoras sexuales (TS) Migrantes Venezolanos (MI), Población que se Inyectan Drogas
Centro comercial	Centro Comercial Unicentro	Equipo Proyecto VIH	Carrera. 14 No 6-02, Armenia, Quindío	06/03/2024	Jornada de salud en centros comerciales, con énfasis en la diversidad, orientada hacia la población de hombres que tienen sexo con hombres, con el propósito de fomentar la conciencia, el reconocimiento y la educación en temas de salud.
Recorrido	Galería de Calarcá	Equipo Proyecto VIH	Calle 39 No 27-81 Calarcá, Quindío.	07/03/2024	Recorrido el cual tiene como objetivo identificar a la población priorizada del proyecto Hombres que tienen sexo con hombres (HSH), trabajadores y trabajadoras sexuales (TS), migrantes venezolanos y personas que se inyectan drogas (PID).
Bar	Los Guaros	Equipo Proyecto VIH	Calle 9, entre carreras 8 y 9. Quimbaya, Quindío.	08/03/2024	Jornada de salud, en la cual se realizaron pruebas rápidas de VIH, entrega de preservativos y educación en salud sexual y reproductiva a población clave: Trabajadoras y trabajadores sexuales (TS).
Sauna	Ámsterdam	Equipo Proyecto VIH	Carrera 15 Calle 4 N	08/03/2024	Jornada de salud realizada en saunas frecuentadas por la población sexualmente diversa, especialmente hombres que tienen sexo con hombres (HSH), se presenta como una iniciativa integral y proactiva dirigida a mejorar la salud y el bienestar de este segmento de la sociedad. Este evento se concibe como un espacio inclusivo y seguro donde se busca

					abordar de manera efectiva las necesidades de salud específicas de la comunidad HSH.
Centro de Salud	Centro de Salud C.A.A Sur	Equipo Proyecto VIH	Carrera 19 calle 44 esquina	04/03/2024	Jornada de salud en la que se realizará pruebas rápidas de VIH, entrega de paquetes de prevención (preservativos, lubricantes) y educación en salud sexual y reproductiva, para población clave Hombres que tienen sexo con Hombres (HSH), Trabajadoras sexuales (TS), Migrantes venezolanos (MI).
Fundación	Fundación Sanando Corazones	Equipo Proyecto VIH	Kilometro 1 La Fragata, Tebaida, Quindío	05/03/2024	Jornada de salud en la que se realizará pruebas rápidas de VIH, entrega de paquetes de prevención (preservativos, lubricantes y kit de inyección segura según aplique para cada tipo de población).
Barrio	Barrio Acacias	Equipo Proyecto VIH	Carpa ubicada detrás de la Institución Educativa Champagnat Barrio Acacias Bajo	06/03/2024	Jornada de salud, en la cual se realizaron pruebas rápidas de VIH, entrega de preservativos, paquetes de inyección y educación en salud sexual y reproductiva a población clave: Trabajadoras sexuales (TS) Migrantes Venezolanos (MI), Población que se Inyectan Drogas
Centro comercial	Centro Comercial Unicentro	Equipo Proyecto VIH	Carrera. 14 No 6-02, Armenia, Quindío	06/03/2024	Jornada de salud en centros comerciales, con énfasis en la diversidad, orientada hacia la población de hombres que tienen sexo con hombres, con el propósito de fomentar la conciencia, el reconocimiento y la educación en temas de salud.
Recorrido	Galería de Calarcá	Equipo Proyecto VIH	Calle 39 No 27-81 Calarcá, Quindío.	07/03/2024	Recorrido el cual tiene como objetivo identificar a la población priorizada del proyecto Hombres que tienen sexo con hombres (HSH), trabajadores y trabajadoras sexuales (TS), migrantes Venezolanos y personas que se inyectan drogas (PID).
Bar	Los Guaros	Equipo Proyecto VIH	Calle 9, entre carreras 8 y 9. Quimbaya, Quindío.	08/03/2024	Jornada de salud, en la cual se realizaron pruebas rápidas de VIH, entrega de preservativos y educación en salud sexual y reproductiva a población clave: Trabajadoras y trabajadores sexuales (TS).
Sauna	Ámsterdam	Equipo Proyecto VIH	Carrera 15 Calle 4 N	08/03/2024	Jornada de salud realizada en saunas frecuentadas por la población sexualmente diversa, especialmente hombres que tienen sexo con hombres (HSH), Este evento se concibe como un espacio inclusivo y seguro donde se busca abordar de manera efectiva las necesidades de salud específicas de la comunidad HSH.
Centro de Salud	Centro de Salud C.A.A Sur	Equipo Proyecto VIH	Carrera 19 calle 44 esquina	04/03/2024	Jornada de salud en la que se realizará pruebas rápidas de VIH, entrega de paquetes de prevención (preservativos, lubricantes) y educación en salud sexual y reproductiva, para población clave Hombres que tienen sexo con Hombres (HSH), Trabajadoras sexuales (TS), Migrantes venezolanos (MI).
Fundación	Fundación Sanando Corazones	Equipo Proyecto VIH	Kilometro 1 La Fragata, Tebaida, Quindío	05/03/2024	Jornada de salud en la que se realizará pruebas rápidas de VIH, entrega de paquetes de prevención (preservativos, lubricantes y kit de inyección segura según aplique para cada tipo de población).
Barrio	Barrio Acacias	Equipo Proyecto VIH	Carpa ubicada detrás de la Institución Educativa Champagnat Barrio Acacias Bajo	06/03/2024	Jornada de salud, en la cual se realizaron pruebas rápidas de VIH, entrega de preservativos, paquetes de inyección y educación en salud sexual y reproductiva a población clave: Trabajadoras sexuales (TS) Migrantes Venezolanos (MI), Población que se Inyectan Drogas
Centro comercial	Centro Comercial Unicentro	Equipo Proyecto VIH	Carrera. 14 No 6-02, Armenia, Quindío	06/03/2024	Jornada de salud en centros comerciales, con énfasis en la diversidad, orientada hacia la población de hombres que tienen sexo con hombres, con el propósito de fomentar la conciencia, el reconocimiento y la educación en temas de salud.
Centro de Salud	Centro de Salud C.A.A Sur	Equipo Proyecto VIH	Carrera 19 calle 44 esquina	11/03/2024	Jornada de salud en la que se realizará pruebas rápidas de VIH, entrega de paquetes de prevención (preservativos, lubricantes) y educación en salud sexual y reproductiva, para población clave Hombres que tienen sexo con Hombres (HSH), Trabajadoras sexuales (TS) y Migrantes venezolanos (MI).

INFORME DE ACTIVIDADES

Recorrido	Recorrido Peluquerías	Equipo Proyecto VIH	Barrio el Bosque, Armenia.	12/03/2024	Recorrido en peluquerías a través del cual facilita el acceso a recursos de pruebas rápidas de VIH, entrega de paquetes de prevención (preservativos, lubricantes), en población de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres (HSH), y migrantes Venezolanos, así como el agendamiento de citas mediante la aplicación móvil.
Fundación	Fundación Nace una Esperanza Barcelona	Equipo Proyecto VIH	Carrera 12, Vía al Valle, Barrio el Totumo, Puerta del Sur, Barcelona, Quindío	12/03/2024	Jornada de salud en la que se realizará pruebas rápidas de VIH, entrega de paquetes de prevención (preservativos, lubricantes y kit de inyección segura según aplique para cada tipo de población). De esta manera beneficiar a la población de hombres que tienen sexo con hombres, que se encuentra en proceso de rehabilitación, teniendo en cuenta que se logra un abordaje en doble sentido, tanto fundaciones, como población que se encuentra constantemente en flujo de ingreso y egreso de estos sitios.
Barrio	Barrio Acacias	Equipo Proyecto VIH	Carpa ubicada detrás de la Institución Educativa Champagnat Barrio Acacias	13/03/2024	Realización de prueba rápida VIH, entrega de preservativos, paquetes de inyección y educación en salud sexual y reproductiva a población clave: Trabajadoras sexuales (TS) Migrantes Venezolanos (MI), Población que se Inyectan Drogas y hombres que tienen sexo con hombres.
Parque	Parque Sucre	Equipo Proyecto VIH	Carrera 14 Calle 12 y 13 Armenia, Quindío	14/03/2024	Jornada de salud en espacios al aire libre, enfocada en el parque y áreas de alta concurrencia, con el propósito de beneficiar a la población mediante la realización de pruebas rápidas de VIH, la distribución de paquetes de prevención; dirigidas especialmente a la comunidad de migrantes Venezolanos, trabajadoras y trabajadores sexuales, así como hombres que tienen sexo con hombres..
Barrio	Cueva del Humo	Equipo Proyecto VIH	Barrio Berlín Bajo	14/03/2024	Jornada de salud, en la cual se realizaran pruebas rápidas de VIH, entrega de preservativos y educación en salud sexual y reproductiva a población clave: Hombres que tienen sexo con Hombres (HSH), Trabajadoras sexuales (TS), Migrantes venezolanos (MI) y personas que se inyecten drogas.
Plaza	Recorrido	Equipo Proyecto VIH	Barrio Altos de Monserrate, Armenia, Quindío.	15/03/2024	Jornada de salud, en la cual se realizaran pruebas rápidas de VIH, entrega de preservativos y educación en salud sexual y reproductiva a población clave: Hombres que tienen sexo con Hombres (HSH), Trabajadoras sexuales (TS), Migrantes venezolanos (MI) y personas que se inyectan drogas.
Recorrido	Recorrido	Equipo Proyecto VIH	Barrio Alfonso Lope. La Tebaida, Quindío.	15/03/2024	Jornada de salud, en la cual se realizaran pruebas rápidas de VIH, entrega de preservativos y educación en salud sexual y reproductiva a población clave: Trabajadoras y trabajadores sexuales (TS).
Parque	Parque	Equipo Proyecto VIH	Parque principal del Municipio de Pijao, Quindío.	16/03/2024	Jornada de salud, en la cual se realizaran pruebas rápidas de VIH, entrega de preservativos y educación en salud sexual y reproductiva a población clave: Hombres que tienen sexo con Hombres (HSH), Trabajadoras sexuales (TS) y Migrantes venezolanos (MI).
Centro de Salud	Centro de Salud C.A.A Sur	Equipo Proyecto VIH	Carrera 19 calle 44 esquina	11/03/2024	Jornada de salud en la que se realizará pruebas rápidas de VIH, entrega de paquetes de prevención (preservativos, lubricantes) y educación en salud sexual y reproductiva, para población clave Hombres que tienen sexo con Hombres (HSH), Trabajadoras sexuales (TS) y Migrantes venezolanos (MI).
Recorrido	Recorrido Peluquerías	Equipo Proyecto VIH	Barrio el Bosque, Armenia.	12/03/2024	Recorrido en peluquerías a través del cual facilita el acceso a recursos de pruebas rápidas de VIH, entrega de paquetes de prevención (preservativos, lubricantes), en población de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres (HSH), y migrantes Venezolanos, así como el agendamiento de citas mediante la aplicación móvil.
Fundación	Fundación Nace una Esperanza Barcelona	Equipo Proyecto VIH	Carrera 12, Vía al Valle, Barrio el Totumo, Puerta del Sur, Barcelona, Quindío	12/03/2024	Jornada de salud en la que se realizará pruebas rápidas de VIH, entrega de paquetes de prevención (preservativos, lubricantes y kit de inyección segura según aplique para cada tipo de población). De esta manera beneficiar a la población de hombres que tienen sexo con hombres, que se encuentra

					en proceso de rehabilitación, teniendo en cuenta que se logra un abordaje en doble sentido, tanto fundaciones, como población que se encuentra constantemente en flujo de ingreso y egreso de estos sitios.
Barrio	Barrio Acacias	Equipo Proyecto VIH	Carpa ubicada detrás de la Institución Educativa Champagnat Barrio Acacias	13/03/2024	Realización de prueba rápida VIH, entrega de preservativos, paquetes de inyección y educación en salud sexual y reproductiva a población clave: Trabajadoras sexuales (TS) Migrantes Venezolanos (MI), Población que se Inyectan Drogas y hombres que tienen sexo con hombres.
Parque	Parque Sucre	Equipo Proyecto VIH	Carrera 14 Calle 12 y 13 Armenia, Quindío	14/03/2024	Jornada de salud en espacios al aire libre, enfocada en el parque y áreas de alta concurrencia, con el propósito de beneficiar a la población mediante la realización de pruebas rápidas de VIH, la distribución de paquetes de prevención; dirigidas especialmente a la comunidad de migrantes Venezolanos, trabajadoras y trabajadores sexuales, así como hombres que tienen sexo con hombres.
Barrio	Cueva del Humo	Equipo Proyecto VIH	Barrio Berlín Bajo	14/03/2024	Jornada de salud, en la cual se realizaran pruebas rápidas de VIH, entrega de preservativos y educación en salud sexual y reproductiva a población clave: Hombres que tienen sexo con Hombres (HSH), Trabajadoras sexuales (TS), Migrantes venezolanos (MI) y personas que se inyecten drogas.
Plaza	Recorrido	Equipo Proyecto VIH	Barrio Altos de Monserrate, Armenia, Quindío.	15/03/2024	Jornada de salud, en la cual se realizaran pruebas rápidas de VIH, entrega de preservativos y educación en salud sexual y reproductiva a población clave: Hombres que tienen sexo con Hombres (HSH), Trabajadoras sexuales (TS), Migrantes venezolanos (MI) y personas que se inyectan drogas.
Recorrido	Recorrido	Equipo Proyecto VIH	Barrió Alfonso Lope. La Tebaida, Quindío.	15/03/2024	Jornada de salud, en la cual se realizaran pruebas rápidas de VIH, entrega de preservativos y educación en salud sexual y reproductiva a población clave: Trabajadoras y trabajadores sexuales (TS).
Parque	Parque	Equipo Proyecto VIH	Parque principal del Municipio de Pijao, Quindío.	16/03/2024	Jornada de salud, en la cual se realizaran pruebas rápidas de VIH, entrega de preservativos y educación en salud sexual y reproductiva a población clave: Hombres que tienen sexo con Hombres (HSH), Trabajadoras sexuales (TS) y Migrantes venezolanos (MI).
Centro de Salud	Centro de Salud C.A.A Sur	Equipo Proyecto VIH	Carrera 19 calle 44 esquina	11/03/2024	Jornada de salud en la que se realizará pruebas rápidas de VIH, entrega de paquetes de prevención (preservativos, lubricantes) y educación en salud sexual y reproductiva, para población clave Hombres que tienen sexo con Hombres (HSH), Trabajadoras sexuales (TS) y Migrantes venezolanos (MI).
Recorrido	Recorrido Peluquerías	Equipo Proyecto VIH	Barrió el Bosque, Armenia.	12/03/2024	Recorrido en peluquerías a través del cual facilita el acceso a recursos de pruebas rápidas de VIH, entrega de paquetes de prevención (preservativos, lubricantes), en población de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres (HSH), y migrantes Venezolanos, así como el agendamiento de citas mediante la aplicación móvil.
Centro de Salud	Centro de Salud C.A.A Sur	Equipo Proyecto VIH	Carrera 19 calle 44 esquina	18/03/2024	Jornada de salud en la que se realizará pruebas rápidas de VIH, entrega de paquetes de prevención (preservativos, lubricantes) y educación en salud sexual y reproductiva, para población clave Hombres que tienen sexo con Hombres (HSH), Trabajadoras sexuales (TS) y Migrantes venezolanos (MI).
Parque	Plaza	Equipo Proyecto VIH	Plaza de Bolívar Armenia	19/03/2024	
Recorrido	Recorrido Peluquería del centro.	Equipo Proyecto VIH	Carrera 18, entre calle 20 y 10, Centro de Armenia	19/03/2024	Recorrido en peluquerías a través del cual facilita el acceso a recursos de pruebas rápidas de VIH, entrega de paquetes de prevención (preservativos, lubricantes), en población de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres (HSH), así como el agendamiento de citas mediante la aplicación móvil.
Empresa	Don Pollo	Equipo Proyecto VIH	Kilometro 2 vía Armenia el Caimo.	20/03/2024	Jornada de salud en la que se realizará pruebas rápidas de VIH, entrega de paquetes de prevención (preservativos, lubricantes) y educación en salud sexual y reproductiva, para

					población clave Hombres que tienen sexo con Hombres (HSH).
Zona de tolerancia	Barrio la Aldea	Equipo Proyecto VIH	Carpa ubicada en el parqueadero de la EPA por la Carrera 17 frente al Conjunto Residencial la Aldea .	20/03/2024	Realización de prueba rápida VIH, entrega de preservativos, paquetes de inyección y educación en salud sexual y reproductiva a población clave: Trabajadoras sexuales (TS) Migrantes Venezolanos (MI), Población que se Inyectan Drogas y hombres que tienen sexo con hombres.
Parque	Parque Fundadores	Equipo Proyecto VIH	Avenida Bolívar Norte, entre Carreras 14 y 13	21/03/2024	Jornada de salud en espacios al aire libre, enfocada en el parque y áreas de alta concurrencia, con el propósito de beneficiar a la población mediante la realización de pruebas rápidas de VIH, la distribución de paquetes de prevención; dirigidas especialmente a la comunidad de migrantes Venezolanos, trabajadoras y trabajadores sexuales, así como hombres que tienen sexo con hombres.
Centro comercial	Centro Comercial Unicentro	Equipo Proyecto VIH	Carrera. 14 No 6-02, Armenia, Quindío	21/03/2024	Realización de prueba rápida VIH, entrega de preservativos, lubricantes, paquetes de inyección y educación en salud sexual y reproductiva a población clave: hombres que tienen sexo con hombres.
Parque	Parque Laureles	Equipo Proyecto VIH	Parque Laureles, Norte de Armenia	22/03/2024	Jornada de salud en espacios al aire libre, enfocada en el parque y áreas de alta concurrencia, con el propósito de beneficiar a la población mediante la realización de pruebas rápidas de VIH, la distribución de paquetes de prevención; dirigidas especialmente a trabajadoras y trabajadores sexuales, así como hombres que tienen sexo con hombres.
Parque	Parque	Equipo Proyecto VIH	Parque principal del Municipio de Calarcá, Quindío.	23/03/2024	Jornada de salud en espacios al aire libre, enfocada en el parque y áreas de alta concurrencia, con el propósito de beneficiar a la población mediante la realización de pruebas rápidas de VIH, la distribución de paquetes de prevención; dirigidas especialmente a trabajadoras y trabajadores sexuales, hombres que tienen sexo con hombres y migrantes Venezolanos.
Centro de Salud	Centro de Salud C.A.A Sur	Equipo Proyecto VIH	Carrera 19 calle 44 esquina	18/03/2024	Jornada de salud en la que se realizará pruebas rápidas de VIH, entrega de paquetes de prevención (preservativos, lubricantes) y educación en salud sexual y reproductiva, para población clave Hombres que tienen sexo con Hombres (HSH), Trabajadoras sexuales (TS) y Migrantes venezolanos (MI).
Parque	Plaza	Equipo Proyecto VIH	Plaza de Bolívar Armenia	19/03/2024	Jornada de salud en espacios al aire libre, enfocada en el parque y áreas de alta concurrencia, con el propósito de beneficiar a la población mediante la realización de pruebas rápidas de VIH, la distribución de paquetes de prevención; dirigidas especialmente a la comunidad de migrantes Venezolanos, trabajadoras y trabajadores sexuales, así como hombres que tienen sexo con hombres.
Recorrido	Recorrido Peluquería del centro.	Equipo Proyecto VIH	Carrera 18, entre calle 20 y 10, Centro de Armenia	19/03/2024	Recorrido en peluquerías a través del cual facilita el acceso a recursos de pruebas rápidas de VIH, entrega de paquetes de prevención (preservativos, lubricantes), en población de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres (HSH), así como el agendamiento de citas mediante la aplicación móvil.
Empresa	Don Pollo	Equipo Proyecto VIH	Kilometro 2 vía Armenia el Caimo.	20/03/2024	Jornada de salud en la que se realizará pruebas rápidas de VIH, entrega de paquetes de prevención (preservativos, lubricantes) y educación en salud sexual y reproductiva, para población clave Hombres que tienen sexo con Hombres (HSH).
Zona de tolerancia	Barrio la Aldea	Equipo Proyecto VIH	Carpa ubicada en el parqueadero de la EPA por la Carrera 17 frente al Conjunto Residencial la Aldea .	20/03/2024	Realización de prueba rápida VIH, entrega de preservativos, paquetes de inyección y educación en salud sexual y reproductiva a población clave: Trabajadoras sexuales (TS) Migrantes Venezolanos (MI), Población que se Inyectan Drogas y hombres que tienen sexo con hombres.



INFORME DE ACTIVIDADES

Parque	Parque Fundadores	Equipo Proyecto VIH	Avenida Bolívar Norte, entre Carreras 14 y 13	21/03/2024	Jornada de salud en espacios al aire libre, enfocada en el parque y áreas de alta concurrencia, con el propósito de beneficiar a la población mediante la realización de pruebas rápidas de VIH, la distribución de paquetes de prevención; dirigidas especialmente a la comunidad de migrantes Venezolanos, trabajadoras y trabajadores sexuales, así como hombres que tienen sexo con hombres.
Recorrido	Gymnasios del centro	Equipo Proyecto VIH	Carrera 18, entre calle 20 y 10, Centro de Armenia	26/03/2024	Recorrido en la que se realizará pruebas rápidas de VIH, entrega de paquetes de prevención (preservativos, lubricantes) y educación en salud sexual y reproductiva, para población clave Hombres que tienen sexo con Hombres (HSH).
Centro comercial	Centro Comercial Portal del Quindío	Equipo Proyecto VIH	Portal del Quindío, Carrera 14 No. 19 N - 46, Armenia, Quindío.	26/03/2024	Jornada de salud en la que se realizará pruebas rápidas de VIH, entrega de paquetes de prevención (preservativos, lubricantes) y educación en salud sexual y reproductiva, para población clave Hombres que tienen sexo con Hombres (HSH).
Parque	Parque el Bosque	Equipo Proyecto VIH	A 22-85,, Carrera. 24 No 22-1, Armenia, Quindío	26/03/2024	Jornada de salud en la que se realizará pruebas rápidas de VIH, entrega de paquetes de prevención (preservativos, lubricantes) y educación en salud sexual y reproductiva, para población clave Hombres que tienen sexo con Hombres (HSH).
Recorrido	Gymnasios del centro	Equipo Proyecto VIH	Carrera 18, entre calle 20 y 10, Centro de Armenia	26/03/2024	Recorrido en la que se realizará pruebas rápidas de VIH, entrega de paquetes de prevención (preservativos, lubricantes) y educación en salud sexual y reproductiva, para población clave Hombres que tienen sexo con Hombres (HSH).
Centro comercial	Centro Comercial Portal del Quindío	Equipo Proyecto VIH	Portal del Quindío, Carrera 14 No. 19 N - 46, Armenia, Quindío.	26/03/2024	Jornada de salud en la que se realizará pruebas rápidas de VIH, entrega de paquetes de prevención (preservativos, lubricantes) y educación en salud sexual y reproductiva, para población clave Hombres que tienen sexo con Hombres (HSH).
Parque	Parque el Bosque	Equipo Proyecto VIH	A 22-85,, Carrera. 24 No 22-1, Armenia, Quindío	26/03/2024	Jornada de salud en la que se realizará pruebas rápidas de VIH, entrega de paquetes de prevención (preservativos, lubricantes) y educación en salud sexual y reproductiva, para población clave Hombres que tienen sexo con Hombres (HSH).
Recorrido	Gymnasios del centro	Equipo Proyecto VIH	Carrera 18, entre calle 20 y 10, Centro de Armenia	26/03/2024	Recorrido en la que se realizará pruebas rápidas de VIH, entrega de paquetes de prevención (preservativos, lubricantes) y educación en salud sexual y reproductiva, para población clave Hombres que tienen sexo con Hombres (HSH).
Centro comercial	Centro Comercial Portal del Quindío	Equipo Proyecto VIH	Portal del Quindío, Carrera 14 No. 19 N - 46, Armenia, Quindío.	26/03/2024	Jornada de salud en la que se realizará pruebas rápidas de VIH, entrega de paquetes de prevención (preservativos, lubricantes) y educación en salud sexual y reproductiva, para población clave Hombres que tienen sexo con Hombres (HSH).
Parque	Parque el Bosque	Equipo Proyecto VIH	A 22-85,, Carrera. 24 No 22-1, Armenia, Quindío	26/03/2024	Jornada de salud en la que se realizará pruebas rápidas de VIH, entrega de paquetes de prevención (preservativos, lubricantes) y educación en salud sexual y reproductiva, para población clave Hombres que tienen sexo con Hombres (HSH).
Recorrido	Gymnasios del centro	Equipo Proyecto VIH	Carrera 18, entre calle 20 y 10, Centro de Armenia	26/03/2024	Recorrido en la que se realizará pruebas rápidas de VIH, entrega de paquetes de prevención (preservativos, lubricantes) y educación en salud sexual y reproductiva, para población clave Hombres que tienen sexo con Hombres (HSH).
Centro comercial	Centro Comercial Portal del Quindío	Equipo Proyecto VIH	Portal del Quindío, Carrera 14 No. 19 N - 46, Armenia, Quindío.	26/03/2024	Jornada de salud en la que se realizará pruebas rápidas de VIH, entrega de paquetes de prevención (preservativos, lubricantes) y educación en salud sexual y reproductiva, para población clave Hombres que tienen sexo con Hombres (HSH).
Parque	Parque el Bosque	Equipo Proyecto VIH	A 22-85,, Carrera. 24 No 22-1, Armenia, Quindío	26/03/2024	Jornada de salud en la que se realizará pruebas rápidas de VIH, entrega de paquetes de prevención (preservativos, lubricantes) y educación en salud sexual y reproductiva, para

					población clave Hombres que tienen sexo con Hombres (HSH).
Fundacion	Thomas Vuelve a Casa	Equipo Proyecto VIH	Sector 10 Barrio las Colinas, detrás del colegio las Colinas.	27/03/2024	Jornada de salud en la que se realizará pruebas rápidas de VIH, entrega de paquetes de prevención (preservativos, lubricantes) y educación en salud sexual y reproductiva, para población clave Hombres que tienen sexo con Hombres (HSH).
Parque	Nueva Tebaida	Equipo Proyecto VIH	9-2 A El Bohip, Calle. 10 No 9-100, La Tebaida, Quindío	27/03/2024	Jornada de salud en la que se realizará pruebas rápidas de VIH, entrega de paquetes de prevención (preservativos, lubricantes) y educación en salud sexual y reproductiva, para población clave Hombres que tienen sexo con Hombres (HSH).
Otro	Zona peatonal Universidad del Quindío	Equipo Proyecto VIH	Carrera 15 No 12N	27/03/2024	Jornada de salud en la que se realizará pruebas rápidas de VIH, entrega de paquetes de prevención (preservativos, lubricantes) y educación en salud sexual y reproductiva, para población clave Hombres que tienen sexo con Hombres (HSH).
	Parque	Equipo Proyecto VIH	Parque principal de Filandia	25/03/2024	Jornada de salud en la que se realizará pruebas rápidas de VIH, entrega de paquetes de prevención (preservativos, lubricantes) y educación en salud sexual y reproductiva, para población clave Hombres que tienen sexo con Hombres (HSH).
Fundacion	Thomas Vuelve a Casa	Equipo Proyecto VIH	Sector 10 Barrio las Colinas, detrás del colegio las Colinas.	27/03/2024	Jornada de salud en la que se realizará pruebas rápidas de VIH, entrega de paquetes de prevención (preservativos, lubricantes) y educación en salud sexual y reproductiva, para población clave Hombres que tienen sexo con Hombres (HSH).
Parque	Nueva Tebaida	Equipo Proyecto VIH	9-2 A El Bohip, Calle. 10 No 9-100, La Tebaida, Quindío	27/03/2024	Jornada de salud en la que se realizará pruebas rápidas de VIH, entrega de paquetes de prevención (preservativos, lubricantes) y educación en salud sexual y reproductiva, para población clave Hombres que tienen sexo con Hombres (HSH).
Otro	Zona peatonal Universidad del Quindío	Equipo Proyecto VIH	Carrera 15 No 12N	27/03/2024	Jornada de salud en la que se realizará pruebas rápidas de VIH, entrega de paquetes de prevención (preservativos, lubricantes) y educación en salud sexual y reproductiva, para población clave Hombres que tienen sexo con Hombres (HSH).
	Parque	Equipo Proyecto VIH	Parque principal de Filandia	25/03/2024	Jornada de salud en la que se realizará pruebas rápidas de VIH, entrega de paquetes de prevención (preservativos, lubricantes) y educación en salud sexual y reproductiva, para población clave Hombres que tienen sexo con Hombres (HSH).
Fundacion	Thomas Vuelve a Casa	Equipo Proyecto VIH	Sector 10 Barrio las Colinas, detrás del colegio las Colinas.	27/03/2024	Jornada de salud en la que se realizará pruebas rápidas de VIH, entrega de paquetes de prevención (preservativos, lubricantes) y educación en salud sexual y reproductiva, para población clave Hombres que tienen sexo con Hombres (HSH).
Parque	Nueva Tebaida	Equipo Proyecto VIH	9-2 A El Bohip, Calle. 10 No 9-100, La Tebaida, Quindío	27/03/2024	Jornada de salud en la que se realizará pruebas rápidas de VIH, entrega de paquetes de prevención (preservativos, lubricantes) y educación en salud sexual y reproductiva, para población clave Hombres que tienen sexo con Hombres (HSH).
Otro	Zona peatonal Universidad del Quindío	Equipo Proyecto VIH	Carrera 15 No 12N	27/03/2024	Jornada de salud en la que se realizará pruebas rápidas de VIH, entrega de paquetes de prevención (preservativos, lubricantes) y educación en salud sexual y reproductiva, para población clave Hombres que tienen sexo con Hombres (HSH).

2. REPORTE DE ALCANCE DE METAS

2.1. Personas alcanzadas con paquetes de servicios

A partir de los datos registrados en el SISCO-SSR, para el periodo entre el 01 al 31 de marzo, fueron beneficiadas 290 personas pertenecientes a la población clave priorizada, es decir, 127 hombres que tienen relaciones sexuales con hombres (HSH), 90 trabajadoras/trabajadores sexuales (TS), 22 personas que se inyectan drogas y 51 migrantes venezolanos, para un 116% de cumplimiento de la meta del proyecto esperada para este mes.

El reporte en este cuadro corresponde a personas únicas registradas del mes de marzo de 2024, de acuerdo a lo reportado al cierre de registros en SISCO-SSR el 8 de abril de 2024.

Tabla 1. Cumplimiento en metas de entrega de paquetes de servicios por población clave

Grupo clave	Meta Mes	Personas alcanzadas (únicas)	% de cumplimiento	Efectividad paquete-prueba	Total personas que realizan encuesta de valoración de riesgo sustancial
HSH	118	127	108%	112%	0
TS	95	90	95%	86%	0
PID	0	22	-	91%	0
MIGRANTES	37	51	138%	102%	0
TOTAL	**250**	**290**	**116%**	**100%**	**0**

Fuente: SISCO-SSR (con corte a 31/03/2024)

A continuación, se describirán las situaciones que facilitaron o dificultaron el desarrollo de las actividades realizadas para el mes de marzo, destinadas al alcance de metas en pruebas rápidas de VIH y la entrega de paquetes de prevención e inyección los cuales fueron:

La falta de compromiso por parte de los agentes comunitarios, quienes no planificaron y propusieron suficientes actividades para el mes reportado, generó una serie de dificultades que impactaron negativamente en la positividad y el cumplimiento de los objetivos establecidos, especialmente en la meta de HSH. Este escenario evidenció la importancia de establecer nuevas articulaciones y fortalecer las articulaciones institucionales por parte de la coordinadora, las cuales, se espera poder seguir trabajando de manera articulada para los meses venideros.

Estas sinergias, permitieron la vinculación de entidades como, Gobernación, Alcaldía, y nuevos programas como los del HIAS, así como fundaciones móviles, las cuales demostraron ser fundamentales para superar los desafíos, alcanzar el cumplimiento de la meta y aprovechamiento de los recursos conjuntos, los cuales fomentaron una mayor participación por parte de la población. Gracias a estas colaboraciones, el cronograma de actividades pudo ser gestionado de manera más eficiente y oportuna, con la coordinadora asumiendo un papel central en su ejecución.

Tabla2. Frecuencia de entrega de paquetes de servicios por persona del grupo clave

Grupo clave	Una vez	Dos veces	Tres veces	Cuatro veces	Más de 4 veces
HSH	127	0	0	0	0
TS	90	1	0	0	0
PID	22	3	0	0	0
MIGRANTES	51	1	0	0	0
TOTAL	**290**	**5**	**0**	**0**	**0**

Fuente: SISCO-SSR (con corte a 31/03/2024)

Durante el desarrollo de las actividades en el mes de marzo, se logró impactar positivamente a un total de 290 usuarios con entrega única de paquetes de prevención e inyección, de esta manera se relacionará según las poblaciones priorizadas; hombres que tienen sexo con hombres 127 usuarios beneficiados con paquetes de prevención (condones y lubricantes). Asimismo, se benefició a las trabajadoras y trabajadores sexuales, llegando a 90 usuarios con paquetes de prevención (condones y lubricantes). En cuanto a la población migrante venezolana, se alcanzó a beneficiar a 51 usuarios con paquetes de prevención (condones y lubricantes) y personas que se inyectan drogas, se beneficiaron a 22 usuarios con paquetes de inyección (Jeringas, aguas estériles, cazoleta, torniquete, preservativo, cura e isopañiles).

Durante el período analizado, se confirmó la ausencia de duplicidad en los tamizajes y entrega de paquetes, esto radica en la efectividad de la herramienta interna de consulta, la cual se ha usado de manera eficiente para la realización de las actividades, manteniéndose actualizada por todos los integrantes del equipo, quienes se han comprometido con mantener la transparencia de la información cargada de manera diaria durante las actividades.

Tabla3. Frecuencia de entrega de paquetes de servicios por persona del grupo clave

1 kit	12 kits	24 kits	Más de 24 kits
44	0	0	0

Fuente: SISCO-SSR (con corte a 31/03/2024)

Tabla 4. Devolución de jeringas

Total jeringas entregadas en el mes	Cantidad de jeringas usadas recolectadas
176	24

Fuente: SISCO-SSR (con corte a 31/03/2024)

Para el mes de marzo y teniendo en cuenta las acciones realizadas con personas que se inyectan drogas, se logra un total de 24 jeringas recolectadas, las cuales fueron rotuladas y entregadas a las ESE Red Salud para su disposición final, según ruta de residuos Biológicos.

2.2. Actividades educativas

Tabla 5. Actividades educativas para entrega de paquetes, por población clave

Grupo clave	Tipo de actividad	Cantidad	Comunas o localidades	Total participantes	Total personas que acceden a tomarse la prueba de tamizaje
HSH	ENCUENTROS DE CIUDADANÍA JORNADA DE SALUD OTRA RECORRIDO DE CALLE TALLER/JORNADAS EDUCATIVAS	26	COMUNA 10 " QUIMBAYA" COMUNA 2 " RUFINO JOSE CUERVO SUR" COMUNA 3 "ALFONSO LOPEZ" COMUNA 4 " FRANCISCO DE PAULA SANTANDER" COMUNA 5 " EL BOSQUE" COMUNA 7 " CAFETERO" COMUNA 8 " LIBERTADORES" SIN DATOS	130	116 89%
TS	ENCUENTROS DE CIUDADANÍA JORNADA DE SALUD RECORRIDO DE CALLE TALLER/JORNADAS EDUCATIVAS	16	COMUNA 10 " QUIMBAYA" COMUNA 2 " RUFINO JOSE CUERVO SUR" COMUNA 4 " FRANCISCO DE PAULA SANTANDER" COMUNA 5 " EL BOSQUE" COMUNA 7 " CAFETERO" SIN DATOS"	91	66 72%
PID	JORNADA DE SALUD RECORRIDO DE CALLE	8	COMUNA 2 " RUFINO JOSE CUERVO SUR" COMUNA 4 " FRANCISCO DE PAULA SANTANDER" COMUNA 7 " CAFETERO" COMUNA 8 " LIBERTADORES" SIN DATOS"	44	41 95%
MIGRANTES	ENCUENTROS DE CIUDADANÍA JORNADA DE SALUD RECORRIDO DE CALLE	8	COMUNA 10 " QUIMBAYA" COMUNA 2 " RUFINO JOSE CUERVO SUR" COMUNA 4 " FRANCISCO DE PAULA SANTANDER" COMUNA 5 " EL BOSQUE" COMUNA 7 " CAFETERO" SIN DATOS	54	52 96%
TOTAL	**5**	**58**	**8**	**319**	**275** **86%**

Fuente: SISCO-SSR (con corte a 3103/2024)

Durante el último período, se desarrolló una serie de actividades destinadas a promover la educación en salud sexual y reproductiva en el marco de la Salud Publica. Estas actividades se llevaron a cabo en diversos espacios donde se concentra una parte significativa de la población que requiere atención.

Una de las estrategias implementadas fue la realización de recorridos de calle en zonas de tolerancia, así como en sitios de encuentros casuales y establecimientos de trabajo sexual. Estos lugares son de suma importancia, ya que allí se concentra una población que muchas veces carece de acceso a información adecuada sobre salud sexual y reproductiva, y que además enfrenta una serie de desafíos específicos en este ámbito.

Además de estas acciones directas, también se puso énfasis en el fortalecimiento de redes sociales y la web APP Te Cuidamos, lo cual permitió captar población priorizada para el proyecto, en especial en los municipios del área conurbada donde la población de HSH prefiere mantenerse al margen de este tipo de iniciativas. Esta estrategia busco amplificar el alcance de las intervenciones, llegando a una mayor cantidad de personas a

través de la colaboración con las autoridades locales y otras instituciones relevantes y ofertando servicios necesarios para la población en general a la cual como proyecto no se tiene el alcance.

Es fundamental reconocer la importancia de la coordinación interinstitucional en este tipo de iniciativas, ya que permitió aprovechar recursos y conocimientos de manera más eficiente y llegar de manera más efectiva a la población objetivo, dadas las experiencias anteriores, se pudo evidenciar que cubrir la zona conurbada del departamento del Quindío, es una labor que debe ir acompañada de otros actores participantes, que a su vez, puedan contribuir y beneficiar a la población con otros servicios, por este motivo, las actividades realizadas en estas zonas durante el mes de marzo, fueron en total acompañamiento y previamente coordinadas para el éxito de las mismas.

Asimismo, se impulsó la difusión de información a través de líderes comunitarios y referentes locales, el voz a voz sigue siendo una herramienta clave para llegar a la población específica, especialmente aquellas que pueden presentar barreras de acceso a la información o cierto grado de desconfianza hacia las instituciones formales. Por ello, trabajar de la mano con líderes locales permitió generar un impacto más significativo y cercano en la población.

Durante el año 2024, se vienen llevando a cabo diversas actividades educativas y de acompañamiento enfocadas en la prevención del VIH, dirigidas a poblaciones prioritarias en el departamento del Quindío. Estas acciones se realizaron de manera individual y comunitaria, con el objetivo de desmitificar el VIH, disminuir el estigma y la discriminación y así mismo ampliar la respuesta nacional frente a esta enfermedad.

- En colaboración con el programa de Poblaciones Vulnerables de la Alcaldía de Armenia y la Secretaría de Salud del Municipio, con la cual se realizaron intervenciones comunitarias en barrios catalogados como sitios de vulnerabilidad por su ubicación geográfica, contexto social y económico. Debido a la efectividad de las acciones llevadas a cabo, se continuarán realizado actividades en acompañamiento durante los meses venideros.

- Se brindó acompañamiento en conjunto con el programa de habitante de calle, migrantes y refugiados de la Gobernación del Quindío, realizando jornadas en varios municipios, como Circasia, Calarcá, Salento y Filandia y el sector conocido como la Cueva del Humo en el Municipio de Armenia, en esta medida, se mantendrá la comunicación constante para realizar actividades enfocadas en un alcance más amplio de la población.

- Se estableció una articulación con la asociación de estudiantes de medicina de la Universidad Alexander Vont Humboldt, participando en una jornada en el Municipio de Pijao convocada por Comfenalco, a través de esta actividad, se pudo conocer la iniciativa por parte de este grupo de estudiantes, quienes a su vez tiene como objetivo principal, el trabajo comunitario en pro de la Salud Publica del Departamento.

Asimismo, se llevaron a cabo recorridos en peluquerías del centro, la comuna del bosque y galerías de municipios como Calarcá, en esta medida, se realizó volanteo en gimnasios del centro con el objetivo de informar a un sector que no había sido teniendo en cuenta en anteriores actividades, para identificación de población HSH. Estos recorridos, permitieron concluir, que la entrega de auto test, puede ser efectiva en este tipo de establecimientos, dado el número de personas de la población clave que ingresan a estos sitios.

Se estableció contacto con las referentes de Salud Sexual y Reproductiva del Municipio de La Tebaida, realizando un recorrido por los establecimientos de trabajo sexual para ofrecer información y apoyo en materia de prevención del VIH.

Los agentes comunitarios realizaron una búsqueda activa a través de redes sociales personales como Facebook, Instagram, Grinder y WhatsApp, así como en las redes sociales del proyecto, como la aplicación Te Cuidamos y Grinder.a través de esa herramienta, se pudo contactar a usuarios los cuales, a la fecha, aún no habían accedido a la prueba rápida y entrega de paquetes por parte del proyecto.

- Finalmente, se elaboraron notas informativas y medios audiovisuales para difundir ampliamente el proyecto y sus objetivos de prevención del VIH en el departamento del Quindío.

2.3. Personas alcanzadas con pruebas de tamizaje

A partir de los datos registrados en el SISCO-SSR, se encontró que para el periodo entre el 01 al 31 de marzo, se logro beneficiar a 291 personas en su totalidad, hombres que tienen sexo con hombres 142, Trabajadoras y trabajadores sexuales 77, personas que se inyectan drogas 20 y migrantes venezolanos 52.

Tabla 6. Cumplimiento en metas de personas alcanzadas con pruebas de tamizaje

Grupo clave	Meta Mes	Personas alcanzadas (únicas)	% de cumplimiento	Positividad
HSH	161	142	**88%**	3
TS	71	77	**108%**	1
PID	3	20	**667%**	0
MIGRANTES	53	52	**98%**	0
TOTAL	**288**	**291**	**101%**	**4**

Fuente: SISCO-SSR (con corte a 31/03/2024)

Tabla 7. Frecuencia de aplicación de prueba de tamizaje por persona del grupo clave

Grupo clave	Una vez	Dos veces	Más de dos veces
HSH	142	0	0
TS	77	0	0
PID	20	0	0
MIGRANTES	52	0	0
TOTAL	**291**	**0**	**0**

Fuente: SISCO-SSR (con corte a 31/03/2024)

Desde el inicio del proyecto, se estableció como mecanismo de consulta un drive en Excel, con información básica como (tipo de documento, número de documento, tipo de población y fecha de tamizaje), el cual sería alimentado desde los datos cargados en la plataforma SISCO-SSR diariamente por el auxiliar de monitoreo, esta herramienta seria de acceso a los integrantes del equipo para facilitar la operatividad en campo y no duplicidad en pruebas y entrega de paquetes.

Durante el mes de marzo, se contó con el drive interno de consulta actualizado para todas las jornadas realizadas. Esta actualización fue fundamental considerando las dificultades que se presentaron en los meses anteriores, especialmente en relación con la duplicidad en los tamizajes y la entrega de paquetes de prevención.

El drive de consulta, para la fecha a reportar, se encuentra actualizado, mediante la estrategia que se utilizó en el mes de febrero. Durante las reuniones semanales, se dialoga sobre situaciones o dificultades presentadas en relación a esta herramienta y queda plasmado en acta, lo que implica que no se deben dar situaciones de duplicidad.

- Tamizajes: en esta pestaña, los auxiliares de enfermería digitaran los datos de los tamizajes diarios realizados.
- Paquetes: en esta pestaña, los agentes comunitarios, digitaran los datos de los paquetes entregados.
- Paquetes PID: en esta pestaña, se digitará únicamente los paquetes entregados a los usuarios que se inyectan drogas.
- Tamizajes SISCO: En esta variable, una vez sean entregados los tamizajes por parte de los auxiliares de enfermería al auxiliar de enfermería, se realiza la digitación y trasferencia de la información a esta variable.
- Paquetes SISCO: En esta variable, una vez sean entregados los tamizajes por parte de los agentes comunitarios al auxiliar de enfermería, se realiza la digitación y trasferencia de la información a esta variable.

En aras de garantizar una transparencia óptima y mantener la información actualizada, se implementó una alternativa que ha servido como una medida efectiva. Durante el mes de marzo, no se registraron casos de usuarios con tamizajes duplicados, esta estrategia, además de promover la claridad en los registros, refleja el compromiso con los procesos en relación al proyecto.
Por otra parte, desde la coordinación del proyecto, los días viernes de cada semana, se hace una revisión de la base de datos de consulta, verificando que para el inicio de las actividades programadas en la semana siguiente, los datos este digitados y verificados con la información de SISCO, posteriormente, se informa al equipo por medio del grupo de whatsapp y en la reunión general.

Tipos de lugares- horarios, estrategia de difusión y agendamiento

Durante el periodo actual, se realizó la planeación de las actividades y cronogramas con base a la positividad, teniendo en cuenta que la meta para el periodo 2024 aumento según los indicadores. En esta medida, se propusieron los siguientes lugares:

- El centro comercial Unicentro, en el cual se estableció un horario fijo, debido a la logística y permisos del lugar después de un diálogo previo y consensuado con los administradores del lugar. Este punto fue seleccionado estratégicamente para alcanzar a la población de la Universidad la Gran Colombia.

- Las fundaciones, por otro lado, acogen a personas provenientes de diferentes partes del país en búsqueda de rehabilitación para problemas relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas; además, en este tipo de lugar, se ha identificado positividad, debido a la gran cantidad de usuarios que ingresan a estos lugares y que sostienen prácticas sexuales de riesgo dentro de las instituciones.

- Los centros de salud de la ESE desempeñaron un papel crucial como puntos de referencia para los usuarios del proyecto; además, han sido de gran importancia para el agendamiento a través de la App “Te Cuidamos”, vía whatsapp o a través de alguna App de socialización.

- Los parques o plazas públicas están catalogados como lugares de encuentro, que atraen a personas de diversas poblaciones, por tal motivo, se ha evidenciado gran positividad lo que permitió que para el mes de marzo, se siguieran proponiendo el Parque Laureles, Parque Valencia, Plaza de Bolivar, parque del Bosque y Parque Fundadores.

- Las saunas representaron un espacio crucial en la estrategia de salud pública para acercarse a la población de hombres que tienen sexo con hombres (HSH). Esta medida, surgio de manera oportuna, dada la vinculación del auxiliar de enfermería, el cual no cuenta con restricción para el ingreso a estos establecimientos.

- La importancia de llevar a cabo recorridos en peluquerías ubicadas en el centro de la ciudad, es significativa en el contexto de llegar a la población de hombres que tienen sexo con hombres (HSH), además de los recorridos en los gimnasios, cuyo objetivo principal fue la identificación de población HSH.

- Como estrategias de difusión de la información, se contó con el celular institucional, el cual a través de diferentes Apps de homosocialización y encuentros sexuales, permitió acceder al grupo poblacional de HSH en su mayoría, para impartir educación y promover las pruebas rápidas de VIH. Bajo esta alternativa, se pudo captar positividad por medio de un usuario que se agendo por la App y que asistió al parque Fundadores, cuyo diagnóstico, fue positivo.

Lugares con mayor positividad

Durante el mes de marzo, se registró una disminución en cuanto a la positividad, más sin embargo los cuatro casos identificados para este periodo se dieron en diferentes lugares y sitios, siendo la mayoría de estos casos pertenecientes a la población HSH (Hombres que tienen Sexo con Hombres). Este fenómeno se evidenció en distintas áreas del departamento, destacando cuatro casos particulares que merecen atención.

En primer lugar, en el Parque Fundadores, se reportó un caso de un usuario previamente agendado a través de la aplicación Te Cuidamos. Este recurso facilitó el acceso a pruebas y servicios de salud oportuno.

En segundo lugar, en el Municipio de Calarcá, se entregó un auto test a un usuario perteneciente a la población HSH, el cual arrojó un resultado reactivo. Este hallazgo desencadenó la activación del algoritmo diagnóstico para asegurar una ruta adecuada de vinculación a los servicios de salud pertinentes.

En tercer lugar, en una de las fundaciones del Municipio de La Tebaida, se identificó a otro usuario reactivo de la población HSH. Este hallazgo subraya la importancia de abordar estos espacios llamados comúnmente como “fundaciones”, las cuales corresponden a tener un número significativo de personas, sin suficiente control y personal para controlar situaciones que suceden en estos espacios.

Por último, se registró el caso de una usuaria perteneciente a la población TS (Trabajadoras Sexuales) que trabajaba en un establecimiento del Municipio de Quimbaya. Este caso vale la pena mencionar ique es necesario garantizar el acceso equitativo a pruebas y servicios de salud para todas las comunidades vulnerables, incluidas aquellas que se dedican a trabajos sexuales, con el fin de proteger su salud y bienestar.

2.3.1. Personas canalizadas a servicios de salud

Tabla 8. Canalización a servicios de salud a personas con diagnóstico confirmado de VIH por grupo clave

Grupo clave	Positivos	Aceptan canalización	Total usuarios en tratamiento	Total casos cerrados por otras causas
HSH	3	3	0	0
TS	1	1	0	0
PID	0	0	0	0
MIGRANTES	0	0	0	0
TOTAL	**4**	**4**	**0**	**0**

Fuente: SISCO-SSR (con corte a 31/03/2024)

- Participación en mesas de trabajo para verificación de avances y barreras identificadas.

Durante el mes de marzo, se llevó a cabo mesas de trabajo en colaboración con la monitora y gestora de ENTerritorio, como parte de las supervisiones semanales. Durante estas sesiones, se examinaron a los usuarios diagnosticados por el proyecto durante el mes de marzo y se identificaron las barreras que surgieron en el camino, siguiendo la ruta previamente establecida y acordada en una reunión con la epidemióloga de la ESE Red Salud durante el mes de febrero.

Es importante destacar que durante el período reportado, se organizó una reunión con las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) del Municipio de Armenia. En este encuentro, se explicó detalladamente la ruta que se ha trazado para abordar los casos en los que se identifique a un usuario reactivo para VIH por el proyecto. Esta iniciativa busco garantizar una respuesta efectiva ante cualquier eventualidad que se presente en el contexto del proyecto, así mismo garantizar la protección de los datos sensibles de la población, al implementar el uso del SISCO SSR en su módulo de canalización a través de la remisión de los casos positivos a través del ID que entrega el sistema y que puede ser consultado por las personas de la EAPB que se requiera.

La colaboración con la monitora y gestora de ENTerritorio fue fundamental para el éxito de estas mesas de trabajo, ya que su experiencia y conocimiento han enriquecido las discusiones y han permitido identificar áreas de mejora en los procesos. Asimismo, la participación de la epidemióloga de la ESE Red Salud ha garantizado que las acciones estén alineadas y en esta medida, se logre vincular a los usuarios.

Gestiones realizadas

Estrategias abordadas con los usuarios que presentaron inconvenientes en la canalización:

Dentro de las estrategias, se implementó entre las psicosociales, la búsqueda de los usuarios habitantes de calle, en los sectores donde frecuentan, para sensibilizar frente a la importancia del tratamiento, sin embargo en ocasiones las búsquedas no fueron sido efectivas en todos los casos, debido a que no se han logro ubicar algunos usuarios, refiriendo sus conocidos que ellos se trasladan de zona, por lo cual se continúa la búsqueda activa, para captar al usuario y que inicie el tratamiento integral para VIH.

En las estrategias que se abordan para los usuarios habitantes de calle, también se planteó, compartir el número telefónico del profesional psicosocial, para que establezca el contacto cuando lo requiera, en el momento que haya facilidad para el usuario, con la finalidad de tener comunicación y orientar frente a la importancia del

tratamiento y establecer puntos de encuentro. De lo anterior, se logró la captación de uno de los usuarios a través de esta estrategia, logrando la canalización a servicios de salud e ingreso a tratamiento.

Cabe resaltar que, con los usuarios habitantes de la calle, las canalizaciones son complejas, por tal motivo, el equipo psicosocial trata de dar cumplimiento a la canalización, priorizando la salud del usuario, por tal razón, se realizan constantes recorridos en las zonas donde refirieron habitar y se dialoga con los conocidos de las zonas se pueda brindar el ingreso al programa de atención integral.

Avances en Seguimiento a usuarios positivos

Tabla 9. Seguimiento a usuarios con diagnóstico de VIH

Grupo clave	Positivos	Total personas con reporte de primer seguimiento	Total personas con reporte de segundo seguimiento	Total personas con reporte de tercer seguimiento
HSH	3	3	3	1
TS	1	1	1	0
PID	0	0	0	0
MIGRANTES	0	0	0	0
TOTAL	**4**	4	4	1

Fuente: SISCO-SSR (con corte a 31/03/2024)

ID	Momento 1	Momento 2	Momento 3
1672885	Mediante jornada de tamización en el Parque Valencia, el día 28/02/2024, se identifica a usuario quien por motivación propia decide realizar prueba rápida de VIH, cuyo resultado es reactivo, se confirma el diagnóstico y se reporta al área de epidemiologia anexando ficha de notificación de SIVIGILA y consentimiento informado. Usuario en acompañamiento y seguimiento psicosocial.	Se realiza seguimiento telefónico al usuario el día 8/03/2024, al número 3002000695, quien manifiesta, que fue contactado por el grupo VIHDA, para realizarle exámenes de laboratorio, siendo tomados el 4/03/2024, sin embargo, le notificarán en los próximos días, la cita para que sus exámenes sean leídos y poderle hacer la entrega de medicamento antirretroviral. Se realiza comunicación con el usuario el día 15/03/2024, al número 3002000695, quien manifiesta que fue contactado por la EPS, informándole que debido a que el contaba con un esquema antirretroviral diferente en CHILE, donde residió por más de 10 años y fue previamente diagnosticado, se estaba realizando la verificación con el medico infectólogo, para entregar el esquema de tratamiento más adecuado, pues en Colombia, no había contado con tratamiento integral, desde su regreso al país, sin embargo no le brindaron claridad sobre la fecha de cita. El día 27/03/2024, se realiza contacto telefónico con el usuario al número 3002000695, consultando si ya le fue entregado el medicamento antirretroviral, refiere que aún no ha sido citado por la EPS, sin	

		embargo debido a los días festivos por semana santa, se espera que en la primera semana de abril sea contactado. El día 5/04/2024, se realiza el seguimiento nuevamente al usuario, quien refiere nuevamente no haber sido contactado por la EPS ASMET SALUD, por lo cual se le informa a la jefe, encargada de recepcionar y remitir los casos de usuarios VIH positivos, de esta entidad, sobre la situación, debido a que el usuario fue captado por el pasado 28/02/2024, además que ha reportado en diferentes oportunidades, no haber sido comunicado, por lo cual expresa preocupación, pues espera retomar el tratamiento de manera prioritaria, a lo que la jefe, menciona que se comunicó con GRUPO VIHDA, la IPS, que lleva a cabo el tratamiento integral, quienes le manifiestan que se estaba definiendo la terapia antirretroviral adecuada para el usuario, debido a que los esquemas de tratamiento de Colombia y Chile, presentan diferencias, además que el usuario, no fue contactado por la IPS, por que el usuario no atiende las llamadas telefónicas, sin embargo se manifiesta que se ha logrado comunicación efectiva por parte del profesional psicosocial, en diferentes oportunidades, además que en caso de requerir notificarle al usuario la cita para entrega de medicamento, se podría realizar con apoyo del profesional psicosocial, finalmente se indica, que el usuario será comunicado en los próximos días para entregarle el medicamento antirretroviral. Se le comparte la claridad al usuario, para su tranquilidad, se solicita que una vez le hagan entrega de tratamiento informe al profesional psicosocial.	
1672885	Mediante jornada de tamización en el Parque Valencia, el día 28/02/2024, se identifica a usuario quien por motivación propia decide realizar prueba rápida de VIH, cuyo resultado es reactivo, se confirma el diagnóstico y se reporta al área de epidemiologia anexando ficha de notificación de SIVIGILA y consentimiento informado. Usuario en acompañamiento y seguimiento psicosocial.	Se realiza seguimiento telefónico al usuario el día 8/03/2024, al número 3002000695, quien manifiesta, que fue contactado por el grupo VIHDA, para realizarle exámenes de laboratorio, siendo tomados el 4/03/2024, sin embargo, le notificarán en los próximos días, la cita para que sus exámenes sean leídos y poderle hacer la entrega de medicamento antirretroviral. Se realiza comunicación con el usuario el día 15/03/2024, al número 3002000695, quien manifiesta que fue contactado por la EPS, informándole que debido a que el contaba con un esquema antirretroviral diferente en CHILE, donde residió por más de 10 años y fue previamente diagnosticado, se estaba realizando la verificación con el medico infectólogo, para entregar el esquema de tratamiento más adecuado, pues en Colombia, no había contado con tratamiento integral, desde su	

		regreso al país, sin embargo no le brindaron claridad sobre la fecha de cita. El día 27/03/2024, se realiza contacto telefónico con el usuario al número 3002000695, consultando si ya le fue entregado el medicamento antirretroviral, refiere que aún no ha sido citado por la EPS, sin embargo debido a los días festivos por semana santa, se espera que en la primera semana de abril sea contactado. El día 5/04/2024, se realiza el seguimiento nuevamente al usuario, quien refiere nuevamente no haber sido contactado por la EPS ASMET SALUD, por lo cual se le informa a la jefe, encargada de recepcionar y remitir los casos de usuarios VIH positivos, de esta entidad, sobre la situación, debido a que el usuario fue captado por el pasado 28/02/2024, además que ha reportado en diferentes oportunidades, no haber sido comunicado, por lo cual expresa preocupación, pues espera retomar el tratamiento de manera prioritaria, a lo que la jefe, menciona que se comunicó con GRUPO VIHDA, la IPS, que lleva a cabo el tratamiento integral, quienes le manifiestan que se estaba definiendo la terapia antirretroviral adecuada para el usuario, debido a que los esquemas de tratamiento de Colombia y Chile, presentan diferencias, además que el usuario, no fue contactado por la IPS, por que el usuario no atiende las llamadas telefónicas, sin embargo se manifiesta que se ha logrado comunicación efectiva por parte del profesional psicosocial, en diferentes oportunidades, además que en caso de requerir notificarle al usuario la cita para entrega de medicamento, se podría realizar con apoyo del profesional psicosocial, finalmente se indica, que el usuario será comunicado en los próximos días para entregarle el medicamento antirretroviral. Se le comparte la claridad al usuario, para su tranquilidad, se solicita que una vez le hagan entrega de tratamiento informe al profesional psicosocial.	
1696879	Mediante jornada de tamización en el parque Fundadores, el 21/03/2024, se identifica a usuario Migrante Venezolano, quien por motivación propia se agendó a través de la plataforma de TE CUIDAMOS para realizar prueba rápida de VIH, cuyo resultado es reactivo, se confirma el diagnóstico y se remite al usuario para la oficina de la PAO para realizar el respectivo proceso de salvoconducto y pueda acceder a los servicios de salud.	El día 2/04/2024, el usuario establece comunicación con la profesional psicosocial, informando que en la misma fecha, se acercó a la oficina de OPCIÓN LEGAL (PAO), para la solicitud de refugio, por lo cual, se espera que en 30 días hábiles, la can cancillería Colombiana, emita una respuesta. Además se consulta al usuario, sobre su estado actual, dudas respecto al proceso y diagnóstico, se brindan recomendaciones generales, el usuario, es receptivo, manifiesta que espera poder acceder al tratamiento, sin embargo teme que su solicitud de refugio pueda ser rechazada, debido a que se	

	Se envía correo electrónico a la secretaría de salud municipal y departamental, para el conocimiento del caso. El día 22/03/2024, se realiza seguimiento telefónico al usuario, al número 3218943893, quien refiere haberse acercado a la oficina de opción legal (PAO), le indican que debido a semana santa, le brindarán la atención hasta el 1 de abril 2024, se le indica al usuario que también es posible consultar con la personería municipal, manifiesta, que asistirá la próxima semana.	encuentra en Colombia, hace cinco años, se le informa que en caso de llegarse a presentar la novedad, se llevaría el acompañamiento con la personería municipal y defensoría del pueblo, para la garantía de sus derechos, finaliza el contacto telefónico, evidenciando claridad en la información aportada al usuario.	
17007936	El día 27/03/2024, se llevó a cabo un desplazamiento por parte de la auxiliar de enfermería al municipio de Calarcá, Quindío, por reporte de un usuario que se realizó autotest, indicando, resultado positivo, por lo cual la auxiliar, se acerca hasta el domicilio del usuario, para confirmar el resultado, contando con pruebas de cuarta y tercera generación positivas. El usuario, es perteneciente a la población HSH, se le brinda la información sobre el proceso a continuar para la canalización a los servicios de salud, contando con la aceptación, por lo cual se le notifica a la profesional psicosocial, quien establece comunicación telefónica con el usuario al número 3017250817, orientando sobre el diagnóstico, resolviendo dudas, para mayor claridad y tranquilidad del usuario, quien atendió de manera receptiva y disposición para contar con el tratamiento. Se reporta a la epidemióloga de RED SALUD ARMENIA y EAPB NUEVA EPS, a la cual pertenece al usuario a través de correo electrónico, para el inicio de activación a los servicios de salud.	El día 2/04/2024, se llevó a cabo seguimiento al usuario, para conocer su estado actual, se realizó nuevamente consulta sobre dudas, en la comunicación telefónica, el usuario, manifestaba tranquilidad, estar retroalimentadose de información relacionada al diagnóstico, expresó interés por el inicio próximo del tratamiento, se solicita que si es contactado por la EAPB, notifique al profesional psicosocial, así como en caso de requerir algún tipo de acompañamiento.	
1696879	Mediante jornada de tamización en el parque Fundadores, el 21/03/2024, se identifica a usuario Migrante Venezolano, quien por motivación propia se agendó a través de la plataforma de TE CUIDAMOS para realizar prueba rápida de VIH, cuyo resultado es reactivo, se confirma el diagnóstico y se remite al usuario para la oficina de la PAO para realizar el respectivo proceso de salvoconducto y pueda acceder a los servicios de salud. Se envía correo electrónico a la secretaría de salud municipal y departamental, para el conocimiento del caso.	El día 2/04/2024, el usuario establece comunicación con la profesional psicosocial, informando que en la misma fecha, se acercó a la oficina de OPCIÓN LEGAL (PAO), para la solicitud de refugio, por lo cual, se espera que en 30 días hábiles, la can cancillería Colombiana, emita una respuesta. Además se consulta al usuario, sobre su estado actual, dudas respecto al proceso y diagnostico, se brindan recomendaciones generales, el usuario, es receptivo, manifiesta que espera poder acceder al tratamiento, sin embargo teme que su solicitud de refugio pueda ser rechazada, debido a que se encuentra en Colombia, hace cinco años, se le informa que en caso de llegarse a presentar la novedad, se llevaría el acompañamiento con la	

	El día 22/03/2024, se realiza seguimiento telefónico al usuario, al número 3218943893, quien refiere haberse acercado a la oficina de opción legal (PAO), le indican que debido a semana santa, le brindarán la atención hasta el 1 de abril 2024, se le indica al usuario que también es posible consultar con la personería municipal, manifiesta, que asistirá la próxima semana.	personería municipal y defensoría del pueblo, para la garantía de sus derechos, finaliza el contacto telefónico, evidenciando claridad en la información aportada al usuario.	
17007936	El día 27/03/2024, se llevó a cabo un desplazamiento por parte de la auxiliar de enfermería al municipio de Calarcá, Quindío, por reporte de un usuario que se realizó autotest, indicando, resultado positivo, por lo cual la auxiliar, se acerca hasta el domicilio del usuario, para confirmar el resultado, contando con pruebas de cuarta y tercera generación positivas. El usuario, es perteneciente a la población HSH, se le brinda la información sobre el proceso a continuar para la canalización a los servicios de salud, contando con la aceptación, por lo cual se le notifica a la profesional psicosocial, quien establece comunicación telefónica con el usuario al número 3017250817, orientando sobre el diagnóstico, resolviendo dudas, para mayor claridad y tranquilidad del usuario, quien atendió de manera receptiva y disposición para contar con el tratamiento. Se reporta a la epidemióloga de RED SALUD ARMENIA y EAPB NUEVA EPS, a la cual pertenece al usuario a través de correo electrónico, para el inicio de activación a los servicios de salud.	El día 2/04/2024, se llevó a cabo seguimiento al usuario, para conocer su estado actual, se realizó nuevamente consulta sobre dudas, en la comunicación telefónica, el usuario, manifestaba tranquilidad, estar retroalimentadose de información relacionada al diagnóstico, expresó interés por el inicio próximo del tratamiento, se solicita que si es contactado por la EAPB, notifique al profesional psicosocial, así como en caso de requerir algún tipo de acompañamiento.	
1696879	Mediante jornada de tamización en el parque Fundadores, el 21/03/2024, se identifica a usuario Migrante Venezolano, quien por motivación propia se agendó a través de la plataforma de TE CUIDAMOS para realizar prueba rápida de VIH, cuyo resultado es reactivo, se confirma el diagnóstico y se remite al usuario para la oficina de la PAO para realizar el respectivo proceso de salvoconducto y pueda acceder a los servicios de salud. Se envía correo electrónico a la secretaría de salud municipal y departamental, para el conocimiento del caso. El día 22/03/2024, se realiza seguimiento telefónico al usuario, al número 3218943893, quien refiere haberse acercado a la oficina de opción legal (PAO), le indican que debido a semana santa, le brindarán la atención hasta	El día 2/04/2024, el usuario establece comunicación con la profesional psicosocial, informando que en la misma fecha, se acercó a la oficina de OPCIÓN LEGAL (PAO), para la solicitud de refugio, por lo cual, se espera que en 30 días hábiles, la can cancillería Colombiana, emita una respuesta. Además se consulta al usuario, sobre su estado actual, dudas respecto al proceso y diagnóstico, se brindan recomendaciones generales, el usuario, es receptivo, manifiesta que espera poder acceder al tratamiento, sin embargo teme que su solicitud de refugio pueda ser rechazada, debido a que se encuentra en Colombia, hace cinco años, se le informa que en caso de llegarse a presentar la novedad, se llevaría el acompañamiento con la personería municipal y defensoría del pueblo, para la garantía de sus derechos, finaliza el contacto	

	el 1 de abril 2024, se le indica al usuario que también es posible consultar con la personería municipal, manifiesta, que asistirá la próxima semana.	telefónico, evidenciando claridad en la información aportada al usuario.	
17007936	El día 27/03/2024, se llevó a cabo un desplazamiento por parte de la auxiliar de enfermería al municipio de Calarcá, Quindío, por reporte de un usuario que se realizó autotest, indicando, resultado positivo, por lo cual la auxiliar, se acerca hasta el domicilio del usuario, para confirmar el resultado, contando con pruebas de cuarta y tercera generación positivas. El usuario, es perteneciente a la población HSH, se le brinda la información sobre el proceso a continuar para la canalización a los servicios de salud, contando con la aceptación, por lo cual se le notifica a la profesional psicosocial, quien establece comunicación telefónica con el usuario al número 3017250817, orientando sobre el diagnóstico, resolviendo dudas, para mayor claridad y tranquilidad del usuario, quien atendió de manera receptiva y disposición para contar con el tratamiento. Se reporta a la epidemióloga de RED SALUD ARMENIA y EAPB NUEVA EPS, a la cual pertenece al usuario a través de correo electrónico, para el inicio de activación a los servicios de salud.	El día 2/04/2024, se llevó a cabo seguimiento al usuario, para conocer su estado actual, se realizó nuevamente consulta sobre dudas, en la comunicación telefónica, el usuario, manifestaba tranquilidad, estar retroalimentadose de información relacionada al diagnostico, expresó interés por el inicio próximo del tratamiento, se solicita que si es contactado por la EAPB, notifique al profesional psicosocial, así como en caso de requerir algún tipo de acompañamiento.	
1696879	Mediante jornada de tamización en el parque Fundadores, el 21/03/2024, se identifica a usuario Migrante Venezolano, quien por motivación propia se agendó a través de la plataforma de TE CUIDAMOS para realizar prueba rápida de VIH, cuyo resultado es reactivo, se confirma el diagnóstico y se remite al usuario para la oficina de la PAO para realizar el respectivo proceso de salvoconducto y pueda acceder a los servicios de salud. Se envía correo electrónico a la secretaría de salud municipal y departamental, para el conocimiento del caso. El día 22/03/2024, se realiza seguimiento telefónico al usuario, al número 3218943893, quien refiere haberse acercado a la oficina de opción legal (PAO), le indican que debido a semana santa, le brindarán la atención hasta el 1 de abril 2024, se le indica al usuario que también es posible consultar con la personería municipal, manifiesta, que asistirá la próxima semana.	El día 2/04/2024, el usuario establece comunicación con la profesional psicosocial, informando que en la misma fecha, se acercó a la oficina de OPCIÓN LEGAL (PAO), para la solicitud de refugio, por lo cual, se espera que en 30 días hábiles, la can cancillería Colombiana, emita una respuesta. Además se consulta al usuario, sobre su estado actual, dudas respecto al proceso y diagnóstico, se brindan recomendaciones generales, el usuario, es receptivo, manifiesta que espera poder acceder al tratamiento, sin embargo teme que su solicitud de refugio pueda ser rechazada, debido a que se encuentra en Colombia, hace cinco años, se le informa que en caso de llegarse a presentar la novedad, se llevaría el acompañamiento con la personería municipal y defensoría del pueblo, para la garantía de sus derechos, finaliza el contacto telefónico, evidenciando claridad en la información aportada al usuario.	

Durante este periodo, lamentablemente no se pudo lograr la vinculación de los usuarios diagnosticados a los servicios de salud correspondientes para el mes de marzo. Esto se debió a una serie de situaciones que dificultaron tanto la ubicación de los usuarios como sus circunstancias personales.

Es importante destacar que, a pesar de estos contratiempos, el equipo de profesionales psicosociales y la coordinadora han mantenido un seguimiento constante de las situaciones, esto significa que, aunque no se haya alcanzado la vinculación deseada, se ha estado activamente involucrados en el proceso, buscando soluciones y acompañando a los usuarios en todo momento.

A continuación, se adjuntan los datos de contacto por EAPB, presentes en el departamento del Quindío de los usuarios que han sido canalizados desde el inicio, hasta la fecha de ejecución del proyecto.

EAPB	RUTA
Asmet Salud:	Correo electrónico al que se reporta los usuarios con pruebas rápidas positivas para VIH: amanda.pardo@asmetsalud.com Teléfono: 6067469382 Profesional de riesgos en Salud Departamental: Amanda Pardo Rivera
Nueva EPS:	Correo electrónico al que se reporta los usuarios con pruebas rápidas positivas para VIH: luz.posada@nuevaeps.com.co Teléfonos: 6013291600 ó 3204149864 Profesional Gestión D No tiene prestaciones de servicios en el departamento del Quindío, si el usuario es diagnosticado por el proyecto VIH- En Territorio, se debe solicitar una portabilidad al departamento de Risaralda, por un tiempo mayor a 1 mes y menor a 1 año. La funcionaria que apoyó en la gestión de la portabilidad de Atlántico a Risaralda se llama Glenis Martínez. Celular: 3117925885el Riesgo: Luz Adriana Posada Hernández, Profesional Gestión Del Riesgo
Coosalud:	No tiene prestaciones de servicios en el departamento del Quindío, si el usuario es diagnosticado por el proyecto VIH- En Territorio, se debe solicitar una portabilidad al departamento de Risaralda, por un tiempo mayor a 1 mes y menor a 1 año. La funcionaria que apoyó en la gestión de la portabilidad de Atlántico a Risaralda se llama Glenis Martínez. Celular: 3117925885
Sura EPS:	Correo electrónico al que se reporta los usuarios con pruebas rápidas positivas para VIH: cbetancourtv@sura.com.co Profesional Gestión Del Riesgo: Carolina Betancourt Valencia
Sanitas:	Correo electrónico al que se reporta los usuarios con pruebas rápidas positivas para VIH: Lina Marcela Quitian Herrera: lmquitian@epssanitas.com Ronald Stiven Valbuena Andela: rsvalbuena@epssanitas.com Diana Garzón Cubillos: diana.cubillos@epssanitas.com

2.3.2. Estrategias de canalización

Estrategias

Estrategia 1.	-Una vez se realiza el diligenciamiento del consentimiento informado, se le indica al usuario, que en caso de contar con un resultado positivo, se iniciará el proceso de acompañamiento y seguimiento por parte del profesional psicosocial, quién será el encargado de realizar la canalización a los servicios de salud, para el acceso oportuno al tratamiento, haciendo énfasis en la importancia de este para, su calidad de vida, está orientación se comparte a todos los usuarios, generando mayor tranquilidad y a través de un ejercicio de sensibilización, se abordan algunos mitos existentes con relación al VIH/SIDA y las alternativas para mitigar el contagio o llegar a estadios avanzados como el SIDA, por lo cual en la mayoría de usuarios que fueron reactivos, comprenden que se debe contar con la activación de ruta para el acceso a los servicios de salud, evidenciando que permitieron el acompañamiento e iniciaron el tratamiento de manera adecuada.
Estrategia 2.	Con la coordinadora del proyecto, se concretó estar en permanente contacto con los usuarios diagnosticados positivos para VIH, mientras acceden al respectivo tratamiento por parte de la EPS.
Estrategia 3.	En caso de que el usuario, tenga dificultades para el acompañamiento por parte de su red de apoyo, se plantea, solicitar autorización al usuario, para establecer contacto con un familiar o persona cercana, brindando la orientación y mayor información sobre el tratamiento, para aclarar dudas, así como reiterar la importancia de que el usuario pueda ser adherente.
Estrategia 4.	En los casos en que el usuario, sea reactivo y no desee contar con el acompañamiento inmediato por parte del profesional psicosocial, por temor a que se llegue a conocer su diagnóstico, por el tiempo de espera de las pruebas o por otras situaciones, se planteó con las auxiliares de enfermería poder realizar una orientación general, sobre el resultado obtenido, confirmar datos de contacto, verificando que pertenezcan al usuario, para ello se realiza una llamada telefónica al usuario al interior de la carpa, para posteriormente compartirlo a la profesional psicosocial que realizará el acompañamiento y canalización a los servicios de salud; además se brinda la oportunidad al usuario de ser contactado de manera telefónica a través de llamada, mensajes de WhatsApp o poder establecer una cita presencial, para orientarse sobre el proceso que continuará, haciendo énfasis en la importancia de acceder al tratamiento, para la mejoría de su calidad de vida, lo que genera confianza y un mejor acompañamiento, procurando por la dignificación de su diagnóstico.
Estrategia 5	Una vez sea reportado el usuario a la EAPB confirmada, se espera un tiempo prudente de 8 días hábiles, si después de este tiempo no se cuenta con respuesta por parte de la aseguradora, se procede a contactar al profesional encargado del programa para informar de la situación y de esta manera agilizar los tiempos para la atención.
Estrategia 6	Para los usuarios habitantes de calle a los cuales se dificulte la ubicación, se plantea, anotar el número de la profesional psicosocial encargada del caso, para que sea el usuario quien contacte a la profesional. Esta estrategia ha permitido poder vincular al usuario que se encuentran bajo esta condición.

Es importante mencionar, que se está realizando un mapeo de actores, en el departamento de Quindío, para conocer y actualizar permanentemente, la oferta institucional y poder establecer la articulación con nuevos programas o proyectos que puedan favorecer a la población sujeto que pertenece al proyecto, para su adecuada canalización a otros servicios de protección social, en los casos que sean requeridos, logrando.

2.3.3. Oferta de servicios institucionales

Oferta de servicios	
El PAO	Los migrantes Venezolanos no regularizados que sean detectados o diagnosticados por el proyecto, podrán hacer solicitud de refugio a través de la entidad Opción Legal, que consiste en aquella persona que se halla visto obligada a salir de su país por temor a ser perseguido por su raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un determinado grupo social y que no pueda, o a causa de estos riesgos, no quiera acogerse a la protección de

	su país. Para estos casos deberán tener un periodo de tiempo de dos meses en el país, en caso de haber estado en el territorio y haber salido nuevamente, el tiempo comenzara a contar de nuevo desde el momento que ingrese de nuevo. Si se ha sobrepasado el tiempo requerido, se otorgara una extemporaneidad sobre la cual se podrá realizar la solicitud. Existen tres alternativas de respuesta, una vez diligenciado el formulario por parte de los funcionarios el cual consiste en 12 páginas de información que suministra el usuario de manera detallada sobre su condición de migración de su país de procedencia y su situación actual en el país de residencia, (esta información será basada en acontecimientos traumáticos, de vulneración de derechos que permitan recopilar la necesidad de acogida en el país). *Aceptada: cuando la cancillería responde a la solicitud como aceptada, el usuario deberá solicitar una cita para terminar de realizar el proceso y reclamar su salvo conducto. Este documento, no regulariza a las personas, pero si les permite vinculación a una EAPB, SISBEN y estar de manera tranquila en el país, cabe resaltar que no es un documento que permita trabajar o igualdad de derechos, este salvo conducto se da por un tiempo de 6 meses renovables, dicha renovación se deberá realizar por el usuario un mes antes de su vencimiento y no se deberá salir del país (Colombia) hasta que no sea reconocido como refugiado, cuyo proceso podrá demorarse hasta 8 años. *No admiten: Generalmente se da, en casos donde por falta de información en el formulario la solicitud no haya sido aceptada, pero existe la posibilidad de complementar y volver a enviar a cancillería. * Rechazada: esta causal generalmente se da por validación de tiempo de permanencia en el país, cuyos tiempos no fueron dentro de los establecidos. Esta decisión podrá apelarse, mediante un recurso de reposición por parte de la Personería quienes a través de sus mecanismos de protección, permiten no desvincular al usuario y poder seguir buscando la manera de recibir el salvo conducto, según su condición de vulnerabilidad.
PERSONERIA MUNICIPAL	Las personerías municipales cumplen un rol fundamental en la protección de los derechos humanos y la guarda de los principios del estado social de derecho, así como para la vigencia de la moralidad administrativa y la defensa de los intereses de las comunidades locales. Es por ello que la procuraduría general de la Nación las considera pieza fundamental del engranaje del ejercicio del Ministerio Público, no solo porque así lo ordena la Constitución al definirlas como sus agentes en todos y cada uno de los municipios, sino porque así lo amerita la larga tradición de servicio a las comunidades de las personerías municipales. A la personería como ente de control y vigilancia del gobierno local le competen importantes atribuciones de defensa, protección y promoción de los derechos humanos, de salvaguarda del interés general y de la prevalencia del bien común; de control disciplinario sobre los funcionarios municipales y de colaborador de la justicia.

HIAS	**Gestión de casos VBG (Violencia basada en género).** Acompañamiento individual a mujeres y/o personas LGBTIQ+ sobrevivientes o víctimas de Violencias basadas en Género mayores de 18 años que requieran acceso a derechos y servicios de protección. Manejamos Gestión de casos en emergencia, integral y transfronteriza. **Atención en salud mental y apoyo psicosocial individual:** Sesiones individuales focalizadas no especializadas: sesión única, 3 sesiones y 6 sesiones. **Charlas Informativas** Brindar información clave sobre temas relacionados al cuidado de la salud mental enfocada a la prevención de la violencia de género, el acceso a derechos y servicios a través de sesiones comunitarias con población refugiada, migrante, retornada y comunidad de acogida. Nuestra población objetivo son mujeres y adolescentes entre los 15 y 17 años (con el acompañamiento de su acudiente) y personas de la comunidad LGBTIQ+, migrantes y refugiadas, colombianxs retornadxs y comunidades de acogida. Finalmente, adjunto los datos para las remisiones, estas deben enviarse con clave a los siguientes correos y en un correo aparte enviar la clave solo a la persona que la va a recibir. Luz.bonnet@hias.org Teléfono 3103291838 karen.medina@hias.org Teléfono 3103350397 Con copia a la especialista maria.rueda@hias.org (310 3289223) y a la coordinación subregional diana.diaz@hias.org
Poblaciones Vulnerables	Brinca caracterización a población en condición de discapacidad para otorgar certificados. Municipio de Armenia. 3182047067
Delia Phernanda Neira Capera	Brindan acompañamiento y asesorías relacionados en la prevención de violencias basadas en género, específicamente con actividades de orientación e información, atención en salud mental y apoyo psicosocial, con mujeres sobrevivientes o en riesgo, personas LGTBIQ+, migrantes y refugiados, colombianos retornados y comunidades de acogida

2.3.4 Personas canalizadas a servicios de protección social

Tabla 6. Canalización a servicios de protección social

Grupo clave	Servicio	Cantidad
TS		0
PID		0
MIGRANTES	El PAO (Opción Legal).	10
TOTAL		10

Fuente: SISCO-SSR (con corte a 31/03/2024)

3. Seguimiento a planes de mejoramiento

3.1 Plan de mejoramiento formato 05.

PLAN DE MEJORA FORMATO 05. 14 DE MARZO 2024		
Aspecto a evaluar	**Observaciones**	**Plan de mejora**
2.1.Se encuentran los medios de verificación que soportan la cantidad de participantes que accedieron a actividades educativas	En el momento de la supervisión se descarga de SISCO-SSR un paquete de migrante venezolano registrado para el periodo supervisado, sin embargo, el equipo refiere que en realidad se han entregado 67 paquetes de promoción y prevención (HSH:18, Mig: 21, TS: 26 y PID:2) que faltan digitar en el sistema porque algunos agentes han estado reacios a entregar la papelería en los días programados para ello (lunes, miércoles y viernes), además, el auxiliar de monitoreo refiere que presenta una situación familiar dolosa que le ha impedido estar más pendiente de este tema.	
2.2. La información del formato consolidado 01A y 01 B coincide con los datos reportados en el registro individual de participantes	En el momento de la supervisión se descarga de SISCO-SSR un paquete de migrante venezolano registrado para el periodo supervisado, sin embargo, el equipo refiere que en realidad se han entregado 67 paquetes de promoción y prevención (HSH:18, Mig: 21, TS: 26 y PID:2) que faltan digitar en el sistema porque algunos agentes han estado reacios a entregar la papelería en los días programados para ello (lunes, miércoles y viernes), además, el auxiliar de monitoreo refiere que presenta una situación familiar dolosa que le ha impedido estar más pendiente de este tema.	Se plantea que mediante reunión los días viernes de cada semana, por parte de la auxiliar de monitoreo, auxiliar administrativa y coordinación, se realizara cuadre de inventario vs plataforma Sisco, se realizara un acta cada semana como evidencia de los registros a la fecha, la cual será compartida por medio de correo electrónico a supervisora y gestora de Enterritorio. Evidencia 4.11, acta de reuniones.
2.3. La cantidad de condones incluidos en el paquete entregado, corresponden al definido para el grupo poblacional	En el momento de la supervisión se descarga de SISCO-SSR un paquete de migrante venezolano registrado para el periodo supervisado, sin embargo, el equipo refiere que en realidad se han entregado 67 paquetes de promoción y prevención (HSH:18,Mig: 21, TS: 26 y PID:2) que faltan digitar en el sistema porque algunos agentes han estado reacios a entregar la papelería en los días programados para ello (lunes, miércoles y viernes), además, el auxiliar de monitoreo refiere que presenta una situación familiar dolosa que le ha impedido estar más pendiente de este tema.	
2.5. La información del formato físico coincide	PRUEBAS VIH -Hay dos registros con distinto resultado	Por medio de acta, se informa al auxiliar de monitoreo, que los hallazgos evidenciados por la supervisión de

con los datos reportados en SISCOSSR	diagnóstico de una misma persona, se corrobora que es error de digitación y que se debe dejar el registro con diagnostico positivo a VIH: 1686168: registro correcto 1687640: registro a eliminar -Cambiar Lugar Parque el bosque como Tipo de lugar Parques: 1687688 1687701 1687708 1687698 1687691 -Verificar en sistema que estén cargadas las variables de prueba 4g REACTIVO_VIH1, TIPO_PRUEBA_VIH1, CASA_COMERCIAL_VIH1, LOTE_PRUEBA_VIH1, FECHA_EXPIRACION_VIH1, puesto que en el reporte descargó vacío lo de esto campos: 1687654 PAQUETES -Una persona se benefició como TS y HSH de paquetes, por lo cual se informa que se debe mejorar en la alimentación/actualización del drive y la consulta de este por parte del equipo en terreno para que no vuelva a ocurrir porque se tiene previsto que a cada persona se le beneficia anual de sus 2 paquetes o 15 en promedio si es PID según como se haya identificado en cuanto a grupo clave en la entrega inicial: 852225 852551 -Diligenciar el número de documento con el VEN al inicio: 842031 842493	ENterritorio, deberán ser subsanados una vez terminada la reunión. Evidencia 4.11 y 4.12, acta de reunión y correo electrónico.
2.8. La descripción de actividad de entrega de paquetes se encuentra completa (incluye tiempo de inicio y final de la actividad, tipo de abordaje – grupal o individual- temas, total líderes que participaron en la actividad)	En el momento de la supervisión se descarga de SISCO-SSR un paquete de migrante venezolano registrado para el periodo supervisado, sin embargo, el equipo refiere que en realidad se han entregado 67 paquetes de promoción y prevención (HSH:18, Mig: 21, TS: 26 y PID:2) que faltan digitar en el sistema porque algunos agentes han estado reacios a entregar la papelería en los días programados	Se envía correo electrónico a al personal del proyecto, notificando las consecuencias de no entregar la documentación a tiempo, en esta medida, se deja constancia que quien no entregue formatos antes del día de la supervisión, se notificara a la temporal y a la ESE para los respectivos llamados de atención, debido a que esta situación es considerada como un incumplimiento al contrato.

	para ello (lunes, miércoles y viernes), además, el auxiliar de monitoreo refiere que presenta una situación familiar dolosa que le ha impedido estar más pendiente de este tema.	Evidencia 4.13 y 4.12, registro fotográfico de correos electrónicos.

PLAN DE MEJORA FORMATO 05. 26 DE MARZO 2024		
Aspecto a evaluar	**Observaciones**	**Plan de mejora**
2.5. La información del formato físico coincide con los datos reportados en SISCOSSR	PRUEBAS VIH -Cambiar en el sistema el Lugar Parque el Bosque por Sector el Bosque puesto que fue un recorrido y el equipo no solo estuvo en el parque, además así aplica más lo del tipo de lugar que se seleccionó: Recorrido zona de Tolerancia (trabajo sexual, expendio de sustancias psicoactivas). 1687708 1687701 1687698 1687688 1687691 -En el sistema corregir la casa comercial de la prueba confirmatoria o de 3ra generación. El nombre correcto debe ser ABBOTT BIOLINE HIV ½. 3.0: 1690612 1696879 PAQUETES Ubicar el VEN al inicio del número doc porque el tipo de documento es Cedula extranjería: 17267569 de id 842031 5553465 de id 842493 Lo anterior se había solicitado en otra supervisión. -Corregir en el sistema el nombre de responsable, quedó Parque Laureles: 855492	Por medio de acta, se informa al auxiliar de monitoreo, que los hallazgos evidenciados por la supervisión de ENterritorio, deberán ser subsanados una vez terminada la reunión. Evidencia 4.11, acta de reunión.

3.2 Plan de mejoramiento formato 06.

PLAN DE MEJORA PERIODO MARZO 2024- FORMATO 06				
Item	**Aspecto a verificar durante el período**	**Hallazgos**	**Recomendaciones**	**Plan de mejora**

1	**Fichas metodológicas de actividades educativas**	La actividad se realiza con las características definidas en las fichas Metodológicas.		Se recomienda entregar el material impreso de comunicaciones con Explicación a la población.	Se siguen las recomendaciones dadas por la gestora y se anexa volante como evidencia. Anexo 4.14, muestra de volante.
3	**Meta de entrega de paquetes de servicios de prevención (incluye actividad educativa, entrega de condones, lubricantes y material higiénico).**	Cumplimiento de las metas (personas únicas alcanzadas por grupo clave 90%-100%). Sin sobre ejecución y de acuerdo con la planeación (se acepta máximo 10% de sobre ejecución).	Planeado Logrado % HSH 118 127 108% PID 0 22 -- TS 95 90 95% Migrantes 37 51 138% TOTAL 250 290 - 26%		Desde el inicio del proyecto, dada la fecha de inicio de ejecución de actividades, se da un aumento en el porcentaje de entrega de paquetes y tamizajes que se excedió del límite establecido del 16%. Dada esta situación, se ha realizado por parte de la coordinación, una actualización diaria de las metas que deben cumplirse de manera semanal, esta información, es compartida por el grupo de whatsapp que se tiene. Evidencia 4.13, fotografias
5	**Cumplimiento de meta para la aplicación de pruebas rápidas de VIH.**	Cumplimiento de las metas (personas únicas alcanzadas por grupo clave 90%-100%). Sin sobre ejecución y de acuerdo con la planeación (se acepta máximo 10%).	Población Planeado Logrado % HSH 161 142 88% PID 3 20 667% TS 71 77 108% Migrantes 53 52 98% TOTAL 288 291 961%		
7	**Canalización y seguimiento a los usuarios a los servicios de salud de acuerdo con las rutas establecidas**	Se realiza seguimiento por parte de la institución al 100% de los usuarios que aceptaron la canalización en el período y se gestiona su ingreso a la atención en salud. (Ficha de canalización)		Se está haciendo ajuste a la ruta interna en la ESE red salud, así mismo se está implementando el uso de SISCO SSR para enviar los casos a las EAPB por ID, por lo tanto, es fundamental hacer seguimiento al proceso e informar a la	

				supervisión local de cualquier dificultad.	
10	**Medios logísticos**	Se cumplen con los aspectos logísticos necesarios para la realización de la actividad (medios de identificación, rotafolio, transporte, modelos anatómicos, etc.)		Se recomienda el uso del material educativo (modelo anatómico) por parte de los líderes para dar educación.	Durante la reunión semanal, el agente comunitario Cesar Velásquez, menciona lo sucedido mediante una de las supervisiones de Enterritorio, además, expone cuales son los elementos que se deben cargar y llevar a las actividades. Evidencia 4.11, acta de reunión y evidencia fotográfica 4.13
17	**Se realizó acompañamiento a actividades en terreno**	Las actividades se desarrollaron de acuerdo con la programación de actividades	-Se identificó que en una actividad que se ofreció realizar pruebas en carpa, pero no se ubicó la misma donde según la planeación se indicó, lo que pudo Ocasionar mal información entre los posibles usuarios. Y la actividad se planteó como recorrido sin notificación previa a la supervisión.	Revisar los cronogramas y la planeación con el equipo permanentemente y si hay cambios reportarlos tempranamente a la Supervisión.	A partir de la dificultad presentada en la realización y cambio dela actividad mencionada en el hallazgo, se notifica a la supervisión de cambios dados, por medio de correo electrónico, siempre y cuando los cambios hagan relación a más de dos actividades, de lo contrario, se realiza por medio del grupo de whatsapp. Evidencia 4.12, correos electrónicos enviados con modificaciones de actividades.

3.3 Plan de mejora, formato 07.

PLAN DE MEJORA FORMATO 07 – 13/03/2024			
Aspecto a Verificar	**Hallazgos**	**Recomendación**	**Plan de mejora**
La actividad se desarrolló en el horario definido en el cronograma de actividades.	No se evidencio la carpa en el lugar referido según cronograma/post.		Los cambios, cancelaciones o situaciones en relación con las actividades, serán notificados a través de correo electrónico y grupo de whatsapp a la supervisión local, con el

			objetivo de que las dificultades presentadas en anteriores oportunidades, no se vuelvan a presentar.

Es de mencionar que además de los planes de mejoramiento realizados frente a los hallazgos o recomendaciones desde la supervisión local de ENTerritorio que generan diferentes acciones de mejoramiento para el equipo; desde la coordinación del equipo en conjunto con la supervisión local se promueven espacios de sensibilización y de capacitación continua que se organizan en momentos de reuniones semanales del equipo de la ESE. Por lo tanto, confirmamos que para la primera semana de marzo se organizó un espacio de revisión del tema de VIH y Auto test. Posterior a este espacio se hizo la revisión de la ficha técnica y se promovieron estrategias para su correcta y diligente entrega en pro de evitar que se pueda vencer este insumo.

Así mismo se menciona que para el día 13 de marzo se tuvo capacitación virtual nacional organizada por la coordinación técnica nacional del proyecto, con un infectológo que el proveedor de las pruebas de VIH dispensadas por el proyecto proporciono. En este espacio que consideramos exitoso y muy interesante, se hizo claridad sobre las pruebas de VIH de 4 generación, su ventaja al acortar ventana inmunológica por la capacidad de detección de antígenos y anticuerpos, así mismo su efectividad, su capacidad de detectar casos, la importancia de su aplicación para tamizaje mas no para hacer control de la enfermedad en personas ya diagnosticadas, así mismo como manejar los casos de personas que estén en PrEP y que quieran realizarse la prueba. Consideramos que estos espacios de formación continua y de capacitación son fundamentales para el equipo y deben promoverse permanentemente.

Se revisa y aprueba el presente informe:

Elaboró	**Revisó y Aprobó**
Brenda Ante Rave	Nombre Gestor: Amanda Patricia Molina Estrada CC:29.126577 Nombre Monitor: Stephanie López Granada
Nombre del Coordinador Brenda Alexandra Ante Rave CC: 1094926045	CC: 1039450685

4. Anexos

4.1 FORM05 Lista de chequeo de monitoreo y evaluación. Diligenciado con monitor y técnico de monitoreo 14 de marzo 2024.

FORM 05.
Lista de chequeo verificación de la calidad de los datos y reporte de actividades en el SISCOSSR

1.1. Ciudad:	Armenia
1.2. Nombre de la Institución que reportó los datos	ESE Red salud Armenia
1.3. Monitor responsable de la verificación	Stephanie López Granada
1.4. Cantidad de formularios a revisar	Tipo de formato (2) cantidad (96) Tipo de formato (1A) cantidad (1) Tipo de formato (1B) cantidad (0) Tipo formato (3) cantidad (1)
1.5. Período a revisar:	Desde (01/03/2024) hasta (10/03/2024)
1.6. Fecha de diligenciamiento	(14/03/2024)

2. CONCORDANCIA						
ASPECTO A EVALUAR	**SI**	**NO**	**NA**	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**	**ID REGISTROS QUE NO CUMPLEN EL CRITERIO**
2.1. Se encuentran los medios de verificación que soportan la cantidad de participantes que accedieron a actividades educativas	X			1	En el momento de la supervisión se descarga de SISCO-SSR un paquete de migrante venezolano registrado para el periodo supervisado, sin embargo, el equipo refiere que en realidad se han entregado 67 paquetes de promoción y prevención (HSH:18, Mig: 21, TS: 26 y PID:2) que faltan digitar en el sistema porque algunos agentes han estado reacios a entregar la papelería en los días programados	

FORM 05.
Lista de chequeo verificación de la calidad de los datos y reporte de actividades en el SISCOSSR

2. CONCORDANCIA						
ASPECTO A EVALUAR	**SI**	**NO**	**NA**	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**	**ID REGISTROS QUE NO CUMPLEN EL CRITERIO**
					para ello (lunes, miércoles y viernes), además, el auxiliar de monitoreo refiere que presenta una situación familiar dolosa que le ha impedido estar mas pendiente de este tema.	
2.2. La información del formato consolidado 01A y 01 B coincide con los datos reportados en el registro individual de participantes	X			1	En el momento de la supervisión se descarga de SISCO-SSR un paquete de migrante venezolano registrado para el periodo supervisado, sin embargo, el equipo refiere que en realidad se han entregado 67 paquetes de promoción y prevención (HSH:18, Mig: 21, TS: 26 y PID:2) que faltan digitar en el sistema porque algunos agentes han estado reacios a entregar la papelería en los días programados para ello (lunes, miércoles y viernes), además, el auxiliar de monitoreo refiere que presenta una situación familiar dolosa que le ha impedido estar más pendiente de este tema.	
2.3. La cantidad de condones incluidos en el paquete entregado, corresponden al definido para el grupo poblacional	X			1	En el momento de la supervisión se descarga de SISCO-SSR un paquete de migrante venezolano registrado para el periodo supervisado, sin embargo, el equipo refiere que en realidad se han entregado 67 paquetes de promoción y prevención (HSH:18, Mig: 21, TS: 26 y PID:2) que faltan digitar en el sistema porque algunos agentes han estado reacios a entregar la papelería en los días programados para ello (lunes, miércoles y viernes),	

FORM 05.
Lista de chequeo verificación de la calidad de los datos y reporte de actividades en el SISCOSSR

2. CONCORDANCIA						
ASPECTO A EVALUAR	**SI**	**NO**	**NA**	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**	**ID REGISTROS QUE NO CUMPLEN EL CRITERIO**
					además, el auxiliar de monitoreo refiere que presenta una situación familiar dolosa que le ha impedido estar más pendiente de este tema.	
2.4. Se encuentran los medios de verificación que soportan la cantidad de participantes que accedieron a pruebas rápidas	X			96		
2.5. La información del formato físico coincide con los datos reportados en SISCOSSR		X		9	PRUEBAS VIH -Hay dos registros con distinto resultado diagnostico de una misma persona, se corrobora que es error de digitación y que se debe dejar el registro con diagnostico positivo a VIH: 1686168: registro correcto 1687640: registro a eliminar -Cambiar Lugar Parque el bosque como Tipo de lugar Parques: 1687688 1687701 1687708 1687698 1687691 -Verificar en sistema que estén cargadas las variables de prueba 4g REACTIVO_VIH1, TIPO_PRUEBA_VIH1, CASA_COMERCIAL_VIH1, LOTE_PRUEBA_VIH1,	1687688 1687701 1687708 1687698 1687691 1687654 1687640 842031 842493

FORM 05.
Lista de chequeo verificación de la calidad de los datos y reporte de actividades en el SISCOSSR

2. CONCORDANCIA						
ASPECTO A EVALUAR	**SI**	**NO**	**NA**	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**	**ID REGISTROS QUE NO CUMPLEN EL CRITERIO**
					FECHA_EXPIRACION_VIH1, puesto que en el reporte descargó vacío lo de esto campos: 1687654 PAQUETES -Una persona se benefició como TS y HSH de paquetes, por lo cual se informa que se debe mejorar en la alimentación/actualización del drive y la consulta de este por parte del equipo en terreno para que no vuelva a ocurrir porque se tiene previsto que a cada persona se le beneficia anual de sus 2 paquetes o 15 en promedio si es PID según como se haya identificado en cuanto a grupo clave en la entrega inicial: 852225 852551 -Diligenciar el número de documento con el VEN al inicio: 842031 842493	
2.6. El consentimiento informado del formato 02, se encuentra completamente diligenciado y firmado por el participante	X			96		

FORM 05.
Lista de chequeo verificación de la calidad de los datos y reporte de actividades en el SISCOSSR

2. CONCORDANCIA						
ASPECTO A EVALUAR	**SI**	**NO**	**NA**	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**	**ID REGISTROS QUE NO CUMPLEN EL CRITERIO**
2.7. Los usuarios registrados en SISCOSSR como positivos, reportan resultado de primera y segunda prueba positiva en el formato físico.	X			1	HSH: 1	1686168
2.8. La descripción de actividad de entrega de paquetes se encuentra completa (incluye tiempo de inicio y final de la actividad, tipo de abordaje – grupal o individual- temas, total líderes que participaron en la actividad)	X			1	En el momento de la supervisión se descarga de SISCO-SSR un paquete de migrante venezolano registrado para el periodo supervisado, sin embargo, el equipo refiere que en realidad se han entregado 67 paquetes de promoción y prevención (HSH:18, Mig: 21, TS: 26 y PID:2) que faltan digitar en el sistema porque algunos agentes han estado reacios a entregar la papelería en los días programados para ello (lunes, miércoles y viernes), además, el auxiliar de monitoreo refiere que presenta una situación familiar dolosa que le ha impedido estar más pendiente de este tema.	
3. COMPLETITUD						
ASPECTO A EVALUAR	**SI**	**NO**	**NA**	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**	**ID REGISTROS CON EL HALLAZGO**
3.1 El formulario se encuentra firmado por el responsable de la actividad	X			1 paquete y 96 pruebas		
3.2. Se encuentran las variables diligenciadas en su totalidad	X			1 paquete y 96 pruebas		
3.3. El formato presenta enmendaduras o tachones		X		1 paquete y 96 pruebas		


FORM 05.
Lista de chequeo verificación de la calidad de los datos y reporte de actividades en el SISCOSSR

4. COHERENCIA						
ASPECTO A EVALUAR	**SI**	**NO**	**NA**	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**	**ID REGISTROS CON EL HALLAZGO**
4.1. Se encuentran casos duplicados en acciones de pruebas de tamizaje		X		96		
4.2. Número de personas únicas con entrega de paquetes			X	MIG 1 TOTAL 1		
4.3. Número de personas únicas que acceden a pruebas rápidas de VIH			X	HSH 35 MIG 23 PID 3 TS 35 TOTAL 96		
4.4. se encuentran registros con clasificación en dos grupos poblacionales simultáneamente (HSH-TRANS)		X				
4.5. Los usuarios con resultado positivo de VIH, que aceptaron acompañamiento cuentan con formato de canalización	X			1	HSH: 1	1686168

CARLOS PÉREZ
NOMBRE Y FIRMA TÉCNICO MONITOREO ESE

STEPHANIE LÓPEZ
NOMBRE Y FIRMA MONITOR

FORM 05.
Lista de chequeo verificación de la calidad de los datos y reporte de actividades en el SISCOSSR



COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

eterritorio

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Seguimiento mixto en SISCOSSR y calidad de los datos y rutas priorizadas Salud

FECHA: 1/11/2024 HORA DE INICIO: 2:30 p.m. HORA FINALIZACIÓN: 5:40 p.m. LUGAR: Casa Territorio

NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO IDENTIDAD	ENTIDAD / INSTITUCIÓN / CARGO	E-MAIL	CELULAR	FIRMA
Carlos Alberto Pérez Cardona	1093740971	RED SALUD Aux. monitoreo	Carlosalbertoperezc@gmail.com	3112312524	
Brenda Ante Roue	1004926045	Red. Salud Coordinadora	brendatsalud18@gmail.com	3157452600	
Amanda P. Molina	29126573	Gestor Extentario	amolina@extentario.gov.co	3218022916	
Stephanie Vélez B.	1037465845	Monitoreo / Monitor	Stefa@extentario.gov.co	3044240401	

IPCuidamos | MCP Colombia | EL FONDO MUNDIAL

4.2 FORM05 Lista de chequeo de monitoreo y evaluación. Diligenciado con monitor y técnico de monitoreo 19 de marzo 2024.

FORM 05.
Lista de chequeo verificación de la calidad de los datos y reporte de actividades en el SISCOSSR

1.1. Ciudad:	Armenia
1.2. Nombre de la Institución que reportó los datos	ESE Red salud Armenia
1.3. Monitor responsable de la verificación	Stephanie López Granada
1.4. Cantidad de formularios a revisar	Tipo de formato (2) cantidad (176) Tipo de formato (1A) cantidad (118) Tipo de formato (1B) cantidad (8) Tipo formato (3) cantidad (2)
1.5. Período a revisar:	Desde (01/03/2024) hasta (17/03/2024)

1.6. Fecha de diligenciamiento	(19/03/2024)

2. CONCORDANCIA						
ASPECTO A EVALUAR	**SI**	**NO**	**NA**	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**	**ID REGISTROS QUE NO CUMPLEN EL CRITERIO**
2.1. Se encuentran los medios de verificación que soportan la cantidad de participantes que accedieron a actividades educativas	X			126		
2.2. La información del formato consolidado 01A y 01 B coincide con los datos reportados en el registro individual de participantes	X			126		
2.3. La cantidad de condones incluidos en el paquete entregado, corresponden al definido para el grupo poblacional	X			126		

FORM 05.
Lista de chequeo verificación de la calidad de los datos y reporte de actividades en el SISCOSSR

2. CONCORDANCIA						
ASPECTO A EVALUAR	**SI**	**NO**	**NA**	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**	**ID REGISTROS QUE NO CUMPLEN EL CRITERIO**
2.4. Se encuentran los medios de verificación que soportan la cantidad de participantes que accedieron a pruebas rápidas	X			176		
2.5. La información del formato físico coincide con los datos reportados en SISCOSSR		X		2	PRUEBAS VIH Ajustar en el sistema el lote de prueba 3g: 1686168 PAQUETES Ubicar cantidad de paquetes 1 y no 14: 854263	1686168 854263
2.6. El consentimiento informado del formato 02, se encuentra completamente diligenciado y firmado por el participante	X			176		
2.7. Los usuarios registrados en SISCOSSR como positivos, reportan resultado de primera y segunda prueba positiva en el formato físico.	X			2	HSH: 1 TS: 1	1686168 1690612
2.8. La descripción de actividad de entrega de paquetes se encuentra completa (incluye tiempo de inicio y final de la actividad, tipo de abordaje – grupal o individual- temas, total líderes que participaron en la actividad)	X			126		
3. COMPLETITUD						
ASPECTO A EVALUAR	**SI**	**NO**	**NA**	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**	**ID REGISTROS CON EL HALLAZGO**
3.1 El formulario se encuentra firmado por el responsable de la actividad	X			126 paquetes y		

FORM 05.
Lista de chequeo verificación de la calidad de los datos y reporte de actividades en el SISCOSSR

2. CONCORDANCIA						
ASPECTO A EVALUAR	**SI**	**NO**	**NA**	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**	**ID REGISTROS QUE NO CUMPLEN EL CRITERIO**
				176 pruebas		
3.2. Se encuentran las variables diligenciadas en su totalidad	X			126 paquetes y 176 pruebas		
3.3. El formato presenta enmendaduras o tachones		X		126 paquetes y 176 pruebas		

4. COHERENCIA						
ASPECTO A EVALUAR	**SI**	**NO**	**NA**	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**	**ID REGISTROS CON EL HALLAZGO**
4.1. Se encuentran casos duplicados en acciones de pruebas de tamizaje		X		176		
4.2. Número de personas únicas con entrega de paquetes			X	HSH 36 MIG 39 PID 8 TS 43 TOTAL 126		
4.3. Número de personas únicas que acceden a pruebas rápidas de VIH			X	HSH 51 MIG 42 PID 9 TS 74		

FORM 05.
Lista de chequeo verificación de la calidad de los datos y reporte de actividades en el SISCOSSR

				TOTAL 176		
4.4. se encuentran registros con clasificación en dos grupos poblacionales simultáneamente (HSH-TRANS)		X				
4.5. Los usuarios con resultado positivo de VIH, que aceptaron acompañamiento cuentan con formato de canalización	X			2	HSH: 1 TS: 1	1686168 1690612

CARLOS PÉREZ
NOMBRE Y FIRMA TÉCNICO MONITOREO ESE

STEPHANIE LÓPEZ
NOMBRE Y FIRMA MONITOR

4.3 FORM05 Lista de chequeo de monitoreo y evaluación. Diligenciado con monitor y técnico de monitoreo 26 de marzo 2024.

FORM 05.
Lista de chequeo verificación de la calidad de los datos y reporte de actividades en el SISCOSSR

1.1. Ciudad:	Armenia
1.2. Nombre de la Institución que reportó los datos	ESE Red salud Armenia
1.3. Monitor responsable de la verificación	Stephanie López Granada
1.4. Cantidad de formularios a revisar	Tipo de formato (2) cantidad (229) Tipo de formato (1A) cantidad (208) Tipo de formato (1B) cantidad (21) Tipo formato (3) cantidad (3)
1.5. Período a revisar:	Desde (01/03/2024) hasta (24/03/2024)
1.6. Fecha de diligenciamiento	(26/03/2024)

2. CONCORDANCIA						
ASPECTO A EVALUAR	**SI**	**NO**	**NA**	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**	**ID REGISTROS QUE NO CUMPLEN EL CRITERIO**
2.1. Se encuentran los medios de verificación que soportan la cantidad de participantes que accedieron a actividades educativas	X			229		
2.2. La información del formato consolidado 01A y 01 B coincide con los datos reportados en el registro individual de participantes	X			229		
2.3. La cantidad de condones incluidos en el paquete entregado, corresponden al definido para el grupo poblacional	X			229		

FORM 05.
Lista de chequeo verificación de la calidad de los datos y reporte de actividades en el SISCOSSR

2. CONCORDANCIA						
ASPECTO A EVALUAR	**SI**	**NO**	**NA**	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**	**ID REGISTROS QUE NO CUMPLEN EL CRITERIO**
2.4. Se encuentran los medios de verificación que soportan la cantidad de participantes que accedieron a pruebas rápidas	X			229		
2.5. La información del formato físico coincide con los datos reportados en SISCOSSR		X		10	PRUEBAS VIH -Cambiar en el sistema el Lugar Parque el Bosque por Sector el Bosque puesto que fue un recorrido y el equipo no solo estuvo en el parque, además así aplica más lo del tipo de lugar que se seleccionó: Recorrido zona de tolerancia (trabajo sexual, expendio de sustancias psicoactivas). 1687708 1687701 1687698 1687688 1687691 -En el sistema corregir la casa comercial de la prueba confirmatoria o de 3ra generación. El nombre correcto debe ser ABBOTT BIOLINE HIV 1/2 3.0: 1690612 1696879 PAQUETES Ubicar el VEN al inicio del número doc porque el tipo de documento es Cedula extranjería: 17267569 de id 842031	1687708 1687701 1687698 1687688 1687691 1690612 1696879 842031 842493 855492

FORM 05.
Lista de chequeo verificación de la calidad de los datos y reporte de actividades en el SISCOSSR

2. CONCORDANCIA						
ASPECTO A EVALUAR	**SI**	**NO**	**NA**	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**	**ID REGISTROS QUE NO CUMPLEN EL CRITERIO**
					5553465 de id 842493 Lo anterior se había solicitado en otra supervisión. -Corregir en el sistema el nombre de responsable, quedó Parque Laureles: 855492	
2.6. El consentimiento informado del formato 02, se encuentra completamente diligenciado y firmado por el participante	X			229		
2.7. Los usuarios registrados en SISCOSSR como positivos, reportan resultado de primera y segunda prueba positiva en el formato físico.	X			3	HSH: 2 TS: 1	1686168 1690612 1696879
2.8. La descripción de actividad de entrega de paquetes se encuentra completa (incluye tiempo de inicio y final de la actividad, tipo de abordaje – grupal o individual- temas, total líderes que participaron en la actividad)	X			229		
3. COMPLETITUD						
ASPECTO A EVALUAR	**SI**	**NO**	**NA**	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**	**ID REGISTROS CON EL HALLAZGO**
3.1 El formulario se encuentra firmado por el responsable de la actividad	X			229 paquetes y 229 pruebas		
3.2. Se encuentran las variables diligenciadas en su totalidad	X			229 paquetes y		

FORM 05.
Lista de chequeo verificación de la calidad de los datos y reporte de actividades en el SISCOSSR

2. CONCORDANCIA						
ASPECTO A EVALUAR	**SI**	**NO**	**NA**	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**	**ID REGISTROS QUE NO CUMPLEN EL CRITERIO**
				229 pruebas		
3.3. El formato presenta enmendaduras o tachones		X		229 paquetes y 229 pruebas		

4. COHERENCIA						
ASPECTO A EVALUAR	**SI**	**NO**	**NA**	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**	**ID REGISTROS CON EL HALLAZGO**
4.1. Se encuentran casos duplicados en acciones de pruebas de tamizaje		X		229		
4.2. Número de personas únicas con entrega de paquetes			X	HSH 82 MIG 48 PID 21 TS 78 TOTAL 229		
4.3. Número de personas únicas que acceden a pruebas rápidas de VIH			X	HSH 85 MIG 49 PID 19 TS 76 TOTAL 229		
4.4. se encuentran registros con clasificación en dos grupos poblacionales simultáneamente (HSH-TRANS)		X				

FORM 05.
Lista de chequeo verificación de la calidad de los datos y reporte de actividades en el SISCOSSR

4.5. Los usuarios con resultado positivo de VIH, que aceptaron acompañamiento cuentan con formato de canalización	X			3	HSH: 2 TS: 1	1686168 1690612 1696879

CARLOS PÉREZ
NOMBRE Y FIRMA TÉCNICO MONITOREO ESE

STEPHANIE LÓPEZ
NOMBRE Y FIRMA MONITOR

4.4 FORM05 Lista de chequeo de monitoreo y evaluación. Diligenciado con monitor y técnico de monitoreo 03 de abril 2024.

FORM 05.
Lista de chequeo verificación de la calidad de los datos y reporte de actividades en el SISCOSSR

1.1. Ciudad:	Armenia
1.2. Nombre de la Institución que reportó los datos	ESE Red salud Armenia
1.3. Monitor responsable de la verificación	Stephanie López Granada
1.4. Cantidad de formularios a revisar	Tipo de formato (1A) cantidad (268) Tipo de formato (1B) cantidad (22) Tipo de formato (2) cantidad (291) Tipo formato (3) cantidad (3) Tipo formato (4) cantidad (9) Caracterizaciones PID de 2024 a la fecha: 87 Diligenciamiento valoración del riesgo de 2024 a la fecha: 65
1.5. Período a revisar:	Desde (01/03/2024) hasta (31/03/2024)
1.6. Fecha de diligenciamiento	(03/04/2024)

2. CONCORDANCIA						
ASPECTO A EVALUAR	**SI**	**NO**	**NA**	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**	**ID REGISTROS QUE NO CUMPLEN EL CRITERIO**
2.1. Se encuentran los medios de verificación que soportan la cantidad de participantes que accedieron a actividades educativas	X			290		

FORM 05.
Lista de chequeo verificación de la calidad de los datos y reporte de actividades en el SISCOSSR

2. CONCORDANCIA						
ASPECTO A EVALUAR	**SI**	**NO**	**NA**	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**	**ID REGISTROS QUE NO CUMPLEN EL CRITERIO**
2.2. La información del formato consolidado 01A y 01 B coincide con los datos reportados en el registro individual de participantes	X			290		
2.3. La cantidad de condones incluidos en el paquete entregado, corresponden al definido para el grupo poblacional	X			290		
2.4. Se encuentran los medios de verificación que soportan la cantidad de participantes que accedieron a pruebas rápidas	X			291		
2.5. La información del formato físico coincide con los datos reportados en SISCOSSR		X		0		
2.6. El consentimiento informado del formato 02, se encuentra completamente diligenciado y firmado por el participante	X			291		
2.7. Los usuarios registrados en SISCOSSR como positivos, reportan resultado de primera y segunda prueba positiva en el formato físico.	X			3	HSH: 2 TS: 1	1686168 1690612 1696879
2.8. La descripción de actividad de entrega de paquetes se encuentra completa (incluye tiempo de inicio y final de la actividad, tipo de abordaje – grupal o individual- temas, total líderes que participaron en la actividad)	X			290		

FORM 05.
Lista de chequeo verificación de la calidad de los datos y reporte de actividades en el SISCOSSR

2. CONCORDANCIA						
ASPECTO A EVALUAR	SI	NO	NA	Cantidad	OBSERVACIONES	ID REGISTROS QUE NO CUMPLEN EL CRITERIO
3. COMPLETITUD						
ASPECTO A EVALUAR	**SI**	**NO**	**NA**	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**	**ID REGISTROS CON EL HALLAZGO**
3.1 El formulario se encuentra firmado por el responsable de la actividad	X			290 paquetes y 291 pruebas		
3.2. Se encuentran las variables diligenciadas en su totalidad	X			290 paquetes y 291 pruebas		
3.3. El formato presenta enmendaduras o tachones		X		290 paquetes y 291 pruebas		

4. COHERENCIA						
ASPECTO A EVALUAR	SI	NO	NA	Cantidad	OBSERVACIONES	ID REGISTROS CON EL HALLAZGO
4.1. Se encuentran casos duplicados en acciones de pruebas de tamizaje		X		0		
4.2. Número de personas únicas con entrega de paquetes			X	HSH 127 MIG 51 PID 22 TS 90 TOTAL 290		

FORM 05.
Lista de chequeo verificación de la calidad de los datos y reporte de actividades en el SISCOSSR

4.3. Número de personas únicas que acceden a pruebas rápidas de VIH			X	HSH 142 MIG 52 PID 20 TS 77 TOTAL 291		
4.4. se encuentran registros con clasificación en dos grupos poblacionales simultáneamente (HSH-TRANS)		X		0		
4.5. Los usuarios con resultado positivo de VIH, que aceptaron acompañamiento cuentan con formato de canalización	X			3	HSH: 2 TS: 1	1686168 1690612 1696879

CARLOS PÉREZ
NOMBRE Y FIRMA TÉCNICO MONITOREO ESE

STEPHANIE LÓPEZ
NOMBRE Y FIRMA MONITOR

4.5 FORM06 de supervisión de actividades, marzo 2024.

eterritorio	**FORM 06. Supervisión de actividades**	VERSIÓN: **01-2023**

1.1. Ciudad:	Armenia
1.2. Nombre de la Institución	ESE Red salud de Armenia
1.3. Monitor y gestor responsable de la verificación	Stephanie López y Amanda Molina
1.4. Fecha de aplicación lista de chequeo	05/04/2024 (MES MARZO/2024)
1.5. Período a evaluar	Desde (01/03/2024) Hasta (31/03/2024)

ITEM		ASPECTO A VERIFICAR DURANTE EL PERÍODO	CUMPLE			HALLAZGOS	RECOMENDACIONES
			SI	NO	N/A		
1	**Fichas metodológicas de actividades educativas**	Se realiza búsqueda de población clave en toda la zona a cargo de la institución.	x				
	Fichas metodológicas de actividades educativas	La actividad se realiza con las características definidas en las fichas metodológicas.	x				-Se recomienda entregar el material impreso de comunicaciones con explicación a la población.
2	**Fichas metodológicas de actividades de oferta de pruebas rápidas**	La actividad se realiza en el tiempo promedio y con las especificaciones técnicas establecidas en las fichas metodológicas de la actividad.	x				
3	**Meta de entrega de paquetes de servicios de prevención (incluye actividad educativa, entrega de condones, lubricantes y material higiénico).**	Cumplimiento de las metas (personas únicas alcanzadas por grupo clave 90%-100%). Sin sobre ejecución y de acuerdo con la planeación (se acepta máximo 10% de sobre ejecución).	x			**Población** / **Planeado** / **Logrado** / **%** **HSH** 118 127 108% **PID** 0 22 -367% **TS** 95 90 95% **Migrantes** 37 51 138% **TOTAL** **250** **290** **-26%**	
4	**Repeticiones en entrega de paquetes**	Desarrollo de acciones para que los usuarios puedan acceder durante la vigencia del convenio, a al menos dos (2) paquetes de servicios de prevención	x				

enterritorio	FORM 06. Supervisión de actividades	VERSIÓN: 01-2023

ITEM		ASPECTO A VERIFICAR DURANTE EL PERÍODO	CUMPLE			HALLAZGOS	RECOMENDACIONES
			SI	NO	N/A		
5	**Cumplimiento de meta para la aplicación de pruebas rápidas de VIH.**	Cumplimiento de las metas (personas únicas alcanzadas por grupo clave 90%-100%). Sin sobre ejecución y de acuerdo con la planeación (se acepta máximo 10%).		x		Población / Planeado / Logrado / % HSH 161 142 88% PID 3 20 667% TS 71 77 108% Migrantes 53 52 98% TOTAL 288 291 961%	
6	**Positividad**	Se analizaron opciones de tipos de lugares para lograr mayor positividad	x				
7	**Canalización y seguimiento a los usuarios a los servicios de salud de acuerdo con las rutas establecidas**	Se realiza seguimiento por parte de la institución al 100% de los usuarios que aceptaron la canalización en el período y se gestiona su ingreso a la atención en salud. (Ficha de canalización)	x				Se está haciendo ajuste a la ruta interna en la ESE red salud, así mismo se está implementando el uso de SISCO SSR para enviar los casos a las EAPB por ID, por lo tanto, es fundamental hacer seguimiento al proceso e informar a la supervisión local de cualquier dificultad.
8	**Análisis de barreras de acceso a los servicios de salud**	La Institución participa en espacios de articulación con otros sectores y con la Secretaría de salud de la Ciudad, donde se exponen las barreras de acceso a los servicios de salud identificadas en el proceso de direccionamiento a los usuarios.	x				
9	**Contenidos de actividades educativas**	Las jornadas educativas incluyen temas de derechos, prevención combinada, acceso al diagnóstico, acceso a tratamiento.	x				
10	**Medios logísticos**	Se cumplen con los aspectos logísticos necesarios para la realización de la actividad (medios de identificación, rotafolio, transporte, modelos anatómicos, etc.)	x				-Se recomienda el uso del material educativo (modelo anatómico) por parte de los lideres para dar educación.
10	**Custodia de los datos**	Los registros físicos se archivan en condiciones que faciliten su consulta, de acuerdo con los lineamientos definidos en	x				

enterritorio	**FORM 06. Supervisión de actividades**	VERSIÓN: **01-2023**

ITEM		ASPECTO A VERIFICAR DURANTE EL PERÍODO	CUMPLE			HALLAZGOS	RECOMENDACIONES
			SI	NO	N/A		
		el plan de monitoreo y evaluación de la institución.					
11	**Registro oportuno en el SISCO-SSR de la información sobre alcance de población y canalización**	Se ingresó la totalidad de los registros en el sistema, en la periodicidad definida por ENTerritorio.	x				
12	**Registro de calidad en el SISCO-SSR**	Se corrigieron los registros que presentaron inconsistencias, los cuales fueron retroalimentados semanalmente en el formato 05, garantizando su veracidad.	X				
13	**Custodia de soportes y consolidación de soportes de actividades**	Se realizó el cargue al SISCO SSR, de los soportes escaneados que permiten verificar los datos de alcance de población con paquetes de servicios de prevención, pruebas rápidas y canalización	x				
14	**Disposición y almacenamiento de insumos**	Los insumos del proyecto se almacenan y conservan de acuerdo con los lineamientos definidos en el proyecto.	x				
15	**Disposición final de material**	Las pruebas rápidas e insumos utilizados se desechan acorde a la ruta de disposición final definida por la institución.	x				
16	**Concordancia inventario-personas alcanzadas**	Cumplimiento de los lineamientos básicos para la gestión, seguimiento y control de inventarios y la coincidencia del total de insumos reportado en el SISCO-SSR con el Kardex de inventarios.	x				
17	**Se realizó acompañamiento a actividades en terreno**	Las actividades se desarrollaron de acuerdo con la programación de actividades	x			-Se identificó que en una actividad que se ofreció realizar pruebas en carpa, pero no se ubicó la misma donde según la planeación se indicó, lo que pudo ocasionar mal información entre los posibles usuarios. Y la actividad se planteó como recorrido sin notificación previa a la supervisión.	-Revisar los cronogramas y la planeación con el equipo permanentemente y si hay cambios reportarlos tempranamente a la supervisión.
18	**Notificación de eventos de interés en salud pública- Sivigila**	Los usuarios con diagnóstico confirmado de VIH se notificaron al Sivigila y se incluye la ficha de notificación en	x				

eterritorio	FORM 06. Supervisión de actividades	VERSIÓN: 01-2023

ITEM		ASPECTO A VERIFICAR DURANTE EL PERÍODO	CUMPLE			HALLAZGOS	RECOMENDACIONES
			SI	NO	N/A		
		los archivos cargados a SISCOSSR para su transferencia a las EAPB					

Amanda P. Molina

Nombre y Firma Gestor

Stephanie López

Nombre y Firma Monitor

Brenda Ante Rave

Nombre y Firma Coordinador Institución

enterritorio	FORM 07. Lista de chequeo, supervisión de actividades en terreno	VERSIÓN 01-2023

1.1. Fecha de aplicación lista de chequeo (/ /) 23/03/2024
1.2. Nombre de la Institución: ESE Fed Salud de Armenia
1.3. Tipo de actividad: Jornada de salud
1.4. Lugar de la actividad: Confenalco Altos del Bosque II [illegible] (Manzana)
1.5. Ciudad y Zona: Armenia - Comuna - Barrio Recreo bajo

ASPECTO A VERIFICAR	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE N/A	HALLAZGOS	RECOMENDACIONES
La actividad se realiza en el tiempo establecido en la ficha técnica (prueba rápida, actividad educativa)					
La actividad cumple con la metodología definida en la ficha técnica (temas y abordaje)					
Los usuarios participantes en la actividad pertenecen a los grupos clave priorizados (HSH, TRANS, PID, Migrantes, TS)					
Se utilizan medios de verificación para disminuir el número de repeticiones de personas que acceden a pruebas rápidas					
Se entrega un paquete de servicios completo (9 condones, 1 lubricante para HSH y migrantes) 18 condones 1 lubricante para-TRANS y TS) (4 jeringas, 4 isopañil, 4 aguas estériles, 1 cazoleta, 1 condón) en el marco de una actividad educativa					
Los formatos de la actividad se diligencian completamente.					
El espacio dispuesto permite la confidencialidad y seguridad del usuario para la aplicación de la prueba rápida					
La disposición de residuos se realiza de acuerdo con lo establecido en la ruta interna.					
Se entrega información a los usuarios sobre la ruta de canalización					
La actividad se desarrolló en el horario definido en el cronograma de actividades		X		No se evidencio la carpa en el lugar referido segun cronograma / post.	

Nombre y Firma Coordinador Convenio	Brenda Arle
Nombre y Firma Responsable de la actividad	Brenda Arle
Nombre y Firma Gestor	Amanda P. Molina E.
Nombre y Firma Monitor	Stephanie Ulloa -

Nota: No se pudo supervisar la mayoria de items, puesto que no se realizo la actividad en las condiciones referidas en el cronograma.

4.7 Formato 07. Seguimiento a actividades en terreno. 15 marzo 2024

enterritorio	FORM 07. Lista de chequeo, supervisión de actividades en terreno	VERSIÓN 01-2023

1.1. Fecha de aplicación lista de chequeo (/ /) 15/03/2024

1.2. Nombre de la Institución:

1.3. Tipo de actividad: Jornada de salud en recreación

1.4. Lugar de la actividad: Acondicionado en Alicos de Alcalde

1.5. Ciudad y Zona: Armenia - Comuna 4

ASPECTO A VERIFICAR	CUMPLE			HALLAZGOS	RECOMENDACIONES
	SI	NO	N/A		
La actividad se realiza en el tiempo establecido en la ficha técnica (prueba rápida, actividad educativa)	X				
La actividad cumple con la metodología definida en la ficha técnica (temas y abordaje)	X				
Los usuarios participantes en la actividad pertenecen a los grupos clave priorizados (HSH, TRANS, PID, Migrantes, TS)	X				
Se utilizan medios de verificación para disminuir el número de repeticiones de personas que acceden a pruebas rápidas	X				
Se entrega un paquete de servicios completo (9 condones, 1 lubricante para HSH y migrantes) 18 condones 1 lubricante para TRANS y TS) (4 jeringas, 4 isopañil, 4 aguas estériles, 1 cazoleta, 1 condón) en el marco de una actividad educativa	X				
Los formatos de la actividad se diligencian completamente.	X				
El espacio dispuesto permite la confidencialidad y seguridad del usuario para la aplicación de la prueba rápida	X				
La disposición de residuos se realiza de acuerdo con lo establecido en la ruta interna.	X				
Se entrega información a los usuarios sobre la ruta de canalización	X				
La actividad se desarrolló en el horario definido en el cronograma de actividades	X				

Nombre y Firma Coordinador Convenio	Brenda Ante ; Brenda Ante
Nombre y Firma Responsable de la actividad	Brenda Ante. Brenda Ante
Nombre y Firma Gestor	Amanda P. Mena APME.
Nombre y Firma Monitor	Stephanie Lopez -

4.8 Formato 07. Seguimiento a actividades en terreno. 20 marzo 2024

eterritorio	FORM 07. Lista de chequeo, supervisión de actividades en terreno	VERSIÓN 01-2023

1.1. Fecha de aplicación lista de chequeo (/ /) 20-03-2024
1.2. Nombre de la Institución: ESE Red Salud Armenia
1.3. Tipo de actividad: Jornada de Salud y Recreo
1.4. Lugar de la actividad: La aldea Zona consumo SPA
1.5. Ciudad y Zona: Armenia - Comuna 7

ASPECTO A VERIFICAR	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE N/A	HALLAZGOS	RECOMENDACIONES
La actividad se realiza en el tiempo establecido en la ficha técnica (prueba rápida, actividad educativa)	✓				
La actividad cumple con la metodología definida en la ficha técnica (temas y abordaje)	✓				
Los usuarios participantes en la actividad pertenecen a los grupos clave priorizados (HSH, TRANS, PID, Migrantes, TS)	✓				
Se utilizan medios de verificación para disminuir el número de repeticiones de personas que acceden a pruebas rápidas	✓				
Se entrega un paquete de servicios completo (9 condones, 1 lubricante para HSH y migrantes) 18 condones 1 lubricante para TRANS y TS) (4 jeringas, 4 isopañil, 4 aguas estériles, 1 cazoleta, 1 condón) en el marco de una actividad educativa	✓				
Los formatos de la actividad se diligencian completamente.	✓				
El espacio dispuesto permite la confidencialidad y seguridad del usuario para la aplicación de la prueba rápida	✓				
La disposición de residuos se realiza de acuerdo con lo establecido en la ruta interna.	✓				
Se entrega información a los usuarios sobre la ruta de canalización	✓				
La actividad se desarrolló en el horario definido en el cronograma de actividades	✓				

Nombre y Firma Coordinador Convenio	Brenda Ante
Nombre y Firma Responsable de la actividad	Brenda Ante
Nombre y Firma Gestor	Amanda P. Molina G. APME
Nombre y Firma Monitor	Stephania Velez G.

4.9 Formato 07. Seguimiento a actividades en terreno. 21 marzo 2024

enterritorio	FORM 07. Lista de chequeo, supervisión de actividades en terreno	VERSIÓN 01-2023

1.1. Fecha de aplicación lista de chequeo (/ /) 21/03/2024

1.2. Nombre de la Institución: Cat Pad Ciudad Armenia

1.3. Tipo de actividad: Jornada de salud

1.4. Lugar de la actividad: Parque Fundadores

1.5. Ciudad y Zona: Armenia - Centro

ASPECTO A VERIFICAR	CUMPLE			HALLAZGOS	RECOMENDACIONES
	SI	NO	N/A		
La actividad se realiza en el tiempo establecido en la ficha técnica (prueba rápida, actividad educativa)	✓				
La actividad cumple con la metodología definida en la ficha técnica (temas y abordaje)	✓				
Los usuarios participantes en la actividad pertenecen a los grupos clave priorizados (HSH, TRANS, PID, Migrantes, TS)	✓				
Se utilizan medios de verificación para disminuir el número de repeticiones de personas que acceden a pruebas rápidas	✓				
Se entrega un paquete de servicios completo (9 condones, 1 lubricante para HSH y migrantes) 18 condones 1 lubricante para-TRANS y TS) (4 jeringas, 4 isopañil, 4 aguas estériles, 1 cazoleta, 1 condón) en el marco de una actividad educativa	✓				
Los formatos de la actividad se diligencian completamente.	✓				
El espacio dispuesto permite la confidencialidad y seguridad del usuario para la aplicación de la prueba rápida	✓				
La disposición de residuos se realiza de acuerdo con lo establecido en la ruta interna.	✓				
Se entrega información a los usuarios sobre la ruta de canalización	✓				
La actividad se desarrolló en el horario definido en el cronograma de actividades	✓				

Versión 01_2023

Nombre y Firma Coordinador Convenio	Brenda Ante
Nombre y Firma Responsable de la actividad	Sandra Ramirez - Sandra Ramirez
Nombre y Firma Gestor	Angela Molina
Nombre y Firma Monitor	Stephanie Ospina C. -

4.10 (Formato 09. Lista de chequeo de continuidad mensual para la gestión, seguimiento y control de inventarios (1 al mes)

NOS QUEREMOS, RESPETAMOS Y CUIDAMOS.

Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial – ENTerritorio
El Fondo Mundial de lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria
Acuerdo de Subvención No. COL-H-ENTerritorio 3042

FORMATO No. 9 - LISTA DE CHEQUEO DE CONTINUIDAD MENSUAL PARA LA GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE INVENTARIOS

Fecha: 03/04/2024 **Establecimiento de Salud: ESE Red salud de Armenia** **Convenio Interadministrativo No. 2230106**

Ítem	Descripción	Componentes	Si Cumple	No Cumple	Observaciones
1	Estado del locativo de almacenamiento (*Seguridad organización y aseo*)	El almacen aplica y cumple con los estándares de seguridad y mantenimiento de los muebles y herramientas del locativo de almacenamiento. (*Según manual de buenas prácticas de inventarios y lista de chequeo para locativo de almacenamiento*)	X		
2	Apilamiento de insumos y suministros.	El almacen realiza el correctamente el apilamiento de los insumos y suministros en el mobiliario establecido para tal fin en el establecimiento de salud. *(Según manual de buenas prácticas de inventarios)*	X		
		Los empaques/cajas master se encuentran rotulados con la información actualizada de cantidades, lotes y fechas de vencimiento.	X		
3	Diligenciamiento de los formatos de dispensación, actualización Kardex electrónico, gestión de cierres de inventario y archivo.	El almacen ha realizado las tomas físicas y validaciones a las órdenes de compra y remisiones de los proveedores para el recibo a satisfacción de los insumos y suministros. Se encuentran firmadas y fechadas las remisiones /actas de entrega.	X		
		El almacen ha enviado las comunicaciones electrónicas adjuntando las remisiones firmadas y fechadas al equipo local y profesionales de inventarios del proyecto.	X		
		El almacen ha reportado novedades frente a los pedidos recibidos *(Diferencias en cantidades físicas frente a la remisión y orden de compra, estado de los elementos, otras discrepancias en la información de las remisiones y elementos físicos)*	NA	NA	No se presentaron novedades en el último mes de revisión de Gestión de inventarios: Marzo/2024.
		El almacén aplica el método PEPE (*primeros en entrar, primeros en expirar*) para el almacenamiento y dispensación de los insumos y suministros de la subvención.	X		
		El almacén realiza el alistamiento y dispensación de los insumos y suministros que solo se requieren en el mes, con base a la información suministrada por el equipo local y aprovisionamiento.	X		
		El almacén realiza el correcto diligenciamiento de las planillas físicas de dispensación, reintegros y cierres de inventarios.	X		Se revisa y avala a satisfacción las planillas de dispensación de Marzo/2024.

ENTerritorio

NOS QUEREMOS, RESPETAMOS Y CUIDAMOS.

Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial – ENTerritorio
El Fondo Mundial de lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria
Acuerdo de Subvención No. COL-H-ENTerritorio 3042

Ítem	Descripción	Componentes	Si Cumple	No Cumple	Observaciones
		El almacén proporciona con oportunidad y calidad del dato la cuantificación de ingresos y salidas de insumos y suministros en Kardex electrónico (SISCO SSR) con base a las remisiones, planillas de dispensación, reintegros y consumos SISCO SSR.	X		Se revisa y avala a satisfacción el Kardex online a Marzo/2024.
		El almacen realiza los arqueos y cierres mensuales de los insumos y suministros a los colaboradores que laboran en terreno y del almacén.	X		Se anexa arqueo de inventarios realizado mediante el Excel de Gestión de inventarios a 03/04/2024.
		El almacen proporciona los datos de ingresos, salidas y consumos SISCO SSR con oportunidad y calidad del dato en los ejercicios de arqueos y cierres deinventarios con el equipo local.	X		La información del inventario y SISCO-SSR coinciden.
		El almacén realiza los cálculos de aprovisionamiento de insumos y suministros para evitar desabastecimiento en el establecimiento de salud.	X		
		El almacén realiza la correcta gestión documental de los soportes como remisiones de proveedores, planillas de dispensación, reintegros y cierres de inventario en el archivo físico y digital del establecimiento de salud.	X		
4	Novedades en la toma física.	El almacén y el equipo local han realizado los seguimientos a las novedades detectadas en los arqueos y cierres de inventario en el establecimiento de salud.	X		Se anexa arqueo de inventarios realizado mediante el Excel de Gestión de inventarios a 03/04/2024.

En representación ENTerritorio:

Nombre: Stephanie López Granada

Firma:

Cargo: Monitora y evaluadora Armenia


En representación del establecimiento de salud:

Nombre: Kiki Montas


Firma: Cristian Montas

Cargo: Auxiliar administrativo

ENTerritorio



4.11 actas de reunión grupal



Red Salud Armenia	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ARMENIA QUINDÍO NIT: 801001440-8	Código: ES-PL-FO-013 Versión: 4 Fecha de elaboración: 17/03/2014 Fecha de revisión: 01/08/2022 Página : 1 de 2

Nombre del Documento:	Formato de Acta	Unidad Administrativa	Subgerencia de Planificación

NOMBRE:	Reunión del equipo	FECHA:	22/03/2024	ACTA No.	
LUGAR:	Centro de Salud Fundadores			HORA:	8:30 a.m.
ORDEN DEL DIA:	1) Cronograma 2) Comunicación de la información 3) Dive unificado de evidencias	4) 5) 6)			

INTEGRANTES


No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA DE APROBACIÓN DE LA ACTA
1	Kiki Montes	Auxiliar administrativa	Cristian Montes
2	Ana Nelly Cifuentes Ramírez	Agente Comunitario	
3	Sindy Tatiana Valencia Ramírez	Psicosocial	
4	Viviana Castaño	Psicología	
5	Cesar Velasquez	Agente Comunitario	
6	Carlos Jorge	Aux. mantenimiento	
7	Brenda Ante	Coordinadora	

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

No.	TEMA	CONCLUSIONES
1	Cronograma	Se dieron las actividades para la siguiente semana de acuerdo con las metas faltantes
2		
3	Comunicación de la información	Se aclaro en adelante los problemas y retardos en entrega de formatos se notificaran mediante correos. Todas las instituciones, técnicos recibidos por supervisores de Entrevistas se acataran por medio de correo digando
4		
5		
6		Constancia de los lineamientos
7	Dive unificado de evidencia	La auxiliar administrativa recolectara las evidencias del equipo en carpetas

LOGROS OBTENIDOS

Elaboró: Planeación	Revisó: Planeación	Aprobó: Planeación



Red Salud Armenia	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ARMENIA QUINDÍO NIT: 801001440-8	Código: ES-PL-FO-013 Versión: 4 Fecha de elaboración: 17/03/2014 Fecha de revisión: 01/08/2022 Página : 1 de 2

Nombre del Documento:	Formato de Acta	Unidad Administrativa	Subgerencia de Planificación

NOMBRE:	Reunión del equipo	FECHA:	22/03/2024	ACTA No.	
LUGAR:	Centro de Salud Fundadores			HORA:	8:30 a.m.
ORDEN DEL DIA:	1) Recolectar los elementos del agente comunitario 2) 3)	4) 5) 6)			

INTEGRANTES

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA DE APROBACIÓN DE LA ACTA
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

No.	TEMA	CONCLUSIONES
1	Elementos mínimos del agente comunitario	Cesar Velasquez nos recuerda los elementos mínimos que debe tener en jornada el agente comunitario los cuales son: Botas, chaleco, sombrero, bloqueador, gafas, tapabocas, alcohol, botiquín, formato 1A, 1B y caracterización, papel y descartable para los encuestados.
2		
3		
4		
5	Actualización del dive	Actualización del dive todos los viernes para no generar duplicados
6		
7		

LOGROS OBTENIDOS

Elaboró: Planeación	Revisó: Planeación	Aprobó: Planeación

INFORME DE ACTIVIDADES

Red Salud Armenia E.S.E.	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ARMENIA QUINDÍO NIT: 801001440-8**	Código: ES-PL-FO-013 Versión: 4 Fecha de elaboración: 17/03/2014 Fecha de revisión: 01/08/2022 Página : 1 de 2

Nombre del Documento:	Formato de Acta	Unidad Administrativa	Subgerencia de Planificación

NOMBRE:	**Reunión SISCO/Inventario**	**FECHA:**	**22/03/2024**	**ACTA No.**	
LUGAR:	**Centro de salud fundadores**			**HORA:**	**2:00 p. m.**
ORDEN DEL DIA:	1) Revisión de formatos y datos en SISCO 2) Reunión semanal de datos con respecto al inventario 3) Revisión de hallazgos por Enterritorio				

INTEGRANTES:

	NOMBRE	CARGO	FIRMA DE APROBACIÓN DEL ACTA
1	Cristian David Montas González	Auxiliar administrativo	Cristian Montas
2	Brenda Ante	Coordinadora	Brenda Ante Rave
2	Carlos Perez	Auxiliar de monitoreo	

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

No.	TEMA	CONCLUSIONES
1	Revisión de formatos y datos en SISCO	Se realiza la revisión de las cantidades subidas al SISCO, junto con la existencia de formatos físicos para constatar la eficiencia del cargue semanal
2	Reunión semanal de datos con respecto al inventario	Se pacta para el próximo mes como medida de cierre interno, una reunión semanal entre la coordinadora, el auxiliar de monitoreo y la auxiliar administrativa, con el fin de verificar las cantidades reportadas de la semana con las cantidades reportadas con SISCO, tratando de mantener el siste lo más actualizado posible. Dicha reunión se propone para el día viernes de manera presencial en fundadores
3	Revisión de hallazgos por Enterritorio	Se acuerda que los hallazgos realizados por Enterritorio en sus superviciones técnias sean subsanados por el auxiliar de monitoreo a más tardar esa misma semana.

LOGROS OBTENIDOS

Se realizaron las actividades programadas para dicha jornada y se cumplieron las labores requeridas en el día.

Elaboró: Planeación	Revisó: Planeación	Aprobó: Planeación

Red Salud Armenia E.S.E.	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ARMENIA QUINDÍO NIT: 801001440-8**	Código: ES-PL-FO-013 Versión: 4 Fecha de elaboración: 17/03/2014 Fecha de revisión: 01/08/2022 Página : 1 de 2

Nombre del Documento:	Formato de Acta	Unidad Administrativa	Subgerencia de Planificación

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES:

No.	TEMA	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	RESPONSABLE	TIEMPO DE EJECUCION	SEGUIMIENTO	ESTADO
1						
2						
3						

NUEVOS COMPROMISOS:


No.	TEMA	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	RESPONSABLE	TIEMPO	OBSERVACIONES
1					
2					
3					


RESULTADOS DE INDICADORES


Porcentaje de asistencia	Número de integrantes e invitados que asistieron al comité / Total de convocados al comité	
Porcentaje de avance en la realización de comité	Número de comités realizados (Acumulado) / Número de comité programados para el año	


Elaboró: Planeación	Revisó: Planeación	Aprobó: Planeación


4.12 Evidencia correos electrónicos enviados a personal del proyecto.






mail.google.com/mail/u/0/#sent/QgrcJHrtrSdHlBwKtwFRSqrJxPgvpmqzPxV
Gmail
in:sent
Redactar
Recibidos 432
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores 20
Más
Etiquetas
ACTAS DE ACTIVID... 2
CERTIFICADOS Y DOC...
DOCUMENTOS VIH
EVIDENCIA DE CORREO...
MARZO 2024
6 de 229
4. Todo el personal convocado a las actividades, deberá llegar como minimo 20 min antes, debido a que no es solo el tiempo de ustedes, si no también el de la logística, saben que estamos en constante supervisión por parte de las funcionarias de Enterritorio y cualquier hallazgo que no sea causa directa de la coordinación, son ustedes quienes deberán asumir esa responsabilidad.
5. No deberán retirarse de las actividades antes de tiempo si antes no reciben una orientación por parte de la coordinación. Además; les recuerdo que durante las jornadas, se encuentran en horario laboral y por tal motivo deberá asumirse con la responsabilidad de contrato, el respeto, la buena presentación, la buena imagen que estamos generando en las personas y como funcionario de la ESE Red Salud.
6. Los permisos y situaciones presentadas sólo podrán ser dados por la coordinación, las funcionarias de Enterritorio no son parte del equipo de trabajo y son personas externas, por tal motivo no están autorizadas para tomar decisiones que correspondan al personal.
7. Es imprescindible que me informen sobre citas y otras situaciones prioritarias. Las gestiones personales deben realizarse fuera del horario laboral, ya que los tiempos de las actividades son limitados y se cuenta con medio tiempo libre para realizar estas situaciones personales.
8. Los agentes comunitarios deben cargar con todo el material de apoyo necesario para las actividades, incluyendo condones, lubricantes, kits de inyección, material educativo, entre otros.
La educación sobre la importancia de realizarse la prueba recae en los agentes comunitarios. Aunque las psicosociales y auxiliares tienen responsabilidades específicas, ustedes juegan un papel crucial en esta labor.
9. Las actividades planificadas deben contar con los permisos correspondientes para evitar dificultades. Es necesario confirmar con al menos dos días de anticipación y reportar cualquier cambio o negación por parte de las instituciones a la coordinación.
10:52 a. m.
10/04/2024


mail.google.com/mail/u/0/#sent/QgrcJHrtrRxBFWNqqtKJpRLQgbpCPrLHxsV
Gmail
in:sent
Redactar
Recibidos 432
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores 20
Más
Etiquetas
ACTAS DE ACTIVID... 2
CERTIFICADOS Y DOC...
DOCUMENTOS VIH
EVIDENCIA DE CORREO...
MARZO 2024
4 de 229
Informacion Importante
Brenda Ante <brendats010218@gmail.com> lun, 1 abr, 11:30 a.m. (hace 9 días)
para sandra, liknopro, Cco:cristian, Cco:Carlos, Cco:psico.tatianavalencia, Cco:velasquezcesar1178, Cco:victorzam1, Cco:lajuanpis, Cco:julianacastano58
Estimados Sandra Ramírez y Alexander,
Espero que este correo los encuentre bien. Me dirijo a ustedes con respecto al reciente seguimiento del contrato y quiero señalar áreas fundamentales a abordar para garantizar la eficacia y la integridad de las actividades.
1. Envío de Evidencia de Actividades: Es imperativo que los auxiliares de enfermería envíen la evidencia de las actividades realizadas al auxiliar de
2. Carga de Información en Drive Interno: Les recordamos la importancia de cargar toda la información relevante al Drive interno de consulta, específicamente
3. Disponibilidad de Insumos: Es responsabilidad de cada equipo contar con los insumos suficientes para llevar a cabo las actividades designadas. Les recordamos la lista de insumos
4. Verificación de Usuarios en Drive de Consulta: Es imprescindible que verifiquen la presencia del usuario en el Drive de consulta antes de proceder
5. Reporte de Casos Positivos: En caso de que se identifique un resultado positivo durante las actividades, es fundamental que reporten el
6. Puntualidad y Gestión Logística: Es necesario que los equipos estén presentes al menos 30 minutos antes del inicio de las actividades, o como mínimo 20
Deberán contar con el formato en el cual se detallan los insumos que se utilizan y se entregan de nuevo a la ESE,
10:53 a. m.
10/04/2024


mail.google.com/mail/u/0/#sent/QgrcJHrtrRxBFWNqqtKJpRLQgbpCPrLHxsV
Gmail
in:sent
Redactar
Recibidos 432
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores 20
Más
Etiquetas
ACTAS DE ACTIVID... 2
CERTIFICADOS Y DOC...
DOCUMENTOS VIH
EVIDENCIA DE CORREO...
MARZO 2024
4 de 229
auxiliar de monitoreo, tal como se estableció en el acuerdo inicial. Esta práctica es esencial para mantener un registro adecuado de nuestras actividades y asegurar la transparencia en nuestra operación.
específicamente en la pestaña de "TAMIZAJES". Esto se hace para evitar duplicidad de datos y facilitar el acceso a la información pertinente para todas las partes involucradas.
de insumos necesarios, que incluye condones, lubricantes, rotafolio, modelos anatómicos, pruebas de tercera y cuarta generación, lancetas, isopañiles, guantes, entre otros. La falta de estos insumos puede obstaculizar el desarrollo efectivo de nuestras actividades.
de proceder con las actividades, incluso si el usuario ha sido consultado previamente. Esto es esencial para evitar la duplicación de servicios y garantizar una atención eficiente.
que reporten el caso junto con la profesional psicosocial a la ESE Red Salud en un plazo máximo de 24 horas. Esta medida es crucial para garantizar una respuesta rápida y adecuada a situaciones emergentes.
como mínimo 20 minutos, la logística es una parte integral de nuestras operaciones y es crucial para garantizar el éxito de nuestras actividades, por consiguiente deberá estar el equipo completo para el descargue, armado de la logística.
ESE, además del reporte de las horas extras a los conductores de la ambulancia.
Quedamos atentos a su pronta acción y estamos disponibles para discutir cualquier inquietud o consulta adicional que puedan tener.
Gracias por su atención y compromiso continuo.
Atentamente.
10:53 a. m.
10/04/2024


4.13 evidencia fotográfica






11:00
37%
Reels
PRUEBA RÁPIDA DE VIH
19
1
juandiegolozanojaramillo
#SaludPreventiva | Buenas acciones que no ...
Agrega un comentario...
Probar

INFORME DE ACTIVIDADES







PRUEBA RÁPIDA DE VIH
CONDONES Y LUBRICANTES
Cuidamos
Cuidamos
POLICIA NACIONAL


FESTIVAL CAMINO DEL QUINDIO

4.14 Volante


ELIGE LA PRUEBA RAPIDA DE VIH
SI PERTENECES A UNA DE NUESTRAS POBLACIONES PRIORIZADAS (HOMBRES SEXUALMENTE DIVERSOS, TRABAJADORAS/TRABAJADORES SEXUALES, MIGRANTES VENEZOLANOS O PERSONAS QUE SE INYECTAN DROGAS),
PODEMOS ASESORARTE EN RUTAS PARA UNA SEXUALIDAD MÁS RESPONSABLE
TE REALIZAMOS TU PRUEBA RAPIDA DE CUARTA GENERACION CON RESULTADO INMEDIATO.
INFORMACION Y AGENDAMIENTO
3228191756
TE REGALAMOS CONDONES Y LUBRICANTE

REPORTE DE ABORDAJE DIRECTO PARA LAS PRUEBAS RÁPIDAS DE VIH Y LA ENTREGA DE PAQUETES DEFINIDOS DE SERVICIOS

Convenio No. 2230106

Red Salud Armenia ESE

Armenia, Quindío

Informe del abordaje directo de los grupos poblacionales priorizados

Período reportado: 01 al 31 de marzo de 2024

15 de abril de 2024

1. REPORTE DEL ABORDAJE DIRECTO

1.1. Personas alcanzadas con paquetes de servicios y pruebas de VIH

A partir de los datos registrados en el SISCO-SSR, durante el periodo del 01 al 31 de marzo, se logró beneficiar 290 usuarios dentro de las actividades de promoción y prevención, teniendo un logro del 116%, el cual se distribuye de la siguiente manera: Hombres que tienen sexo con hombres 127 usuarios con un 108% de alcance, trabajadoras y trabajadores sexuales 90 usuarios con un 95% de alcance en cuanto a la meta total, personas que se inyectan drogas 22 usuarios y migrantes venezolanos 51 usuarios con un 138% de alcance.

En cuanto a tamizajes únicos en las cuatro poblaciones priorizadas, se tiene que, para el mes de marzo, se benefició a 288 personas en su totalidad, hombres que tienen sexo con hombres 142, Trabajadoras y trabajadores sexuales 77, personas que se inyectan drogas 20 y migrantes venezolanos 52.

Esta información fue corroborada mediante supervisiones de manera semanal y en el cierre mensual de la plataforma SISCO-SRR, en el cual se realizó el acompañamiento por parte de la monitora de ENTerritorio.

Tabla 1. Cumplimiento en metas de entrega de paquetes de servicios por población clave

Grupo clave	Meta Mes paquetes de servicios	Personas alcanzadas (únicas) con paquetes de servicios	Meta Mes pruebas VIH	Personas alcanzadas únicas con pruebas de VIH	Casos confirmados de VIH
HSH	118	127	161	142	3
TS	95	90	71	77	1
PID	0	22	3	20	0
MIGRANTES	37	51	53	52	0
TOTAL	**250**	**290**	**288**	**291**	**4**

Fuente: SISCO-SSR (con corte a 31/03/2024)

REPORTE DE ABORDAJE DIRECTO DE POBLACIONES

PERSONAS UNICAS CON PAQUETES - SISCO SSR

RECIBIO_PAQUETE	SI
Duplicado	No

	Población				
MES	HSH	TS	INM	PID	Total general
ene	243	102	68	46	459
feb	167	58	54	32	311
mar	127	90	51	22	290
Total general	537	250	173	100	1.060

PERSONAS UNICAS CON PRUEBAS - SISCO SSR

Duplicado	No
VIH1	VIH

	Población				
Mes	HSH	TS	INM	PID	Total general
ene	150	83	45	36	314
feb	154	56	49	27	286
mar	142	77	52	20	291
Total general	446	216	146	83	891

Poblacion	Metas anual		Registrado en SISCO	
	Paquetes	Pruebas	Paquetes	Pruebas
HSH	2.110	1.066	537	446
TRANS	NA	NA	#REF!	#REF!
TS	1.024	642	250	216
INM	640	505	173	146
PID	280	265	100	83
TOTAL	4.071	2.568	1.060	891

Ingrese las metas anuales por población para pruebas y paquetes según el convenio

Actividad	Valor	Total maximo a pagar	Total pagado
Paquete	$ 32.644	$ 132.893.724	$ 34.602.640
Prueba	$ 35.099	$ 127.374.032	$ 31.807.809

Ingrese el valor a pagar por paquete y prueba según el convenio

Plan de desembolsos					
Desembolsos	Pago Fijo mensual	Total Paquetes	Total Pruebas	Total a Pagar	Observaciones
enero	$ 9.295.402	459	314	$ 35.488.484	
febrero	$ 9.295.402	311	286	$ 29.057.600	
marzo	$ 9.295.402	290	291	$ 29.150.571	
abril					
mayo					
junio					
julio					
agosto					
septiembre					
octubre					
noviembre					
diciembre					
Informe Planeación					
Informe Positividad					
Informe de vinculación (90%)					
Informe estrategias					
Total		1060	891	$ 94.296.655	

Para el pago de los demás informes registre el porcentaje aprobado segun la minuta del convenio; ejemplo para el informe de planeacion registre 100%, para el informe de positivida registre el porcentaje que se aprueba para pago

Se revisa y aprueba el presente informe:

Elaboró	Revisó y Aprobó
Brenda Ante Rave	Nombre Gestor: Amanda Patricia Molina Estrada APME
	CC:29.126577
	Nombre Monitor: Stephanie López Granada
Nombre del Coordinador Brenda Alexandra Ante Rave CC: 1094926045	CC: 1039450685