SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Alcaldía Local de Fontibón

Fecha de Solicitud: 19/04/2024	**Área de Origen:** Gestión del Desarrollo Local

I. RESUMEN CONTRACTUAL

Número Contrato: 397 - 2023	**Fecha de Suscripción:** 19/12/2023	**Tipo de Contrato:** Suministros
Plazo Inicial: 4 meses	**Fecha de Inicio:** 22/12/2023	**Fecha de Terminación Inicial:** 21/04/2024
Objeto: SUMINISTRO DE MATERIAL PEDAGÓGICO Y DOTACIÓN REQUERIDA PARA LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA DE JARDINES INFANTILES DE LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN		
Contratista: S&S SUMINISTROS STELAR		
Supervisor: DIEGO ALEJANDRO MALDONADO ROLDAN		**Valor Inicial: $** 188.404.236

Número del proceso SECOP I o II: FDLF-SASI-007-2023	**Fecha de publicación del proceso en SECOP I o II:** 25/10/2023	**Link del proceso en el SECOP I o II:** https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA		**MODIFICACIÓN No. 1**
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
N/A	**Tiempo**: (_1_) mes **Fecha Terminación Final**: 21 de mayo de 2024	N/A

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES

MODIFICACIÓN No._____

Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
Valor: **$** CDP No.:	Tiempo: Fecha Terminación Final:	

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

Valor del Contrato:	**$188.404.236**
Valor ejecutado:	**$0**
Valor Pagado:	**$0**
Valor a Adicionar:	**$0**
Valor total (incluyendo la adición solicitada):	**$188.404.236**

CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN:

El Fondo de Desarrollo Local de Fontibón tiene como objetivo misional contribuir al adecuado manejo de los bienes y recursos naturales, así como desarrollar lo contemplado en el Plan de Desarrollo Local en cumplimiento de la ley, los principios que orientan la administración pública, la contratación de los bienes y recursos requeridos. Por tal efecto, dentro del marco del Proyecto 1762 "*Un nuevo contrato para dotación social, prevención y atención de la violencia intrafamiliar y sexual en Fontibón",* el cual cuenta con la meta de *"Dotar 6 sedes de atención a la primera infancia y/o adolescencia (jardines infantiles y Centros Amar) durante el cuatrienio"*. Donde para el cumplimiento de ella, se suscribió el contrato de Suministros 397-2023, con el propósito de realizar la dotación de las unidades operativas Oso de Anteojos y Rafael Pombo, es preciso mencionar que, en los procesos de dotación de los diferentes jardines infantiles, se han visto beneficiados los niños y niñas de la localidad de Fontibón.

El contratista S&S SUMINISTROS STELAR con quien se suscribe el contrato 397-2023, allega a la Alcaldía Local de Fontibón oficio con radicado No. 20245910036122, por medio del cual solicita una prórroga de 1 mes, a partir de la fecha de la terminación del contrato actual,21 de abril de 2024, bajo las siguientes consideraciones:

- "*A la fecha está disponible un 70% del contrato para realizar la entrega, esto con relación a que la primera entrega se tenía pactada para el día 03 de abril pero por temas de almacenista no se pudo llevar a cabo, esta se reprograma para el día jueves 11 de abril pero nuevamente es intervenida y aplazada; por lo tanto se espera confirmación de una nueva fecha para la dotación"*

- *"Los elementos faltantes para completar el 100% de la dotación tiene un tiempo estimado de fabricación 20 días hábiles, lo cual indica que el suministro del material requiere de más tiempo para llevarse a cabo".*

- *"con relación al tema de facturación, ingresos al almacén, y documentación requerida para la finalización del contrato no ha sido posible darle trazabilidad por las razones anteriormente mencionadas"*

Que, con relación a lo solicitado por el contratista, la prórroga se hace necesaria para la realización de la entrega total de elementos en los jardines infantiles mencionados con antelación.

Por las razones anteriormente expuestas, y en mi calidad de apoyo a la supervisión, recomiendo al ordenador del gasto realizar la prórroga solicitada por un (1) mes y de esta forma cumplir a satisfacción la dotación de las dos sedes en mención. Por último, es importante señalar que la presente modificación contractual ha sido concertada entre las partes, es decir, entre el contratista y la Alcaldía Local de Fontibón.

Análisis del porcentaje del valor de la adición, incluyendo las anteriores si las hubiere con respecto al contrato inicial en SMLV, cuando aplique:

Valor contrato en SMLV: 145
Valor máximo para adición en SMLV: 0
Valor adición solicitada en SMLV: 0

IV. APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor solicito la aprobación de la modificación de la prórroga del Contrato de Suministros No. 397 de 2023

Supervisor
DIEGO ALEJANDRO MALDONADOROLDÁN
ALCALDE LOCAL DE FONTIBÓN (E)

Apoyo a la Supervisión
LAURA VALERIA RAIRAN CPS 149-2024

Proyectó: María del Pilar Chiquito Torres–Profesional de Apoyo-CPS 086/2024
Revisó: Paula Andrea Díaz Maldonado- Profesional Universitario 219-18