FUNDACIÓN MERCAJUSTO
NIT. 900.198.924-5

INFORME No. 1 DE INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA Y CONTABLE A LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL PROCESO COMPETITIVO DE RÉGIMEN ESPECIAL CARC 001 DE 2023

CONTRATO No. 814 DEL 30 de octubre DE 2023

OBJETO:

CONTRATAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA Y CONTABLE A LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL PROCESO COMPETITIVO DE RÉGIMEN ESPECIAL CARC 001 DE 2023

DICIEMBRE 2023

TABLA DE CONTENIDO

Pag.

1. GENERALIDADES 5
1.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 5
1.1.1. Tablón de Gómez 5
2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL 6
2.1. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 6
2.2. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 7
2.3 PERSONAL VINCULADO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO 9
2.3.1 Interventoría 9
3. AVANCE DE EJECUCIÓN TÉCNICA 10
4. INFORMACIÓN TÉCNICA 12
4.1. DETALLE TÉCNICO DEL PROYECTO 12
5. ACTIVIDADES PRELIMINARES 13
5. AVANCE DE EJECUCIÓN TÉCNICA 16
5.1. ACTIVIDAD 2.2.1. REALIZACIÓN DE EVENTOS DE DIFUSIÓN 16
6. AVANCE DE EJECUCIÓN FINANCIERA 19
7. CONCLUSIONES 21

ÍNDICE DE FIGURAS

Pag.

FIGURA 1. *LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE EL TABLÓN DE GÓMEZ* 5
FIGURA 2. *REGISTRO FOTOGRÁFICO – VERIFICACIÓN LÍNEA BASE* 14
FIGURA 3. *REGISTRO FOTOGRÁFICO – IDENTIFICACIÓN DE LA LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO* 15
FIGURA 4. *REGISTRO FOTOGRÁFICO – PRIMER EVENTO DE DIFUSIÓN* 18

ÍNDICE DE TABLAS

Pag.

TABLA 1. *DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA* 6
TABLA 2. *DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA* 7
TABLA 3. *PERSONAL DE INTERVENTORÍA VINCULADO AL PROYECTO.* 9
TABLA 4. *RESUMEN DE EJECUCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO* 10
TABLA 5. *DETALLES DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL OBJETIVO ESPECÍFICO 1* 12
TABLA 6. *RENUNCIAS Y ACTA DE DEFUNCIÓN DE BENEFICIARIOS* 17
TABLA 7. *DETALLE DE AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO* 19

1. GENERALIDADES

1.1. Localización del proyecto

1.1.1. Tablón de Gómez



Figura 1. *Localización del municipio de El Tablón de Gómez*

El Municipio del Tablón de Gómez está ubicado a 62 kilómetros al noroccidente de la ciudad de San Juan de Pasto. Con una altura media sobre el nivel del mar es de 1.495 metros, la temperatura media es de 20 °C, posee un área aproximada de 326,9 km2, posee una población de alrededor de 12.757 habitantes. Limita al norte con el municipio de Albán, San Bernardo y La Cruz; al oriente con el departamento del Cauca y el departamento del Putumayo; al sur con el municipio de Buesaco y al occidente con el municipio de Berruecos. Sus coordenadas geográficas son 1°25′37″N – 77°05′49″O.

Específicamente, el proyecto se desarrollará en las veredas de El Guarango, Isla, Juanoy, Pompeya, San Rafael, El Plan, Marsella, Sinaí, Las Mesas, Llano Largo y Villanueva de este municipio.

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

2.1. Información contrato de interventoría

Tabla 1. *Datos generales del contrato de interventoría*

1. Información general del contrato	
Contrato No.	814 DEL 30 de octubre DE 2023
Contratista	FUNDACIÓN MERCAJUSTO
Representante legal	CARMEN LEONOR HIDALGO MELO
Objeto	CONTRATAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA Y CONTABLE A LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL PROCESO COMPETITIVO DE RÉGIMEN ESPECIAL CARC 001 DE2023, CUYO OBJETO CORRESPONDE A: "AUNAR ESFUERZOS DE TIPO ECONÓMICO, TÉCNICO, FÍSICO Y HUMANO ENTRE CORPONARIÑO Y UNA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA LA PREPARACIÓN, LIMPIEZA DE TERRENO, SIEMBRA DE PLÁNTULAS, APLICACIÓN DE FERTILIZANTES Y AISLAMIENTO CON EL FIN DE REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA RÍO JUANAMBÚ DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO".
Entidad contratante	CORPONARIÑO
2. Duración	
Duración total	30 meses
Fecha de inicio	1 de diciembre de 2023
Fecha de terminación inicial del contrato	31 de mayo de 2026
Tiempo transcurrido del contrato	1 mes
3. Valor del contrato	
Valor total del contrato	$327.955.198
	Trescientos veintisiete millones novecientos cincuenta y cinco mil ciento noventa y ocho pesos M/CTE.
4. Garantías del contrato	
Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Póliza No.	41-44-101276778
Vigencia	30/10/2023 - 30/04/2029

Amparo	Vigencia	Valor
Cumplimiento del contrato	30/10/2023 - 31/08/2026	$65.591.039,60
Calidad del servicio	30/10/2023 - 31/08/2026	$65.591.039,60
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	30/10/2023 - 30/04/2029	$16.397.759,90
Póliza de cumplimiento según acta de inicio (1/12/2023)		
Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
Póliza No.	41-44-101276778	
Vigencia	01/12/2023 - 01/06/2029	
Amparo	**Vigencia**	**Valor**
Cumplimiento del contrato	01/12/2023 - 02/10/2026	$65.591.039,60
Calidad del servicio	01/12/2023 - 02/10/2026	$65.591.039,60
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	01/12/2023 - 01/06/2029	$16.397.759,90

2.2. Información contrato de obra

Tabla 2. *Datos generales del contrato de obra*

1. Información general del contrato	
Contrato No.	CONVENIO DE ASOCIACION No. 2023 – 655
Contratista	FUNDACIÓN DESARROLLO Y LIDERAZGO SOCIAL – FUNDER
Representante legal	MARITZA FERNANDA MAVISOY JURADO
Objeto	AUNAR ESFUERZOS DE TIPO ECONÓMICO, TÉCNICO, FÍSICO Y HUMANO ENTRE CORPONARIÑO Y UNA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA LA PREPARACIÓN, LIMPIEZA DE TERRENO, SIEMBRA DE PLÁNTULAS, APLICACIÓN DE FERTILIZANTES Y AISLAMIENTO CON EL FIN DE REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA RÍO JUANAMBÚ DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO.
Entidad contratante	CORPONARIÑO
2. Duración	
Duración total	29 meses y 16 días
Fecha de inicio	1 de diciembre de 2023
Fecha de terminación inicial del contrato	16 de mayo de 2026

Tiempo transcurrido del contrato	1 mes	
3. Valor		
Valor total del contrato	$ 3.176.149.608	
	Tres mil ciento setenta y seis millones ciento cuarenta y nueve mil seiscientos ocho pesos M/CTE.	
APORTES SGR	$ 2.913.396.316	
	Dos mil novecientos trece millones trescientos noventa y seis mil trescientos dieciséis pesos M/CTE.	
APORTES CORPONARIÑO	$ 100.000.000	
	Cien millones de pesos M/CTE. (equivalente a 38.461plantúlas)	
APORTES FUNDER	$ 162.753.292	
	Ciento sesenta y dos millones setecientos cincuenta y tres mil doscientos noventa y dos pesos M/CTE.	
Anticipo	$728.349.079,00	
	Setecientos veintiocho millones trescientos cuarenta y nueve mil setenta y nueve pesos M/CTE.	
4. Garantías		
Aseguradora	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	
Póliza No.	C – 100066662	
Vigencia	14/11/2023 - 14/05/2029	
Amparo	**Vigencia**	**Valor**
Cumplimiento	14/11/2023 - 14/09/2026	$635.229.921,60
Buen manejo del anticipo	14/11/2023 - 14/09/2026	$728.349.079,00
Prestaciones sociales	14/11/2023 - 14/05/2029	$158.807.480,40
Calidad del servicio	14/11/2023 - 14/09/2026	$635.229.921,60
Pólizas de responsabilidad civil extracontractual según contrato		
Aseguradora	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	
No. de póliza	C – 100017107	
Vigencia	14/11/2023 – 14/05/2026	

2.3 Personal vinculado para el desarrollo del proyecto

2.3.1 Interventoría

Tabla 3. *Personal de interventoría vinculado al proyecto.*

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	PERFIL	CARGO PARA EL CUAL SE VINCULA
1	David Eduardo Álvarez Sánchez	C.C. No. 1.085.270.242 de Pasto (N)	Ingeniero Agrónomo	Coordinador de Proyecto Proceso Ambiental
2	Anderson Mauricio Botina Garzón	C.C. No. 12.752.816 de Pasto (N)	Ingeniero Agroforestal	Profesional de campo
3	Astrid Dalila Rojas Jurado	C.C. No. 27.309.452 de los Andes (N)	Psicóloga	Profesional Social
4	Wilfredy Ortega López	C.C. No. 1.083.812.684 de Belén (N)	Contador Público	Profesional Financiero
5	María Camila Romero Andrade	C.C. No. 1.085.248.944 de Pasto (N)	Abogada	Profesional Jurídico

3. AVANCE DE EJECUCIÓN TÉCNICA

En la siguiente tabla, se presenta el cronograma de trabajo del operador del proyecto, se semaforiza el mes de diciembre de 2023 con el fin de determinar el cumplimiento de las actividades planificadas para dicho periodo:

Tabla 4. *Resumen de ejecución técnica del proyecto*

ACTIVIDAD		META	UNIDAD	MES															
				dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25
OBJETIVO ESPECÍFICO 1: AUMENTAR LA COBERTURA VEGETAL NATIVA																			
1.1.1 Establecer el material vegetal (Restauración Activa)																			
Plan	Establecimiento	149,75	Hectáreas	0	0	4	5	12	12	13	12	12	12	12	13	13	13	6,75	5	5
Ejec																				
1.1.2. Aislar las áreas en proceso de restauración																			
Plan	Aislamiento	24,86	Kilómetros			0,64	0,8	2,22	2,22	2,08	2,22	1,92	1,92	1,92	2,08	2,08	2,08	1,08	0,8	0,8
Ejec																				
1.1.3. Mantenimiento en áreas de restauración																			
Plan	Mantenimiento	149,75	Hectáreas	0	0	0	1,33	1,67	4,00	5,33	6,00	9,33	9,67	12,33	12,00	12,67	12,33	12,33	10,58	10,00
Ejec																				
1.1.4. Realizar el monitoreo, seguimiento y evaluación a las áreas en proceso de restauración																			
Plan	Monitoreos	5	Número	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
Ejec																				
OBJETIVO ESPECÍFICO 2: INCREMENTAR LA CULTURA AMBIENTAL DE LAS COMUNIDADES																			
2.2.1 Realización de eventos de difusión																			
Plan	Eventos	4	Número	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Ejec				1																
2.2.2 Efectuar actividades de sensibilización																			
Plan	Talleres	6	Número	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
Ejec																				

Actividad		Meta	Unidad	Mes													Total	%
				may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26		
OBJETIVO ESPECÍFICO 1: AUMENTAR LA COBERTURA VEGETAL NATIVA																		
1.1.1 Establecer el material vegetal (Restauración Activa)																		0%
Plan	Establecimiento	149,75	Hectáreas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,75	
Ejec																		
1.1.2. Aislar las áreas en proceso de restauración																		0%
Plan	Aislamiento	24,86	Kilómetros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,86	
Ejec																		
1.1.3. Efectuar acciones de mantenimiento																		0%
Plan	Mantenimiento	149,75	Hectáreas	10,33	6,58	6,00	3,92	1,67	1,67	0	0	0	0	0	0	0	149,75	
Ejec																		
1.1.4. Realizar el monitoreo, seguimiento y evaluación a las áreas en proceso de restauración																		0%
Plan	Monitoreos	5	Número	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
OBJETIVO ESPECÍFICO 2: INCREMENTAR LA CULTURA AMBIENTAL DE LAS COMUNIDADES																		
2.2.1 Realización de eventos de difusión																		25%
Plan	Eventos	4	Número	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
Ejec																	1	
2.2.2 Efectuar actividades de sensibilización																		0%
Plan	Talleres	6	Número	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	
Ejec																		

4. INFORMACIÓN TÉCNICA

4.1. Detalle técnico del proyecto

Con la finalidad de garantizar la correcta ejecución del proyecto, acorde a todas las obligaciones adquiridas por parte del contratista, interventoría realiza el control y seguimiento a las actividades relacionadas para cada objetivo específico, tal y como se suscita en adelante (ver tabla 5), para que se desarrollen acorde a los lineamientos y especificaciones técnicas del contrato:

Tabla 5. *Detalles de actividades correspondiente al objetivo específico 1*

OBJETIVO ESPECÍFICO 1	Aumentar la cobertura vegetal nativa	
ACTIVIDAD	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
1.1.1 Establecer el material vegetal (Restauración Activa)	Hectáreas	149,75
1.1.2. Aislar las áreas en proceso de restauración	Kilómetros	24,86
1.1.3. Efectuar acciones de mantenimiento	Hectáreas	149,75
1.1.4. Realizar el monitoreo, seguimiento y evaluación a las áreas en proceso de restauración	Monitoreos	5
OBJETIVO ESPECÍFICO 2	Incrementar la cultura ambiental de las comunidades	
2.2.1 Realización de eventos de difusión	Eventos	4
2.2.2 Efectuar actividades de sensibilización	Talleres	6

5. ACTIVIDADES PRELIMINARES

En el primer mes de ejecución, el operador, acorde a sus obligaciones contractuales, realiza la planeación de la ejecución, elaboración de cronogramas, entrevistas y selección de personal técnico – administrativo. Además, con el fin de consolidar la línea base del proyecto, llevó a cabo acercamientos vía telefónica con los beneficiarios para dar a conocer el inicio del mismo, y verificar la disponibilidad del predio objeto de intervención.

Así mismo, sostuvo encuentros con la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria – UMATA, para dar a conocer los términos de ejecución del proyecto.

En este sentido, a continuación, se describe las actividades preliminares realizadas:

- **Verificación de línea base vía telefónica**

El equipo profesional de apoyo del operador, realizo llamadas a cada uno de los beneficiarios consolidados en la base proporcionada por el formulador del proyecto, sin embargo, evidenciaron que dicha base, se encuentra desactualizada, ya que, la cantidad de personas contactada directamente fue mínima.

Se anexa **(Ver Anexo 1),** documento Excel de la línea base del municipio del Tablón de Gómez, donde se consigna la información del equipo que realizó las llamadas y la información de líderes comunitarios involucrados en la ubicación de las personas.








Figura 2. *Registro fotográfico – verificación línea base*

- **Identificación y localización de veredas priorizadas municipio Tablón de Gómez**

De acuerdo a la información de la MGA y la recopilada en campo en comunicación con lideres de la comunidad y apoyo de UMATA, el operador realizó una socialización del proyecto con el equipo profesional de apoyo con el fin de reconocer la zona, identificar las veredas priorizadas, número de beneficiarios por ubicación, vías de acceso, tiempo de desplazamiento y posibles lugares de socialización teniendo en cuenta la verificación vía telefónica.





Figura 3. *Registro fotográfico – identificación de la localización del proyecto*

5. AVANCE DE EJECUCIÓN TÉCNICA

A continuación, se describen las actividades efectuadas por la FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LIDERAZGO SOCIAL – FUNDER, durante el 1 al 31 de diciembre de 2023:

OBJETIVO ESPECÍFICO 2 Incrementar la cultura ambiental de las comunidades

5.1. Actividad 2.2.1. REALIZACIÓN DE EVENTOS DE DIFUSIÓN

El presente proyecto, contempla la realización de 2 eventos de presentación y 2 eventos de cierre del proyecto a las comunidades del municipio de El Tablón de Gómez

En concordancia con lo anterior, en el mes de diciembre de 2023, el contratista operador, llevo a cabo el primer evento de difusión, el cual fue impartido a la comunidad beneficiaria del municipio del Tablón de Gómez, líderes comunitarios y comunidad en general, de esta manera la empresa operadora, logro efectuar de manera exitosa la actividad en mención.

Cabe señalar, que el evento de difusión, se llevó a cabo, bajo los lineamientos de la normativa referente al protocolo general de bioseguridad para la prevención de la transmisión de COVID-19, Resolución 000666 del 24 de abril de 2020.

En el desarrollo del evento, el operador, dio a conocer lo siguiente:

- Se presentaron los entes involucrados en el desarrollo del proyecto; operador, supervisión e interventoría.
- Se expusieron problemáticas ambientales del cambio climático
- Se dio a conocer la trazabilidad del proyecto
- Se mencionaron las características para ser beneficiario:
    - Ser mayor de edad
    - Ser alfabeto, o al menos que un miembro del grupo familiar lo sea
    - Ser propietario o sano poseedor del predio donde se ejecutarán las actividades y contar con un documento de propiedad
    - Que el predio a intervenir no presente actividad agropecuaria y sea dedicado a la conservación
    - Desarrollar en sus predios las actividades establecidas en el proyecto conforme a los lineamientos técnicos que le sean indicados por el profesional y/o técnico que se encuentre realizándole el acompañamiento
    - Destinar los materiales e insumos entregados exclusivamente para los objetivos y alcances del proyecto
    - Asistir a las jornadas de capacitación, talleres y socializaciones programadas

Posterior a lo anterior, una vez se deja en claro las condiciones generales del proyecto, se procedió a socializar las actividades de técnicas a realizar de acuerdo al documento técnico de formulación; ACTIVIDAD 1.1.1 ESTABLECER EL MATERIAL VEGETAL (RESTAURACIÓN ACTIVA), ACTIVIDAD 1.1.2 AISLAR LAS ÁREAS EN PROCESO DE RESTAURACIÓN, ACTIVIDAD 1.1.3 EFECTUAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO, ACTIVIDAD 1.1.4 REALIZAR EL MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LAS ÁREAS EN PROCESO DE RESTAURACIÓN, ACTIVIDAD 2.1.1 REALIZAR EVENTOS DE DIFUSIÓN y ACTIVIDAD 2.1.2 EFECTUAR ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN.

Finalmente, el operador, dio respuesta a las inquietudes presentadas por los beneficiaros, en relación a la documentación, zonas priorizadas, los insumos a entregar, las dimensiones de los predios y la continuidad en el proyecto.

Así pues, como resultado del primer evento de difusión, al menos el 68% de asistentes fueron beneficiarios que continúan, 5% firmaron acta de renuncia voluntaria y se presentó 1 acta de defunción.

Tabla 6. *Renuncias y acta de defunción de beneficiarios*

Actas de renuncia voluntaria		
Nombre	**No. cédula**	**Ubicación**
Sureima Pejendino Cerón	1087644834	Pompeya
Odeyda Crotilde Martínez	27141836	Pompeya
Milton Madroñero Ordoñez	9835599	La Isla
Magola Ordoñez Chávez	59587007	Pompeya
Irma Santacruz Cerón	1087646288	El Guarango
Emma Cerón Lasso	27190628	El Guarango
Edita Ordoñez Chávez	27192088	Pompeya
Acta de defunción		
Nombre	**No. cédula**	**Ubicación**
Victoria Martínez Martínez	27189146	Sinaí

NOTA: El operador, a través de la plataforma de drive, comparte las actas de renuncia, acta de defunción y listados de asistencia.

En este sentido, esta interventoría, a través de la verificación a la ejecución de las actividades llevadas a cabo durante el mes de diciembre de 2023, se permite validar para el presente ítem *"REALIZACIÓN DE EVENTOS DE DIFUSIÓN"* un evento de difusión, el cual representa un avance del 25%.

A continuación, se exhibe un registro fotográfico producto del acompañamiento al desarrollo de dicho evento:



Figura 4. *Registro fotográfico – primer evento de difusión*

6. AVANCE DE EJECUCIÓN FINANCIERA

De acuerdo a la información financiera de ejecución presentada por la FUNDACION DESARROLLO Y LIDERAZGO SOCIAL correspondiente al acumulado del 01 de diciembre al 31 de diciembre de 2023, se tiene lo siguiente:

Tabla 7. *Detalle de avance financiero del proyecto*

COMPONENTE DE EJECUCION	
VALOR APROBADO POR LA INTERVENTORIA	**$ 53.236.812,55**

Nº	ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR TOTAL (DICIEMBRE 2023)	VALOR ACUMULADO	%
1	1. ESTABLECIMIENTO DEL MATERIAL VEGETAL	HECTÁREAS	149,75	$ 9.569.143,59	$ 1.432.979.253,25		**$ -**	**$ -**	0,00%
2	2. AISLAMIENTO DE PLANTACIONES FORESTALES	KILÓMETROS	24,86	$ 15.917.706,68	$ 395.714.188,02		**$ -**	**$ -**	0,00%
3	3. TALLERES DE SOCIALIZACION	NÚMERO	4	$ 1.505.000,00	$ 6.020.000,00	1	**$ 1.505.000,00**	**$ 1.505.000,00**	25,00 %
4	4. TALLERES DE SENSIBILIZACION Y DIVULGACION	NÚMERO	6	$ 1.825.000,00	$ 10.950.000,00		**$ -**	**$ -**	0,00%

5	5. MANO DE OBRA CALIFICADA	MES/HOMBRE	GLOBAL	$ 430.119.443,76	$ 430.119.443,76	GLOBAL	**$ 21.731.812,55**	**$ 21.731.812,55**	5,05%
6	6. GASTOS OPERACIONALES	NÚMERO	21	$ 1.214.931,08	$ 25.513.552,58				
7	7. SEGUIMIENTO Y MONITOREO	NÚMERO	5	$ 4.132.998,80	$ 20.664.994,00				
8	8. MANTENIMIENTO (1,2 y 3)	NÚMERO	3	$ 230.478.294,76	$ 691.434.884,29				
9	9. MANTENIMIENTO (4)	NÚMERO	1	$ 120.274.707,50	$ 120.274.707,50				
10	10.GASTOS ADMINISTRATIVOS	NÚMERO	1	$ 42.478.585,00	$ 42.478.585,00	1	**$ 30.000.000,00**	**$ 30.000.000,00**	70,62 %
TOTALES				**$ 857.515.811,17**	**$ 3.176.149.608,39**		**$ 53.236.812,55**	**$ 53.236.812,55**	**1,68 %**
VALOR TOTAL CONTRATO				**$ 857.515.811,17**	**$ 3.176.149.608,39**		**$ 53.236.812,55**	**$ 53.236.812,55**	**1,68 %**

Por lo tanto,

CONSOLIDADO EJECUCIÒN FINANACIERA

CONCEPTO	VALOR	%
EJECUCIÓN APROBADA (CORRESPONDE AL INFORME ACTUAL)	$ 53.236.812,55	1,68%
VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	$ 53.236.812,55	1,68%
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 3.122.912.795,84	98,32%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 3.176.149.608,39	100,00%

7. CONCLUSIONES

- La FUNDACIÓN MERCAJUSTO, logro validar la ejecución integra del primer evento de difusión, por parte de la empresa operadora, FUNDACIÓN DESARROLLO Y LIDERAZGO SOCIAL – FUNDER, durante el proceso se verifico que la actividad desarrollada cumpliera con los lineamientos y especificaciones del documento técnico.

- Con corte a 31 de diciembre de 2023, se logra la ejecución financiera del proyecto de 1,68% correspondiente a un monto de CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE **($ 53.236.812,55).**

Atentamente;

CARMEN LEONOR HIDALGO MELO
C.C. 30.722.106 de Pasto (N)
R.L. FUNDACIÓN MERCAJUSTO
Nit. 900.198.924-5