.

Informe consolidado de seguimiento

1 Gestión Estratégica Comercial

Fecha Programada: 13/04/2024 0:00:00 Fecha de ejecución: 13/04/2024 0:00:00

Descripción:
Implementar estrategias de mercadeo para promocionar los servicios que presta la empresa.

Avance:
13/04/2024 Hora 10 a 11 am

Hasta la fecha no se ha iniciado a intervenir este compromiso. En el momento se interviene el componente de Gestión de la Productividad Operacional con el diseño de la misión, visión y el portafolio de los servicios.

08/03/2024

Se orientó al empresario la necesidad de diseñar un plan de mercadeo para su empresa que le garantice satisfacer a sus clientes y contar con el número de clientes suficientes para tener sostenibilidad en su actividad comercial. También le ayudo a identificar a sus competidores y analizar cuáles son sus fortalezas y debilidades con respecto a la competencia

2 Gestión de la Productividad Administrativa y laboral

Fecha Programada: 13/04/2024 0:00:00 Fecha de ejecución: 13/04/2024 0:00:00

Descripción:
Implementar un plan de capacitación para fortalecer las competencias del talento humano de la empresa.

Avance:
13/04/2024 Hora 10 a 11 am

Hasta la fecha no se ha iniciado a intervenir este compromiso. En el momento se interviene el componente de Gestión de la Productividad Operacional con el diseño de la misión, visión y el portafolio de los servicios.

08/03/2024

Con el empresario se concertó en programar diferentes cursos para realizar este objetivo. Se le recomendó al empresario identificar necesidades de capacitación para su equipo de trabajo. Con el fin de revisar si dentro de los cursos que ofrece el Sena se le puede apoyar

3 Gestión de la Productividad Operacional

Fecha Programada: 13/04/2024 0:00:00 Fecha de ejecución: 13/04/2024 0:00:00

Descripción:

Asesorarlo en el diseño de su plataforma estratégica (Definir la misión, la visión y valores corporativos).

Avance:

13/04/2024 Hora 10 a 11 am

Con relación al apoyo del instructor Eduardo Buendía y un grupo de aprendices para comenzar la estructuración de la plataforma estratégica no fue posible iniciar el proceso a raíz que el empresario se encontraba ocupado, este acompañamiento quedo aplazado en espera que le asigne un nuevo grupo de aprendices.

Se visitó al empresario en sitio donde acondiciona un local para instalar un punto de venta de los productos, el empresario manifiesta que independizará el punto de venta de la planta de producción. Al visitar se pudo comprobar que es un lugar de mejor ubicación de la planta de producción y mas comercial. Aproximadamente el empresario expresa que mas tardar en un mes estaría iniciando las ventas en ese lugar.

08/03/2024

Se inicia el acompañamiento con el apoyo del instructor Eduardo Buendía y un grupo de aprendices para comenzar la estructuración de la plataforma estratégica. Se coordino una reunión del empresario con el instructor para acordar fecha de la visita a la empresa.

Con relación a la revisión y/o diseño de su plataforma estratégica, se le explicó al empresario de la importancia de estructurar objetivamente su planeación estratégica ya que La planificación estratégica en un proceso a través del cual los líderes organizacionales determinan la posición y perspectiva a futuro con miras a identificar metas y objetivos para la organización. Este proceso también implica establecer de la secuencia en que deberían ser alcanzados los objetivos para llegar a la visión propuesta

4 Gestión de calidad

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

5 Gestión de la innovación / Desarrollo y sofisticación de producto

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

6 Gestión Financiera y Contable

Fecha Programada: 13/04/2024 0:00:00 Fecha de ejecución: 13/04/2024 0:00:00

Descripción:
Identificar diferentes fuentes de financiación para el fortalecimiento financiero de la organización. El empresario debe Analizar la información contable y revisar las obligaciones tributarias.

Avance:
13/04/2024 Hora 10 a 11 am

La convocatoria del fondo emprender en la línea crecer, que ofrece financiar con recursos reembolsables iniciativas empresariales no ha iniciado, se está a la espera que la aperturen para iniciar el proceso de la participación de la empresa.

08/03/2024

Se le propone al empresario en la participación de la convocatoria del fondo emprender en la línea crecer.

Se le recomendó Implementar un sistema contable y financiero le permite a la empresa llevar un control de sus transacciones comerciales y financieras, y así obtener mayor productividad y aprovechamiento de su patrimonio. Este comportamiento (información) le proporciona al empresario parámetros para tomar decisiones, de tal forma que es posible determinar en qué se está gastando más, o cuál es el flujo de efectivo (cuando dinero tenemos disponible), saber quiénes nos deben, cuánta utilidad está generando el negocio.

7 Gestión Logística

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

8 Gestión de la transformación digital

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

9 Gestión de la Sostenibilidad

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

10 Indicadores de Gestión

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

11 Gestión de la propiedad intelectual

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

12 Índice de productividad

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

13 Otro

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Otro seguimiento a indicadores propuestos

Avance:

14 Concepto final

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

15 Cierre de asesoría

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance: