CAM S.A.S
DESARROLLADORA DE NEGOCIOS Y SUMINISTROS

# ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO DE OBRA

*Dirección comercial: calle 20 No. 19-35 Barrio Centro - Oficina 07– Contacto: 3114430280*
*Email:*
*Arauca – Arauca*

| | PROCESO: GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAD | CÓDIGO |
|---|---|---|
| | | FR-GIH-07 |
| | FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA<br>(Balance del Contrato) | FECHA DE EMISIÓN<br>24 / 9 / 2021 |
| | | VERSIÓN 3 |

| INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO | | CRONOLOGIA DEL CONTRATO | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No :** | 362 DEL 09/06/2023 | | |
| **OBJETO:** | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO BANADIA EN LA VEREDA SAN JOAQUÍN, SECTOR CRITICO LAS DELICIAS, EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA | **FECHA DE INICIO:** 05/07/2023 | **ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO DE OBRA No. 362 DEL 2023** |
| **VALOR CONTRATO PRINCIPAL:** | $ 3.744.059.760,00 | | |
| **PLAZO DE EJECUCION:** | TRES (03) MESES | **FECHA DE TERMINACION INICIAL:** 05/10/2023 | |
| **VALOR ANTICIPO (40%):** | $ 1.497.623.904,00 | | **FECHA DE RECIBO FINAL:** 01/12/2023 |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO OBRAS DE PROTECCION LAS DELICIAS R. JHONN FREDY GARCIA BELTRAN | | **VALOR ACTA RECIBO FINAL:** $ 3.744.059.760,00 |
| **INTERVENTOR:** | DESARROLLADORA DE NEGOCIOS Y SUMINISTROS CAM S.A.S. R. JOSE MIGUEL ALVAREZ GUTIERREZ | | |
| **No. CONTRATO INTERVENTORIA:** | 363 DEL 09/06/2023 | | |
| **UNIDAD EJECUTORA:** | SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA DEPARTAMENTAL | **FECHA DE TERMINACION FINAL:** | 08/10/2023 |

En el Municipio de Arauca, a los **01/12/2023**, se reunieron: el Señor **JHONN FREDY GARCIA BELTRAN** representante del **CONSORCIO OBRAS DE PROTECCION LAS DELICIAS**, en calidad de Contratista, el señor **JOSE MIGUEL ALVAREZ GUTIERREZ** representante de **DESARROLLADORA DE NEGOCIOS Y SUMINISTROS CAM S.A.S.**, en calidad de Interventoría Externa, el ingeniero **CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO** Profesional Universitario de la SGSCO y Supervisor de la Interventoría Externa mediante Resolución no. 1804 del 10 de julio de 2023, y el Doctor **EDWARD ALEXANDER PINILLA MARIN** como **Secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana Departamental** para dejar constancia de la presente **ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 362 DEL 2023**, en la cual se consignan las siguientes cantidades de obra ejecutados y recibidas a satisfacción por la interventoría externa y la supervisión de acuerdo al informe final del interventor, visita técnica previa y memoria de cálculo de cantidades, y por el Departamento de Arauca:

| | CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES | | | | | CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA | | CANTIDADES TOTALES EJECUTADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCIÓN** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** | **VALOR UNITARIO** | **VALOR TOTAL** | **CANTIDAD** | **V. TOTAL** | **CANTIDAD** | **V. TOTAL** |
| 1 | **ENROCADO SOBRE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO BANADIA** | | | | | | | | |
| 1.1 | ENROCADO CON MATERIAL PETREO DE GRAN TAMAÑO, (Incluye: transporte de material, cargue e instalación en campo con retroexcavadora) | M3 | 8.000,00 | $ 465.802,47 | $ 3.726.419.760,00 | 8.000,00 | $ 3.726.419.760,00 | 8.000,00 | $ 3.726.419.760,00 |
| | **SUB TOTAL COMPONENTE** | | | | $ 3.726.419.760,00 | | $ 3.726.419.760,00 | | $ 3.726.419.760,00 |
| 2 | **MANEJO AMBIENTAL** | | | | | | | | |
| 2.1 | Implementación del Plan de Manejo Ambiental | | | | $ 17.640.000,00 | | $ 17.640.000,00 | | $ 17.640.000,00 |
| | **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | | | | **$ 3.744.059.760,00** | **SALDO A FAVOR DEPARTAMENTO** | $ - | | $ - |
| | **VALORES TOTALES** | | | | **$ 3.744.059.760,00** | | **$ 3.744.059.760,00** | **VALOR EJECUTADO** | **$ 3.744.059.760,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | | $ | 3.744.059.760,00 |
| **VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO** | N/A | $ | - |
| **VALOR ACTUAL DEL CONTRATO** | | $ | 3.744.059.760,00 |
| **VALOR DEL ANTICIPO (40%)** | | $ | 1.497.623.904,00 |
| **VALOR PAGADO ACTAS PARCIALES** | N/A | $ | - |
| **AMORTIZACION ANTICIPO ACTAS PARCIALES** | N/A | $ | - |
| **VALOR TOTAL EJECUTADO** | | $ | 3.744.059.760,00 |
| **SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO** | | $ | - |
| **VALOR PRESENTE ACTA** | | $ | 3.744.059.760,00 |
| **AMORTIZACION ANTICIPO PRESENTE ACTA** | | $ | 1.497.623.904,00 |
| **VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA** | | $ | 2.246.435.856,00 |

| | |
|---|---|
| **% DE EJECUCION FISICA FINAL DEL CONTRATO:** | 100,00% |
| **% DE EJECUCION FINANCIERA FINAL DEL CONTRATO:** | 100,00% |

**OBSERVACIONES:**

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA, POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON EN ARAUCA A LOS 01/12/2023.

Firma

**JHONN FREDY GARCIA BELTRAN**
R. CONSORCIO OBRAS DE PROTECCION LAS DELICIAS
Contratista

Firma

**JOSE MIGUEL ALVAREZ GUTIERREZ**
**R. DESARROLLADORA DE NEGOCIOS Y SUMINISTROS CAM S.A.S.**
Interventoría Externa
Contrato de Interventoría No. 363 Del 2023

Firma

**EDWARD ALEXANDER PINILLA MARIN**
Secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana Departamental

Firma

**CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO**
Supervisor Contrato de Interventoría No. 363 de 2023
Mediante Resolución No. 1804 de 2023