SABS - SISTEMA DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
Informe de Supervisión

COR_LI100100

1. GENERALIDADES

Informe No. 2-2023

Ciudad y fecha Informe: BAHIA BUENAVENTURA - BUENAVENTURA , 19/12/2023

Nombre del Supervisor / Interventor: PERDOMO QUINTERO YAMILE

Tipo CONTRATO **Numero** 752 **Año** 2023

Objeto Realizar acciones de fortalecimiento comunitario orientadas a la protección de la cobertura boscosa en los consejos Comunitarios de Comunidades Negras ubicados en jurisdicción de la Dar Pacifico Oeste en el Distrito de Buenaventura, como parte del afianzamiento del gobierno propio, la identidad étnica y cultural que contribuya a la disminución de los impactos generados al suelo

Fecha de Inicio 10/11/2023 **Fecha Terminación** 15/12/2023

Duración inicial A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2023

Valor Inicial $188,066,317 **Valor adicionales** $0 **Valor Total** $188,066,317

Valor pagado a la fecha $188,066,317.00 **Saldo** $0.00

No Ultimo Contrato Adicional 0 **Fecha del adicional** **Tipo Adición** Sin tipo

2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Contratista: CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE LA CAUCANA

LAS CONTENIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y MINUTADEL CONTRATO

3. POLIZAS

Aseguradora	Amparo	Fecha fin del amparo
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	CALIDAD DEL SERVICIO	15/12/2024
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO	15/12/2026
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	15/06/2024

4. ACTIVIDADES

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
1. Elaborar el Plan Operativo de Actividades	DOCUMENTOS	1.00	1.00	100.0

Aspectos relevantes de la actividad: El equipo profesional elaboró de forma concertada el plan operativo con el cronograma de actividades que regirá las actividades a realizar con la participación activa de las comunidades involucradas

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
2. Socialización de contrato con las Juntas de consejo y representantes legales de las Comunidades Negras priorizadas	REUNIONES	1.00	1.00	100.0

Aspectos relevantes de la actividad: El contratista realizó la socialización y articulación del contrato con las juntas de los Consejos y representantes legales de las Comunidades Negras priorizadas ubicados en jurisdicción de la Dar Pacifico Oeste, dando a conocer los objetivos, alcances, actividades, metas proyectadas y resultados esperados con el desarrollo del contrato

Informe No. 2-2023

Ciudad y fecha Informe: BAHIA BUENAVENTURA.- BUENAVENTURA , 19/12/2023

Nombre del Supervisor / Interventor: PERDOMO QUINTERO YAMILE

Tipo CONTRATO **Numero** 752 **Año** 2023

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
5. Realizar una jornada de cierre e intercambio de Saberes	JORNADAS	1.00	1.00	100.0

Aspectos relevantes de la actividad: Se registra en el informe la realización de una jornada de cierre con delegados de todos los consejos comunitarios beneficiados, en esta jornada hubo intercambio de experiencias en torno a la forma de cultivar el suelo, de acuerdo a la vocación de cada territorio. Presentaron los logros obtenidos con el desarrollo del contrato, resaltando el desarrollo de prácticas sostenibles.

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
4. Realizar una jornada de articulación institucional (CVC - Consejos Comunitarios)	JORNADAS	1.00	1.00	100.0

Aspectos relevantes de la actividad: En esta jornada de articulación, se tuvo la participación de un equipo Corporativo, el asesor de la Dirección General para asuntos con comunidades negras y dos funcionarios de la Dirección Ambiental Regional Pacifico Oeste. Durante el taller se explicó ampliamente cómo acceder a la página corporativa para conocer la misión, la estructura corporativa, como funciona y los servicios ambientales que brinda. Se despejaron las dudas presentadas y todo lo concerniente a las competencias corporativas

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
3. Realizar dos (2) jornadas de fortalecimiento en temas de cobertura boscosa y adaptación al cambio climático	JORNADAS	2.00	2.00	100.0

Aspectos relevantes de la actividad: Esta actividad se ejecutó en el marco de la promoción de espacios educativos dirigidos al restablecimiento de la cobertura boscosa en áreas degradadas; de acuerdo al informe, abordaron conceptos de cuencas hidrográficas, educación ambiental y maneo de suelos. Se registra en el informe la realización de dos jornadas de trabajo donde se incluyó también fortalecimiento en temas de legislación especial para comunidades negras

5. INFORME GENERAL DE SUPERVISIÓN

En términos generales, el contratista dio cumplmineto a las actividades planteadas en el contrato. De acuerdo al informe técnico y a los acompañamientos de supervision realizados en lagunas jornadas, se observó la participación y aceptación comunitaria, el compromiso y disposición de los beneficiarios y sobre todo, el empoderamiento comunitario cuando se trata de su territorio.

Firma del Supervisor o Interventor:

PERDOMO QUINTERO YAMILE