DANE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA	**ACTA DE INICIO**	CODIGO: GCO-050-PDT-001-f-004 VERSIÓN: 3

OFICINA DE SISTEMAS

Contrato No. 6047454 de 2024

En Bogotá D.C., a los 18 días del mes de marzo del año 2024, se reunieron las siguientes personas: Ángel Yesid Ducuara Cruz, con Cédula No. 11.232.838, quien se desempeña en el cargo de Coordinador de Plataformas Tecnológicas en calidad de Supervisor y Santiago Pardo Fajardo identificado con Cédula No. 80.425.417, en condición de representante legal de la **Unión Temporal UT COMWEX**, para suscribir el acta de inicio del contrato arriba referido, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

RP: 98924 de 13/03/2024

APROBACION DE GARANTIA: 15/03/2024

OBJETO: Prestar el servicio integral de telecomunicaciones, seguridad digital, soporte técnico y adquisición e implementación de una solución de networking inalámbrico para el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, de acuerdo con los requerimientos técnicos definidos.

VALOR: $ 14.968.345.000

PLAZO: EL CONTRATISTA ejecutará el objeto del presente contrato a partir de su puesta en ejecución en la plataforma SECOP II, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, así como los de ejecución sin superar el 31 de diciembre de 2024.
El plazo de cada uno de los componentes se especifica de la siguiente manera, lo cual es de conocimiento y aprobación por parte del CONTRATISTA:

• COMPONENTE CONECTIVIDAD SEDES DANE A NIVEL NACIONAL
Inicia el 01 de abril de 2024, una vez finalice el servicio actual. El proveedor tiene 35 días calendario
para realizar las adecuaciones de los servicios bajo las condiciones técnicas del nuevo contrato que
deben iniciar en esta fecha. Este servicio se comienza a facturar desde el mes de mayo de 2024. (Se
paga mes vencido correspondiente al consumo de abril 2024)

• COMPONENTE ENLACES DEDICADOS PUNTO A PUNTO CENTROS OPERATIVOS MUNICIPALES
Una vez se cuente con la entrega del plan de trabajo por parte del proveedor iniciara a contarse 55 días calendario para la instalación de los canales de datos en los COM. Por tal razón se requiere iniciar lo más pronto posible para que las fechas coincidan con el inicio

del operativo del Censo Económico. Este servicio se pagará mes vencido una vez se habiliten los mismos, que según lo
proyectado iniciaria en el mes de mayo de 2024.

FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN: 31-12-2024

CONSIDERACIONES: La activación del servicio de conectividad de sedes DANE a nivel nacional tendrá lugar a partir del 1 de abril de 2024. Esta fecha ha sido establecida considerando que el servicio de conectividad actual finalizara el 31 de marzo de 2024.

Conforme el art. 1060 del Código de Comercio, el CONTRATISTA deberá mantener vigentes las garantías a que se refiere este contrato y la suficiencia de las mismas. Será de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se imponga, prórrogas o suspensiones, así como mantener informada a su garante de cualquier cambio del riesgo asegurado, según aplique.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Firma del Supervisor
Nombre: Ángel Yesid Ducuara Cruz

Firma del representante legal
Nombre: Santiago Pardo Fajardo

Elaboró: Diana Remolina – Oficina de Sistemas
Revisó: Maira Torres – Oficina de Sistemas
Revisó: Claudia Olivares – abogada de Oficina de Sistemas
Aprobó: Ángel Yesid Ducuara Cruz (Supervisor) – Oficina de Sistemas
Aprobó: Nelson Mauricio Parada Botia – jefe de Oficina de Sistemas encargado
Revisó: Laura Cristina Hernández González – abogada Secretaria General
Aprobó: Carlos Humberto Fajardo Barajas – Coordinador Git Compras Públicas