CONTRATO Nº 230901

MODIFICACIÓN No. 001

I. DATOS DEL CONTRATO

Área de origen	FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.
Contratista	M Y H INGENIERIA S.A.S
Objeto	Prestar los servicios de actualización, mantenimiento y soporte con el suministro de repuestos para la infraestructura de telecomunicaciones, cableado estructurado (voz y datos), fibra óptica, energía normal y regulada del Concejo de Bogotá D.C.
Fecha de suscripción	18/10/2023

	Fecha de inicio	**Plazo**	**Fecha terminación**	**Valor**
Contrato Inicial	26/10/2023	6 Mes(es)	25/04/2024	41.376.000
Total, con modificaciones y/o suspensiones anteriores		6 Mes(es)	25/04/2024	41.376.000

II. DATOS DE LA ACTUAL MODIFICACIÓN

Tipo de modificación **Adición** **Prórroga** X **Otrosí**

Valor Adición	No aplica
CDP(s) No.	No aplica
Código(s) presupuestal(es)	No aplica

Prórroga Plazo Adicional:	30 Día(s)

III. ESTIPULACIONES CONTRACTUALES MODIFICADAS

Número	Título	Texto
4	PLAZO DE EJECUCIÓN	Por solicitud del supervisor se procede a modificar la Estipulación CUARTA PLAZO DE EJECUCIÓN: EL plazo de ejecución será de siete (7) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio u orden de ejecución, previa aprobación de las garantías y expedición del registro presupuestal. Nueva fecha de finalización 25-05-2024.

IV. ESTIPULACIONES ADICIONALES

1. GARANTÍAS: El contratista deberá ampliar la vigencia y monto de los amparos de la garantía única y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual, de conformidad con lo pactado en la presente modificación, y presentar en debida forma dicho documento, en la Subdirección de Asuntos Contractuales dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción de la misma, con el fin de evitar el inicio de procesos sancionatorios por presunto incumplimiento de esta obligación contractual. **2.** El contratista se obliga a pagar todos los impuestos, tasas y contribuciones que se deriven de la suscripción de la presente modificación. **3. CLAUSULAS NO MODIFICADAS**: Las cláusulas y condiciones del contrato principal, no modificadas por este documento permanecen vigentes y son de obligatorio cumplimiento.

MOTIVO Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

El supervisor del contrato mediante solicitud S_MODI/2024/0000005877 radicada a través del aplicativo BogData, justificó el trámite de la presente modificación así:

La Secretaría Distrital de Hacienda celebró contrato de prestación de servicios No.230901 con el objeto de: *Prestar los servicios de actualización, mantenimiento y soporte con el suministro de repuestos para la infraestructura de telecomunicaciones, cableado estructurado (voz y datos), fibra óptica, energía normal y regulada del Concejo de Bogotá D.C.*, con fecha de terminación el 25 de mayo de 2024.

El Concejo de Bogotá mediante radicado 2024ER086057O1 requiere la presente prorroga con el fin de dar continuidad a las adecuaciones y traslados de telefonía y cableado que se requieren en las dos (2) sedes del Concejo de Bogotá, actividades que se desarrollan dentro del plazo requerido y así cumplir con el objeto contractual y los cronogramas establecidos para la ejecución del contrato.

Por consiguiente, el área de origen una vez realizada la viabilidad de la presente modificación contractual determina que la presente no vulnera el principio de planeación, toda vez que corresponde a actividades establecidas en los servicios contratados actualmente.

La presente modificación fue suscrita por las partes (Entidad Estatal y Proveedor) de manera electrónica a través de la plataforma SECOPII, de conformidad con las condiciones establecidas por la Agencia Nacional de Contratación Pública- Colombia Compra Eficiente en su calidad de administradora del Sistema Electrónico para la Contratación pública SECOP.

Fecha de firma:

Elaboró:	GIOVANNI SUAREZ USECHE Giovanni Suarez Useche Firmado digitalmente por Giovanni Suarez Useche Fecha: 2024.04.18 15:43:25 -05'00'
Revisó:	Fatty Marcela Castro Macias - SUBDIRECTOR TECNICO - SUBD. ASUNTOS CONTRACTUALES FATTY MARCELA CASTRO MACIAS - 52788721 Firmado digitalmente por FATTY MARCELA CASTRO MACIAS - 52788721

Revisó: Carmen Lizeth Torres Clavijo - Contratista DIT 2024.04.22 08:14:52 -05'00'

Adriana Samaca Talero Firmado digitalmente por Adriana Samaca Talero Fecha: 2024.04.22 10:16:35 -05'00'