Denominación del bien o servicio	Suministro de elementos, materiales, herramientas de ferretería e instalación de vidrios, necesarios para el mantenimiento de las instalaciones de la Sede de la Dirección General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y de los inmuebles que se encuentren bajo la administración de la Dirección Administrativa.	Anexo #	1
		Fecha	11/11/2022

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación disponible en www.colombiacompra.gov.co, https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf, fecha de consulta 24 de abril de 2021.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
Numeración consecutiva desde 1	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Digitar	Digitar	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Formulado, no modificar	Formulado, no modificar	Seleccionar de lista desplegable	Digitar	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Formulado, no modificar	Formulado, no modificar	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Digitar	Digitar	Digitar	Digitar
1	General	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	Ausencia de oferentes o baja participación de oferentes en el proceso de selección.	Declaratoria desierta del proceso.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	ICBF	1. Definir de forma clara y objetiva los requerimientos del ICBF en la Ficha de Condiciones Técnicas, estudios previos y pliego de condiciones. 2. Publicación de los documentos técnicos a través de la plataforma SECOP II.	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	ICBF	Estructuración de los documentos del proceso	Fecha límite de expedición de adendas	1. Verificando que los requerimientos técnicos sean claros. 2. Verificando el número de proveedores interesados en el proceso a través de la plataforma SECOP II.	Diario
2	General	Externo	Planeación	Riesgos Económicos	Estimación inadecuada de los costos por parte de las empresas cotizantes.	Afectación en la calidad de los bienes y servicios por parte del contratista, para compensar perdidas por una inadecuada presentación en su oferta. Posibles conflictos o litigios. Desequilibrio en la ecuación contractual.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Definir condiciones técnicas generales y específicas frente a los bienes y servicios requeridos en los estudios previos y el pliego de condiciones. Realizar un estudio de mercado riguroso y detallado, para minimizar la posibilidad de recibir ofertas con precios que conlleven a perdidas por parte del contratista, afectando el equilibrio contractual.	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Estructuración de los documentos técnicos.	Acto de Apertura del Proceso de Contratación	Acompañamiento técnico por parte de la Dirección de Abastecimiento en la elaboración de FCT y estudios de mercado. Seguimiento en el informe de supervisión a la ejecución financiera del contrato por parte del ICBF.	Permanente, durante el periodo precontractual.
3	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Riesgo por la desabastecimiento, insuficiencia o discontinuidad de los insumos requeridos en el mercado.	No es posible realizar el mantenimiento de las instalaciones.	4=Probable	3= Moderado	7	Riesgo Alto	Contratista	Se estableció como obligación contractual que se debe analizar en el mercado elementos alternativos por los que se puedan homologar los elementos, materiales y herramientas que se encuentren descontinuados, cumpliendo con las condiciones técnicas, los cuales serán previamente aprobados por parte del supervisor del contrato.	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Si	ICBF y Contratista	Estructuración de los documentos del proceso	Hasta la finalización del contrato.	Seguimiento por parte del supervisor del contrato a la disponibilidad de elementos establecidos en el contrato y los sustitutos identificados en el mercado.	Permanente, durante la ejecucion del contrato.

Denominación del bien o servicio	Suministro de elementos, materiales, herramientas de ferretería e instalación de vidrios, necesarios para el mantenimiento de las instalaciones de la Sede de la Dirección General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y de los inmuebles que se encuentren bajo la administración de la Dirección Administrativa.	Anexo #	1
		Fecha	11/11/2022

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación disponible en www.colombiacompra.gov.co, https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf, fecha de consulta 24 de abril de 2021.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Variaciones o incrementos en los precios de los repuestos e insumos.	Sobre costos para el contratista al momento se suministrar los repuestos requeridos.	3=Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	1. Monitorear los precios de los materiales, elementos y herramientas requeridas como seguimiento para la presentación de la propuesta económica.	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Si	Contratista	Durante estructuración de la propuesta económica	Antes de la publicación de la oferta económica en SECOP	Por medio de la oferta económica presentada, manteniendo los mismos precios durante la ejecución del contrato.	Revisión bimensual de los precios del mercado.