1. INFORMACION GENERAL

NUMERO DE INFORME:	03 (TERCERO)
FECHA:	22 DE ABRIL DE 2024
CONTRATO Nº	023 de 2024
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO PARA LAS ACTIVIDADES DE IMPULSO, ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE LOS COMPONENTES GENERALES Y TRANSVERSALES DEL PLAN DE ACCIÓN CUATRIENAL DE LA CRA 2024-2027.
CONTRATANTE:	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO – C.R.A.
CONTRATISTA:	VLEDA KARINA ROSALES GONZÁLEZ
CUANTIA:	VENTIÚN MILLONES DE PESOS ($ 21.000.000)
Nº DEL C.D.P Y FECHA DE EXPEDICION:	8 DEL 12 DE ENERO DE 2024
N.º DE REGISTRO PRES. Y FECHA DE EXPEDICION:	32 DEL 19 DE ENERO DE 2024
FECHA DEL CONTRATO:	ENERO 19 DE 2024
PLAZO INICIAL DE EJECUCION CONTRATO:	TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
PLAZO DE ADICIÓN:	N/A
FECHA ACTA DE INICIO:	ENERO 22 DE 2024
PERIODO:	MARZO 22 A ABRIL 21 DE 2024
SUPERVISOR:	JANETH CABRERA JULIO
DEPENDENCIA:	JEFE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES

En caso de Adición:

FECHA DE ADICIÓN:	N/A
Nº DE ADICIÓN:	N/A
PLAZO ADICIÓN EJECUCIÓN DECONTRATO	N/A
Nº DE C.D.P. Y FECHA DEEXPEDICIÓN:	N/A
Nº DE REGISTRO PRES. Y FECHA DEEXPEDICIÓN:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN DECONTRATO CON ADICIÓN:	N/A

2. FORMA DE PAGO

La entidad pagará en mensualidades vencidas por valor de **SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000)**

3. DESEMBOLSOS REALIZADOS

PERIODO DEL 22 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2024	$6.000.000

PERIODO DEL 22 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DE 2024	$6.000.000

4. GARANTIA DEL CONTRATO

ASEGURADORA:		**ASEGURADO:**	**C.R.A**
TOMADOR:			

En caso que exista adición al Contrato, en Valor y/o Tiempo

ASEGURADORA:		**ASEGURADO:**	
TOMADOR:		**Nº DE LA POLIZA:**	
OBJETO DEL SEGURO:		**VIGENCIA:**	
FECHA DE LA POLIZA:		**FECHA DE APROBACION:**	

5. AFILIACION Y PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Numero de Planilla	9464707259
Nombre del Banco	BANCOLOMBIA
Valor Cancelado	$709,100
Periodo de Pago	MARZO
Fecha del Pago	26-03-2024
Nombre de la EPS	SANITAS
Nombre del Fondo de Pensión	COLPENSIONES
Nombre de la ARL	COLMENA

6. IMPUESTOS DEL CONTRATO

Valor	No Aplica
Fecha	
Numero de Recibo de Pago	

En Caso de Adición al Contrato

Valor	
Fecha	
Numero de Recibo de Pago	

7. PUBLICACIÓN DEL CONTRATO (En caso de Contratos superiores a los 50 s.m.m.l.v.

FECHA:	
VALOR DELPAGO:	

8. ESTADO DEL CONTRATO

Se encuentra ejecutado al 86%

9. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO A LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS

a. Cuadro de Obligaciones (Actividades)

Sc	Obligaciones del Contratista	% De Avance	Actividades Desarrolladas por el Contratista - Evidencias

1	**Brindar apoyo profesional al área de comunicaciones de la Corporación, en el proceso de construcción e impulso de los componentes generales y transversales en el Plan de Acción Institucional 2024 – 2027.**	86%	Apoyar a la Oficina Asesora de Comunicaciones, en la formulación de estrategias de comunicación interna para la difusión de la construcción del Plan de Acción Institucional (PAI). En este periodo se brindó el apoyo a la Oficina de Comunicaciones en el desarrollo de las líneas de trabajo de Comunicación Interna de la Entidad en correspondencia con el Plan de Acción Institucional PAI periodo 2024-2027. Se apoyó la ejecución de la estrategia de Comunicación Interna de la entidad Somos C.R.A. que es la nueva estructura de comunicación interna diseñada para garantizar mayores flujos comunicativos entre nuestros grupos de interés internos.
2	**Apoyar a la Oficina Asesora de Comunicaciones, a través de herramientas de comunicación que brinden a los funcionarios información oportuna sobre las acciones para la construcción del PAI**	86%	En este periodo se brindó información amplia sobre las distintas actividades de la entidad en el marco de la construcción del PAI 2024- 2027 . Se apoyó a la profesional responsable de seguridad vial de la entidad, para la construcción de una campaña con cinco estrategias orientadas a la promoción de hábitos que favorezcan la seguridad vial y la preservación de la vida.
3	**Apoyar a la Oficina Asesora de Comunicaciones en las actividades que fomenten el fortalecimiento de la comunicación interna de la entidad, para la adecuada recopilación de información de PAI..**	86%	Se realizaron las acciones de apoyo para la difusión de la información de las actividades de la Corporación interactuando con sus distintos públicos a fin de mantener informados a nuestros grupos de interés, especialmente durante este periodo de recopilación de la información del PAI.
4	**Apoyar con acciones tendientes a promover la visibilización de los equipos de trabajo internos que participen en la construcción del Plan de Acción Institucional (PAI).**	86%	En este periodo se brindó apoyo a través de acciones digitales que permitieron la difusión de notas periodísticas, fotos y videos publicados en nuestro perfil institucional de comunicación interna en Instagram realizadas en el terreno con los equipos de trabajo internos participantes en la construcción del Plan de Acción Institucional.
5	Apoyar en la medición del impacto de la gestión de la Entidad en la construcción	86%	Se entregaron durante el presente periodo los resultados de las consultas realizadas en la Encuesta de Medición de la Convocatoria para la

	del Plan de Acción Institucional (PAI).		realización de las Mesas de Trabajo para la construcción del PAI 2024- 2027 cuyos resultados fueron reportados a la Oficina de Comunicaciones con su respectivo Excel y gráficos correspondientes a los resultados obtenidos de la muestra seleccionada para ello en Municipios del Atlántico.

10. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

Hasta la fecha de corte del periodo correspondiente, el porcentaje de ejecución del contrato seencuentra en un 86% de ejecución.

11. OBSERVACIONES

Ninguna

12. CONCLUSIÓN

Revisado y aprobado el TERCER Informe de Actividades, se considera técnicamente viable el pago por valor de **SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000).**

ANEXOS

Se anexa al presente informe:

- Recibo a satisfacción 03
- Informe 03 de supervisión del contrato.

FIRMA DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR



JANETH CABRERA JULIO
Jefe Oficina Asesora de
Comunicaciones