DIAN

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
Coordinación de Servicios Generales

ACTA No. 001 - SEGUIMIENTO Contrato No. 00–053-2024

Fecha de reunión: 26 de febrero de 2024

Hora: 14:30 horas.

Lugar: Carrera 7 N° 6C – 54 Edificio Sendas

Jasbleidy Veronica Avilan Penagos	Representante Legal – STC FENIX S.A.S.
Jorge Steeven Garzón Cuellar	Coordinador de Proyecto – STC FENIX S.A.S.
Diego Alonso Palma López	Supervisor del Contrato - DIAN

ORDEN DEL DIA

I. Presentación del Equipo de Trabajo.
II. Presentación de cronograma de actividades.
III. Actividades previstas entre el 27 de febrero de 2024 y el 21 de mayo de 2024.
IV. Establecimiento de compromisos.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

I. PRESENTACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO

- STC FENIX S.A.S. adelanta presentación del equipo de trabajo y entrega las hojas de vida en correspondencia de la exigencia del anexo técnico.

II. PRESENTACIÓN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Se presenta el cronograma de actividades entre el 27 de febrero de 2024 y el 21 de mayo de 2024.
La Entidad aprueba el cronograma presentado por STC FENIX S.A.S. y las actividades definidas en el documento.

III. ACTIVIDADES PREVISTAS ENTRE 31 DE OCTUBRE DE 2023 Y EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2023

Se establecen las siguientes Actividades:

- STC FENIX S.A.S. aportará documento de prerrequisitos técnicos para solicitar la provisión de conectividad e implementación de la máquina virtual el día 28 de febrero de 2024.
- STC FENIX S.A.S. solicita que el servidor y las estaciones de trabajo estén disponibles para adelantar las actividades de configuración y migración del sistema.
- STC FENIX S.A.S. iniciará mantenimiento preventivo a los dispositivos del control de acceso del laboratorio nacional de aduanas y el scanner de rayos X de Sendas entre los días 29.02.2023 y 02.03.2024.
- Adelantar reunión con directores seccionales presentes en LABORATORIO NACIONAL DE ADUANAS por posibles nuevas necesidades el día 28.02.2024.

IV. ESTABLECIMIENTO DE COMPROMSOS

Se establecen los siguientes compromisos:

1. Adelantar reunión de seguimiento el día 22 de marzo de2024.

Firmas

Por **STC FENIX S.A.S.**	Por la **DIAN**
JASBLEIDY VERONICA AVILAN PENAGOS Representante Legal	**DIEGO ALONSO PALMA LÓPEZ** Supervisor de Contrato