DIAN

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
Coordinación de Servicios Generales

ACTA No. 003 - SEGUIMIENTO Contrato No. 00–053-2024

Fecha de reunión: 23 de abril de 2024

Hora: 9:30 horas.

Lugar: Carrera 7 N° 6C – 54 Edificio Sendas

Jasbleidy Veronica Avilan Penagos — Representante Legal – STC FENIX S.A.S.
Diego Alonso Palma López — Supervisor del Contrato - DIAN

ORDEN DEL DIA

I. Estado de Ejecución
II. Adición Lectores
III. Facturación
IV. Radicación Facturación
V. Actividades previstas entre el 23 de abril de 2024 y el 2 de mayo de 2024.
VI. Establecimiento de compromisos.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

I. ESTADO DE EJECUCIÓN

- Respecto del cronograma de presentado se identifican los siguientes avances.

SEDE	INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO SCANNER	MIGRACIÓN SERVIDOR	CONFIGURACIÓN ESTACIONES RECEPCIÓN
Laboratorio	90%			100%
Escuela	80%			100%
Sendas		100%		
Sendas			100%	

II. ADICIÓN LECTORES (Laboratorio Nacional de Aduanas)

La entidad requiere iniciar proceso de adición con la intención de atender las necesidades de certificación ONAC del Laboratorio Nacional de Aduanas e intervenir las sedes de Edificio San Agustín Pisos (4, 5, y 6), bodega de gestión documental y bodega de historias laborales.

En comunicación enviada el pasado 15 de abril de 2024 se solicita aceptación por parte del contratista para adelantar las gestiones de intervención a las mencionadas sedes.

El contratista acepta la modificación del contrato con comunicación vía correo electrónico el día 18 de abril de 2024, presentando oficio de aceptación de la modificación y cotización para atender las nuevas necesidades.

III. FACTURACIÓN

La entidad confirma el pago con corte a 22 de abril de 2024 de las facturas

FEN 345 por valor de $ 102.551.331,00
FEN 346 por valor de $ 141.762.737,00
FEN 347 por valor de $ 4.669.728,00

IV. RADICACIÓN FACTURACIÓN

STC FENIX S.A.S. presenta y radica facturas el día 18 de abril de 2024 por los siguientes ítems descritos en el contrato.

ITEM	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
12.1 - Mantenimiento correctivo transversal a todo el Sistema de Control de Acceso. Mantener disponibilidad de personal para atender de forma oportuna las solicitudes de soporte y mantenimiento correctivo con capacidad de lunes a viernes en los horarios de 07:30am a 5:30pm, en caso de ser requerido por la criticidad de los eventos de falla estar en capacidad de adelantar presencia y actividades los sábados, domingos y festivos en la franja horaria acordada con el supervisor del contrato.	$5,400,000.00	$1,026,000.00	$ 6,426,000.00
14.1 - Bolsa De Repuestos - Disco Duro Para Maquina RX SSD 2,5 1TB Sata	$ 282,489.92	$ 53,673.08	$ 336,163.00
		TOTAL	$ 6.762.163,00

V. ACTIVIDADES PREVISTAS ENTRE 23 DE ABRIL 2024 Y EL 02 DE MAYO DE 2024

Se establecen las siguientes Actividades:

- STC FENIX S.A.S. Finaliza instalación y configuración de dispositivos de identificación facial el día 29 de abril de 2024 para las sedes Escuela DIAN y LABORATORIO.
- STC FENIX S.A.S. Finaliza Migración del servidor MF ENTERPRISE WEB el día 26 de abril de 2024.

VI. ESTABLECIMIENTO DE COMPROMSOS

Se establecen los siguientes compromisos:

1. Adelantar reunión de seguimiento el día 6 de mayo de2024.

Firmas

Por **STC FENIX S.A.S.**	Por la **DIAN**
JASBLEIDY VERONICA AVILAN PENAGOS Representante Legal	**DIEGO ALONSO PALMA LÓPEZ** Supervisor de Contrato