MATRIZ DE RIESGO

CONVENIO DE ASOCIACION PARA LA PREPARACIÓN Y ADIESTRAMIENTO DE ESTUDIANTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES, PARA LAS PRUEBAS SABER 2024, COMO ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA – SANTANDER

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	Que sea tardía la presentación de las garantías para la legalización del convenio	No cumplimiento de los plazos establecidos para legalización del convenio y en consecuencia demora en el inicio de ejecución del mismo.	3	2	5	RIESGO MEDIO	EL ASOCIADO	N/A	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	Secretaria de Educación - Supervisor	En la legalización del convenio	N/A	N/A	Durante la legalización del convenio
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	EL ASOCIADO no cumple con los alcances del objeto y obligaciones derivadas del convenio	Impacto negativo en el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo para cada Secretaría y afectación de la buena gestión administrativa de la dependencia	2	3	5	Riesgo Medio	EL ASOCIADO	**Acción Preventiva:** Brindar las instrucciones previas y el acompañamiento oportuno a EL ASOCIADO sobre las actividades a desempeñar. Reunión con la institución para el análisis de la problemática. Establecer las agendas de la entrega. **Acción Correctiva:** Hacer exigibles las garantías.	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del convenio	A partir de la Suscripción acta inicio	Antes de la Suscripción acta de finalización	Acompañamiento al inicio de la ejecución del convenio y verificación de las actividades ejecutadas, Reuniones evidenciado con actas de seguimiento.	Durante la ejecución del convenio

N	3	4	5	6
Clase	Específico	GENERAL	GENERAL	Específico
Fuente	Externo	EXTERNO	EXTERNO	Interno
Etapa	Contratación	EJECUCION	EJECUCION	Ejecución
Tipo	Regulatorio	OPERACIONAL	FINANCIERO	Operacional
Descripción	Cambios normativos o de legislación tributaria	Cuando los servicios suministrados no cuenten con las condiciones, ni en la cantidad convenida, es decir la aptitud de los mismos no satisface las necesidades para las cuales se han convenido.	Demora en el pago una vez radicada la cuenta en debida forma en la oficina pagadora de la entidad.	Inexistencia del personal necesario e idóneo requerido para la ejecución del convenio
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Se ven afectadas las condiciones técnicas, y/o administrativas y/o legales	Incumplimiento de EL ASOCIADO	Desequilibrio financiero incumplimiento de la entidad	Inadecuada ejecución del convenio que puede perturbar el cumplimiento del proyecto de interés publico
Probabilidad	2	3	3	3
Impacto	3	4	2	1
Valoración	5	7	5	4
Categoria	Riesgo Medio	RIESGO ALTO	RIESGO MEDIO	Riesgo Bajo
¿A quién se le asigna?	EL ASOCIADO	EL ASOCIADO	DISTRITO	EL ASOCIADO
Tratamiento/Control a ser implementado	**Acción Preventiva:** Reunión con la institución para el análisis de la problemática. Revisión del marco normativo establecido en el convenio. **Acción Correctiva:** Evaluar del impacto de los cambios con EL ASOCIADO, y definir el mecanismo de control y el acto administrativo necesario.	El supervisor exigirá la ejecución idónea y oportuna del objeto convenido. Igual exigencia podrán hacer al garante.	El Distrito se compromete al Pago oportuno de las actividades ejecutadas por EL ASOCIADO en los plazos establecidos para su pago.	Acción preventiva: Garantizar la idoneidad y permanencia del personal requerido para las actividades según lo establecido en el
Impacto después del tratamiento: Probabilidad	1	2	2	3
Impacto después del tratamiento: Impacto	2	1	1	1
Impacto después del tratamiento: Valoración	3	3	3	4
Impacto después del tratamiento: Categoría	Riesgo Bajo	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	Riesgo Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	Si	NO	NO	Si
Responsable por implementar el tratamiento	Responsable de la etapa precontractual Supervisor del convenio	supervisor y EL ASOCIADO	Secretaria de Hacienda	el supervisor y EL ASOCIADO
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	en la etapa precontractual	En la ejecución del convenio	En la ejecución del convenio	antes de la suscripción
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Antes de la suscripción del Acta de finalización y liquidación del convenio	N/A	N/A	Durante la ejecución
Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Seguimiento a las actividades establecidas en el tratamiento	Documentación donde se soporte el seguimiento y recibo de las entregas y actividades que desarrolla el operador	Seguimiento al tiempo empleado por la entidad para el pago oportuno.	EL ASOCIADO cumplirá con la normatividad laboral vigente y requisitos del personal a contratar.
Monitoreo y revisión: Periodicidad	Durante la etapa precontractual y durante la ejecución del convenio	Durante la ejecución del convenio	Durante la ejecución del convenio	Durante la ejecución

N	7
Clase	general
Fuente	externos
Etapa	Ejecución, selección
Tipo	Operacional
Descripción	Falsedades en documentos.
Consecuencia de la ocurrencia del evento	falsedades en la entrega de documentos técnicos, administrativos y jurídicos financieros que se requieren en las etapas precontractuales contractuales, de ejecución del convenio y postcontractuales
Probabilidad	3
Impacto	2
Valoración	5
Categoría	Riesgo Medio
¿A quién se le asigna?	EL ASOCIADO
Tratamiento/Control a ser implementado	**Acción preventiva:** Implementar protocolos y seguimientos de todos los servicios que ejecute. revisar y comprobar los documentos aportados durante la ejecución del convenio **Acción correctiva:** ejecutar controles estrictos de verificación de información y/o documentación, evidencias con el fin de subsanar las irregularidades presentadas.
Impacto después del tratamiento: Probabilidad	3
Impacto después del tratamiento: Impacto	2
Impacto después del tratamiento: Valoración	5
Impacto después del tratamiento: Categoría	Riesgo Medio
¿Afecta la ejecución del contrato?	Si
Responsable por implementar el tratamiento	El supervisor y EL ASOCIADO
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Antes y durante de la ejecución.
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Durante la ejecución
Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Disponer de recursos humano para el cumplimiento de las obligaciones.
Monitoreo y revisión: Periodicidad	Durante la ejecución
	convenio
	Informar oportunamente a la Secretaría de Educación los cambios efectuados que puedan alterar la ejecución del convenio
	Acción correctiva: Establecer un plan de acción y/o de mejoramiento que contemple las posibles causas de los hechos y se establezcan e implementen medidas encaminadas a la no recurrencia de los mismos.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
8	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Accidentalidad y/o muerte del personal de EL ASOCIADO Incumplimiento obligaciones laborales	Demandas, indemnizaciones del personal	3	1	4	RIESGO BAJO	EL ASOCIADO	La institución deberá capacitar a su personal sobre todo lo concerniente a salud ocupacional, y deberá dotarlos con los implementos necesarios para la correcta ejecución de sus trabajos. El supervisor debe verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	EL ASOCIADO	EN LA EJECUCION DEL CONVENIO	EN LA EJECUCION DEL CONVENIO	Actividad del supervisor	Durante la ejecución del convenio
9	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgos por no implementar protocolos de bioseguridad para evitar el contagio y propagación de la pandemia covid-19, en el desarrollo de la ejecución del convenio	El supervisor deberá requerir a EL ASOCIADO la presentación de los protocolos de bioseguridad autorizados por autoridad competente para desarrollar la ejecución del convenio.	3	4	7	Riesgo Alto	EL ASOCIADO	**Acción preventiva:** La supervisión hará el seguimiento al cumplimiento de dicha obligación. **Acción correctiva:** Realizar plan de mejoramiento en el cual se ejecute el convenio.	3	4	7	Riesgo Alto	Si	EL ASOCIADO	Antes de la suscripción del acta de inicio.	Durante la ejecución del convenio	Visitas de la supervisión	Durante la ejecución del convenio

MARIBEL BENITEZ PEREA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

	Nombre del funcionario	Firma	Fecha
Proyecto Aspectos Jurídicos	Jorge Villamizar		ABRIL 2024
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firmar.			