La suscrita a saber, **DIANA CAROLINA CAMELO SÁNCHEZ**, mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con Cédula de Ciudadanía **No. 1.032.420.564**, en su calidad de **SUBGERENTE CORPORATIVA** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**, con **NIT.900.971.006-4**, nombrada mediante **Resolución No. 0774 del 16 de noviembre de 2023**, expedida por el **GERENTE** de **LA SUBRED NORTE E.S.E.,** y con acta de posesión del **día 16 de noviembre de 2023.** La **SUBGERENTE CORPORATIVA**, está delegada como **ORDENADORA DEL GASTO** hasta el límite de ochocientos (800) SMMLV, mediante **Resoluciones No. 513, 516 y 623 de 2021** expedidas por el **GERENTE** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**, **LA SUBGERENTE CORPORATIVA** para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **LA SUBRED NORTE E.S.E.,** y de otra parte, **MANUEL RICARDO GONZALEZ DIAZ,** también mayor de edad, identificado con a **No. 19.400.461**, en su calidad de Representante Legal de la compañía, **M&M EQUIPOS MEDICOS S A S** identificada con el **NIT. No. 830.146.016-6** quien para efectos del presente OTROSÍ se denominará EL CONTRATISTA, conjuntamente han convenido suscribir la presente modificación contractual, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES:

1.-Que el día **31 de octubre de 2023**, **LA SUBRED NORTE E.S.E. y EL CONTRATISTA** suscribieron **EL CONTRATO DE SUMINISTRO BYS No. 141 DE 2023**, a través de la Plataforma **SECOP II,** cuyo objeto es: "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICO ACORDE CON EL ANEXO TÉCNICO NO. 1 REQUERIDO PARA LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E." Por valor **de DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000) M/CTE.**

2.- Que el plazo de ejecución del mismo se pactó por el término de **UN (1) MES** contados a partir del **07 de noviembre de 2023,** fecha de aprobación de pólizas dentro de la plataforma SECOP II, hasta el **06 de diciembre de 2023.**

3- Que mediante **OTROSÍ No. 1**, suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día **06 de diciembre de 2023,** se prorrogó el plazo de ejecución del **Contrato de Suministros BYS No. 141-2023** por el término de **CINCUENTA Y SEIS (56) DIAS,** contados a partir del día **07 de diciembre de 2023**, hasta el día **31 de enero de 2024,** y se modificó el mismo realizando la inclusión de un ítem.

4.- Que mediante **OTROSÍ No. 2**, suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día **19 de enero de 2024,** se adicionó el **Contrato de Suministros No. BYS 141 de 2023 en** un monto de **SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000.000),** quedando en un valor total de **OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($8.000.000).**

5.- Que mediante **OTROSÍ No. 3**, suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día **01 de febrero de 2024,** se adicionó el **Contrato de Suministros No. BYS 141 de 2023 en** un monto de **SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000.000),** quedando en un valor total de **CATORCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($14.000.000),** y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de **SESENTA (60) DIAS CALENDARIO**, contados a partir del día **01 de febrero de 2024, hasta el 31 de marzo de 2024.**

6.- Que mediante **OTROSÍ No. 4**, suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día **01 de abril de 2024,** se adicionó el **Contrato de Suministros No. BYS 141 de 2023 en** un monto de **DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($2.000.000),** quedando en un valor total de **DIECISEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($16.000.000),** y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de **TREINTA (30) DIAS CALENDARIO**, contados a partir del día **01 de abril de 2024, hasta el 30 de abril de 2024.**

7.- Que mediante Solicitud de Modificación Contractual elaborada el día 11 de abril de 2024 y radicada el día **17 de abril de 2024**, el Supervisor del Contrato solicitó prorrogar el **Contrato de Suministros No. 141 de 2023** *(Ver: **"NUMERAL 17. "JUSTIFICACIÓN"** del documento adjunto: **"SOLICITUD - OTROSÍ No. 5 DE PRORROGA AL CONTRATO DE SUMINISTROS BYS No. 141-2023***.

Con fundamento en lo anterior, y como parte integral del presente **OTROSÍ, LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA,**

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el plazo de ejecución del **Contrato de Suministros No. 141-2023,** por el término de **TREINTA Y UN (31) DIAS CALENDARIO**, contados a partir del día **01 de mayo de 2024, hasta el 31 de mayo de 2024.**

CLÁUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA deberá tramitar ante las compañías aseguradoras garantes del **Contrato de Suministros No. 141-2023** (si a ello hubiera lugar), los anexos o certificados de modificación de todas las garantías del Contrato, de acuerdo con las modificaciones adoptadas en este documento, y posteriormente, cargarlos a la Plataforma **SECOP II** dentro de los 2 días hábiles siguientes a la suscripción del presente **OTROSÍ**.

CLÁUSULA TERCERA: Las Cláusulas y Condiciones del **Contrato de Suministros BYS No. 141-2023** que no se vean modificadas como consecuencia de la suscripción del presente **OTROSÍ**, conservan sus términos, vigencia y validez.

CLÁUSULA CUARTA: El presente **OTROSÍ** a la **Contrato de Suministros BYS No. 141-2023,** se entiende perfeccionado una vez las partes lo aprueben de forma electrónica en la Plataforma **SECOP II**.

DIANA CAROLINA CAMELO SANCHEZ
SUBGERENTE CORPORATIVA
ORDENADORA DEL GASTO
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

	Nombre	**Cargo**
Elaborado por:	Marcela del Pilar Novoa Vargas	Contratista
Revisado por:	Yesenia Rojas Hernández	Contratista
Aprobado por:	Luis Fernando Angulo Bonilla	Director de Contratación
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto, lo presentamos para la aprobación electrónica a través de la Plataforma SECOP II.		