PROPUESTA

FUNDESO

IDENTIFICACION DE RIESGOS OPERATIVOS Y PLAN DE MITIGACION DE LA DESERCION

FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y SOLUCIONES FUNDESO

PROGRAMA DESARROLLO DE HABILIDADES, VOCACIONES Y TALENTOS.

CONTRATO 506 DEL 2023

Durante el proceso de alistamiento se ha realizado el proceso de análisis para la identificación de riesgos y generar el Plan de mitigación de la deserción de participantes.

Uno de los primeros riesgos identificados tiene que ver con las dinámicas de movilización que se podrían generar durante el mes de diciembre, debido a la temporada de vacaciones y fiestas de fin de año, mes en el cual es frecuente que los niños y niñas vayan a pasar vacaciones a otros lugares o casas de familiares, frente a lo cual hay un riesgo alto de deserción o baja asistencia a los espacios de atención del programa.

Un segundo riesgo podría generarse por poca adherencia al proceso de atención, si las actividades o las metodologías propuestas no generaran el impacto proyectado, o por los horarios de atención debido a la necesidad de realizar intensificaciones desde el inicio de la atención que demandará más tiempo de los niños a la semana.

El tercer riesgo identificado tiene que ver con la situación de orden público del municipio de Buenaventura, que se agrava por momentos en diferentes sectores. Esto puede generar que los padres de los niños y niñas decidan no enviarlos a los encuentros por periodos de tiempo y disminuir el interès en continuar vinculados al proceso.

El cuarto riesgo lo podemos ubicar para el mes de noviembre, mes en el que los niños y niñas se encuentran terminando año lectivo 2023 por lo tanto la genda academica aun se encuentra vigente y algunos púeden requerir tiempo para posibles recuperaciones o nivelaciones que le ayuden a terminar existosamente su año escolar, ademas de esto, las clausuras y grados .

PLAN DE MITIGACiÓN DE LA DESERCIÓN:

RIESGO	ACCIONES
Movilización durante el mes de diciembre	Seguimiento telefónico. Contemplar la posibilidad de atención remota por plataformas virtuales, teléfono, whatssap y mediante la utilización de guías.

FUNDESO

Poca adherencia al proceso de atención.	Plan de mejora, fortalecimiento del talento humano en metodologías disruptivas y creativas. Plan de mejora que incluya reuniones de concertación donde los participantes hagan parte de la planeación y expresión de ideas. Concertación de horarios con los referentes familiares. Generación de estrategias de intensificación y nivelación.
Situaciones de orden público	Seguimiento telefónico. Contemplar la posibilidad de atención remota por plataformas virtuales, teléfono, whatssap y mediante la utilización de guías.
Finalizacion del año lectivo 2023	Apoyo academico, metodologico, didactico y ludico para el cumpliniento de sus actividades academicas.



MARTHA JOHANNA VELEZ
Gestora Metodológica

PROPUESTA

FUNDESO