SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE RECIBO FINAL
ACTA No. 5

CONTRATO	No. 773 de 2023
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA CIVIL
OBJETO:	MEJORAMIENTO VIAL CON EL SISTEMA DE PLACAS HUELLAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS E INTERVENCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA CERCA DE PIEDRA SECTOR CONJUNTO RESIDENCIAL KALAMARY Y SECTOR LOS TANQUES DEL MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA."
CONTRATISTA:	ROBERTO AVILA LOPEZ
NIT.:	93368955
SUPERVISOR:	ING. RAFAEL E. GÓMEZ GARCÍA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 429.249.943,00
ADICIÓN EN VALOR:	$ 0,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	$ 429.249.943,00
PLAZO INICIAL EJECUCIÓN:	DOS (02) MESES
PRORROGA:	UN (1) MES
ACTA No. 01	
FECHA DE INICIO:	18 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	17 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTA No. 02	
CORTE PARCIAL 01:	$ 148.315.105,00
ACTA No. 03	
CORTE PARCIAL 02:	$ 140.660.231,00
ACTA No. 5	
ACTA DE RECIBO FINAL	$ 140.274.607,00
FECHA PRESENTE ACTA:	DIECIOCHO (18) DE MARZO DE 2024

En el municipio de chía nos reunimos en el sitio de ejecución del contrato de obra: ROBERTO AVILA LOPEZ, en su calidad de contratista y RAFAEL E. GOMEZ G. en su calidad de Supervisor.

Con la presente Acta de recibo final del contrato mencionado, el contratista hace entrega, y el municipio por intermedio del Supervisor recibe en forma definitiva las obras pactadas en el objeto contractual, de acuerdo a las especificaciones y cantidades establecidas en la sabana adjunta de actividades ejecutadas y verificando que fueron subsanadas las observaciones incluidas en el acta de terminación de fecha diecisiete (17) de diciembre de 2023, determinando su terminación de común acuerdo.

Balance Económico del **CONTRATO** a la fecha

	DESCRIPCION	A.	VALOR CONTRATADO	B.	VALOR EJECUTADO
1	VALOR INICIAL DEL CONTRATO.	A1	$429.249.943,00	B 1	
2	VALOR DE ADICIONES.	A2	$0,00	B 2	$0,00
3	VALOR EJECUTADO (B1+B2).	A3	[redacted]	B 3	$414.086.827,93
4	VALOR YA PAGADO AL CONTRATISTA			B 4	$414.086.827,93
5	VALOR NO EJECUTADO. B4 = (A1+A2) - (B3)				[redacted]
6	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA. (B3-B4)		[redacted]		$140.274.607,00
7	SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO.		$0,00		

Con el pago del saldo a favor del contratista las partes certifican estar a paz y salvo por todo concepto; para constancia, se firma la presente acta en original por los que en ella intervinieron, a los dieciocho (18) días del mes de marzo de dos mil veinticuatro (2.024)

ROBERTO AVILA LOPEZ
C. C. 93.368.955 de Ibagué
Contratista

Ing. RAFAEL E. GÓMEZ GARCÍA.
Supervisor S.O.P