.

Informe consolidado de seguimiento

1 Gestión Estratégica Comercial

Fecha Programada: 20/04/2024 0:00:00 Fecha de ejecución: 20/04/2024 0:00:00

Descripción:
Desarrollar estrategias de plan de acción comercial, artesanía y turismo

Avance:
20-04-2024- En encuentro con empresaria propietaria de MENCHIS TALLER CRATIVO, se dispone a trabajar la puesta en marcha del fortalecimiento empresarial, analizando las perspectivas de la empresa en el componente comercial de la artesanía y el turismo luego de que la empresaria participara en proyecto nacional con la asesoría de oficina nacional de turismo como empresa modelo para el tema de guianza de turismo artesanal. En este sentido y luego que Menchis Taller Creativo, h tenido varios reconocimientos, busca anudar su artesanía con el turismo y abrir nuevos espacios comerciales.

Se adquiere el compromiso de trabajar con el material de turismo estudiado y prospectar organizativamente acciones que permitan ampliar los mercados y acercarse al mundo del turismo.

2 Gestión de la Productividad Administrativa y laboral

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:
Proyectar organización adminsitrativa

Avance:
POR EJECUTAR

3 Gestión de la Productividad Operacional

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

4 Gestión de calidad

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

5 Gestión de la innovación / Desarrollo y sofisticación de producto

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:
Creación de productos artesanales innovadores con ruta de turimso especial

Avance:
Por ejecutar

6 Gestión Financiera y Contable

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:
Proyectar inversiones

Avance:
Por ejecutar

7 Gestión Logística

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

8 Gestión de la transformación digital

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

9 Gestión de la Sostenibilidad

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

10 Indicadores de Gestión

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

11 Gestión de la propiedad intelectual

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

12 Índice de productividad

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

13 Otro

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:
Otro seguimiento a indicadores propuestos

Avance:

14 Concepto final

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

15 Cierre de asesoría

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance: