UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	**ACTA DE SEGUIMIENTO VIRTUAL DE CONTRATO** **DOCUMENTO DE INTERVENTORIA FONDO EMPRENDER**	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 1803

ACTA No:	1[1]	2	3	4	5
FECHA:	10/04/2023	23/08/2023	07/12/2023	17/04/2024	AN/A

CONTRATO No:	563-176-2022
FECHA DE ACTA DE INICIO:	10/04/2023
PRÓRROGA (MESES)	N/A
ID Y NOMBRE DEL PLAN DE NEGOCIOS:	82045 – COFFEENEY SPECIALITY
NOMBRE DE LA EMPRESA:	COFFEENEY SPECIALITY SAS
NIT DE LA EMPRESA:	901.694.593 – 1
CONTRATO MARCO INTERADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.1471299 DE 2020
CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CON 003 DE 2020
CONTRATISTA:	DUBERNEY CIFUENTES FAJARDO
VALOR APROBADO	$84.000.000
DOMICILIO PRINCIPAL	VRD EL DORADO, jurisdicción del municipio de Planadas (Tolima) / Teléfono: 3102297849
CONVOCATORIA / CORTE	Convocatoria Regional 176 / Corte 5
SECTOR ECONOMICO	Cultivo de café
OBJETO DEL PROYECTO	Producir café especial, varietales exóticos, con diferentes procesos, en pergamino verde y tostado.
OBJETIVO VISITA	Verificar las condiciones generales del proyecto, verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, legales y reglamentarias y el avance del cumplimiento de los indicadores establecidos.

[1] Ver anexo#1 – Explicación del proceso Fondo Emprender.

1. VERIFICACIÓN DE INDICADORES Y METAS

VISITA	EMPLEO*	EJECUCION PRESUPUESTAL	MERCADEO	NBI	CONTRAPARTIDAS	PRODUCCIÓN	VENTA
META	4	$84.000.000,00	6	5.45	5	5.535 kilos decafé	$149.570.000
1	0	$0,00	0	0	0	0 kilos de café	$0
2	1	$27.350.000	0	5.45	0	0 kilos de café	$0
3	1	$44.639.407,55	6	5.45	0	0 kilos de café	$0
4	4	$ 83.999.999, 55	6	5.45	5	5873,64 kilos de café	205.334.051
% EJECUCION	**100,00%**	**99,99%**	**100,00%**	**1**	**100,00%**	**106,10%**	**137,28%**

* En esta tabla se incluyen únicamente los empleos que ya cumplieron con todos los requisitos exigidos por la normatividad vigente del Fondo Emprender. La ejecución podrá ser disminuida en cualquier visita, previa justificación, cuyo detalle se realizará en el numeral 3.1 de esta acta.

2. RIESGOS IDENTIFICADOS EN EVALUACIÓN

No Riesgo	Descripción del Riesgo*	Mitigación	Gestión del emprendedor
1	Apertura de nuevas Empresas que ofrezcan productos y servicios similares.	Deberá cumplir con el componente innovador. Indagar constantemente a los clientes sobre la satisfacción obtenida con los productos. Elaborar productos según las necesidades y requerimientos de cada cliente. Establecer estrategias de fidelización de clientes manifestando los beneficios por adquirir el producto. Capacitar constantemente al equipo de trabajo para ser más competitivo frente al mercado ofreciendo mejor calidad del producto. Registrar la marca a nombre de la empresa	**Visita 1**: la empresa se encuentra en etapa preoperativa, debe aplicar la mitigación desde el primer mes de la ejecución su proyecto. **Visita 2**: El emprendedor informa que en la jurisdicción al municipio de Planadas no hay empresas como la propuesta desde la formulación. **Visita 3**: El emprendedor informa que gracias al logro de ganador en concursos como: Colombia Tierra y Diversidad (con la Federación Nacional de Cafeteros) y ganador campeón de la Feria Internacional Tolima Corazón Cafetero y Ganador Tasa de la Excelencia año 2023 y Finalista en la Feria Internacional de Madrid (España) “Choco Mag”. **Visita 4**: mantiene la observación de la visita anterior
2	Aumento de los costos por aumento en el valor de los insumos.	Mantener un margen de rentabilidad alto, para sostener el precio al consumidor.	**Visita 1:** la empresa se encuentra en etapa preoperativa, debe aplicar la mitigación desde el primer mes de la ejecución su proyecto. desde el primer mes de la ejecución su proyecto. **Visita:** El emprendedor informa que los insumos han disminuido al igual que la mano de obra en la región. **Visita 3:** Los insumos han bajado considerablemente favoreciendo la rentabilidad de la empresa. **Visita 4:** el empresario informa contar con varios proveedores que puedan ofrecer buenos precios
3	No Conseguir personal calificado	Capacitar constante a los empleados para que crezcan profesionalmente. Realizar alianzas con institutos de formación y universidades, para tener practicantes en la empresa.	**Visita 1**: la empresa se encuentra en etapa preoperativa, debe aplicar la mitigación desde el primer mes de la ejecución su proyecto. **Visita 2:** Informó que adelanta capacitación con SENA emprende rural.

			Visita 3: Cuenta con personal con idóneo para el manejo del producto. **Visita 4**: el emprendedor ha conformado una pequeña banco de HV de personal, así como su inscripción al servicio de empleo.
4	Daño de la maquinaria o equipos.	Realizar una programación de mantenimiento de equipos semestralmente. tener contacto con técnicos del tema de zonas húmedas	**Visita 1**: la empresa se encuentra en etapa preoperativa, debe aplicar la mitigación desde el primer mes de la ejecución su proyecto. **Visita 2**: No ha adquirido equipos con recursos del Fondo Emprender. **Visita 3:** Adquirió equipo para el secado de café nueva con recursos del Fondo Emprender. **Visita 4:** cuenta con cronograma de mantenimiento preventivo de los equipos
5	Alta rotación del personal de la empresa	Establecer buen clima laboral y contrataciones sostenibles en el tiempo. Realizar reuniones motivacionales semanalmente.	**Visita 1**: la empresa se encuentra en etapa preoperativa, debe aplicar la mitigación desde el primer mes de la ejecución su proyecto. **Visita 2**: No cuenta con personal contratado laboralmente. **Visita 3**: Además del cargo de gerente, contrata dos operarios a partir del 01 de diciembre de 2023. No hay rotación de personal. **Visita 4:** mantiene la observación anterior.
6	Accidentes laborales	Proteger a los empleados conforme a la seguridad en el trabajo y ARL, Mantener el botiquín, camilla y todo lo necesario para prestar los primeros auxilios, Entregar oportunamente la dotación y elementos de seguridad, implementar todo lo solicitado en el SG-SST	**Visita 1**: la empresa se encuentra en etapa preoperativa, debe aplicar la mitigación desde el primer mes de la ejecución su proyecto. **Visita 2**. No cuenta con contratos laborales. **Visita 3:** Sin novedad. **Visita 4:** con el SG buscó identificar los riesgos y sus medios de mitigación, así mismo entregó los EPP
7	Proceso de selección inadecuado del personal	Tener una base de datos ampliamente calificada. Realizar previamente entrevistas y test con su respectivo análisis de Hoja de Vida.	**Visita 1**: la empresa se encuentra en etapa preoperativa, debe aplicar la mitigación desde el primer mes de la ejecución su proyecto. **Visita 2:** no cuenta con personal contratado. **Visita 3:** Además del cargo de gerente, contrata dos operarios a partir del 01 de diciembre de 2023. No hay rotación de personal. **Visita 4:** mantiene la observación anterior.
8	Demandas laborales en la oficina de trabajo	Todo trabajador deberá ser afiliado al sistema de seguridad social, ARL prestaciones y liquidaciones conforme a la ley.	**Visita 1**: la empresa se encuentra en etapa preoperativa, debe aplicar la mitigación desde el primer mes de la ejecución su proyecto. **Visita 2:** no cuenta con personal contratado laboralmente. **Visita 3**: sin novedades. **Visita 4:** la empresa ha cumplido con pagar todas las prestaciones de ley
9	Bajos ingresos operacionales de la empresa	Efectuar campañas de marketing y promoción Online. Contactar permanente a los clientes potenciales.	**Visita 1**: la empresa se encuentra en etapa preoperativa, debe aplicar la mitigación desde el primer mes de la ejecución su proyecto. **Visita 2:** empresa en etapa preoperativa. **Visita 3**: Proyecta iniciar producción y ventas, aunque pocas en el mes de diciembre de 2023 y otras para enero de 2024. **Visita 4**:ha participado de diferentes ruedas de negocios y visitas a los clientes
10	Crisis económica del país Y Desastres naturales	Implementar estrategias de precio y calidad para aumentar las ventas, se realizarán alianzas internacionales para atraer nuevos clientes. Adquirir póliza contra todo riesgo. Mantener un Stock de materia prima en periodos de crisis.	**Visita 1**: la empresa se encuentra en etapa preoperativa, debe aplicar la mitigación desde el primer mes de la ejecución su proyecto. **Visita 2:** la empresa adquirirá póliza de seguro todo riesgo.

			Visita 3: El emprendedor informa que realizará la solicitud a la asegura en enero de 2024 con el fin asegurar la empresa o los equipos. **Visita 4:**la empresa mantiene una política de calidad buscando la fidelización de los clientes, ha participado de diferentes ruedas de negocios y visitas a los clientes Adquirió la póliza para asegurar los equipos
11	PANDEMIAS (COVID-19)	Implementar del plan de saneamiento básico. Implementar de protocolos de bioseguridad.	**Visita 1**: la empresa se encuentra en etapa preoperativa, debe aplicar la mitigación desde el primer mes de la ejecución su proyecto. **Visita 2:** Debe implementar el plan de saneamiento básico y protocolos mínimos de bioseguridad. **Visita 3:** Cuenta con botiquín y camilla para primeros auxilios y extintor. **Visita 4**: ha implementado el plan de saneamiento básico y protocolos mínimos de bioseguridad

* Descripción del Riesgo: Escribir los riesgos que el evaluador enuncia.

3. CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN

3.1 Gestión en la Generación de Empleo

	Cantidad	**Cargo**	**Condición**
Meta	1	Operario 1 Producción y beneficio	Sin condición
	1	Operario 2 Producción y beneficio	Sin condición
	1	Contador	Sin condición
	1	Gerente Emprendedor	Sin condición
Total	**4**		

Los empleos serán homologados, de conformidad con la normatividad vigente del Fondo Emprender. La empresa contrató las siguientes personas:

VISITA	VERIFICACION DEL INDICADOR	DESARROLLO DEL INDICADOR
1	0	La empresa se encuentra en etapa preoperativa y la emprendedora está a cargo de todas las actividades y manejo de la parte administrativa y comercial de la empresa, informa que los contratos laborales y por prestación de servicios se iniciarán a partir de mayo de 2023. Se indica que debe anexar toda la documentación a la plataforma en los respectivos perfiles.
2	1	**No. 1. Contador**: La empresa contrató por prestación de servicios a la contadora DAYANA MARCELA PEDREROS HERNANDEZ por un (1) año, a partir del 10 de abril de 2023. El emprendedor ha cumplido con aportar las afiliaciones a las entidades de seguridad social del contador como independiente a la ARL y EPS. Este contrato se homologa a una solución de empleo, dado ha cumplido con lo dispuesto en la normatividad vigente del Fondo Emprender, respecto a la temporalidad del indicador, el cual dispone que se consideraran como empleos cumplidos, aquellos contratos a partir de cuatro meses y de los cuales se debe acreditar el pago de los honorarios, seguridad social como independiente. Se verificó el pago de honorarios y seguridad social del contratista de abril a julio de 2023.
3	1	**No. 1. Contador**: Además de lo informado en la segunda visita, se evidencia el pago de seguridad social y honorarios del contratista de abril a octubre de 2023. (incluido en el indicador)

		No. 2. Gerente: La empresa vinculó laboralmente al emprendedor DUBERNEY CIFUENTES FAJARDO, como Gerente, a partir del 22 de agosto de 2023 por término indefinido. Ha cumplido con la elaboración del contrato, afiliaciones a las entidades de seguridad social y caja de compensación. Este empleo ha sido incluido en el indicador, dado que ha cumplido con lo dispuesto en la normatividad vigente del Fondo Emprender, respecto a la temporalidad del indicador, el cual dispone que se consideraran como empleos cumplidos, aquellos empleos superiores a cuatro meses y de los cuales se debe acreditar el pago de la nómina, seguridad social y de prestaciones sociales a que haya lugar, pues a la fecha, se evidencia del pago de tres meses. (no incluido en el indicador). **No. Operario 1. Producción y beneficio:** La empresa vinculó laboralmente a WILMAR EDUARDO CIFUENTES CHARRY, como operario 1 (producción y beneficio), a partir 01 de diciembre de 2023 por cinco (5) meses. Ha cumplido con la elaboración del contrato, afiliaciones a las entidades de seguridad social y caja de compensación. Este empleo ha sido incluido en el indicador, dado que ha cumplido con lo dispuesto en la normatividad vigente del Fondo Emprender, respecto a la temporalidad del indicador, el cual dispone que se consideraran como empleos cumplidos, aquellos empleos superiores a cuatro meses y de los cuales se debe acreditar el pago de la nómina, seguridad social y de prestaciones sociales a que haya lugar, pues a la fecha, se evidencia afiliaciones a las entidades que administran la seguridad social. (no incluido en el indicador). **No. Operario 2. Producción y beneficio:** La empresa vinculó laboralmente a NEYIRETH CHARRY CIFUENTES, como operario 1 (producción y beneficio), a partir 01 de diciembre de 2023 por cinco (5) meses. Ha cumplido con la elaboración del contrato, afiliaciones a las entidades de seguridad social y caja de compensación. Este empleo ha sido incluido en el indicador, dado que ha cumplido con lo dispuesto en la normatividad vigente del Fondo Emprender, respecto a la temporalidad del indicador, el cual dispone que se consideraran como empleos cumplidos, aquellos empleos superiores a cuatro meses y de los cuales se debe acreditar el pago de la nómina, seguridad social y de prestaciones sociales a que haya lugar, pues a la fecha, se evidencia afiliaciones a las entidades que administran la seguridad social. (no incluido en el indicador).
4	4	**No. 1. Contador**: Además de lo informado en la segunda visita, se evidencia el pago de seguridad social y honorarios del contratista de noviembre de 2023 hasta marzo de 2024. La cláusula 2 del contrato manifiesta renovación inmediata por mismo tiempo sino hay interés de no continuar(incluido en el indicador) **No. 2. Gerente**: además de lo verificado en la visita anterior, la empresa ha cumplido con los pagos de nómina, seguridad social y parafiscales y reporte de nómina electrónica desde agosto 2023 hasta marzo de 2024, así como las prestaciones sociales, prima de servicios del segundo semestre de 2023, el pago de los intereses de las cesantías y la consignación a la administradora del fondo de las cesantías. **No. Operario 1. Producción y beneficio:** además de lo verificado en la visita anterior, la empresa ha cumplido con los pagos de nómina, seguridad social y parafiscales y reporte de nómina electrónica desde diciembre 2023 hasta marzo de 2024, así como las prestaciones sociales, prima de servicios del segundo semestre de 2023, el pago de los intereses de las cesantías y la consignación a la administradora del fondo de las cesantías **No. Operario 2. Producción y beneficio:** además de lo verificado en la visita anterior, la empresa ha cumplido con los pagos de nómina, seguridad social y parafiscales y reporte de nómina electrónica desde diciembre 2023 hasta marzo de 2024, así como las prestaciones sociales, prima de servicios del segundo semestre de 2023, el pago de los intereses de las cesantías y la consignación a la administradora del fondo de las cesantías

3.2 Gestión en la Ejecución Presupuestal

VISITA No 1					
Id.	**Actividad**	**Valor***	**Concepto**	**Documentos**	**Observación**

N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	No se ha dado inicio a la ejecución presupuestal.
TOTAL, DESEMBOLSADO		**$0**			

*Relacionar los pagos desembolsados por la Fiduciaria.

VISITA No 2					
Id.	**Actividad**	**Valor***	**Concepto**	**Documentos**	**Observación**
369391	Mes 2 - Contador	$ 350.000,00	Pago de honorarios de abril de 2023	Contrato, RUT y factura electrónica	Se verificó el pago de seguridad social del contratista
373143	Mes 3 - Contador	$ 500.000,00	Pago de honorarios de mayo de 2023	Contrato, RUT y factura electrónica	Se verificó el pago de seguridad social del contratista
378111	Mes 4 - Contador	$ 500.000,00	Pago de honorarios de junio de 2023	Contrato, RUT y factura electrónica	Se verificó el pago de seguridad social del contratista
378797	Mes 4 - MAQUINARIA Y EQUIPO 1	$ 26.000.000,00	Pago del 50% por compra de una máquina para secado de café fabricada por el proveedor	Contrato, factura electrónica de venta, RUT y pólizas	Se verificó polizas de calidad y cumplimiento para la compra
381981	Mes 5 - Contador	$ 500.000,00	Pago de honorarios de julio de 2023	Contrato, RUT y factura electrónica	Se verificó el pago de seguridad social del contratista
383300	Mes 3 - ADECUACIONES	$ 3.075.000,00	Pago del 50% por compra de materiales para adecuar bodega donde se instalará máquina de secado	Factura electrónica de venta, contrato y RUT	Se verificó estado de adecuaciones terminadas al 100% con materiales suministrados por el proveedor.
TOTAL, DESEMBOLSADO		**$ 27.350.000,00**			

*Relacionar los pagos desembolsados por la Fiduciaria.

Nota: la solicitud de pago con Id 381981 por valor de $500.000 se encuentra en estado fiducia
Nota: la solicitud de pago con Id 383300 por valor de $3.075.000 se encuentra en estado fiducia

VISITA No 3					
Id.	**Actividad**	**Valor***	**Concepto**	**Documentos**	**Observación**
386219	Mes 6 - Contador	$ 500.000,00	Pago de honorarios de agosto de 2023	Contrato, RUT y factura electrónica	Se verificó el pago de seguridad social del contratista
386259	Mes 5 - ADECUACIONES	$ 3.075.000,00	Pago saldo del 50% por compra de materiales para adecuar bodega donde se instalará máquina de secado	Factura electrónica de venta, contrato y RUT	Se verificó estado de adecuaciones terminadas al 100% con materiales suministrados por el proveedor.
386528	Mes 5 - PUBLICIDAD	$ 1.800.000,00	Pago compra de publicidad para la empresa.	Contrato, RUT y factura electrónica	Se verificó recibido a satisfacción.
389016	Mes 7 - Contador	$ 500.000,00	Pago de honorarios de septiembre de 2023.	Contrato, RUT y documento	Recibido a satisfacción

				soporte electrónico	
389259	Mes 4 - NOMINA TOTAL	$ 435.575,00	Pago nómina de agosto de 2023	Planilla de nómina y contrato	Se verificó afiliaciones a entidades que administran la seguridad social
389257	Mes 5 - NOMINA TOTAL	$ 1.451.916,00	Pago nómina de septiembre de 2023	Planilla de nómina y contrato	Se verificó pago de seguridad social de agosto de 2023
391669	Mes 6 - NOMINA TOTAL	$ 1.451.916,00	Pago nómina de octubre de 2023	Planilla de nómina y contrato	Se verificó pago de seguridad social de setiembre de 2023
391782	Mes 8 - Contador	$ 500.000,00	Pago de honorarios de octubre de 2023.	Contrato, RUT y factura electrónica	Se verificó el pago de seguridad social del contratista
393675	Mes 5 - MAQUINARIA Y EQUIPO 2	$ 4.000.000,55	Compra de un determinador de humedad KETT PM - 450	Factura electrónica de venta, contrato y RUT	Se verificó recibido a satisfacción.
TOTAL, DESEMBOLSADO		**$ 44.639.407,55**			

*Relacionar los pagos desembolsados por la Fiduciaria.

VISITA No 4					
Id.	**Actividad**	**Valor***	**Concepto**	**Documentos**	**Observación**
395714	Mes 5 - MAQUINARIA Y EQUIPO 1	$26.000.000	Pago maquinaria	Factura electrónica de venta, contrato y RUT	Se verificaron recibido a satisfacción
395703	Mes 9 - Contador	$ 500.000,00	Pago honorarios contadora noviembre	Contrato, RUT y factura electrónica Declaración juramentada	Se verifica cumplimiento de entrega contabilidad y pagos de seguridad social
395706	Mes 7 - NOMINA TOTAL	$ 1.451.916,00	Pago nómina noviembre	Planilla nómina contratos	Se verifica cumplimiento de pagos de seguridad social, parafiscales y las nóminas electrónicas
399187	Mes 10 - Contador	$ 500.000,00	Pago honorarios diciembre 2023	Contrato, RUT y factura electrónica Declaración juramentada	Se verifica cumplimiento de entrega contabilidad y pagos de seguridad social
399660	Mes 8 - NOMINA TOTAL	$ 5.038.568,00	Pago nómina mes de diciembre	Planilla nómina contratos	Se verifica cumplimiento de pagos de seguridad social, parafiscales y las nóminas electrónicas
399185	Mes 9 - NOMINA TOTAL	$ 510.208,00	Pago nómina mes de enero 2024	Planilla nómina contratos	Se verifica cumplimiento de pagos de seguridad social, parafiscales y las nóminas electrónicas
399312	Mes 4 - SG - SST	$ 1.400.000,00	Pago profesional diseño e implementación SG	Contrato, RUT y factura electrónica Declaración juramentada	Se verifica cumplimiento de entrega SG con los siete estándares mínimos

400875	Mes 11 - Contador	$ 500.000,00	Pago honorarios de contador	Contrato, RUT y factura electrónica Declaración juramentada	Se verifica cumplimiento de entrega contabilidad y pagos de seguridad social
400876	Mes 12 - Contador	$ 500.000,00	Pago honorarios de contador	Contrato, RUT y factura electrónica Declaración juramentada	Se verifica cumplimiento de entrega contabilidad y pagos de seguridad social
402064	Mes 10 - NOMINA TOTAL	$ 2.459.900,00	Pago nómina	Planilla nómina contratos	Se verifica cumplimiento de pagos de seguridad social, parafiscales y las nóminas electrónicas
402674	Mes 1 - Contador	$ 500.000,00	Pago honorarios de contador	Contrato, RUT y factura electrónica Declaración juramentada	Se verifica cumplimiento de entrega contabilidad y pagos de seguridad social
TOTAL, DESEMBOLSADO		**$ 83.999.999, 55**			

3.2.1 Inventarios y Contrato de Garantía.

El emprendedor suscribió contrato de garantía mobiliaria el **10/04/023** y deberá suscribir sus anexos de inventarios de bienes.

VISITA	DESCRIPCIÓN ACTIVOS FINANCIADOS CON RECURSOS FONDO EMPRENDER*	VALOR (INCLUYE IMPUESTOS)
1	El emprendedor no ha suscrito anexos de inventarios de bienes, dado que no ha iniciado la ejecución presupuestal. Nota: La emprendedora suscribe el contrato de garantía y lo anexa en la plataforma, siendo verificado por la interventoría.	$ 0
2	El emprendedor suscribe anexo de inventario en la fecha 23/08/2023 con el siguiente detalle: Una máquina para secado de café de 2.m. de diámetro X2.50 de altura, construido en lámina de acero inoxidable calibre 18, ángulo de 1½ por 1/8 y malla cafetera, con 3 compartimientos, un secado y dos pre secados, con capacidad de 1200 kilos de café verde por compartimiento contiene: (un ventilador con motor de 5 hp. Un sinfín de evacuación de café seco con motor de 1 hp. Un reductor, poleas y bandas. Un sistema de mezclador automático de café para el silo con aspas, motor de 1hp, reductor y banda de aseo. Un elevador surtidor de café verde al silo con motor de 1 hp y su respectiva transmisión. Una unidad de cisco electrónica ecológica construida en lámina cold rolled y lámina calibre 18 y parrilla en fundición. Una tolva de almacenamiento con capacidad de 120 kg de cisco para una duración de 8 horas. Una caja electrónica para el manejo de la temperatura. Una caja electrónica totalizadora para el manejo general de todo el equipo.) por valor de $56.000.000.	$26.000.000,00
3	El emprendedor suscribe anexo de inventario en la fecha 07/12/2023 con el siguiente detalle: Una máquina para secado de café de 2.m. de diámetro X2.50 de altura, construido en lámina de acero inoxidable calibre 18, ángulo de 1½ por 1/8 y malla cafetera, con 3 compartimientos, un secado y dos pre secados, con capacidad de 1200 kilos de café verde por compartimiento contiene: (un ventilador con motor de 5 hp. Un sinfín de evacuación de café seco con motor de 1 hp. Un reductor, poleas y bandas. Un sistema de mezclador automático de café para el silo con aspas, motor de 1hp, reductor y banda de aseo. Un elevador surtidor de café verde al silo con motor de 1 hp y su respectiva	$56.000.000,55

	transmisión. Una unidad de cisco electrónica ecológica construida en lámina cold rolled y lámina calibre 18 y parrilla en fundición. Una tolva de almacenamiento con capacidad de 120 kg de cisco para una duración de 8 horas. Una caja electrónica para el manejo de la temperatura. Una caja electrónica totalizadora para el manejo general de todo el equipo.) por valor de $52.000.000. Se aclara que, el valor de la prenda de este equipo es por valor de $52.000.000 según contrato de compra venta y factura electrónica de compra. 1 un determinador de Humedad KETT PM-450. $4.000.000,55	
4	El emprendedor suscribe anexo de inventario en la fecha 10/04/2024 con el siguiente detalle: Una máquina para secado de café de 2.m. de diámetro X2.50 de altura, construido en lámina de acero inoxidable calibre 18, ángulo de 1½ por 1/8 y malla cafetera, con 3 compartimientos, un secado y dos pre secados, con capacidad de 1200 kilos de café verde por compartimiento contiene: (un ventilador con motor de 5 hp. Un sinfín de evacuación de café seco con motor de 1 hp. Un reductor, poleas y bandas. Un sistema de mezclador automático de café para el silo con aspas, motor de 1hp, reductor y banda de aseo. Un elevador surtidor de café verde al silo con motor de 1 hp y su respectiva transmisión. Una unidad de cisco electrónica ecológica construida en lámina cold rolled y lámina calibre 18 y parrilla en fundición. Una tolva de almacenamiento con capacidad de 120 kg de cisco para una duración de 8 horas. Una caja electrónica para el manejo de la temperatura. Una caja electrónica totalizadora para el manejo general de todo el equipo.) por valor de $52.000.000. Se aclara que, el valor de la prenda de este equipo es por valor de $52.000.000 según contrato de compra venta y factura electrónica de compra. 1 un determinador de Humedad KETT PM-450. $4.000.000,55 Conclusión: El emprendedor cumplió con suscribir los anexos de inventarios de la totalidad de bienes adquiridos con los recursos del Fondo Emprender	$56.000.000,55

* En cada una de las visitas se debe verificar y plasmar el acumulado de los activos financiados con recursos del Fondo Emprender. El anexo de garantía debe quedar subido en plataforma al final de cada visita de seguimiento.

3.2.2 Aportes del emprendedor.

VISITA	DESCRIPCIÓN
Meta	El emprendedor tiene como compromiso en aporte la suma de **$16.100.000** representados en: **Especie:** $5.500.000 máquina despulpadora. $10.000.000 tanque para el lavado y fermentado del café **Efectivo:** $600.000 gastos de constitución, notariales y mercantiles Nota: Para la validación del aporte, ver Protocolo Validación aporte social de la emprendedora Nota: Para la validación del aporte, ver Protocolo Validación aporte social de la emprendedora
1	El emprendedor registró ante la Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima como capital autorizado $161.000.000 y como capital suscrito y pagado por $16.100.000. Tiene pendiente evidenciar el registro contable y el libro de Actas y Accionistas con el aporte. Adicionalmente, tiene pendiente evidenciar los soportes de validación indicando en el Protocolo de validación del aporte social.
2	En la visita se evidenció el aporte del emprendedor en especie así: **Especie:** $5.500.000 máquina despulpadora. $10.000.000 tanque para el lavado y fermentado del café

	El emprendedor fue informado que debe suscribir acta con la Unidad de Emprendimiento teniendo en cuenta el protocolo validación aporte social del emprendedor.
3	El emprendedor informa que suscribirá acta de aporte del emprendedor para el 13 de diciembre de 2023 con la Unidad de Emprendimiento tal como lo estipula el protocolo validación de aporte social.
4	S e verifica adjunto en la plataforma, los siguientes documentos presentados por el emprendedor para avalar los aportes por valor de **$16.100.000**, el acta de validación de aportes por parte de la orientadora, relacionado de la siguiente manera: Especie Maquina despulpadora $5.500.0000 Tanque de lavado y fermentado $10.000.000 Dinero Gastos de constitución $600.000 APORTES REALIZADOS Se verifica los aportes realizados por el emprendedor; no adjuntó el libro de Actas de Asamblea, de Registro de Accionistas ni el certificado de existencia y representación legal, al revisar el de documentos legales se videncia los aportes sociales en Cámara de comercio quedando con un capital autorizado **$161.000.000**, suscrito y pagado de **$16.100.000**, el valor que se comprometió a aportar en el plan de negocios fue de **$16.100.000**de los cuales aportó **$16.100.000**esta forma el emprendedor ha cumplido con los lineamientos establecidos en el protocolo para validación de aportes sociales

3.3 Gestión en Mercadeo

	Cantidad	Descripción
Meta	1	Redes sociales
	1	Tarjetas presentación
	1	Volantes
	1	Pendón
	1	Participación en ferias
	1	Participación en concursos de cafés especiales “Taza de excelencia”
Total	**6**	

VISITA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO	PUBLICIDAD DE LOGOS
1	0	Aún no se han realizado eventos de mercadeo.	Aún no se ha dado publicidad a los logos.
2	0	Aún no se han realizado eventos de mercadeo.	Aún no se ha dado publicidad a los logos.
3	6	Anexa seis (6) eventos de mercadeo, estos se detallan así: 1 redes sociales: https://www.instagram.com/coffeeneyspecialitysas/ https://www.facebook.com/profile.php?id=61550711920831&locale=es_LA 2 tarjetas de presentación 3 volantes 4 pendón	Resalta logos Presidencia de la República, SENA y Fondo Emprender.

		5 participación en ferias: con el fin de dar a conocer nuestros productos y llegar a más personas conocedoras y no del café y de esta manera ampliar nuestro nicho de mercado. 6 participación en concursos de cafés especiales "Taza de excelencia": Con el fin de demostrar nuestro talento y dedicación por lo que hacemos, la participación en estos concursos nos ayuda a fortalecer y ampliar nuestro nicho de mercado y a su vez a generar más confianza en nuestros nuevos y actuales clientes. En relación con la gestión comercial, el emprendedor informa suscribirá contrato de venta del producto para el año 2024 iniciando según proyecciones en el mes de enero de 2024.	
4	6	Los eventos de mercadeo y publicidad fueron validados en a visita anterior En gestión de comercialización: el emprendedor ha subido solicitud de pedido para el mes de mayo 2024, la invitación a una rueda de negocios en Changai China en el mes de abril 2024.	El emprendedor dio publicidad a los logos en los siguientes eventos: Redes sociales Tarjetas de presentación Volantes Pendón Participación en ferias

3.4 Contrapartidas

VISITA	CANTIDAD CONTRAPARTIDAS*	DESCRIPCIÓN
Meta	5	Contrapartidas para realizar conforme a los SMMLV aprobados por el Fondo Emprender, según lo establecido en el Acuerdo 010 de 2019.
1	0	Aún no se han realizado contrapartidas.
2	0	Aún no se han realizado contrapartidas.
3	0	El emprendedor informa que ha realizados dos charlas virtuales, proyecta en enero realizar las tres faltantes y luego tramitar el certificado que emite el Sena sobre estas.
4	5	El emprendedor cumplió con las 5 contrapartidas, presentó el aval de la subdirección en la cual indica: 1. Charla sensibilización 22 de noviembre de 2023 Canal virtual 44 Asistentes 2. Charla sensibilización 23 de noviembre de 2023 Canal virtual 46 Asistentes hora 8:00 a.m 3. En marzo 5 de 2024 participó Orientación abierta a emprendedores (virtual) 4. En marzo 24 de 2024 participó Emprendedores UNIMINUTO. Ibagué. 5. En abril 8 de 2024 participó Orientación de emprendimiento general presencial Ibagué.

*Solo se incluyen las contrapartidas con sus respectivos certificados expedidos por el SENA y subidos en plataforma. En la descripción se puede enunciar los que presente evidencias y los que están pendientes de avales.

3.5 Gestión en Producción

META	CANTIDAD	PRODUCTO O SERVICIO

	5.535	Producir kilos de café, según detalle así: 955 café natural 1.830 café honey 1.800 café exótico. 950 café lavado especial

VISITA	CANTIDAD	PRODUCTO O SERVICIO	DESCRIPCIÓN
1	0	Kilos de café	La empresa se encuentra en etapa preoperativa, el emprendedor informa que tiene un posible sitio para llevar a cabo las actividades productivas y de comercialización de la empresa ubicado en vereda el Dorado jurisdicción del municipio de Planadas (Tolima). El periodo de arranque del proyecto es de dos (2) meses que se requiere realizar los trámites de constitución y notariales, contratación de persona.
2	0	Kilos de café	la empresa se encuentra en etapa preoperativa. Se verificó que las adecuaciones están terminadas al 100% con recursos del Fondo Emprender. Pendiente instalar una puerta y terminar sistema eléctrico estos con recursos del emprendedor. Se ha realizado el primer pago para la compra de una máquina para secado de café que se proyecta recibir en el mes de septiembre de 2023. Proyecta iniciar producción y ventas en noviembre de 2024.
3	0	Kilos de café	Las adecuaciones han sido terminadas al 100%, estas con recursos del Fondo Emprender y recursos propios. Las ventas proyectadas para noviembre de 2023 no se lograron dado que no hubo cosecha de café. Informa que tiene para vender en diciembre de 2023 promedio de 50 kilos y a partir de enero de 2024 podría vender aproximadamente 900 kilos de café pergamino seco, el cual a la fecha está en proceso de secado.
4	5873.64	Kilos de café	La empresa inició su etapa productiva en el mes de diciembre 2023, ha reportado en plataforma hasta el mes de abril 2024 corte el día 16 en facturación.

3.6 Gestión en Ventas

VISITA	VALOR*	DESCRIPCIÓN
Meta	$149.570.000	El emprendedor tiene el compromiso de generar ingresos por concepto producir café especial, varietales exóticos, con diferentes procesos, en pergamino verde y tostado.
1	$0	La empresa se encuentra en etapa pre-operativa, aún no ha iniciado las ventas.
2	$0	La empresa se encuentra en etapa pre-operativa, aún no ha iniciado las ventas. Según lo informado por el emprendedor en noviembre de 2023 estaría iniciando con ventas.
3	$0	La empresa se encuentra en etapa pre-operativa, aún no ha iniciado las ventas. Las ventas proyectadas para noviembre de 2023 no se lograron dado que no hubo cosecha de café. Informa que tiene para vender en diciembre de 2023 promedio de 50 kilos y a partir de enero de 2024 podría vender aproximadamente 900 kilos de café pergamino seco, el cual a la fecha está en proceso de secado.
4	$205.334.051	Se verifican en físico y adjuntos en la plataforma, los reportes de ventas de los meses de diciembre de 2023 hasta el 16 de abril de 2024 así mismo que estás hayan sido debidamente facturadas, contabilizadas y reportadas en la plataforma.

* Se incluyen las ventas que estén facturadas, contabilizadas, declaradas (si aplica para la fecha de la visita) y reportadas en la plataforma.

4. VERIFICAR OBLIGACIONES TIPICAS PARA LOS COMERCIANTES

4.1 VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTABLES.

VISITA	1	2	3	4	OBSERVACIONES
Estados Financieros	No cumple	Cumple	Cumple	Cumple	**Visita 1:** dado que la empresa se constituyó en marzo de 2023, deberá presentar los estados financieros de marzo de 2023 y siguientes y las políticas de medición contable. **Visita 2:** Anexa estados financieros de marzo a julio de 2023. **Visita 3:** Dado que la empresa se constituyó en marzo de 2023, anexa estados financieros de marzo a octubre de 2023. **Visita 4:** Los estados financieros han sido reportados desde el mes de noviembre 2023 hasta marzo 2024
Libros oficiales	No cumple	Cumple	Cumple	Cumple	**Visita 1:** dado que la empresa se constituyó en marzo de 2023, deberá presentar el libro de Actas de Asamblea y el libro Accionistas registrado en la Cámara de Comercio y anexarlos en la plataforma en documentos legales. **Visita 2:** Anexa libros oficiales (libro diario y mayor y balances) registrados ante la Cámara de Comercio. **Visita 3:** Se recomienda registrar composición accionaria del único accionista (el emprendedor) en el libro de accionistas y realizar el acta de Asamblea Ordinaria de Accionistas donde se aprueban los estados financieros del año 2023. **Visita 4:** Se verifica las siguientes actas: aprobación de estados financieros 2023 el libro de actas aporte del accionista.
Libros de Contabilidad	No cumple	Cumple	Cumple	Cumple	**Visita 1:** dado que la empresa se constituyó en marzo de 2023, deberá presentar el libro de inventario de inicio de operaciones y los libros Diario y Mayor y Balances de marzo de 2023 y siguientes. **Visita 2:** Anexo libros de contabilidad de marzo a julio de 2023. **Visita 3:** Dado que la empresa se constituyó en marzo de 2023, anexa libros de contabilidad de marzo a octubre de 2023. **Visita 4:** Los libros de contabilidad, diario, mayor y de inventario y balances fueron subidos a contabilidad desde noviembre 2023 hasta marzo 2024.
Conciliaciones bancarias	No cumple	No cumple	Cumple	Cumple	**Visita 1:** deberá presentar la conciliación bancaria a partir de la fecha de la apertura de la cuenta, a partir de la fecha en que se haga apertura de ésta. **Visita 2:** No ha dado apertura a cuenta bancaria. **Visita 3:** Anexa formatos de conciliación bancaria de septiembre a octubre de 2023. **Visita 4:** las conciliaciones bancarias han sido reportadas desde el mes de noviembre 2023 hasta marzo 2024.

Cuenta Bancaria	No cumple	No cumple	Cumple	Cumple	**Visita 1:** la emprendedora tiene pendiente anexar en la plataforma certificación de entidad financiera donde se especifica que dio apertura a cuenta bancaria a nombre de la empresa. **Visita 2:** No ha dado apertura a cuenta bancaria. **Visita 3:** Anexa certificado bancario del banco BANCOLOMBIA cuenta de ahorros No. 422-000014-18 con fecha de apertura 26/09/2023. **Visita 4:** Los extractos bancarios han sido reportados en contabilidad cada mes desde noviembre 2023 hasta marzo 2024

4.2 VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.

VISITA	1	2	3	4	OBSERVACIONES
Declaraciones de Retención en la Fuente:	No cumple	Cumple	Cumple	Cumple	**Visita 1:** dado que la empresa se constituyó en el mes de marzo de 2023, deberá presentar las declaraciones de marzo de 2023 y siguientes o el certificado de Contador sobre la no obligación de presentar dicha declaración por la inexistencia del hecho generador. **Visita 2:** Anexa certificado del contador sobre la no obligación de presentar dicha declaración por la inexistencia del hecho generador de marzo a julio de 2023. **Visita 3:** Dado que la empresa se constituyó en el mes de marzo de 2023, anexa el certificado del contador sobre la no obligación de presentar dicha declaración por la inexistencia del hecho generador de marzo a octubre de 2023. **Visita 4:** se expidieron n los certificados por la contadora de los meses de octubre y noviembre de 2023 y las declaraciones 3505717759811 periodo 12 2023, 3505723936310 periodo 1 2024.
Autorretención Renta:	No cumple	Cumple	Cumple	Cumple	**Visita 1:** dado que la empresa se constituyó en el mes de marzo de 2023, deberá presentar las declaraciones de marzo de 2023 y siguientes o el certificado de Contador sobre la no obligación de presentar dicha declaración por la inexistencia del hecho generador. **Visita 2:** Anexa certificado del contador sobre la no obligación de presentar dicha declaración por la inexistencia del hecho generador de marzo a julio de 2023. **Visita 3:** Dado que la empresa se constituyó en el mes de marzo de 2023, anexa el certificado del contador sobre la no obligación de presentar dicha declaración por la inexistencia del hecho generador de marzo a octubre de 2023. **Visita 4:** La empresa presenta certificado de no obligatoriedad de los meses de octubre, diciembre 2023 y febrero 2024 así mismo presentó las declaraciones 3505717759811 periodo 12 2023, 3505723936310 periodo 1 2024. 3505725425828, 3505725425258 periodo 2 2024 a partir de marzo del 2024 la empresa cambia a régimen simple.
Declaraciones de IVA:	No cumple	Cumple	Cumple	Cumple	**Visita 1:** deberá presentar las declaraciones conforme lo establece la norma, es decir, en las fechas establecidas según capacidad económica de la empresa o emitir certificado de Contador sobre la no obligación de presentar dicha declaración por la inexistencia del hecho generador. **Visita 2:** Anexa certificado del contador sobre la no obligación de presentar dicha declaración por la inexistencia del hecho generador de marzo a julio de 2023. **Visita 3:** Dado que la empresa se constituyó en el mes de marzo de 2023, anexa el certificado del contador sobre la no obligación de presentar dicha declaración por la inexistencia del hecho generador de marzo a octubre de 2023.

					Visita 4: Presentó certificación de la contadora indicando la empresa no realizó operaciones que generaran la aplicación de dicho gravamen. - Decreto 0219 del 15 de febrero de 2023. De los meses de octubre 2023 hasta noviembre 2023. Las declaraciones 3004677495702 bimestre 6 2023 sin saldo a pagar.
Declaración de Impuesto Nacional al Consumo:	N/A	N/A	N/A	Cumple	**Visita 1:** deberá presentar las declaraciones conforme lo establece la norma, es decir, en las fechas establecidas según capacidad económica de la empresa o emitir certificado de Contador sobre la no obligación de presentar dicha declaración por la inexistencia del hecho generador. **Visita 2:** Según artículo 512-1 del Estatuto Tributario, este impuesto tiene como hecho generador la prestación o la venta al consumidor final o la importación por parte del consumidor final de algunos bienes que la norma señala en este artículo, para el caso particular de COFFEENEY SPECIALITY S.A.S., su actividad comercial no se encontraba relacionada dentro de los obligados a declarar este impuesto. **Visita 3:** Según artículo 512-1 del Estatuto Tributario, este impuesto tiene como hecho generador la prestación o la venta al consumidor final o la importación por parte del consumidor final de algunos bienes que la norma señala en este artículo, para el caso particular de COFFEENEY SPECIALITY S.A.S., su actividad comercial no se encontraba relacionada dentro de los obligados a declarar este impuesto **Visita 4:** NA
Declaración de Renta:	N/A	N/A	N/A	Cumple	**Visita 1:** en el año 2024 deberá presentar la declaración correspondiente al año 2024, de acuerdo con la fecha de presentación que le corresponda. **Visita 2:** sin novedad. **Visita 3:** en el año 2024 deberá presentar la declaración correspondiente al año 2024, de acuerdo con la fecha de presentación que le corresponda. **Visita 4:** La empresa tiene la obligación de presentar la declaración de renta del año gravable 2023 por lo cual tiene plazo establecido hasta el 31 de mayo de 2024 de acuerdo al calendario de DIAN.
Declaración de Información Exógena	N/A	N/A	N/A	Cumple	**Visita 1:** en el año 2024 deberá presentar la declaración correspondiente al año 2024, de acuerdo con la fecha de presentación que le corresponda. **Visita 2**: sin novedad. **Visita 3:** en el año 2024 deberá presentar la declaración correspondiente al año 2024, de acuerdo con la fecha de presentación que le corresponda. **Visita 4:** La empresa tiene la obligación de presentar la información exógena del año gravable 2023 hasta el mes de mayo para reportar la información a la DIAN.
Declaración de Industria y Comercio	N/A	N/A	N/A	Cumple	**Visita 1:** en el año 2024 deberá presentar la declaración correspondiente al año 2024, o de acuerdo con la fecha de presentación que le corresponda según la Secretaría de Rentas del Municipio. **Visita 2**: sin novedad. **Visita 3**: en el año 2024 deberá presentar la declaración correspondiente al año 2024, o de acuerdo con la fecha de presentación que le corresponda según la Secretaría de Rentas del Municipio. **Visita 4:** El emprendedor presentó la declaración el 31 de marzo 2024, formulario 00326 referencia pago 247355500326.

Declaración de Retención impuesto de Industria y Comercio	No Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	**Visita 1:** deberá presentar la declaración correspondiente de acuerdo con la periodicidad del municipio. Si la empresa no está obligada a presentar este tipo de declaración deberá presentar certificado de Contador con la explicación o documento emitido por el municipio. **Visita 2:** Anexa certificado del contador sobre la no obligación de presentar dicha declaración por la inexistencia del hecho generador de marzo a julio de 2023. **Visita 3:** Dado que la empresa se constituyó en el mes de marzo de 2023, anexa el certificado del contador sobre la no obligación de presentar dicha declaración por la inexistencia del hecho generador de marzo a octubre de 2023. **Visita 4:** se presentan los certificados expedidos por la contadora donde indica que no se han generado ventas que superen los montos para dicha retención durante los meses de noviembre hasta marzo de 2024.

4.3 VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES.

VISITA	1	2	3	4	OBSERVACIONES
Contratos laborales:	No cumple	No cumple	Cumple	Cumple	**Visita 1:** La empresa se encuentra en etapa preoperativa y la emprendedora está a cargo de las actividades administrativas y comerciales, aún no se ha vinculado laboralmente a ninguna persona. **Visita 2:** no cuenta con contratos laborales, tal como fue informado en el numeral 3.1 de este informe. **Visita 3:** Cuenta con tres (3) contratos laborales, tal como fue informado en el numeral 3.1 de este informe. **Visita 4:** La empresa reportó los contratos tres contratos laborales y uno por prestación de servicios como lo detalla el numeral 3.1
Afiliación la seguridad social:	N/A	N/A	Cumple	Cumple	**Visita 1:** aún no se ha vinculado laboralmente a ninguna persona. **Visita 2:** no cuenta con contratos laborales. **Visita 3:** Los empleados han sido afiliados a las empresas que en Colombia administran la seguridad social. **Visita 4:** Para la validación de cada cargo presentó las afiliaciones a la seguridad social.
Pagos a la seguridad social:	N/A	N/A	Cumple	Cumple	**Visita 1:** aún no se ha vinculado laboralmente a ninguna persona. **Visita 2:** no cuenta con contratos laborales. **Visita 3:** Anexa el pago de seguridad social de septiembre y hasta octubre de 2023. **Visita 4:** Se verificaron los pagos de la seguridad social de cada cargo por los meses de noviembre 2023 hasta marzo 2024 de acuerdo a cada contrato.
Pagos de nómina:	N/A	N/A	Cumple	Cumple	**Visita 1:** aún no se ha vinculado laboralmente a ninguna persona. **Visita 2:** no cuenta con contratos laborales. **Visita 3:** Anexa el pago de nómina de los meses de septiembre y octubre de 2023. **Visita 4:** se verifican desde el mes de noviembre 2023 hasta marzo 2024 se evidencian los pagos de la nómina por parte del emprendedor con la respectiva nómina electrónica.

Pago de prestaciones sociales	N/A	N/A	Cumple	Cumple	**Visita 1:** aún no se ha vinculado laboralmente a ninguna persona. **Visita 2:** no cuenta con contratos laborales. **Visita 3:** No se cumple el tiempo para liquidar y pagar prestaciones sociales como prima de servicios de los empleados. **Visita 4:** Se verifica en forma física y adjuntos en la plataforma las planillas de liquidación y pago de las prestaciones correspondientes a pago prima segundo semestre de 2023 para el gerente, pago de prima segundo semestre, los intereses a las cesantías en enero, la consignación de las cesantías a la administradora de los fondos.
Certificado de paz y salvo de parafiscales y seguridad social	N/A	N/A	Cumple	Cumple	**Visita 1:** aún no se ha vinculado laboralmente a ninguna persona. **Visita 2:** no cuenta con contratos laborales. **Visita 3:** Anexa el certificado de paz y salvo de parafiscales y seguridad social de agosto a octubre de 2023. **Visita 4:** El empresario evidencia en forma física y en la plataforma, las certificaciones de estar a paz y salvo por concepto del pago de parafiscales (CAJA DE COMPENSACION) y seguridad social (EPS, AFP y ARL) para los meses de noviembre 2023 hasta el mes de marzo de 2024, firmadas por el Contador y el Representante legal.
Reglamento interno de trabajo:	N/A	N/A	Cumple	Cumple	**Visita 1:** se recomienda la elaboración y publicación de este reglamento, una vez se cuenta con personal contratado por nómina y/o prestadores de servicios. **Visita 2:** no cuenta con contratos laborales. **Visita 3:** La empresa cuenta con el reglamento interno de trabajo. **Visita 4:** se verifica el reglamento interno de la empresa en documentos legales
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	No cumple	No cumple	No cumple	Cumple	**Visita 1:** el emprendedor es consciente que debe contratar a la mayor brevedad una persona competente para la implementación del SG-SST en la empresa, el cual debe incluir la identificación e implementación de las acciones correspondientes para la prevención del riesgo biológico por COVID-19, según Resolución 692 de 2022 del Ministerio de Salud y Protección social. **Visita 2:** se recomienda implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST. **Visita 4:** Se verifica en físico y adjunto en la plataforma la certificación del proceso de diseño, documentación e implementación de los estándares mínimos del SG-SST y los soportes de competencia en SST del profesional contratado por la empresa.

4.4 VERIFICAR REGISTROS, TRAMITES Y LICENCIAS

VISITA	1	2	3	4	OBSERVACIONES

Inscripción Cámara de Comercio (acta de constitución inscrita en la Cámara de Comercio y certificado de existencia y representación legal)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	**Visita 1:** el emprendedor anexa el certificado de Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima en la plataforma, tiene pendiente anexar el acta de constitución. La empresa está constituida desde el 14 de marzo de 2023, en la Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima con matrícula número 119203, con una duración en tiempo indefinido, figura como representante legal el emprendedor, tiene como actividad económica principal 4729 " Comercio al por menor de otros productos alimenticios n.c.p., en establecimientos especializados" Un capital autorizado de $161.000.000 y un capital suscrito y pagado por $16.100.000. tiene como dirección principal y de notificación judicial: VRD EL DORADO jurisdicción del municipio de Planadas (Tolima). Teléfono: 3102297849. **Visita 2:** no se presentan cambio en el certificado de existencia y representación legal. **Visita 3:** sin novedades. **Visita 4:** El empresario renovó el 14 de marzo 2024.
Renovación de registro mercantil	N/A	N/A	N/A	Cumple	**Visita 1:** la empresa se constituyó en el mes de marzo de 2023, por lo tanto, le corresponde la renovación del registro mercantil en el año 2024. **Visita 2:** sin novedad. **Visita 3:** la empresa se constituyó en el mes de marzo de 2023, por lo tanto, le corresponde la renovación del registro mercantil en el año 2024. **Visita 4:** El empresario renovó el 14 de marzo 2024
RUT	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	**Visita 1:** presenta el RUT y lo anexa en la plataforma. La empresa cuenta con actividad principal 4729 " Comercio al por menor de otros productos alimenticios n.c.p., en establecimientos especializados", esta actividad no corresponde de acuerdo con la actividad de la empresa, se recomienda actualizar la actividad en cámara de comercio y en el RUT. **Visita 2:** anexa el RUT con la responsabilidad 52 facturador electrónico. **Visita 3**: anexa el RUT de la empresa con la responsabilidad 55 Informante de Beneficiarios Finales. **Visita 4:** la empresa cambio de régimen ordinario a simple de tributación.
Resolución Facturación	No cumple	Cumple	Cumple	Cumple	**Visita 1:** la empresa no cuenta con resolución para facturar, se indica al emprendedor que debe anexar este documento en la plataforma en la actividad 93. **Visita 2:** Anexa Autorización Numeración de Facturación para el Documento Soporte No. 18764047723174 de fecha 19/04/2023, prefijo DSE del número 1 al 1.000, estado vigente. Anexa Autorización Numeración para la factura electrónica número 18764047722982, de fecha 19/04/2023, prefijo FE del número 1 al 1.000, estado vigente. **Visita 3:** sin novedades. **Visita 4:** Resolución de facturación 18764069074988 PREFIJO FE 13 al 1000 expedido el 16 de abril 2024 Resolución documento soporte 18764069075194 prefijo DSE numeración del 14 al 1000 expedido 16 de abril de 2024
Certificado de libertad y tradición	No Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	**Visita 1:** se cuenta con posible punto de operación, se informó a la emprendedora que debe anexar este certificado con fecha de expedición no mayor a 30 días. **Visita 2:** anexa el certificado de libertad y tradición. **Visita 3:** sin novedad. **Visita 4:** Sin novedad

Constancia de revisión de condiciones del inmueble (del emprendedor)	No cumple	Cumple	Cumple	Cumple	**Visita 1:** del punto de operación, debe presentar esta constancia como lo indica el instructivo de pagos en el numeral 2.1. **Visita 2:** anexa el documento constancia de revisión de condiciones del inmueble suscrito por el emprendedor. **Visita 3**: sin novedad. **Visita 4:**
Permiso uso de suelo	No cumple	Cumple	Cumple	Cumple	**Visita 1:** se cuenta con posible punto de operación y tiene pendiente anexar el permiso de uso de suelos en la plataforma expedido por la autoridad competente. **Visita 2.** Anexa el permiso de uso de suelos. **Visita 3:** sin novedad. **Visita 4:** sin novedad
Contrato de arrendamiento	No cumple	Cumple	Cumple	Cumple	**Visita 1:** se cuenta con posible punto de operación y tiene pendiente anexar este documento en la plataforma. **Visita 2:** anexa contrato de Comodato por cinco (5) años, a partir del 14 de abril de 2023. **Visita 4:** sin novedad.
Certificado de Bomberos	No cumple	No cumple	Cumple	Cumple	**Visita 1:** se cuenta con posible punto de operación, deberá solicitar y Certificado de Bomberos en la plataforma. **Visita 2:** se comienda tramitar el permiso del Cuerpo de Bomberos de Planadas - Tolima. **Visita 3:** Cuenta con el permiso del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Planadas (Tolima), certificado No. 010 – 2023 de fecha 17/11/2023 y hasta el 17/11/2024. **Visita 4:** en vigencia
Registro de marca	No cumple	No Cumple	No Cumple	Cumple	**Visita 1:** Según el plan de negocio el emprendedor se compromete a realizar el Registro de Marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio. **Visita 2:** Se recomienda realizar el pago de distintivos de la marca a nombre de la empresa. **Visita 3:** Nuevamente se deja el compromiso para el registro de marca a nombre de la empresa. **Visita 4:** Certificado de Registro de Signo Distintivo No. 747502 al nombre del emprendedor.
Otros Permisos, licencias, registros y patentes (INVIMA, SIC, Aguas, secretaria de Salud, Registro Nacional de Turismo, Educación entre otros.	No cumple	No cumple	Parcial	Cumple	**Visita 1:** Deberá implementar las Buenas Prácticas Agrícolas – BPA, en producción primaria de vegetales y otras especies para consumo humano. Las BPA van desde la siembra del cultivo hasta la cosecha de los productos con el fin que todos los predios productores de frutas y hortalizas del país estén certificados y de esta manera se asegure la inocuidad alimentaria, mediante la prevención de los riesgos asociados a la producción primaria, es decir, deberá solicitar al ICA el certificado de estas. Deberá establecer el Plan de Manejo Integral de residuos. **Visita 2:** Se recomienda radicar carta ante el ICA para obtener el registro del predio, previa implementación al interior de la empresa de las Buenas Prácticas Agrícolas **Visita 3:** El emprendedor informa que, diligenció el formulario ante el ICA y está a la espera. Nuevamente se recomienda implementa el Plan de Manejo Integral de Residuos. **Visita 4:** el empresario presenta lista de chequeo ante ICA BPA informa que ha registrado el formulario para aplicar para el Sello verde ante la Cortolima negocios verdes.

5. OTROS ASPECTOS DEL PLAN DE NEGOCIOS.

5.1 Componente Innovador.

VISITA	SI/NO/ PARCIAL	DESCRIPCIÓN
Meta	-	De acuerdo con el plan de negocios, este componente consiste en: En resumen, el componente de innovación se vislumbra en: En el proceso de recolección, solo se recolectará grano madura para garantizar excelentes granos de café. En el producto, se reducirá el agua en un 80% en paso de transformación de café cereza a pergamino seco. Implementar fosa de compost y un lombricultivo. Implementar fermentación de forma anaeróbica con prolongación de horas ya que son cafés de altura y necesitan más tiempo para que la microbiología haga su trabajo, las bacterias necesitan mayores temperaturas para captar energía y poder trabajar.
1	No	Empresa en etapa preoperativa.
2	PARCIAL	Se evidenció implementación de un lombricultivo. No inicia producción y ventas con la compra de equipos con recursos del Fondo Emprender.
3	PARCIAL	Se evidenció implementación de un lombricultivo. No inicia producción y ventas con la compra de equipos con recursos del Fondo Emprender. Se dejó nuevamente elaborar informe con registro fotográfico del componente innovador.
4	Si	En el informe el empresario presenta que su proceso radica en la recolección manual de los granos de café en su estado óptimo de maduración, seguido de la fermentación en canecas o canastillas para producir café natural. Este enfoque no solo garantizaba la calidad del producto, sino que también contribuyó a la mitigación de los efectos negativos en las fuentes hídricas al reducir drásticamente el uso del agua, su proceso, cuenta con decantadores, trampas grasas y lombrices que producen exiliado, resultado del proceso de lombricultura; Además, presenta las reforestaciones como parte de su iniciativa como productores ecológicos certificados orgánicos por Mayaser, destacando que mitigan el impacto negativo causado por las aguas mieles derivadas del café, las cuales son un alto contaminante. Gracias a buenas prácticas, ha logrado reducir este impacto de manera significativa.

5.2 Componente Ambiental.

VISITA	SI/NO/ PARCIAL	DESCRIPCIÓN
Meta	-	De acuerdo con el plan de negocios, este componente consiste en: Sostenibilidad ambiental en la disminución del uso del agua al no realizar los procesos de despulpado y lavado, utilizando la técnica del secado natural de café. Deberá implementar el Plan de Manejo Integral de Residuos.
1	NO	Empresa en etapa preoperativa.
2	NO	Debe implementar el plan de manejo integral de residuos.
3	NO	Nuevamente se recomienda implementar el plan de manejo integral de residuos.
4	Si	En el informe presenta el procesamiento del café, llevando a cabo el secado del café natural sin utilizar maquinaria y lavar los granos de café con un litro de agua por kilo de pergamino. Las aguas mieles resultantes se reciclan y se incorporan de nuevo al proceso agrícola para minimizar su impacto ambiental. Es fundamental resaltar el impacto ambiental negativo de las aguas mieles, un subproducto derivado del proceso de producción de café. De acuerdo con estudios teóricos, se ha establecido que una finca de cuatro hectáreas que descargue sus aguas mieles en una fuente hídrica podría contaminar el suministro de agua para una población de hasta 20,000 habitantes. Nuestra práctica agrícola se caracteriza por su compromiso con la agricultura limpia y la certificación orgánica. Esto nos permite mitigar los efectos perjudiciales que la caficultura puede tener en las fuentes hídricas. Además, nos esforzamos por ser respetuosos con el medio ambiente, lo que implica preservar la flora y fauna en nuestro entorno, proteger los suelos y gestionar adecuadamente los residuos sólidos y líquidos generados en nuestras unidades productivas. En el ámbito doméstico, gestionan los diferentes tipos de aguas, como las aguas mieles derivadas del café, las aguas grises provenientes de duchas y lavaderos, y las aguas negras de los sanitarios. Implementamos medidas como trampas grasas y sistemas de filtración de aguas mieles para garantizar una gestión adecuada de los recursos hídricos. Además, hemos introducido la apicultura en nuestra unidad productiva, con la instalación de cinco colmenas. Esta iniciativa refuerza nuestro compromiso con el medio ambiente y nuestra conciencia sobre la importancia de las abejas en el ecosistema.

6. OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

6.1 Reporte de Información en Plataforma.

VISITA	SI/NO/ PARCIAL	DESCRIPCIÓN
1	No	Debe anexar la información que se relaciona en el cuadro de compromisos del numeral 8 de esta acta. Nota: respecto al informe para la interventoría que debe anexar cada dos meses en la plataforma, el primer informe con corte al 21 de abril de 2023, lo debe anexar el 22 de abril de 2023, el segundo con corte al 21 de junio, lo debe anexar el 22 de junio de 2023 y así cada dos meses.
2	SI	Anexa información a plataforma de manera oportuna.
3	SI	Anexa información a plataforma de manera oportuna.
4	SI	En medio de la visita dio cumplimiento algunas obligaciones tributarias y contables, así mismo se le permitió por fuera de la visita ponerse al día con subir compromisos como los aportes del emprendedor, las actas de seguimiento y los informes para la interventoría, pero al cierre del acta no se recibieron los archivos. El emprendedor reporta en plataforma los siguientes informes bimestrales: -bimestre (4 enero – 3 marzo 2023) -bimestre (4 marzo – 3 mayo de 2023) -bimestres (4 mayo – 3 julio de 2023) -bimestre (4 julio – 3 septiembre de 2023) -bimestre (4 septiembre – 3 noviembre 2023) - bimestre (4 noviembre 2023- 3 de enero 2024) -bimestre (4 enero – 3 marzo 2023) Presentó contratos de garantías mobiliaria, declaracies tributarias, contrapartidas, contabilidad, la implementación del SG- SST, el reglamento interno de trabajo, documentos legales.

6.2 Tiempo de Dedicación del emprendedor.

VISITA	SI/NO	DESCRIPCIÓN
1	No	El emprendedor es tecnólogo forestal de la universidad del Tolima, tiene capacitaciones entorno al café como, curso sensorial, de abonos orgánicos, obtención de colinos de café. manejo cosecha y post cosecha, con 19 años de experiencia en manejo de café. El rol que tendrá el emprendedor es la gerencia de la empresa, sin embargo, por sus capacidades, experiencia y nivel formativo estará involucrad en verificación de calidad de los productos que se produzcan y comercialicen y cuando sea necesaria apoyará el área comercial. La dedicación del proyecto en tiempo será del 100%. Se informó al emprendedor que, deberá tener una dedicación exclusiva al plan de negocios.
2	SI	El emprendedor tiene dedicación exclusiva al plan de negocios.
3	SI	El emprendedor tiene dedicación exclusiva al plan de negocios.
4	SI	De acuerdo al emprendedor él tuvo una dedicación tiempo completo con el proyecto.

6.3 Acompañamiento y Asesoría de la Unidad de Emprendimiento.

VISITA	SI/NO	DESCRIPCIÓN
1	SI	El proyecto fue presentado a través del Centro de Industria y Construcción (SENA - Tolima). Ha sido designado como Orientador Operativo la señora MARIANA ANDREA CASTRILLON MEDINA. Aún no se han realizado visitas de seguimiento del SENA. El emprendedor es consciente que debe anexar en la plataforma, las actas de seguimiento que realicen su orientador. El acompañamiento debe ser tanto en administrativo y operativo como en lo técnico.
2	SI	El emprendedor informó que tiene buen acompañamiento de la Unidad de Emprendimiento. Anexa actas de seguimiento a julio de 2023.
3	SI	El emprendedor informó que tiene buen acompañamiento de la Unidad de Emprendimiento. Anexa actas de seguimiento a noviembre de 2023. Por el Sena asistió doña MARIANA ANDREA CASTRILLON MEDINA.
4	SI	Se ha contado con el acompañamiento de la orientador JHON EDWAR HERNANDEZ ESPINOSA del SENA, en la plataforma se evidencian las actas hasta el mes de marzo de 2024, manifestó acompañó el proceso durante el último trimestre, apoyando animando y asesorando durante todo el tiempo de ejecución.

7. ESTADO DE LA EMPRESA

VISITA	DESCRIPCIÓN
1	Se realiza la primera visita de manera virtual, mediante la plataforma Meet (meet.google.com/ypw-spsh-toy), se reúne el emprendedor, el orientador del SENA y la Universidad de Antioquia. Se revisa los siguientes aspectos. La empresa se encuentra en etapa preoperativa, el emprendedor atendió la visita desde la finca denominada La España ubicada en la vereda El Dorado jurisdicción del municipio de Planadas (Tolima). El área del predio es de cuatro hectáreas, tiene sembradas 16.000 plantas de café en variedades Colombia F8 y Geisha. Para producir tiene en promedio 8.5000 kilos promedio. Dado que, el plan de negocios debe evidenciar implementación de Buenas Prácticas Agrícolas – BPA, se informó que las ventas que realice se tendrán en cuenta para el sostenimiento de la empresa, toda vez que para la comercialización de café se debe contar con el permiso del ICA para el predio. El emprendedor informó que tiene certificado orgánico y Rainforest Alliance otorgado por MAYACERT S.A.
2	Se realiza la visita de manera presencial. Se reúnen el emprendedor, el Orientador del SENA y la Interventoría de la Universidad de Antioquia. Se revisan los siguientes aspectos: **Adecuaciones del Sitio de Operación**: el predio se encuentra en buenas condiciones, cuenta con equipos de aporte del emprendedor como maquina despulpadora y tanque para el lavado y fermentado del café. Ha terminado adecuaciones ejecutadas con recursos del Fondo Emprender (techo para bodega) donde se instalará una máquina para secado de café fabricada por el proveedor y sobre la cual se realizó el primer pago en julio de 2023. **Estado de las actividades:** La empresa se encuentra en etapa preoperativa. Proyecta iniciar producción y ventas en noviembre de 2023. **Maquinaria y equipos:** Se ha realizado el primer pago del contrato para compra de una máquina secadora de café que está en proceso de fabricación por el proveedor. **Capacidad de producción:** el plan de negocios se encuentra en etapa preoperativa.
3	Se realiza la primera visita de manera virtual, mediante la plataforma Meet (meet.google.com/diq-jqtb-bjf), se reúne el emprendedor, el orientador del SENA y la Universidad de Antioquia. Se revisa los siguientes aspectos: **Acondicionamiento del lugar**: de manera virtual se observó que el predio esta en buenas condiciones físicas e higiénicas. **Estado de las actividades**: La empresa se encuentra en etapa operativa. **Maquinaria y equipos**: de manera virutal, se evidenció que los equipos adquiridos con recursos del Fondo Emprender están en uso y buen estado.

	Capacidad de producción: La empresa se encuentra en etapa preoperativa proyecta iniciar ventas en diciembre de 2023 y en enero de 2024 incrementar las ventas con la producción aproximadamente 900 kilos de café pergamino seco, el cual a la fecha está en proceso de secado.
4	Se realiza la visita presencial, se reúne emprendedor, orientador del SENA y la interventora de la Universidad de Antioquia, se revisan los siguientes aspectos: Empresa en etapa operativa. Acondicionamiento del lugar: El local comercial se encuentra acondicionado con los equipos necesarios para su funcionamiento de secado y deshidratador de café húmedo. Maquinaria y equipos: se revisan los equipos que fueron adquiridos a través de los recursos del Fondo los cuales se registran en el anexo de bienes y con registro fotográfico al igual que las maquina aportadas por el emprendedor, estos se encuentran instalados en el lugar de operaciones. tiene una capacidad de producción de 4000 Kg por 36 horas Estado de las actividades: la empresa se encuentra en etapa operativa, con certificado de bomberos, certificado de uso de suelo, los cuatro empleos vigentes en sus contratos, gerente, operario 1 y 2 y contadora renovación automática del contrato. Con un cumplimiento del indicador del 100% de empleo, con cinco contrapartidas para un cumplimiento del 100%, seis eventos de mercadeo con un cumplimento del 100%, generando ventas desde el mes de diciembre 2023 hasta abril 2024.

8. COMPROMISOS Y REQUERIMIENTOS DE LA INTERVENTORIA

VISITA	COMPROMISOS	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMIOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE CUMPLIMIENTO (Verificado en la 2 visita)	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE CUMPLIMIENTO (Verificado en la 3 visita)	OBSERVACIONES
1	Anexar el contrato de cooperación empresarial con sus cinco anexos (anexo 1 Acta de Inicio, anexo # 2 pagaré, Anexo # 3 carta de instrucciones, anexo #4 Contrato de Garantía mobiliaria, anexo # 5 contrapartidas y el soporte de envío a Universidad Nacional de Colombia) en la actividad de Documentos Legales.	17/04/2023	19/05/2023	N/A	
1	Anexar en la actividad 99 de la plataforma el certificado de existencia y representación legal de la empresa emitido por la Cámara de Comercio.	17/04/2023	6/05/2023	N/A	
1	Anexar en la actividad 99 de la plataforma el RUT de la empresa debe tener la responsabilidad 52 Facturador Electrónico.	15/05/2023	8/05/2023	N/A	
1	Anexar en la actividad 99 de la plataforma el acto de constitución de la empresa, el cual debe corresponder a fiel copia del entregado ante la Cámara de Comercio	17/04/2023	8/05/2023	N/A	
1	Anexar en la actividad 99 de la plataforma el RUT del emprendedor con la responsabilidad 22 “Obligado a cumplir deberes formales a nombre de terceros”.	17/04/2023	8/05/2023	N/A	
1	Anexar en la plataforma actividad 99 documentos legales la Certificación de apertura de cuenta bancaria a nombre de la empresa.	17/04/2023	No cumple se reprograma 15/09/2023	28/09/2023	
1	Anexar la Autorización de Facturación electrónica y la Autorización de Documento	15/05/2023	8/05/2023	N/A	

	Soporte electrónico en la actividad de Documentos Legales.				
1	Anexar las 3 cotizaciones (propuestas) de 3 contadores y del elegido el contrato, la cédula, la hoja de vida, el RUT, la tarjeta profesional, el certificado de antecedentes de la Junta Central de Contadores, afiliaciones y soportes de pagos de la seguridad social.	1/05/2023	20/04/2023	N/A	
1	Anexar los documentos del local a arrendar como contrato de arriendo, cédula del arrendador(es), RUT, concepto de uso de suelos, certificado de libertad y tradición y la constancia de revisión de calidad, idoneidad, seguridad y buen funcionamiento del inmueble (según Anexo#1 del acta e instructivo de pagos vigente del Fondo Emprender).	24/04/2023	9/05/2023	N/A	
1	Anexar la primera hoja del libro de Actas y del libro de Accionistas con la información del registro en Cámara de Comercio, en la actividad de Documentos Legales.	30/04/2023	30/05/2023	N/A	
1	Anexar el libro de Accionista con la información del accionista debidamente diligenciado.	2/05/2023	No cumple se reprograma 15/09/2023	No cumple se reprograma 13/12/2023	
1	Anexar la información contable de marzo y abril de 2023 en la actividad de Contabilidad.	15/05/2023	9/05/2023	N/A	
1	Anexar documento con las políticas de medición contable de la empresa, en la actividad de Contabilidad.	15/05/2023	10/05/2023	N/A	
1	Anexar la información tributaria de marzo y abril de 2023 y soporte de activación del mecanismo de firma digital en la actividad de Información Tributaria.	15/05/2023	10/05/2023	N/A	
1	Anexar informe para la interventoría en Informes para el interventor.	22/04/2023	10/05/2023	N/A	
1	Anexar certificado de Cámara de Comercio y RUT con la actividad 4620.	15/05/2023	6/05/2023	N/A	
2	Anexar pago y registro de distintivos del registro de marca a nombre de la empresa	15/09/2023	N/A	No cumplió se reprograma 13/12/2023	
2	Anexar solicitud de visita ante del ICA para obtener el permiso del predio.	15/09/2023	N/A	No cumplió se reprograma 13/12/2023	
2	Anexar avance de implementación del SG-SST para solicitar el primero pago	15/09/2023	N/A	No cumplió se reprograma 09/01/2024	
2	Anexar implementación del reglamento interno de trabajo	15/09/2023	N/A	8/10/2023	
2	Anexar informe con registro fotográfico de implementación y puesta en marcha del componente innovador y ambiental.	30/10/2023	N/A	No cumplió se reprograma 09/01/2024	
2	Anexar contrato de futuro por venta de café	15/09/2023	N/A	No cumplió se reprograma 13/12/2023	
2	Anexar el permiso de Bomberos	30/10/2023	N/A	4/12/2023	

2	Anexar implementación del Plan de Manejo Integral de Residuos.	30/10/2023	N/A	No cumplió se reprograma 24/01/2024	
2	Anexar documento del contrato del gerente.	1/09/2023	N/A	30/08/2023	
3	Anexar acta de Asamblea Ordinaria de Accionistas con aprobación de los Estados Financieros del año 2023.	1/04/2024	N/A	15/04/2024	
3	Anexar el certificado de Existencia y representación de la empresa previamente renovado.	1/04/2024	N/A	23/03/2024	
3	Anexar póliza de seguro todo riesgo a favor de la empresa.	24/01/2024	N/A	15/04/2024	
3	Anexar acta de aporte del emprendedor tal como lo estable el protocolo validación aporte social del emprendedor.	13/12/2023	N/A	17/04/2024	
3	Anexar certificado del Sena de las cinco contrapartidas	15/02/2024	N/A	16/04/2024	

9. RESOLVER DUDAS DEL EMPRENDEDOR.

Se resolvieron las dudas al contratista y se le recordó que es la última visita de interventoría.

NOMBRE:	**DUBERNEY CIFUENTES FAJARDO**	*Firma*
Rol:	Contratista	
Correo:	duberneycifuentes4@gmail.com	
Teléfono:	3102297849	
Declaración Juramentada: Como Emprendedor(a) y Beneficiario(a) del Contrato de Cooperación Empresarial, suscrito con el SENA y la Universidad Nacional de Colombia, declaro bajo la gravedad de juramento, que la firma digitalizada que porta este documento expresa mi consentimiento frente a la veracidad y certeza de los hechos y demás información depositada en la presente acta, documento que se realiza durante la celebración de la visita de seguimiento presencial		
NOMBRE:	**JHON EDWAR HERNANDEZ ESPINOSA**	 *Firma*
Rol:	Orientador operativo-administrativo SENA	
Correo:	jehernandeze@sena.edu.co	
Teléfono:	3112633495	
NOMBRE:	**KAREN YULIETH BERMUDEZ VIEDA**	 *Firma*
Rol:	Interventor Universidad de Antioquía	
Correo:	Karen.bermudez.udea@gmail.com	
Teléfono:	3184674047	

"*De acuerdo con la Interventoría realizada, las partes firman la presente acta dejando constancia que en ella reposan las evidencias encontradas por la Interventoría durante la visita, la cual inició a las 08:10 am y termina a las 02:40 pm del 17/04/2024".*