INFORME FINAL DE ACTIVIDADES No.001 PERÍODO: 18 DE ENERO DE 2024 AL 16 DE ABRIL DE 2024	
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE COMPRAVENTA
No. CONTRATO Y FECHA	No. CCV- 0471 de fecha del 18 de diciembre de 2023
NOMBRE DEL CONTRATISTA	BIG DATA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S
TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE IDENTIFICACIÓN	NIT. No 901.461.330-1
PLAZO DE EJECUCIÓN	DOS (2) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 519.300.000,00
VALOR DEL PERIODO DE COBRO	QUINIENTOS QUINCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($515.751.463) incluido Iva M.L.V No PROYECTO / RUBRO O230116010600000001638 VALOR EJECUTADO $41.234.349,00 M.L.V. No PROYECTO / RUBRO O230116011400000001586 VALOR EJECUTADO $399.919.971,00 M.L.V. No PROYECTO / RUBRO O230116055500000001691 VALOR EJECUTADO $27.885.607,00 M.L.V. No PROYECTO / RUBRO O21201010030302 VALOR EJECUTADO $38.335.850,00 M.L.V. No PROYECTO / RUBRO O21202020080787130 VALOR EJECUTADO $8.375.686,00 M.L.V.
No. DEL PROYECTO (IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL)	No PROYECTO / RUBRO O230116010600000001638 Prevención de violencias y dotación jardines. No PROYECTO / RUBRO O230116011400000001586 Dotaciones didácticas y pedagógicas para mejores colegios. No PROYECTO / RUBRO O230116055500000001691 Fortalecimiento de cultura ciudadana y su institucionalidad. No PROYECTO / RUBRO O21201010030302 Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios. No PROYECTO / RUBRO O21202020080787130 Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos.

ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ

FECHA ACTA DE INICIO	18 DE ENERO DE 2024
PRÓRROGAS	Prorroga No. 1: Por el término de quince (15) días, a partir del dieciocho (18) de marzo de 2024 hasta el 01 de abril de 2024. Prorroga No. 2: Por el término de quince (15) días, a partir del dos (02) de abril de 2024, hasta el dieciséis (16) de abril de 2024.
ADICIÓN	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES)	16 DE ABRIL DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO	Realizar La Compraventa De Bienes Para El Desarrollo De Los Proyectos De Inversión Y Rubros De Funcionamiento Del Fondo De Desarrollo Rural De Sumapaz, Vigencia 2023.

ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
1. Entregar los elementos e insumos objeto del contrato, dando estricto cumplimiento a las especificaciones, condiciones y términos previstos en la Ficha Técnica.	El día jueves11 de enero de 2024 a las 09:00am, realizamos una reunión virtual por medio de Teams, con los coordinadores de los diferentes proyectos: 1586 – 1638 – 1691 - O21201010030302 y O21202020080787130 que se encontraban beneficiados dentro del contrato No. CCV- 0471, de elementos tecnológicos, durante la reunión se logró concretar y definir con el apoyo de la supervisión del contrató, los proyectos a ejecutar beneficiados, donde se pueda establecer las cantidades de elementos tecnológicos a suministrar y las ubicaciones de los mismos. El día lunes 11 de marzo de 2024, se realizó reunión con el personal encargado de los proyectos 1586 y 1638 del área de Educación, en las instalaciones de bodegaje ubicada en la ciudad de Bogotá del contratista, se realizó la verificación física del cumplimiento de las especificaciones técnicas de los elementos tecnológicos a suministrar al igual de las cantidades de elementos y sitios y ubicaciones de entrega. Se realizó la entrega formal de los elementos asignados para cada uno de los proyectos, dando cumplimiento a las	Se realiza un acta de reunión suscrita por el personal asistente donde se evidencia el cumplimiento de las especificaciones técnicas de cada uno de los elementos tecnológicos a suministrar dentro del contrato a ejecutar. Acta de Remisión de los elementos a entregar. Actas de Entrega de los elementos, por cada sitio de entrega el 11 de marzo de 2024. **Proyecto 1586** - AURAS (IED-Jaime Garzón) **Proyecto 1586** - LA UNION (IED-Juan De La Cruz Varela) **Proyecto 1638** - Espacio Rural Pequeños Exploradores Sumapaceños - Vereda San Juan **Proyecto 1638** - Espacio Rural Ruanitas Entre Nubes Nazareth - Vereda Auras **Proyecto 1638** - Espacio Rural Semillitas del Saber Campesino - Vereda La Unión **Proyecto 1691** - San Juan - Betania **Proyecto O21201010030302** - San Juan **Proyecto O21202020080787130** - San Juan	Anexo No.1 -Acta de Reunión, verificación y aprobación de muestras. Anexo No.2 Actas de entrega y recibo a satisfacción de proyectos: No. 1586 – 1638 – 1691 - O21201010030302 y O21202020080787130. Anexo No.3 Registro fotográfico de entregas de elementos en las sedes establecidas.

<table>
<tr><th>OBLIGACIONES ESPECIFICAS</th><th>ACTIVIDAD</th><th>PRODUCTOS</th><th>MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL</th></tr>
<tr><td></td><td>especificaciones y términos previstos en la ficha técnica, en las cantidades, lugares y fechas establecidos, con el acompañamiento del personal designado por la alcaldía local de Sumapaz.</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2. El contratista deberá anexar la ficha técnica y/o catálogos del fabricante de los productos con especificación de la marca, referencia y normas del mismo y allegar muestras de los in-sumos, cuando la entidad lo requiera.</td><td>Junto con el personal designado por la entidad, se realizó la inspección física de cada una de las muestras de los equipos tecnológicos y se realizó entrega de los catálogos y/o fichas técnicas vía email a cada uno de los responsables de los proyectos.
De acuerdo a los estipulado en el contrato.</td><td>Durante la verificación técnica de verificación y aprobación de muestra de los elementos tecnológicos, se levantó un acta de visto bueno de aprobación de las mismas las cuales cumplen conforme a lo estipulado en las exigencias técnicas del proyectó.</td><td>Anexo No.1 -Acta de Reunión, verificación y aprobación de muestras.

Anexo No.2 catálogos de elementos entregados.</td></tr>
<tr><td>3. Entregar los elementos objeto del contrato, con las características técnicas exigidas en las fichas técnicas, debidamente empacados, identificados y en las cantidades requeridas de acuerdo con las necesidades de la Entidad, medidas y precios ofrecidos en</td><td>Efectuamos la entrega de los elementos tecnológicos conforme a lo estipulado y de acuerdo a los parámetros dados por parte de la entidad, cumplimiento conforme a las fichas técnicas presentadas a los proyectos, los cuales cumplen con su debido empaca de fábrica, con su identificación y entregando las cantidades solicitadas dentro del proyecto, establecidas con anterioridad. conforme a los precios ofrecidos en la propuesta económica presentada.

Entregamos en los ubicaciones y sitios</td><td>Se realizó entrega de los elementos, atendiendo los procedimientos establecidos por la entidad, según las características técnicas exigidas, debidamente empacados, identificados y en las cantidades requeridas, en la ubicación o lugares señalados por el supervisor del contrato como se relacionan a continuación, se emitieron las actas de entrega y recibo a satisfacción.

- Cantidad a entregada en AURAS (IED-Jaime Garzon)– proyecto 1586
<table>
<tr><th>Elemento</th><th>Cantidad a entregar en AURAS (IED-Jaime Garzón)</th></tr>
<tr><td>TELEVISOR 55 PULGADAS 4K UHD SMARTV</td><td>2</td></tr>
</table></td><td>Anexo No.1 Actas de entrega y recibo a satisfacción de proyectos: No. 1586 – 1638 – 1691 - O21201010030302 y O21202020080787130

Anexo No. 2 Acta y Registro fotográfico de entregas de elementos en las sedes establecidas</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>OBLIGACIONES ESPECIFICAS</th><th>ACTIVIDAD</th><th>PRODUCTOS</th><th>MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL</th></tr>
<tr>
<td>la propuesta económica presentada; las entregas se efectuarán en la ubicación de la localidad señalada por el supervisor del contrato, dentro del día hábil siguiente al recibo de la comunicación suscrita por el mismo, ya sea en medio escrito y/o electrónico y en el horario de 7:00 a.m. a 12:00 a.m. y de 2:00 p.m. a 4:30 p.m., con el procedimiento que para el efecto se establezca por la Entidad.</td>
<td>establecidos por la entidad y por el supervisor del contrato en las horas establecidas, se contó con la guía y acompañamiento del personal designado para la recibido de los elementos tecnológicos por parte de la alcaldía local de Sumapaz.</td>
<td>
<table>
<tr><td>PANTALLA ALL IN ONE DE 65 PULGADAS</td><td>6</td></tr>
<tr><td>MICROFONOS 6 CANALES</td><td>8</td></tr>
<tr><td>MINI VIDEO BEAM</td><td>4</td></tr>
<tr><td>CABINA DE SÓNIDO POTENCIADA</td><td>3</td></tr>
<tr><td>MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DIGITAL</td><td>12</td></tr>
</table>
- Cantidad a entregada en LA UNION (IED-Juan De La Cruz Varela)– proyecto 1586
<table>
<tr><th>Elemento</th><th>Cantidad a entregar en LA UNION (IED-Juan De La Cruz Varela)</th></tr>
<tr><td>Computador portátil Core i 5 generación 11 RAM 8GB - Disco SSD 512 GB</td><td>8</td></tr>
<tr><td>TELEVISOR 55 PULGADAS 4K UHD SMARTV</td><td>32</td></tr>
<tr><td>PANTALLA ALL IN ONE DE 65 PULGADAS</td><td>5</td></tr>
<tr><td>VIDEO BEAM</td><td>3</td></tr>
<tr><td>CABINA DE SÓNIDO POTENCIADA</td><td>4</td></tr>
</table>
</td>
<td></td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><th>OBLIGACIONES ESPECIFICAS</th><th>ACTIVIDAD</th><th>PRODUCTOS</th><th>MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
--Cantidad a entregada en Espacio Rural Pequeños Exploradores Sumapaceños - Vereda San Juan– proyecto 1638
<table>
<tr><th>Elemento</th><th>Cantidad</th></tr>
<tr><td>COMPUTADOR TODO EN UNO (AIO)</td><td>1</td></tr>
<tr><td>TORRE DE SONIDO</td><td>1</td></tr>
<tr><td>TELEVISOR SMART TV</td><td>1</td></tr>
<tr><td>PROYECTOR DE LUZ NOCTURNA GIRATORIO</td><td>1</td></tr>
<tr><td>SOPORTE DE PARED TELEVISOR</td><td>1</td></tr>
<tr><td>LAMINADORA DIGITAL</td><td>1</td></tr>
</table>
--Cantidad a entregada en Espacio Rural Ruanitas Entre Nubes Nazareth - Vereda Auras– proyecto 1638
<table>
<tr><th>Elemento</th><th>Cantidad</th></tr>
</table>
</td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>OBLIGACIONES ESPECIFICAS</th><th>ACTIVIDAD</th><th>PRODUCTOS</th><th>MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>COMPUTADOR TODO EN UNO (AIO)</td><td>1</td></tr>
<tr><td>TORRE DE SONIDO</td><td>1</td></tr>
<tr><td>TELEVISOR SMART TV</td><td>1</td></tr>
<tr><td>PROYECTOR DE LUZ NOCTURNA GIRATORIO</td><td>1</td></tr>
<tr><td>SOPORTE DE PARED TELEVISOR</td><td>1</td></tr>
<tr><td>LAMINADORA DIGITAL</td><td>1</td></tr>
</table>
--Cantidad a entregada en Espacio Rural Semillitas del Saber Campesino - Vereda La Unión– proyecto 1638
<table>
<tr><th>Elemento</th><th>Cantidad</th></tr>
<tr><td>COMPUTADOR TODO EN UNO (AIO)</td><td>1</td></tr>
<tr><td>TORRE DE SONIDO</td><td>1</td></tr>
<tr><td>TELEVISOR SMART TV</td><td>1</td></tr>
<tr><td>PROYECTOR DE LUZ NOCTURNA GIRATORIO</td><td>2</td></tr>
<tr><td>SOPORTE DE PARED TELEVISOR</td><td>1</td></tr>
<tr><td>LAMINADORA DIGITAL</td><td>1</td></tr>
</table>
</td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>OBLIGACIONES ESPECIFICAS</th><th>ACTIVIDAD</th><th>PRODUCTOS</th><th>MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>

--Cantidad a entregada en almacén Betania– proyecto 1691

<table>
<tr><th>Elemento</th><th>Cantidad</th></tr>
<tr><td>Cámaras semiprofesionales 24Mp + 18 55Mm Iii Wifi Full Hd</td><td>2</td></tr>
<tr><td>Computador portátil core i 5 generación 11 RAM 8GB - Disco SSD 512 GB</td><td>2</td></tr>
<tr><td>Micrófono De Solapa Para Celular + Adaptador Para Pc 3.5 Mm.</td><td>10</td></tr>
<tr><td>Tablet con procesador Octa-Core de 2GHz, RAM 4 GBy memora interna 64 GB</td><td>5</td></tr>
</table>

--Cantidad a entregada en almacén San Juan– proyecto 1691

<table>
<tr><th>Elemento</th><th>Cantidad</th></tr>
<tr><td>Microsoft Office 2019 Standard</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Tarjeta de red inalámbrica tipo USB 400mbps 2.4 Ghz</td><td>1</td></tr>
</table>

</td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>OBLIGACIONES ESPECIFICAS</th><th>ACTIVIDAD</th><th>PRODUCTOS</th><th>MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
--Cantidad a entregada en almacén Betania– Proyecto O21201010030302
<table>
<tr><th>Elemento</th><th>Cantidad</th></tr>
<tr><td>SCANNER ALTO RENDIMIENTO MINIMO 100 PPM</td><td>1</td></tr>
<tr><td>IMPRESORA LÁSER MULTIFUNCIONAL B/N</td><td>1</td></tr>
<tr><td>UPS ONLINE 3KVA</td><td>2</td></tr>
<tr><td>PROYECTOR O VIDEOBEM</td><td>1</td></tr>
<tr><td>PILA LITTIO CR2032 3V</td><td>100</td></tr>
</table>
--Cantidad a entregada en almacén Betania– Proyecto O21202020080787130
<table>
<tr><th>Elemento</th><th>Cantidad</th></tr>
<tr><td>KIT DE MANTENIMIENTO 110V HP LJ P4014 / P4015</td><td>2</td></tr>
<tr><td>FUSOR BROTHER MFC 5900</td><td>1</td></tr>
<tr><td>FUJITSU SCANAID CONSUMABLE AND CLEANING KIT FI 7600/7700</td><td>1</td></tr>
</table>
</td><td></td></tr>
</table>

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
		SCANAID SCANNER ACCESSORY KIT FUJITSU FI7160/7260 FI7180/7280 — 1	
4. Asumir todos los costos directos e indirectos, tales como costos de transporte, laborales, operativos, de importación y demás gastos que ocasionen la entrega de los bienes objeto de esta contratación, y los costos fijos, incluidos los impuestos referentes a la actividad, retenciones de ley e imprevistos y utilidades. Los precios de la oferta deben mantenerse en firme a partir de la presentación de ésta y durante todo el tiempo de ejecución y liquidación del contrato.	Big Data Soluciones Integrales S.A.S, se responsabilizó de todos los costos directos e indirectos, como gastos de transporte y desplazamiento, gastos laborales del personal que hizo parte de la entrega y ejecución del contrató, de los gastos operativos, de importación y demás gastos que hubieran sido generados durante la ejecución del contrato ocasionados por la de los elementos tecnológicos, al igual que costos fijos, como son los impuestos de las compra y venta generada, retenciones de ley e imprevistos y utilidades que hubieran a lugar, los cuales se encuentran que están inmerso en el valor facturado y se han mantenido sin reajustes ni cambio ni variaciones durante toda la ejecución del contrato.	Big Data genera las facturas correspondientes del proyecto, las mismas fueron realizadas acorde con la oferta económica. y así mismo se han mantenido sin modificación de los precios ofrecidos sin ningún cambio, variación o reajuste a los valores inicialmente ofertados y los mismo se mantuvieron durante la ejecución del contrato hasta su finalización del mismo.	ANEXO 1 – Oferta económica final. ANEXO 2 – Facturas: FEL55 – FEL56 – FEL57 – FEL58 – FEL59.
5. Presentar las	Se elaboraron actas de entrega de los	Se elaboraron las remisiones y las actas de los elementos tecnológicos suministrados, con	Anexo No.1 Actas de entrega y

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
remisiones de los elementos adquiridos detallando las características o referencias básicas de los artículos, las cantidades suministradas, la fecha de entrega, los valores unitarios y el valor total de los bienes entregados, el nombre completo y el número de cédula de la persona que entrega los productos y los datos del servidor público de la Alcaldía Local de Sumapaz encargado de recibir los mismos.	elementos con toda la información necesaria establecida en el contrato. .	las características de los elementos, las cantidades entregadas, la fecha de entrega, y las facturas correspondientes con los valores unitarios y el valor total de los elementos suministrados.	recibo a satisfacción de proyectos: No. 1586 – 1638 – 1691 - O21201010030302 y O21202020080787130. Anexo No. 2 – Facturas: FEL55 – FEL56 – FEL57 – FEL58 – FEL59.
6. Asegurar la calidad de los bienes entregados de tal manera que conserven sus características en condiciones normales de almacenamiento, a	Con la póliza entregada y aprobada se cubre la calidad de todos los elementos mediante garantía otorgada directamente por Big Data, de todos y cada uno de los elementos, por un periodo mínimo de seis (6) meses, igualmente la garantía de calidad otorgada por Big Data, establecida en la póliza de cumplimiento, tiene la vigencia	Suministró de los Elementos tecnológicos entregados con sus respectivos empaques originales que viene de fábrica, para su correcto almacenamiento y resguardo, junto con la con la información necesaria. Se emite oficio de Certificado de cubrimiento de garantía directamente por el contratista.	Anexo No.1 Registro fotográfico de entregas de elementos en las sedes establecidas. Anexo No.2 Certificado de garantía emitido por el contratista.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
través de las garantías ofertadas en el proceso de selección, las cuales deberán estar acordes con las que comercialmente otorgan los fabricantes. Estas garantías corresponderán de una parte, a la mínima requerida como requisito habilitante técnico, la cual no podrá ser inferior a seis (6) meses.	suficiente requerida por la Alcaldía Local de Sumapaz.		
7. Efectuar a su costa el cambio de elementos defectuosos dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a su solicitud de cambio o devolución por parte del supervisor del contrato por estar incompletos o por no cumplir con las especificaciones técnicas requeridas	No se generaron modificaciones ni cambios, los elementos tecnológicos fueron entregados cumpliendo todas las especificaciones técnicas establecidas, durante la ejecución del contrato no se presentó ningún elemento defectuoso, con algún daño de fabrica o que llegarán o incompletos o con faltantes.	Durante la ejecución del contrato no se generó ningún cambio de alguno de los elementos tecnológicos entalegados, No se hizo necesario realizar cambios de elementos, por consiguiente, este sentido no se presentó documentos soportes sobre el particular.	No Aplica

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
por la Alcaldía Local de Sumapaz.			
8. Presentar el manifiesto de aduana y el listado de los seriales al supervisor del contrato en el momento de realizar las entregas, en caso de que se trate de elementos importados.	El suministró de los equipos entregados en su casi su totalidad corresponden a adquisición y compra a mayoristas de Colombia, se realizó las entregas de los elementos tecnológicos de acuerdo a la ficha técnica establecidas junto con su empaque original, cada elemento contiene su serial de fabricación para su verificación. Igualmente se suministró la información de números de serie para el caso de los productos para los cuales contaran con ellos.	Se entrega copia de las declaraciones de importancia de los elementos tecnológicos que fueron necesario importarlos, igualmente se entrega oficio cuadro de relación de seriales de los elementos tecnológicos a los que contaban con ellos.	Anexo No.1 – Relación de Seriales de elementos según aplica. Anexo No.2 – Manifiesto de Aduanas de elementos importados.
9. Mantener durante la ejecución del contrato el precio unitario ofrecido y adjudicado para los elementos objeto del contrato.	Realizamos la revisión de precio de todos y cada uno de los elementos entregados junto en acompañamiento del apoyo de la supervisión, y se validó que todos y cada uno correspondían a los precios establecidos en la oferta económica definitiva presentada, los cuales se mantuvieron hasta el final de la ejecución del contrato.	Se genero facturas con los valores establecidos dentro de la oferta económica de todos los elementos tecnológicos entregados.	Anexo No. 1 – Facturas: FEL55 – FEL56 – FEL57 – FEL58 – FEL59.
10. Cumplir (cuando aplique) para cada uno de los bienes con las normas ambientales, de tal forma, que los elementos entregados no atenten contra el medio ambiente ni	De acuerdo a lo establecido en el contrato se cumple con las normas ambientales aplicables para cada uno de los bienes garantizando que los elementos tecnológicos suministrados no atentan contra el medio ambiente ni la salud del personal que los manipulan.	Se emite certificado del cumplimiento de las normas ambientales donde consta que los elementos tecnológicos entregados no afectan ni van contra el medio ambiente ni la salud del personal que lo maneja.	Anexo No. 1 – Certificado cumplimiento de normas ambientales.


OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
la salud de las personas que los manipulen.			
11. Facilitar al supervisor las evidencias que soporten el cumplimiento normativo ambiental y la aplicación de criterios ambientales, según lo establecido en las guías de contratación sostenible y las fichas ambientales de la secretaria Distrital de Gobierno.	Se da el cumplimiento normativo ambiental y la aplicación de los criterios ambientales, según lo establecido en las guías de contratación sostenible y las fichas ambientales de la secretaria Distrital de Gobierno.	Se da certificación de que se cumplió con la normativo ambiental donde se aplicaron los criterios ambientales y cuidados de salud, según lo establecido en las guías de contratación sostenible y las fichas ambientales de la secretaria Distrital de Gobierno.	Anexo No. 1 – Certificado cumplimiento de normas ambientales
12. Las demás que se requieran de acuerdo con la naturaleza del contrato.	No fue necesaria efectuar está obligación no se requirió en el periodo de ejecución del contrato, el cual se cumplió a cabalidad y con las directrices dadas por la supervisión del contrato.	En este punto no fue necesario requerirse durante el tiempo de ejecución del contrato adjudicado.	No Aplica.

INFORMACIÓN ADICIONAL			
APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL:	**NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PAGO DE SALUD**	**NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PAGO DE ARL**	**NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PENSIÓN**
	NUEVA E.P.S. S.A.	LA EQUIDAD	COLFONDOS - PROTECCION Y PORVENIR

ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL

FIRMAS

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.	**CONTRATISTA** **Firma:**  **Nombre:** Natalia Rodríguez Cerón **Cédula:** 1.075.288.457 expedida de Neiva – Huila
DECLARACIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: Una vez verificado los soportes allegados por el contratista manifiesto que el/la contratista ha cumplido a la fecha con las obligaciones establecidas en el contrato.	**SUPERVISOR/INTERVENTOR** **Nombre:** Sebastián Saldarriaga Rivera **Cargo:** Alcalde local de Sumapaz **Firma:**  **APOYO A LA SUPERVISIÓN (CUANDO APLIQUE)** **Nombre:** Angie Carolina prieto Alvarado **Cargo:** Profesional de Planeaciór  **Firma:**

*Nota: La columna de productos se diligenciará únicamente para contratos en los aplique la forma de pago contra producto, en los demás casos se eliminará esta columna, o según directriz del supervisor. En lo que respecta a personas naturales, el supervisor del contrato definirá si es o no obligatoria la entrega del informe final de actividades para efectos del último pago.
*Este documento es controlado, por lo cual no se permiten modificaciones. Exclusión: el único cambio que se le puede realizar al formato es la eliminación de la columna productos.